

Dodatok č. 1

154 (zmluva 466/2020/ODDIPVP)

k Zmluve o dielo zo dňa 20.5.2020

uzatvorenej v zmysle § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov a podľa zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
(ďalej len "Dodatok č. 1")

číslo objednávateľa:466/2020/ODDIPVP

číslo zhotoviteľa:1/4/2020/VK

na zhotovenie diela s názvom: **Rekonštrukcia a zosilnenie ciest II. a III. triedy vo vlastníctve BBSK - vybrané úseky ciest v okresoch Banská Bystrica, Detva, Zvolen, Žarnovica a Žiar nad Hronom**

medzi týmito zmluvnými stranami:

OBJEDNÁVATEĽ: Banskobystrický samosprávny kraj
Sídlo : Námestie SNP 23, 974 01 Banská Bystrica
Štatutárny orgán: Ing. Ján Lunter, predseda Banskobystrického samosprávneho kraja
Právna forma: samostatný územný samosprávny a správny celok SR zriadený zákonom č. 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov (zákon o samosprávnych krajoch) v znení neskorších predpisov
IČO : 37828100
DIČ: 2021627333
Bankové spojenie :
Číslo účtu :
Telefón/ fax : 048/4325111, 048/4325523
Email:
Osoba oprávnená jednať v zmluvných veciach: Ing. Peter Muránsky, riaditeľ odboru regionálneho rozvoja, dopravy a investícií
Osoby oprávnené jednať v realizačných veciach: Ing. Miroslav Bobák – odborný referent, Ing. Alena Martincová, odborná referentka
Telefón/ fax : 048/4325111, 048/4325523
Email:
(ďalej iba „objednávateľ“ na strane jednej)

a

ZHOTOVITEĽ: VIAKORP, s.r.o.
Sídlo: Strážska cesta 7892, 960 01 Zvolen
Štatutárny orgán: Ján Bohovic, Stanislav Dado, Ing. Michal Šimko - konatelia
Právna forma: spoločnosť s ručením obmedzeným
Zapísaný: Okresný súd Banská Bystrica., oddiel: Sro, vložka č.: 29450/S
IČO: 50228455
DIČ: 2120221499
IČ DPH: SK2120221499
Bankové spojenie:
Číslo účtu:
Telefón/fax:
Email: viakorp@viakorp.sk
Oprávnení konatelia vo veciach zmluvy: Ing. Michal Šimko, konateľ
(ďalej iba „zhotoviteľ“ na strane druhej a spolu s objednávateľom ďalej len „zmluvné strany“)

PREAMBULA

1. Zmluvné strany uzatvorili dňa 20.05.2020 Zmluvu o dielo na zhotovenie diela s názvom „*Rekonštrukcia a zosilnenie ciest II. a III. triedy vo vlastníctve BBSK – vybrané úseky ciest v okresoch Banská Bystrica, Detva, Zvolen, Žarnovica a Žiar nad Hronom*“, č. objednávateľa: 466/2020/ODDIPVP, č. zhotoviteľa: 1/4/2020/VK (ďalej len "Zmluva").
2. Zmluvné strany sa v súlade s čl. VII. ods. 13 Zmluvy "Platobné podmienky", v súlade s čl. XVIII. ods. 1 Zmluvy „Zmena záväzkov zmluvných strán“ a v súlade s čl. XXIII. ods. 2 Zmluvy „Záverečné ustanovenia“ dohodli na uzavretí Dodatku č. 1. K uzavretiu Dodatku č. 1 dochádza z dôvodu zmeny rozsahu prác na diele, nakoľko pri realizácii prác na diele bola zistená potreba uskutočnenia menej a navyše prác.
3. Zmena rozsahu prác na diele spôsobuje rozšírenie jeho členenia a rozsahu a realizáciu nových prác nevyhnutných pre riadne a správne zrealizovanie diela a s tým spojenú zmenu celkovej ceny za realizáciu diela a ceny jednotlivých častí tvoriacich dielo podľa Zmluvy. Potreba uskutočnenia navyše a menej prác bola spôsobená nesúladom údajov cestnej siete, čo zapríčinilo absenciu niektorých prác a dodávok vo Výkaze výmere, resp. niektoré práce nebolo potrebné vôbec realizovať.
4. V priamej súvislosti s uvedenými skutočnosťami dochádza k zmene, resp. doplneniu čl. VI. **Cena za dielo ods. 1 a ods. 2 Zmluvy.**
5. K zmene Zmluvy dochádza z dôvodu podľa § 18 ods. 3 písm. a) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Čl. 1

PREDMET DODATKU Č. 1

1. Predmetom tohto Dodatku č. 1 je dohoda zmluvných strán na nasledovnej zmene Zmluvy:

1.1. Týmto Dodatkom č. 1 sa v čl. VI. (Cena za dielo) mení ods. 1 a zároveň sa mení a dopĺňa ods. 2 nasledovne:

1. *Cena za dielo je stanovená podľa zákona NR SR č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov a vyhlášky MF SR č. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon NR SR č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov.*

2. *Celková cena za dielo podľa pôvodného znenia Zmluvy (bez Dodatku č. 1) predstavovala sumu:*

Cena diela bez DPH v EUR: 1 937 500,00,- Eur

Sadzba DPH 20% v EUR: 387 500,00,- Eur

Cena vrátane DPH v EUR: 2 325 000,00,- Eur

(slovom: dva milióny trisťdvadsaťpäťtisíc eur)

Zníženie ceny za dielo na základe Dodatku č. 1 k Zmluve predstavuje sumu:

Zníženie ceny diela bez DPH v EUR: - 25 080,50 Eur

Sadzba DPH 20% v EUR: - 5 016,10 Eur

Zníženie ceny diela vrátane DPH v EUR: - 30 096,60 Eur

(slovom: - tridsaťtisícdeväťdesiatšesť eur šesťdesiat centov)

Celková cena za dielo podľa Zmluvy v znení Dodatku č. 1 predstavuje sumu:

Cena diela bez DPH v EUR: 1 912 419,50 Eur

Sadzba DPH 20% v EUR: 382 483,90 Eur

Cena diela vrátane DPH v EUR: 2 294 903,40 Eur

(slovom: dva milióny dvestodeväťdesiatštyritisícdeväťstotri eur štyridsať centov).

- 1.2 Týmto Dodatkom č. 1 sa v čl. VI. Cena za dielo ruší pôvodný ods. 3 Zmluvy, pričom nasledujúci pôvodný ods. 4 článku VI. Zmluvy sa náležite prečísľuje na ods. 3.

1.3 Týmto Dodatkom č. 1 sa mení neoddeliteľná súčasť Zmluvy tak, že sa jej pôvodná príloha č. 1 - **Ocenený výkaz výmer zhotoviteľa** sa nahrádza jej novým znením, ktoré tvorí neoddeliteľnú súčasť tohto Dodatku č. 1.

Či. 2 Záverečné ustanovenia



1. Týmto Dodatkom č. 1 sa menia jednotlivé ustanovenia Zmluvy výslovne uvedené v tomto Dodatku č. 1. Ostatné ustanovenia Zmluvy nedotknuté týmto Dodatkom č. 1 zostávajú v platnosti a účinnosti v ich pôvodnom znení bez zmeny. Tento Dodatok č. 1 tvorí neoddeliteľnú súčasť Zmluvy.
2. Tento Dodatok č. 1 nadobúda platnosť dňom jeho podpisu oprávnenými zástupcami zmluvných strán a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia na webovom sídle objednávateľa v zmysle § 47a zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v platnom znení a § 5a zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov.
3. Tento Dodatok č. 1 je vyhotovený v šiestich (6) rovnopisoch s platnosťou originálu, pričom štyri (4) jeho rovnopisy sú určené pre objednávateľa, dva (2) jeho rovnopisy sú určené pre zhotoviteľa.
4. Každá zo zmluvných strán sa týmto výslovne zaväzuje, že neprevedie nijaké práva a povinnosti (záväzky) vyplývajúce z tohto Dodatku č. 1, resp. jeho časti na iný subjekt bez predchádzajúceho písomného súhlasu druhej zmluvnej strany. V prípade porušenia tejto povinnosti jednou zo zmluvných strán bude zmluva o prevode (postúpení) zmluvných záväzkov neplatná a zároveň druhá zmluvná strana bude oprávnená od tohto Dodatku č. 1 odstúpiť a to s účinnosťou odstúpenia ku dňu, keď bolo písomné oznámenie o odstúpení od tohto Dodatku č. 1 doručené druhej zmluvnej strane.
5. Akékoľvek ustanovenie tohto Dodatku č. 1, ktoré je neplatné, nezákonné alebo nevynútiteľné podľa platného práva, bude neúčinné len v rozsahu, v akom túto neplatnosť, nezákonnosť alebo nedostatok či stratu vynútiteľnosti postihuje právo, bez akéhokoľvek vplyvu na zostávajúce ustanovenia Dodatku č. 1. Zmluvné strany sa zaväzujú nahradiť takéto ustanovenie novým ustanovením, ktoré bude platné a účinné a bude čo najlepšie zodpovedať jeho pôvodne zamýšľanému účelu.
6. Zmluvné strany vyhlasujú, že ich zmluvná voľnosť nie je obmedzená, že Dodatok č. 1 uzavreli na základe ich slobodnej a vážnej vôle, že si Dodatok č. 1 prečítali a jeho ustanovenia sú pre zmluvné strany určité a zrozumiteľné. Zmluvné strany ďalej vyhlasujú, že Dodatok č. 1 nebol uzavretý v tiesni ani za nápadne nevýhodných podmienok, v dôsledku čoho ho na znak súhlasu vlastnoručne podpísali.
7. Neoddeliteľnou súčasťou tohto Dodatku č. 1 je:
Príloha č. 1 - Ocenený Výkaz výmer

V Banskej Bystrici dňa: 16.11.2020

Vo Zvolene dňa: 8.11.2020


Za objednávateľa:

Za zhotoviteľa:



.....
Ing. Ján Lunter,
predseda
Banskobystrického samosprávneho kraja


.....
Ing. Michal Šimko,
konateľ





Rekonštrukcia a rozšírenie ciest II. a III. triedy vo vlastníctve BBSK - vybrané úseky ciest v okresoch Banská Bystrica, Detva, Zvolen, Žarnovica a Žiar nad Hronom

hárak VV	okres	Miestopis	stančenie od	stančenie do	dĺžka opravy v km	ZOD	Dodatok č. 1	Spolu ZOD + Dodatok	Poznámka
						Náklady v € s DPH	Náklady v € s DPH	Náklady v € s DPH	
III/2413	BB	Vlčanová - Hronská	0,000	5,468	3,943	503 616,02 €	-	503 616,02 €	
spolu BB					3,943	503 616,02 €	-	503 616,02 €	
III/2643	DT	Madača	7,355	9,317	1,962	110 662,17 €		110 662,17 €	Úprava stančenia a šíry vozovky, nové stančenie 7,355-9,317, šířka vozovky 3,4m
III/2710	DT	Deržavská Huta - Čechánky	10,093	10,515	0,485	36 755,71 €		36 755,71 €	
III/2693	DT	Hradná - Iviny	5,915	7,086	1,171	173 418,94 €		173 418,94 €	
spolu DT					3,618	320 836,83 €	-	320 836,83 €	
III/2465	ZV	Bzovská Lehôtka	0,000	2,872	2,872	383 419,16 €	31 955,86 €	351 463,301	Úprava recyklovaného úseku
III/2440	ZV	Budča - Ostrá Lúka	0,000	5,998	0,887	134 194,64 €	16 680,00 €	150 874,644	Projekt DDZ, práce cez víkend,
III/2457	ZV	Michalková	2,200	3,6	1,400	203 498,71 €		203 498,726	
III/2452	ZV	Zvolen - ul. Jesenského + PD DDZ	1,625	1,945	0,320	41 324,97 €	7 440,00 €	52 764,972	Vodorovné dopravné značenie
III/2460	ZV	Zvolen, križ. Hypernova-Slač + PD DDZ	0,000	0,126	0,126	12 228,38 €	5 580,00 €	17 808,384	Vodorovná dopravná značenie
Spolu ZV					5,605	778 665,88 €	2 255,86 €	776 410,03 €	
III/2522	ZC	Malá Lehota	4,514	5,778	1,264	118 843,92 €	46,80 €	118 890,720	1x výšková úprava poklopu DN 600
III/2512	ZC	Nová Baňa + PD DDZ	1,075	2,365	1,290	81 678,88 €	46,80 €	81 678,877	
spolu ZC					2,554	200 522,80 €	46,80 €	200 569,597	
III/2489	ZH	Horná Trnavá hora spojka	0,000	1,843	1,843	200 948,09 €			Krútenie recykliácie intravilán + vrch 30 metrov Menej práce: 3541m2 recykliácie za studena -3541m2 AC116 -3541m2 inf. postrek Naviac práce: 1146m2 ACO11 1146m2 spol. postreku
III/2488	ZH	Jastrabá - Bartošova Lehôtka	0,000	4,850	4,850	320 410,44 €	31 710,74 €	169 237,287	výšková úprava - nerealizovaná - potrebné kompletné nesená odvodnenia na strane vľaku
spolu ZH					6,693	521 358,47 €	27 887,54 €	324 233,638	
		Čelkom			22,413	2 325 000,00 €	30 096,60 €	2 294 903,40 €	



Príloha č. 2 SP k výzve č. 4

Zákazka na uskutočnenie stavebných prác:
 Rekonštrukcia a zosilnenie ciest II. a III. triedy vo vlastníctve BBSK - vybrané úseky ciest v okresoch Banská Bystrica, Detva, Zvolen, Žarnovica a Žiar nad Hronom
 Výkaz výmer

Uchádzač:
 Adresa sídla uchádzača:

Názov stavby
 III/2413 Vlkanová Hronsek

Číslo cesty/ Názov stavby		staničenie v km: 0,000 - 0,375 extravián; 1,902-3,973 intravián a 3,973-5,468 extravián/intravián + ZV		2073+1495=3568 m		Dodatok č.1		
pol.	m.j.	špecif.	jednotk.cena €	výmera	spolu bez DPH €	jednotk.cena €	výmera	spolu bez DPH €
dĺžka úseku			0,820	24,00	19,68		0,00	0,00
šírka voz.m			0,120	9 468,00	1 136,16		9 468,00	0,00
plocha úseku			0,320	23 958,00	7 666,56		23 958,00	0,00
korekcie			0,410	14 190,00	5 817,90		14 190,00	0,00
Zapilenie asfaltu na hr. 50 mm začiatku a konca úseku	m ²	50 mm	0,820	24,00	19,68		0,00	0,00
Čistenie vozovky-zametanie	m ²		0,120	9 468,00	1 136,16		9 468,00	0,00
Postrek spojovací	m ²	0,5 kg/m ²	0,320	23 958,00	7 666,56		23 958,00	0,00
Postrek infiltračný	m ²	1,0 kg/m ²	0,410	14 190,00	5 817,90		14 190,00	0,00
Frézovanie s naložením a odvozom do 10 km (začiatky a konce + most)	m ²	50 mm	0,450	5 400,00	2 430,00		5 400,00	0,00
Recyklácia za studena s kombinovaným spojivom(cement a asfaltová emulzia alebo cement a asfaltová pena)	m ²	do 400 mm	8,150	14 190,00	115 648,50		14 190,00	0,00
ACO 11-II s dovozom rozprestrením a zhutnením	m ²	50 mm	6,840	23 958,00	163 872,72		0,00	0,00
ACL 16-II s dovozom rozprestrením a zhutnením	m ²	50 mm	6,520	14 190,00	92 518,80		14 190,00	0,00
ACL 16-II vysprávký nerovnosti krytu	m ²	50 mm	6,520	4 068,00	26 523,36		4 068,00	0,00
Asfaltová zálievka pracovných spojov	m		1,020	3 967,00	4 046,34		0,00	0,00
				spolu	419 680,02	spolu		0,00
				CELKOM:		DPH 20%		Spolu s DPH
						€		503 616,02

1,902 - 2,692
 ckm 0,000 - 0,375; 3,102 - 5,092

*pri pokládke všetky spoje opatríť asfaltovou zálievkou!
 *do ceny zahrnúť všetky VRN (dočasné DZ, zriadenie uzávierky, územné a prevádzkové vplyvy a pod.)
 *objednávateľ poskytne zhotoviteľovi ku dňu odovzdania staveniska ohlásenie stavebných úprav, určenie dočasného DZ a povolenie čiastočnej uzávierky cesty

.....
 podpis uchádzača alebo osoby oprávnenej konať za uchádzača

V dňa

Príloha č. 2 SP k výzve č. 4

Rekonštrukcia a zosilnenie ciest II. a III. triedy vo vlastníctve BBSK - vybrané úseky ciest v okresoch Banská Bystrica, Detva, Zvolen, Žarnovica a Žiar nad Hronom

p.č.	cesta	okres	Miestopis	staníčenie od	staníčenie do	dĺžka opravy v km	ZoD		Dodatok č.1		Spolu ZoD + Dodatok	
							Náklady v € bez DPH	Náklady v € s DPH	Náklady v € bez DPH	Náklady v € s DPH	Náklady v € s DPH	Náklady v € s DPH
1	III/2643	DT	Madačka	7,355	9,317	1,962	92 218,48	110 662,17			110 662,17	
2	III/2710	DT	Detvianska Huta - Čechánky	10,03	10,515	0,485	30 629,76	36 755,71			36 755,71	
3	III/2693	DT	Hradná - Iviny	5,915	7,086	1,171	144 515,79	173 418,94			173 418,94	
			celkom			3,618	267 364,02	320 836,83			320 836,83	

Príloha č. 2 SP k výzve č. 4

Zákazka na uskutočnenie stavebných prác:
 Rekonštrukcia a zosilnenie ciest II. a III. triedy vo vlastníctve BBSK - vybrané úseky ciest v okresoch Banská Bystrica, Detva, Zvolen, Žarnovica a Žiar nad Hronom
 Výkaz výmer

Uchádzač:
 Adresa sídla uchádzača:

Názov stavby
 III/2643 Madačka

Číslo cesty/ Názov stavby		staničenie v km: 7,729 - 9,317		Nové staničenie: 7,355 - 9,317		
III/2643 Madačka		vybrané úseky v ckm: 7,729 - 9,317		vybrané úseky v ckm: 7,355 - 9,317		
dĺžka úseku	1588,00 m	dĺžka úseku	1962,00 m			
šírka voz.m	4,20 m	šírka voz.m	3,40 m			
plocha úseku	6669,60 m ²	plocha úseku	6669,60 m ²			
korekcie	0,00 m ²	korekcie	0,00 m ²			
		ZoD		Dodatok č.1		
pol.	m.j.	špecif.	jednotk.cena	spolu bez DPH	jednotk.cena	spolu bez DPH
			€	€	€	€
Zapilenie asfaltu na hr. 50 mm začiatku a konca úseku	m	50 mm	0,820	8,40	6,89	0,00
Čistenie vozovky-zametanie	m ²		0,120	6 669,60	800,35	0,00
Postrek spojovací	m ²	0,7 kg/m ²	0,320	6 669,60	2 134,27	0,00
Frezovanie s naložením a odvozom do 10 km (začiatky a konce)	m ²	50 mm	3,870	42,00	162,54	0,00
ACo 11-II s dovozom rozprestrením a zhutnením	m ²	50 mm	6,840	6 669,60	45 620,06	0,00
ACL 16-II vysprávky nerovnosti krytu	m ²	50 mm	6,520	6 669,60	43 485,79	0,00
Asfaltová zálievka pracovných spojov	m		1,020	8,40	8,57	0,00
			spolu	92 218,48	spolu	0,00
					DPH 20%	18 443,70
					Spolu s DPH	110 662,17
					CELKOM:	€

*pri pokládke všetky spoje opatríť asfaltovou zálievkou!

*do ceny zahrnúť všetky VRN (dočasné DZ, zriadenie uzávierky, územné a prevádzkové vplyvy a pod.)

*objednávateľ poskytne zhotoviteľovi ku dňu odovzdania staveniska ohlásenie stavebných úprav, určenie dočasného DZ a povolenie čiastočnej uzávierky cesty

V

dňa

.....
 podpis uchádzača alebo oprávnenej konaj za uchádzača

Zákazka na uskutočnenie stavebných prác:

Rekonštrukcia a zosilnenie ciest II. a III. triedy vo vlastníctve BBSK - vybrané úseky ciest v okresoch Banská Bystrica, Detva, Zvolen, Žarnovica a Žiar nad Hronom
Výkaz výmer

Uchádzač:

Adresa sídla uchádzača:

Názov stavby

III/2710 Čechánky - Det.Huta

Číslo cesty/ Názov stavby

III/2710 Čechánky - Det.Huta

staničenie v km: 0,000 - 2,396

vybraté úseky v ckm: 10,030 - 10,515

dĺžka úseku	485,00 m
šírka voz.m	4,50 m
plocha úseku	2182,50 m ²
korekcie	0,00 m ²

pol.	ZoD				Dodatok č.1	
	jednotk.cena €	výmera	špecif.	spolu bez DPH €	jednotk.cena €	spolu bez DPH €
Záplnenie asfaltu na hr. 50 mm začiatku a konca úseku	0,820	9,00	50 mm	7,38		0,00
Čistenie vozovky-zametanie	0,120	2 182,50		261,90		0,00
Postrek spojovací	0,320	2 182,50	0,7 kg/m ²	698,40		0,00
ACo 11-II s dovozom rozprestrením a zhutnením	6,840	2 182,50	50 mm	14 928,30		0,00
ACL 16-II-1 vysprávký nerovnosti krytu	6,520	2 182,50	50 mm	14 229,90		0,00
Asfaltová zálievka pracovných spojov	1,020	494,00		503,88		0,00
		spolu		30 629,76	spolu	0,00
				CELKOM:	DPH 20%	Spolu s DPH
					€ 6 125,95	€ 36 755,71

*pri pokládke všetky spoje opatrí asfaltovou zálievkou!

*do ceny zahrnúť všetky VRN (dočasné DZ, zriadenie uzávierky, územné a prevádzkové vplyvy a pod.)

*objednávateľ poskytne zhotoviteľovi ku dňu odovzdania staveniska ohlásenie stavebných úprav, určenie dočasného DZ a povolenie čiastočnej uzávierky cesty

V

dňa

.....
 podpis uchádzača alebo osoby oprávnenej konať za uchádzača

Príloha č. 2 SP k výzve č. 4

Zákazka na uskutočnenie stavebných prác:

Rekonštrukcia a zosilnenie ciest II. a III. triedy vo vlastníctve BBSK - vybrané úseky ciest v okresoch Banská Bystrica, Detva, Zvolen, Žarnovica a Žiar nad Hronom
Výkaz výmer

Uchádzač:

Adresa sídla uchádzača:

Názov stavby

III/2693 Hradná - Iviny

Číslo cesty/ Názov stavby

staničenie v km: 0,000 - 7,684

vybraté úseky v ckm: 5,915 - 7,086

dĺžka úseku	1171,00	m
šírka voz.m	5,50	m
plocha úseku	6440,50	m ²
korekcie	0,00	m ²

pol.	m.j.	špecif.	ZoD			Dodatok č.1		
			jednotk.cena €	výmera	spolu bez DPH €	jednotk.cena €	výmera	spolu bez DPH €
Zaplnenie asfaltu na hr. 50 mm začiatku a konca úseku	m	50 mm	0,820	11,00	9,02		0,00	
Postrek spojovaci	m ²	0,5 kg/m ²	0,320	6 440,50	2 060,96		0,00	
Postrek infiltracny	m ²	1,0 kg/m ²	0,410	6 440,50	2 640,61		0,00	
Recyklácia za studena s kombinovaným spojivom(cement a asfaltová emulzia alebo cement a asfaltová pena)	m ²	do 400 mm	8,150	6 440,50	52 490,08		0,00	
ACo 11-II s dovozom rozprestrením a zhutnením	m ²	50 mm	6,840	6 440,50	44 053,02		0,00	
ACL 16-II s dovozom rozprestrením a zhutnením	m ²	50 mm	6,530	6 440,50	42 056,47		0,00	
Asfaltová zálievka pracovných spojov	m		1,020	1 182,00	1 205,64		0,00	
			spolu			spolu		
						144 515,79		
						DPH 20%		
						28 903,16		
						Spolu s DPH		
						173 418,94		
						CELKOM: €		

*pri pokládke všetky spoje opatřit asfaltovou zálievkou!

*do ceny zahrnúť všetky VRN (dočasné DZ, zriadenie uzávierky, územné a prevádzkové vplyvy a pod.)

*objednávateľ poskytne zhotoviteľovi ku dňu odovzdania staveniska ohlásenie stavebných úprav, určenie dočasného DZ a povolenie čiastočnej uzávierky cesty

V _____ dňa _____

podpis uchádzača alebo oprávnenej konat' za uchádzača

Rekonštrukcia a zosilnenie ciest II. a III. triedy vo vlastníctve B8SK - vybrané úseky ciest v okresoch Banská Bystrica, Detva, Zvolen, Žarnovica a Žiar nad Hronom

p.č.	cesta	okres	Miestopis	stanízenie od	stanízenie do	dĺžka opravy v km	ZoD		Dodatok č.1		Spolu ZoD + Dodatok
							Náklady v € bez DPH	Náklady v € s DPH	Náklady v € bez DPH	Náklady v € s DPH	
1	III/2465	ZV	Bzovská Lehôtka	0,000	2,872	2,872	319 515,96	383 419,16	- 26 629,88	31 955,86	351 463,30
2	III/2440	ZV	Budča -Ostrá Luka	0,000	5,998	0,887	111 828,87	134 194,64	13 900,00	16 680,00	150 874,64
3	III/2457	ZV	Michalková	2,200	3,6	1,400	169 582,27	203 498,73	-	-	203 498,73
4	III/2452	ZV	Zvolen - ul.Jesenského + PD DDZ	1,625	1,945	0,320	37 770,81	45 324,97	6 200,00	7 440,00	52 764,97
5	III/2460	ZV	Zvolen, križ. Hypernova Slnáč + PD DDZ	0,000	0,126	0,126	10 190,32	12 228,38	4 650,00	5 580,00	17 808,38
			Celkom		5,605		648 888,24	778 665,88	- 1 879,88	2 255,86	776 410,03

Poznámka: PD DDZ - je potrebné vypracovanie projektu pre dočasné dopravné značenie + prenájom DDZ

Príloha č. 2 SP k výzve č. 4

Zákazka na uskutočnenie stavebných prác:
 Rekonštrukcia a zosilnenie ciest II. a III. triedy vo vlastnictve BBSK - vybrané úseky ciest v okresoch Banská Bystrica, Detva, Zvolien, Žarnovica a Žiar nad Hronom
 Výkaz výmer

Uchádzač:
 Adresa sídla uchádzača:

Názov stavby
 III/2465 Bzovská Lehôtka

stančenie v km: 0,000 - 2,872

Číslo cesty/ Názov stavby
 III/2465 Bzovská Lehôtka

dĺžka úseku	2872,00 m
šírka voz.m	5,30 m
plocha úseku	15221,60 m ²
korekcie	100,00 m ²

pol.	m.j.	specif.	ZaD		Dodatok č.1	
			jednotk.cena €	výmera	jednotk.cena €	výmera
Zaplnenie asfaltu na hr. 50 mm začiatku a konca úseku	m	50 mm	0,820	21,20	17,38	
Čistenie vozovky-zamietanie	m ²		0,120	2 867,00	344,04	
Postrek spojovaci	m ²	0,5 kg/m ²	0,320	15 321,60	4 902,91	
Postrek infiltracny	m ²	1,0 kg/m ²	0,410	12 455,00	5 106,55	
Recykliacia za studena s kombinovnym spojivom(cement a asfaltová emulzia alebo cement a asfaltová pena)	m ²	do 400 mm	8,150	12 455,00	101 508,25	
ACo 11-ii s dovozom rozprestrenim a zhutnenim	m ²	50 mm	6,840	15 321,60	104 799,74	
ACI 16-ii s dovozom rozprestrenim a zhutnenim	m ²	50 mm	6,520	15 321,60	99 896,83	
Asfaltová zálečka pracovných spojov	m		1,020	2 882,60	2 940,25	
Frázovanie s naložením a odvozom do 10 km (začiarky a lonce)	m ²	50 mm	0,000	0,00	0,00	
výskova oprava kanali, Poklepop	ks		0,000	0,00	0,00	
			spolu		spolu	
			319 515,96		-26 629,88	
			CELKOM:		Spolu s DPH	
			€		63 903,19	
					383 419,16	

odpocet miest kde sa nebude robiť recykliacia
 km 0,446-0,674,0,76-1,708; 1,773-1,922; 1,970-2,385, celkom 1794m
 recykliacia 50mm, mimo recykliacie v obci Bzovská Lehôtka priem. 50mm, vyrovnávka zvyškových nerovnosti
 Nová položka, j.cena z úseku 2488ZH, intravilány, podcestia a most
 Nová položka, j.cena z úseku 2440ZY

*pri pokládke všetkých spoje opatríť asfaltovou zálečkou!
 *do ceny zahrnúť všetky VPR (dočasné DZ, zriadené uzávierky, územné a prevádzkové výpuky a pod.)
 *objednávatel poskytne zhotoviteľovi ku dňu odovzdania staveniska ohľadanie stavebných úprav, určenie dočasných DZ a poskytnutie čiastočnej uzávierky cesty

V
 podpis uchádzača alebo osoby oprávnenej konať za uchádzača

dňa

Základka na uskutocnenie stavebných prác:
 Rekonštrukcia a zosilnenie ciest II. a III. triedy vo vlastných BBSK - vybrané úseky ciest v okresoch Banská Bystrica, Detva, Zvolen, Žarnovica a Žiar nad Hronom
 Výkaz výmer

Uchádzač:
 Adresa sídla uchádzača:

Názov stavby
 III/2440 Budča - Ostrá Lúka

Číslo cesty/ Miestov stavby
 III/2440 Budča - Ostrá Lúka

stančenie v km: 0,000 - 12,524
 vybrané úseky v dkm: 0,000 - 0,600; 5,711 - 5,998

dĺžka úseku	887,00 m
šírka voz. m	9,00 m
plocha úseku	7983,00 m ²
korrektúra	300,00 m ²

pol.	m.j.	špecif	Zod		Dodatok č.1				
			jednotk.cena €	výmera	spolu bez DPH €	jednotk.cena €	výmera	spolu bez DPH €	
Zaplnenie asfaltu na hr. 50 mm začiatku a konca úseku	m	50 mm	0,820	23,00	18,86				0,00
Čistenie vozovky zametanie	m ²		0,120	6 117,50	734,10				0,00
Postrek spojovací	m ²	0,5 kg/m ²	0,320	8 283,00	2 650,56				0,00
Postrek filtračný	m ²	1,0 kg/m ²	0,410	1 865,50	764,86				0,00
Frezovanie a náloženie a odvozom do 10 km (začiatky a konce)	m	50 mm	0,450	6 117,50	2 752,88				0,00
Recyklácia za studena s kombinovaným spojivom(cement a asfaltová emulzia alebo cement a asfaltová pena)	m ²	do 400 mm	8,150	1 865,50	15 203,83				0,00
ACO 11-II s dovozom rozprestrením a zhutnením	m ²	50 mm	6,840	8 283,00	56 655,72				0,00
ACO 16-II s dovozom rozprestrením a zhutnením	m ²	50 mm	6,530	1 865,50	12 181,72				0,00
ACL 16-I výsyrávkový nerovnosti krytu	m ²	50 mm	6,520	3 058,00	19 938,16				0,00
Asfaltová zálievka pracovných spojov	m		1,020	910,00	928,20				0,00
Vodorovné dopravné značenie, V13 – Šikmé rovnobežné čiar, Značka šikmé rovnobežné čiar (č. V 13)									
V1a - Pozdĺžna súvislá čiara doplnená prerušovanou čiarou									
V9a - Smerové šípky									
V6a - Priechod pre chodcov									
V4 - Vodiaci čiar									
Projekt dočasného dopravného značenia, odsúhlasený ODI ZV									
				spolu	111 828,87			spolu	13 900,00
									13 900,00
									Spolu s DPH
									25 145,77
									CELKOM: 150 874,64

Šikmé rovnobežné čiar, Značka šikmé rovnobežné čiar (č. V 13)
 V1a - Pozdĺžna súvislá čiara doplnená prerušovanou čiarou
 V9a - Smerové šípky
 V6a - Priechod pre chodcov
 V4 - Vodiaci čiar

* pri pokládke všetky spoje opatřit asfaltovou zálievkou!
 * do ceny zahrnúť všetky VRN (dočasné DZ, zriadenie uzávierky, územné a prevádzkové vplyvy a pod.)
 * objednávatel poskytne zhotoviteľovi ku dňu odovzdania stavebníka ohlásenie stavebných úprav, určenie dočasného DZ a povolenie čiastočnej uzávierky cesty

.....
 podpis uchádzača alebo osoby oprávnenej konať za uchádzača

.....
 dňa

Príloha č. 2 SP k výzve č. 4

Zákazka na uskutočnenie stavebných prác:

Rekonštrukcia a zosilnenie ciest II. a III. triedy vo vlastníctve BBSK - vybrané úseky ciest v okresoch Banská Bystrica, Detva, Zvolen, Žarnovica a Žiar nad Hronom

Výkaz výmer

Uchádzač:

Adresa sídla uchádzača:

Názov stavby

III/2457 Michalková

Číslo cesty/ Názov stavby

III/2457 Michalková

staničenie v km: 0,000 - 4,276

vybraté úseky v ckm: 2,200 - 3,600

dĺžka úseku	1400,00	m
šírka voz.m	5,40	m
plocha úseku	7560,00	m ²
korekcie	0,00	m ²

pol.	m.j.	špecif.	ZoD			Dodatok č.1		
			jednotk.cena €	výmera	spolu bez DPH €	jednotk.cena €	výmera	spolu bez DPH €
Zapilenie asfaltu na hr. 50 mm začiatku a konca úseku	m	50 mm	0,820	10,80	8,86			0,00
Postrek spojovaci	m ²	0,5 kg/m ²	0,320	7 560,00	2 419,20			0,00
Postrek infiltračný	m ²	1,0 kg/m ²	0,410	7 560,00	3 099,60			0,00
Recykliacia za studena s kombinovaným spojivom(cement a asfaltová emulzia alebo cement a asfaltová pena)	m ²	do 400 mm	8,150	7 560,00	61 614,00			0,00
ACo 11-II s dovozom rozprestrením a zhutnením	m ²	50 mm	6,840	7 560,00	51 710,40			0,00
ACL 16-II s dovozom rozprestrením a zhutnením	m ²	50 mm	6,520	7 560,00	49 291,20			0,00
Asfaltová zálievka pracovných spojov	m		1,020	1 410,80	1 439,02			0,00
				spolu	169 582,27		spolu	0,00
							DPH 20%	Spolu s DPH
							€ 33 916,45	€ 203 498,73
								CELKOM:

*pri pokládke všetky spoje opatriť asfaltovou zálievkou!

*do ceny zahrnúť všetky VRN (dočasné DZ, zriadenie uzávierky, územné a prevádzkové vplyvy a pod.)

*objednávateľ poskytne zhotoviteľovi ku dňu odovzdania staveniska ohlásenie stavebných úprav, určenie dočasného DZ a povolenie čiastočnej uzávierky cesty

V

dňa

podpis uchádzača alebo osoby oprávnenej konať za uchádzača

Zákazka na uskutočnenie stavebných prác:

Rekonštrukcia a zosilnenie ciest II. a III. triedy vo vlastníctve BBSK - vybrané úseky ciest v okresoch Banská Bystrica, Detva, Zvolen, Žarnovica a Žiar nad Hronom
Výkaz výmer

Uchádzač:

Adresa sídla uchádzača:

Názov stavby

III/2452 Zvolen - Jesenského ul.

Číslo cesty/ Názov stavby

staničenie v km: 0,000 - 7,684

vybrané úseky v ckm: 1,625 - 1,945

dĺžka úseku	320,00 m
šírka voz. m	15,00 m
plocha úseku	4800,00 m ²
korekcie	0,00 m ²

pol.	m.j.	špecif.	ZoD		Dodatok č.1			
			jednotk.cena €	vymera	spolu bez DPH €	jednotk.cena €	vymera	spolu bez DPH €
Zaplnenie asfaltu na hr. 50 mm začiatku a konca úseku	m	50 mm	0,820	30,00	24,60			0,00
Čistenie vozovky-zametanie	m ²		0,120	4 800,00	576,00			0,00
Postrek spojovaci	m ²	0,5 kg/m ²	0,320	4 800,00	1 536,00			0,00
Frézovanie s naložením a odvozom do 10 km (začiatky a konce)	m ²	50 mm	0,450	4 800,00	2 160,00			0,00
AcO II-II s dovozom rozprestrením a zhutnením	m ³	50 mm	6,840	4 800,00	32 832,00			0,00
Asfaltová zálievka pracovných spojov	m		1,020	350,00	357,00			0,00
Projekt dočasného dopravného značenia + prenájom DDZ	kompl.		285,210	1,00	285,21			0,00
Vodorovné dopravné značenie, V13 - Šikmé rovnobežné čiary: Značka šikmé rovnobežné čiary (č. V 13)								
V1a - Pozdĺžna súvislá čiara								
V3 - Pozdĺžna súvislá čiara doplnená prerušovanou čiarou								
V9a - Smerové šípky	kpl	1				6 200,000		6 200,00
V6a - Prechod pre chodcov								
V4 - Vodiaca čiara								
spolu					37 770,81			6 200,00
CELKOM:							8 794,16	82 764,97

* pri pokládke všetkých spojov opatřit asfaltovou zálievkou!

* do ceny zahrnúť všetky VRN (dočasné DZ, zriadenie uzávierky, územné a prevádzkové vplyvy s pod.)

* objednávať poskytnutie zhotoviteľovi ku dňu odovzdania staveniska ohlásenie stavebných úprav

* zhotoviteľ si zabezpečí, v zmysle projektu DDZ, určenie DZ a povolenie čiastočnej uzávierky

V dňa

podpis uchádzača alebo osoby oprávnenej konať za uchádzača

Príloha č. 2 ŠP k výzve č. 4

Zákazka na uskutočnenie stavebných prác:
 Rekonštrukcia a zosilnenie ciest II. a III. triedy vo vlastníctve BBSK - vybrané úseky ciest v okresoch Banská Bystrica, Detva, Zvolen, Žarnovica a Žiar nad Hronom
 výkaz výmer

Uchádzač:
 Adresa sídla uchádzača:

Názov stavby
 III/2460 Zvolen - Tesco

Číslo cesty/ Názov stavby staničenie v km: 0,000 - 4,124
 III/2460 Zvolen - Tesco vybrané úseky v ckm: 0,000 - 0,126

dĺžka úseku	126,00	m
šírka voz. m	10,00	m
plocha úseku	1260,00	m ²
korekcie	0,00	m ²

pol.	m.j.	špecif.	ZOD		Dodatok č.1	
			jednotk.cena €	výmera	jednotk.cena €	výmera
Zaplnenie asfaltu na hr. 50 mm začiatku a konca úseku	m	50 mm	0,820	20,00	16,40	0,00
Čistenie vozovky-zametanie	m ²		0,120	1 260,00	151,20	0,00
Postrek spojovací	m ²	0,5 kg/m ²	0,320	1 260,00	403,20	0,00
Frézovanie s naložením a odvozom do 10 km (začiatky a konce)	m ²	50 mm	0,450	1 260,00	567,00	0,00
ACo 11-ll s dovozom rozprestrením a zhutnením	m ²	50 mm	6,840	1 260,00	8 618,40	0,00
Asfaltová zálievka pracovných spojov	m		1,020	146,00	148,92	0,00
Projekt dočasného dopravného značenia + prenájom DDZ	kompl.		285,200	1,00	285,20	0,00
Vodoravné dopravné značenie, V13 - Šikmé rovnobežné čiary Značka Šikmé rovnobežné čiary (č. V 13)						
V1a - Pozdĺžna súvislá čiara						
V3 - Pozdĺžna súvislá čiara doplnená prerušovanou čiarou						
V9a - Smerové šípky	kpl	1			4 650,000	1,00
V6a - Priechod pre chodcov						
V4 - Vodiaca čiara						
spolu				10 190,32		4 650,00
CELKOM:					€ 2 968,06	Spolu s DPH 17 808,38

* pri pokladke všetky spoje opatrň asfaltovou zálievkou!
 * do ceny zahrnúť všetky VRN (dočasné DZ, zriadenie uzáverky, územné a prevádzkové vplyvy a pod.)
 * objednávateľ poskytne zhotoviteľovi ku dňu odovzdania staveniska ohľadene stavebných úprav
 * zhotoviteľ si zabezpečí, v zmysle projektu DDZ, určenie DZ a povolenie čiastočnej uzáverky

V podpis uchádzača alebo osoby oprávnenej konať za uchádzača

dňa

Rekonštrukcia a zosilnenie ciest II. a III. triedy vo vlastníctve BBSK - vybrané úseky ciest v okresoch Banská Bystrica, Detva, Zvolen, Žarnovica a Žiar nad Hronom

p.č.	cesta	okres	Miestopis	staničenie od	staničenie do	dĺžka opravy v km	ZoD		Dodatok č.1		Spolu ZoD + Dodatok	
							Náklady v € bez DPH	Náklady v € s DPH	Náklady v € bez DPH	Náklady v € s DPH	Náklady v € s DPH	Náklady v € s DPH
1	III/2522	ZC	Malá Lehota	4,514	5,778	1,264	99 036,60	118 843,92	39,00	46,80	118 890,72	118 890,72
2	III/2512	ZC	Nová Baňa + PD DDZ	1,075	2,365	1,290	68 065,73	81 678,88	-	-	81 678,88	81 678,88
			Celkom			2,554	167 102,33	200 522,80	39,00	46,80	200 569,60	200 569,60

Poznámka: PD DDZ - je potrebné vypracovanie projektu pre dočasné dopravné značenie + prenájom DDZ

Príloha č. 2 SP k výzve č. 4

Zákazka na uskutočnenie stavebných prác:

Rekonštrukcia a zosilnenie ciest II. a III. triedy vo vlastníctve BBSK - vybrané úseky ciest v okresoch Banská Bystrica, Detva, Zvolen, Žarnovica a Žiar nad Hronom

Výkaz výmer

Uchádzač:

Adresa sídla uchádzača:

Názov stavby

III/2522 Malá Lehota

Číslo cesty/ Názov stavby

III/2522 Malá Lehota

staničenie v km: 4,514-5,778
vybraté úseky

dĺžka úseku	1264,00	m
šírka voz.m	5,50	m
plocha úseku	6952,00	m ²
korekcie	218,00	m ²

pol.	m.j.	špecif.	ZoD		Dodatok č.1	
			jednotk.cena €	výmera	jednotk.cena €	výmera
Zapílenie asfaltu na hr. 50 mm začiatku a konca úseku	m	50 mm	0,820	11,00	9,02	0,00
Čistenie vozovky zametanie	m ²		0,120	7 170,00	860,40	0,00
Postrek spojovaci	m ²	0,7 kg/m ²	0,320	7 170,00	2 294,40	0,00
Frézovanie s naložením a odvozom do 10 km (začiatky a konce, napojenie MK, prip. MO)	m ²	50 mm	4,000	210,00	840,00	0,00
ACo 11-II s dovozom rozprestrením a zhutnením	m ²	40 mm	6,840	7 170,00	49 042,80	0,00
ACL 16-II s dovozom rozprestrením a zhutnením	m ²	50 mm	6,530	6 842,00	44 676,26	0,00
Asfaltová zálievka pracovných spojov	m		1,020	1 286,00	1 311,72	0,00
Výšková úprava poklopu DN 600	ks				39,000	1,00
spolu				99 036,60		39,00
			CELKOM:		€ 19 815,12	Spolu s DPH 118 890,72

*pri pokládke všetky spoje opatriť asfaltovou zálievkou!

*do ceny zahrnúť všetky VRN (dočasné DZ, zriadenie uzávierky, územné a prevádzkové vplyvy a pod.)

*objednávateľ poskytne zhotoviteľovi ku dňu odovzdania staveniska ohlásenie stavebných úprav, určenie dočasného DZ a povolenie čiastočnej uzávierky cesty

dňa

podpis uchádzača alebo osoby oprávnenej konať za uchádzača

V

Príloha č. 2 SP k výzve č. 4

Zákazka na uskutočnenie stavebných prác:
 Rekonštrukcia a zosilnenie ciest II. a III. triedy vo vlastnictve BBSK - vybrané úseky ciest v okresoch Banská Bystrica, Detva, Zvolen, Žarnovica a Žiar nad Hronom
 Výkaz výmer

Uchádzač:
 Adresa sídla uchádzača:

Názov stavby
 III/2512 Nová Baňa - Veľká Lehota

Číslo cesty/ Názov stavby
 III/2512 Nová Baňa - Veľká Lehota
 stančenie v km: 1,075-2,365
 (Liedl - farma Boroš)

dĺžka úseku	1290,00	m
šírka voz.m	6,19	m
plocha úseku	7985,10	m ²
korekcie	420,00	m ²

pol.	m.j.	špecif.	Zod		Dodatok č.1		
			jednotk.cena €	výmera	spolu bez DPH €	spolu bez DPH €	
Zaplnenie asfaltu na hr. 50 mm začiatku a konca úseku	m	50 mm	0,800	12,38	9,90		
Čistenie vozovky-zametanie	m ²		0,120	8 405,10	1 008,61	0,00	
Postrek spojovací	m ²	0,7 kg/m ²	0,310	8 405,10	2 605,58	0,00	
Frézovanie s naložením a odvozom do 10 km (začiatky a konce)	m ²	50 mm	0,450	8 405,10	3 782,30	0,00	
AcO II-II s dovozom rozprestrením a zhutnením	m ²	50 mm	6,690	8 405,10	56 230,12	0,00	
Výšková úprava pokloпов kanalizačných šácht	ks		68,000	39,00	2 652,00	0,00	
Asfaltová zálievka pracovných spojov	m		1,000	1 514,76	1 514,76	0,00	
Projekt dočasného dopravného značenia + prenájom DDZ	kompl.		262,460	1,00	262,46	0,00	
spolu					68 065,73	0,00	
					DPH 20%	13 613,15	81 678,88
					CELKOM:	€	

*pri pokládke všetkých spoje opatrít asfaltovou zálievkou!
 *do ceny zahrnúť všetky VRN (dočasné DZ, zriadenie uzávierky, územné a prevádzkové vplyvy a pod.)
 *objednávateľ poskytne zhotoviteľovi ku dňu odovzdania staveniska ohlásenie stavebných úprav
 *zhotoviteľ si zabezpečí, v zmysle projektu DDZ, určenie DZ a povolenie tlaštočnej uzávierky

V dňa

.....
 podpis uchádzača alebo osoby oprávnenej konať za uchádzača

Rekonštrukcia a zosilnenie ciest II. a III. triedy vo vlastníctve BBSK - vybrané úseky ciest v okresoch Banská Bystrica, Detva, Zvolen, Žarnovica a Žiar nad Hronom

p.č.	cesta	okres	Miestopis	staničenie od	staničenie do	dĺžka opravy v km	ZoD		Dodatok č.1		Spolu ZoD + Dodatok	
							Náklady v € bez DPH	Náklady v € s DPH	Náklady v € bez DPH	Náklady v € s DPH	Náklady v € s DPH	Náklady v € s DPH
1	III/2489	ZH	Horná Trnavá Hora spojka	0	1,843	1,843	167 456,69	200 948,03	-	26 425,62	31 710,74	169 237,29
2	III/2488	ZH	Jastrabá - Bartošova Lehôtka	0	4,850	267 008,70	320 410,44	3 186,00	3 823,20	324 233,64	324 233,64	
			Čelkom		6,693	434 465,39	521 358,47	-	23 239,62	27 887,54	493 470,92	

Zákazka na uskutočnenie stavebných prác:
 Rekonštrukcia a zosilnenie ciest II. a III. triedy vo vlastníctve BBSK - vybrané úseky ciest v okresoch Banská Bystrica, Detva, Zvolen, Žarnovica a Žiar nad Hronom
 Výkaz výmer

Uchádzač:
 Adresa sídla uchádzača:

Názov stavby
 III/2489 Horná Trnavá Hora spojka

staničenie v km: 0,000 - 1,843

Číslo cesty/ Názov stavby
 III/2489 Horná Trnavá Hora spojka

dĺžka úseku	1843,00 m
šírka voz.m	4,61 m
plocha úseku	8496,23 m ²
korekcie	1020,00 m ²

pol.	m.j.	specif.	Zod			Dodatok č.1		
			jednotk.cena €	výmera	spolu bez DPH €	jednotk.cena €	výmera	spolu bez DPH €
Zapilenie asfaltu na hr. 50 mm začiatku a konca úseku	m	50 mm	0,820	36,88	30,24			0,00
Čistenie vozovky-zametanie	m ²		0,120	1 020,00	122,40			0,00
Recyklácia za studena s kombinovaným spojivom (cement a asfaltová emulzia alebo cement a asfaltová pena)	m ²	do 400 mm	2,850	9 405,59	26 805,93	2,850	-3541,00	-10 091,85
Postrek spojiváci	m ²	0,5 kg/m ²	0,320	9 516,23	3 045,19	0,320	1146,00	366,72
Postrek infiltratívny	m ²	1,0 kg/m ²	0,410	9 516,23	3 901,65	0,410	-3541,00	-1 451,81
Frézovanie s naložením a odvozom do 10 km (začiatky a konce, MK, intravilán)	m ²	50 mm	0,450	5 089,44	2 290,25			0,00
ACo 11-II s dovozom rozprestrením a zhutnením	m ²	50 mm	6,840	9 516,23	65 091,01	6,840	1146,00	7 838,64
ACL 16-II s dovozom rozprestrením a zhutnením	m ²	50 mm	6,520	9 405,59	61 324,45	6,520	-3541,00	-23 087,32
Výmena priepustu 7m v km 1,184, vrtková vpusť komplet pre ťažkú dopravu, vymurovanie výtokového čela kameň	ks	DN60	2 851,810	1,00	2 851,81			0,00
Asfaltová zálievka pracovných spojov	m		1,020	1 954,66	1 993,75			0,00
			spolu			spolu		
						CELKOM:		
						€		
						Spolu s DPH		
						28 206,21		
						169 237,29		

*pri pokládke všetky spoje opatrň asfaltovou zálievkou!
 *do ceny zahrnúť všetky VRN (dočasné DZ, zriadenie uzávierky, územné a prevádzkové vplyvy a pod.)
 *objednávatel poskytne zhotoviteľovi ku dňu odovzdania staveniska ohlásenie stavebných úprav, určenie dočasných DZ a povolenie čiastočnej uzávierky cesty

podpis uchádzača alebo osoby oprávnenej konať za uchádzača

Príloha č. 2 SP k výzve č. 4

Zákazka na uskutočnenie stavebných prác:
 Rekonštrukcia a zosilnenie ciest II. a III. triedy vo vlastníctve BBSK - vybrané úseky ciest v okresoch Banská Bystrica, Detva, Zvolen, Žarnovica a Žiar nad Hronom
 Výkaz výmer

Uchádzač:
 Adresa sídla uchádzača:

Názov stavby
III/2488 Jastrabá - Bartošova Lehôtka

Číslo cesty/ Názov stavby
III/2488 Jastrabá - Bartošova Lehôtka
 staničenie v km: 0,000 - 5,010
 vybrané úseky po obec Bartošova Lehôtka, km 4,850 - príprava realizácie vodovodu

dĺžka úseku	4850,00	m
šírka voz.m	5,27	m
plocha úseku	25559,50	m ²
korekcie	340,00	m ²

pol.	m.j.	špecif.	ZoD		Dodatok č.1	
			Jednotk.cena €	výmera	Jednotk.cena €	výmera
Zaplnenie asfaltu na hr. 50 mm začiatku a konca úseku	m	50 mm	0,820	21,08	17,29	0,00
Čistenie vozovky-zametanie	m ²		0,120	25 899,50	3 107,94	0,00
Postrek spojovací	m ²	0,7 kg/m ²	0,320	25 899,50	8 287,84	0,00
Frézovanie s naložením a odvozom do 10 km (začiatky a konce)	m ²	50 mm	0,450	10 540,00	4 743,00	280,00
ACo 11-II s dovozom rozprestrením a zhutnením	m ²	50 mm	6,840	25 899,50	177 152,58	280,00
ACL 16-II výsprávky nerovnosti krytu	m ²	50 mm	6,520	10 540,00	68 720,80	140,00
Asfaltová zálievka pracovných spojov	m		1,020	4 881,62	4 979,25	0,00
Frézovanie s naložením a odvozom do 10 km hrúbka 10CM	m				1,100	140,00
výskova úprava kanal. pokloпов	m				39,000	2,00
spolu					267 008,70	spolu
						DPH 20%
						Spolu s DPH
						€ 54 038,94
						324 233,64
						CELKOM:
						€ 54 038,94
						Spolu s DPH
						324 233,64

* pri pokládke všetky spoje opatríť asfaltovou zálievkou!

* do ceny zahrnúť všetky VRN (dočasné DZ, zriadenie uzávierky, územné a prevádzkové vplyvy a pod.)

* objednávateľ poskytne zhotoviteľovi ku dňu odovzdania staveniska ohlásenie stavebných úprav, určenie dočasného DZ a povolenie čiastočne uzávierky cesty

V _____ dňa

.....
 podpis uchádzača alebo osoby oprávnenej konať za uchádzača