

55044 - DOP

Vestník č. 260/2021 - 08.11.2021

OZNÁMENIE O ÚPRAVE

HLAVIČKA FORMULÁRA

Toto oznámenie upravuje: Smernica 2014/24/EÚ

ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ/OBSTARÁVATEĽ

I.1) NÁZOV A ADRESY

Banskobystrický samosprávny kraj

Vnútroštátne identifikačné číslo: 37828100

Nám. SNP 23, 974 01 Banská Bystrica

Kód NUTS: SK032

Slovensko

Kontaktná osoba: Ivana Mesiariková

Telefón: +421 484325646

Email: ivana.mesiarikova@bbsk.sk

Webové sídlo (internetová adresa)

Hlavná adresa: (URL): www.bbsk.sk

ODDIEL II: PREDMET

II.1) ROZSAH OBSTARÁVANIA

II.1.1) Názov:

Asfaltovanie cestných komunikácií vo vlastníctve Banskobystrického samosprávneho kraja a súvisiace práce.

Referenčné číslo: 06379/2019/ODDVO-008

II.1.2) Hlavný kód CPV

45233200-1

II.1.3) Druh zákazky

Práce

II.2) OPIS

II.2.1) Názov

Rekonštrukcia ciest II. a III. triedy v pôsobnosti BBSK vybrané úseky ciest v okresoch Banská Bystrica, Brezno, Detva, Žarnovica, Žiar nad Hronom a Zvolen (Výzva č. 8)

Časť č.: 8

II.2.2) Dodatočné kódy CPV

45233142-6

45233141-9

45233223-8

45233228-3

II.2.3) Miesto vykonania

Kód NUTS:

SK032

II.2.4) Opis verejného obstarávania v čase uzatvorenia zmluvy:

Predmetom zákazky je uskutočnenie stavebných prác rekonštrukcia ciest II. a III. triedy v pôsobnosti Banskobystrického samosprávneho kraja, miestom uskutočnenia sú vybrané úseky ciest v okresoch Banská Bystrica, Brezno, Detva, Žarnovica, Žiar nad Hronom a Zvolen.

II.2.7) Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody, dynamického nákupného systému alebo koncesie

Trvanie v dňoch: 365

II.2.13) Informácie o fondoch Európskej únie

Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Nie

ODDIEL IV: POSTUP

IV.2) ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE

IV.2.1) Oznámenie o výsledku obstarávania týkajúce sa tejto zákazky

Číslo oznámenia v Ú. v. EÚ: 2021/S 183-475103

ODDIEL V: PRIDELENIE ZÁKAZKY/KONCESIE

Zákazka č.: 8

Názov: Rekonštrukcia ciest II. a III. triedy v pôsobnosti BBSK vybrané úseky ciest v okresoch Banská Bystrica, Brezno, Detva, Žarnovica, Žiar nad Hronom a Zvolen (Výzva č. 8)

V.2) PRIDELLENIE ZÁKAZKY/KONCESIE

V.2.1) Dátum uzatvorenia zmluvy/rozhodnutia o pridelení koncesie:

20.05.2020

V.2.3) Názov a adresa dodávateľa

VIAKORP, s.r.o.

Vnútroštátne identifikačné číslo: 50228455

Strážska cesta 7892 , 960 01 Zvolen

Kód NUTS: SK032

Slovensko

Email: viakorp@viakorp.sk

Dodávateľom/koncesionárom je MSP: Áno

V.2.4) Informácie o hodnote zákazky/časti/koncesie (bez DPH)

4 507 500,00 EUR bez DPH

ODDIEL VI: DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE

VI.4) POSTUPY PRESKÚMANIA

VI.4.1) Orgán zodpovedný za preskúmanie

Úrad pre verejné obstarávanie

Ružová dolina 10, P.O.BOX 98, 820 05 Bratislava

Telefón: +421 250264176

Fax: +421 250264219

Internetová adresa: (URL): <http://www.uvo.gov.sk>

VI.4.4) Útvar, od ktorého možno získať informácie o postupe preskúmania

Úrad pre verejné obstarávanie

Ružová dolina 10, P.O.BOX 98, 820 05 Bratislava

Telefón: +421 250264176

Fax: +421 250264219

Internetová adresa: (URL): <http://www.uvo.gov.sk>

VI.5) DÁTUM ODOSLANIA TOHTO OZNÁMENIA:

02.11.2021

ODDIEL VII: ÚPRAVY V ZAKÁZKE/KONCESII

VII.1) OPIS VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA PO ÚPRAVÁCH

VII.1.1)Hlavný kód CPV:

45233200-1

VII.1.3)Miesto vykonania

SK032

VII.1.4)Opis obstarávania:

Predmetom zákazky je uskutočnenie stavebných prác rekonštrukcia ciest II. a III. triedy v pôsobnosti Banskobystrického samosprávneho kraja, miestom uskutočnenia sú vybrané úseky ciest v okresoch Banská Bystrica, Brezno, Detva, Žarnovica, Žiar nad Hronom a Zvolen.

VII.1.5)Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody, dynamického nákupného systému alebo koncesie

Trvanie v mesiacoch: 2

VII.1.6)Informácie o hodnote zákazky/časti/koncesie (bez DPH)

5 290 415,14 EUR bez DPH

VII.1.7)Názov a adresa dodávateľa/držiteľa koncesie

VIAKORP, s.r.o.

Vnútroštátne identifikačné číslo: 50228455

Strážska cesta 7892 , 960 01 Zvolen

Kód NUTS: SK032

Slovensko

Email: viakorp@viakorp.sk

Dodávateľom/koncesionárom je MSP: Áno

VII.2) INFORMÁCIE O ÚPRAVÁCH

VII.2.1)Opis úprav

1.Predmetom Dodatku č. 2 je dohoda zmluvných strán na nasledovnej zmene Zmluvy:

Dodatkom č. 2 sa v čl. VI. Cena za dielo mení a dopĺňa ods. 2 nasledovne:

Celková cena za dielo podľa pôvodného znenia Zmluvy (bez Dodatku č. 1) predstavovala sumu:
Cena Diela bez DPH v EUR:4 507 500,00,- Eur
Sadzba DPH 20% v EUR:901 500,00,- Eur
Cena vrátane DPH v EUR:5 409 000,00,- Eur
(slovom: päť miliónov štyristodevät' tisíc eur)

Zvýšenie ceny za dielo na základe Dodatku č. 1 k Zmluve predstavuje sumu:
Zvýšenie ceny Diela bez DPH v EUR: 220 104,46 Eur
Sadzba DPH 20% v EUR:44 020,89 Eur
Zvýšenie ceny Diela vrátane DPH v EUR: 264 125,35 Eur
(slovom: dvestošesťdesiatštyritisícjednostodvadsaťpäť eur tridsaťpäť centov)

Zvýšenie ceny za dielo na základe Dodatku č. 2 k Zmluve predstavuje sumu:
Zvýšenie ceny Diela bez DPH v EUR: 562 810,69 Eur
Sadzba DPH 20% v EUR:112 562,14 Eur
Zvýšenie ceny Diela vrátane DPH v EUR: 675 372,83 Eur
(slovom: šesťstosedemdesiatpäťtisícristosedemdesiatdva eur a osemdesiattri centov)

Celková cena za dielo podľa Zmluvy v znení Dodatku č. 2 predstavuje sumu:
Cena Diela bez DPH v EUR: 5 290 415,14 Eur
Sadzba DPH 20% v EUR:1 058 083,03 Eur
Cena Diela vrátane DPH v EUR: 6 348 498,17 Eur
(slovom: šesť miliónov tristoštyridsaťosemtisícštyristodevät'desiatosem eur a sedemnásť centov).

Dodatkom č. 2 sa mení čl. VI. ods. 2 Zmluvy o dielo.

Dodatkom č. 2 sa v čl. V. Termíny realizácie diela mení a dopĺňa ods. 1 písmeno c) dokončenie realizácie: dokončenie celého diela do 30.11.2021.

Dodatkom č. 2 sa mení neoddeliteľná súčasť Zmluvy tak, že sa pôvodná súčasť jej prílohy č. 1 - Očenený výkaz výmer zhotoviteľa, a to Celková rekapitulácia ceny Diela nahrádza jej novým znením a zároveň sa upresňujú Výkazy výmer.

VII.2.2)Dôvody na úpravy

Potreba dodatočných prác, služieb alebo dodávok od pôvodného dodávateľa

Opis ekonomických a technických dôvodov a nevýhodnosť či znásobenie nákladov, ktoré bránia zmene dodávateľa:
Zmluvné strany sa v súlade s čl. VII. ods. 13 Zmluvy "Platobné podmienky", v súlade s čl. XVIII. ods. 1 Zmluvy Zmena záväzkov zmluvných strán a v súlade s čl. XXIII. ods. 2 Zmluvy Záverečné ustanovenia dohodli na uzavretí Dodatku č. 2. K uzavretiu Dodatku č. 2 dochádza z dôvodu zmeny rozsahu prác na diele, nakoľko pri realizácii prác na diele bola zistená potreba uskutočnenia menej a navyše prác.

Zmena rozsahu prác na diele spôsobuje rozšírenie jeho členenia a rozsahu o realizáciu nových prác nevyhnutných pre riadne a správne zrealizovanie diela a s tým spojenú zmenu celkovej ceny za realizáciu diela a ceny jednotlivých častí tvoriacich dielo podľa Zmluvy. Potreba uskutočnenia navyše a menej prác bola spôsobená nesúladom údajov cestnej siete, čo zapríčinilo absenciu niektorých prác a dodávok vo Výkaze výmere, resp. niektoré práce nebolo potrebné vôbec realizovať.

V priamej súvislosti s uvedenými skutočnosťami dochádza k zmene, resp. doplneniu čl. VI. Cena za dielo ods. 2 Zmluvy.

VII.2.3)Zvýšenie ceny

Aktualizovaná celková hodnota zákazky pred zmenou: 4 507 500,00 EUR bez DPH
Celková hodnota zákazky po úprave: 5 290 415,14 EUR bez DPH