

**Dodatok č. 3**  
**k Zmluve o dielo zo dňa 11.05.2020**

uzatvorenej v zmysle § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov a podľa zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len "Dodatok č. 3")

*DODATOK č. 180*

číslo objednávateľa: 464/2020/ODDIPVP	číslo zhotoviteľa: 100/20/004
---------------------------------------	-------------------------------

**na zhotovenie diela s názvom: „Rekonštrukcia ciest II. a III. triedy v pôsobnosti BBSK – vybrané úseky ciest v okresoch Banská Štiavnica, Krupina a Veľký Krtíš“**

**medzi zmluvnými stranami:**

<b>Objednávateľ:</b>	<b>Banskobystrický samosprávny kraj</b>
Sídlo:	Námestie SNP č. 23, 974 01 Banská Bystrica
Štatutárny orgán:	Ing. Ján Lunter, predseda Banskobystrického samosprávneho kraja
Právna forma:	samostatný územný samosprávny a správny celok SR zriadený zákonom NR SR č. 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov
IČO:	37828100
DIČ:	
IČ DPH:	
Bankové spojenie:	
Číslo účtu:	
Telefón/ fax:	048/4325111, 048/4355527, 048/4325609
Osoba oprávnená konať v zmluvných veciach:	Ing. Peter Muránsky riaditeľ odboru cestnej infraštruktúry a investícií
v realizačných veciach:	Ing. Alena Martincová, Ing. Miroslav Bobák, odborní referenti pre investície ODDIPVaP
E mail:	<a href="mailto:miroslav.bobak@bbsk.sk">miroslav.bobak@bbsk.sk</a>

(ďalej len „objednávateľ“ na strane jednej)  
a

<b>ZHOTOVITEĽ:</b>	<b>CESTY SK s.r.o.</b>
Sídlo:	Mojmírova č. 8, 040 01 Košice
Štatutárny orgán:	Ing. Peter Višnai, Ing. Tomáš Kolarčík, konatelia spoločnosti
Právna forma:	spoločnosť zapísaná v OR OS Košice I. oddiel Sro., vložka č: 14972/V
IČO:	36580058
DIČ:	
IČ DPH:	
Bankové spojenie:	
Číslo účtu:	
Telefón/fax:	+421 940 637 040,
Email:	
Oprávnení konatelia vo veciach zmluvy:	Igor Múdry, riaditeľ spoločnosti
vo veciach realizačných:	Ing. Peter Višnai, konateľ spoločnosti

(ďalej iba „zhotoviteľ“ na strane druhej a spolu s objednávateľom ďalej len „zmluvné strany“)

**PREAMBULA**

1. Zmluvné strany uzatvorili dňa 11.05.2020 Zmluvu o dielo na zhotovenie diela s názvom „Rekonštrukcia ciest II. a III. triedy v pôsobnosti BBSK – vybrané úseky ciest v okresoch Banská Štiavnica, Krupina

- a Veľký Krtíš“, č. objednávateľa: 464/2020/ODDIPVP, č. zhotoviteľa: 100/20/004 v znení jej Dodatku č. 1 zo dňa 08.06.2020 a v znení Dodatku č. 2 zo dňa 20.10.2020 (ďalej len „Zmluva“).
- Zmluvné strany sa v súlade s čl. VII ods. 14 Zmluvy „Platobné podmienky“, čl. XVIII. ods. 1 Zmluvy „Zmena záväzkov zmluvných strán“ a v súlade s čl. XXIII. ods. 2 Zmluvy „Záverečné ustanovenia“ dohodli na uzavretí Dodatku č. 3. K uzavretiu Dodatku č. 3 dochádza z dôvodu zmeny rozsahu prác na diele, nakoľko pri realizácii prác na diele bola zistená potreba uskutočnenia menej a navyiac prác. Táto zmena situácie si objektívne nevyžaduje zmenu práv a povinností dohodnutých v Zmluve za účelom naplnenia účelu Zmluvy.
  - Zmena rozsahu prác na diele spôsobuje rozšírenie jeho členenia a rozsahu o realizáciu nových prác nevyhnutných pre riadne a správne zrealizovanie diela a s tým spojenú zmenu celkovej ceny za realizáciu diela a ceny jednotlivých častí tvoriacich dielo podľa Zmluvy. Zmena rozsahu prác na diele spočíva v skutočnej realizácii stavebných prác (menej práce a navyiac práce) toho istého obsahu a v realizácii výmeny podlažia v úseku Banská Štiavnica - Podhorie vo výmere v zmysle schváleného rozpočtu. Výmera úseku je upravená podľa skutočného zamerania a odsúhlasenia stavebným dozorom objednávateľa.
  - V priamej súvislosti s uvedenými skutočnosťami dochádza k zmene, resp. doplneniu čl. VI. **Cena za dielo ods. 2 Zmluvy.**
  - K zmene Zmluvy dochádza z dôvodu podľa § 18 ods. 3 písm. a) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

#### Čl. 1 PREDMET DODATKU

- Týmto Dodatkom č. 3 sa Zmluva mení a dopĺňa v Čl. VI. **Cena za dielo ods. 2 nasledovne:**

**„2. Celková cena za dielo podľa pôvodného znenia Zmluvy (bez Dodatku č. 2 a bez Dodatku č. 3) predstavovala sumu:**

Cena Diela bez DPH v EUR: 2 492 625,00 €  
Sadzba DPH 20% v EUR: 498 525,00 €  
Cena vrátane DPH v EUR: 2 991 150,00 €

**Navýšenie ceny za dielo na základe Dodatku č. 2 k Zmluve predstavovalo sumu:**

Cena Diela bez DPH v EUR: 88 084,57 €  
Sadzba DPH 20% v EUR: 17 616,91 €  
Cena vrátane DPH v EUR: 105 701,48 €

**Navýšenie ceny za dielo na základe Dodatku č. 3 k Zmluve predstavuje sumu:**

**Okres Banská Štiavnica**

1. III/2538 B. Štiavnica - Podhorie	10 229,32 €
DPH 20%	2 045,86 €
Dodatok č. 3 celkom s DPH:	12 275,18 €

**Celková cena za dielo podľa Zmluvy v znení Dodatku č. 2 a Dodatku č. 3 predstavuje sumu:**

Cena Diela bez DPH v EUR: 2 590 938,89 €  
Sadzba DPH 20% v EUR: 518 187,77 €  
Cena Diela vrátane DPH v EUR: 3 109 126,66 €

**(slovom: Tri milióny stodevättisícstodvadsaťšesť Eur, šesťdesiatšesť Centov s DPH)**

- Týmto Dodatkom č.3 sa mení neoddeliteľná súčasť Zmluvy tak, že sa jej pôvodná príloha č. 1 – **Ocenený výkaz výmer zhotoviteľa** dopĺňa o nový úsek (okres Banská Štiavnica), ktorý tvorí neoddeliteľnú súčasť tohto Dodatku č. 3.

## Čl. 2

### Záverečné ustanovenia

1. Týmto Dodatkom č. 3 sa menia jednotlivé ustanovenia Zmluvy výslovne uvedené v tomto Dodatku č. 3. Ostatné ustanovenia Zmluvy nedotknuté týmto Dodatkom č. 3 zostávajú v platnosti a účinnosti v ich pôvodnom znení bez zmeny. Tento Dodatok č. 3 tvorí neoddeliteľnú súčasť Zmluvy.
2. Tento Dodatok č. 3 nadobúda platnosť dňom jeho podpisu oprávnenými zástupcami zmluvných strán a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia na webovom sídle objednávateľa v zmysle § 47a zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v platnom znení a § 5a zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov.
3. Tento Dodatok č. 3 je vyhotovený v šiestich (6) rovnopisoch s platnosťou originálu, pričom štyri (4) jeho rovnopisy sú určené pre objednávateľa, dva (2) jeho rovnopisy sú určené pre zhotoviteľa.
4. Každá zo zmluvných strán sa týmto výslovne zaväzuje, že neprevedie nijaké práva a povinnosti (záväzky) vyplývajúce z tohto Dodatku č. 3, resp. jeho časti na iný subjekt bez predchádzajúceho písomného súhlasu druhej zmluvnej strany. V prípade porušenia tejto povinnosti jednou zo zmluvných strán bude zmluva o prevode (postúpení) zmluvných záväzkov neplatná a zároveň druhá zmluvná strana bude oprávnená od tohto Dodatku č. 3 odstúpiť a to s účinnosťou odstúpenia ku dňu, keď bolo písomné oznámenie o odstúpení od tohto Dodatku č. 3 doručené druhej zmluvnej strane.
5. Akékoľvek ustanovenie tohto Dodatku č. 3, ktoré je neplatné, nezákonné alebo nevynútiteľné podľa platného práva, bude neúčinné len v rozsahu, v akom túto neplatnosť, nezákonnosť alebo nedostatok či stratu vynútiteľnosti postihuje právo, bez akéhokoľvek vplyvu na zostávajúce ustanovenia Dodatku č. 3. Zmluvné strany sa zaväzujú nahradiť takéto ustanovenie novým ustanovením, ktoré bude platné a účinné a bude čo najlepšie zodpovedať jeho pôvodne zamýšľanému účelu.
6. Zmluvné strany vyhlasujú, že ich zmluvná voľnosť nie je obmedzená, že Dodatok č. 3 uzavreli na základe ich slobodnej a vážnej vôle, že si Dodatok č. 3 prečítali a jeho ustanovenia sú pre zmluvné strany určité a zrozumiteľné. Zmluvné strany ďalej vyhlasujú, že Dodatok č. 3 nebol uzavretý v tiesni ani za nápadne nevýhodných podmienok, v dôsledku čoho ho na znak súhlasu vlastnoručne podpísali.
7. Neoddeliteľnou súčasťou tohto **Dodatku č. 3** je:  
Príloha č. 1 - Doplnený rozpočet - okres Banská Štiavnica

V Banskej Bystrici, dňa: 1. DEC. 2020

Za Objedávateľa:




Ing. Ján Lunter,  
predseda Banskobystrického  
samosprávneho kraja

V Košiciach, dňa: 9.12.2020

Za Zhotoviteľa:

CESTY SK s.r.o.



Igor Múdry  
generálny riaditeľ na základe plnej moci

### DODATOK č. 3

Príloha č. 1

Zákazka na uskutočnenie stavebných prác:

**Rekonštrukcie ciest II. a III. tried v okrese Banská Štiavnica**

Uchádzač: CESTY SK s.r.o.

Adresa sídla uchádzača: Mojimirová 8, 040 01 Košice

Názov stavby

**III/2538 B.Štiavnica - Podhorie**

Číslo cesty/ Názov stavby stančenie v km: 0,000-3,121

**III/2538 B.Štiavnica - Podhorie**

dĺžka úseku	3121,00 m
šírka voz m	6,00 m
plocha úseku	18726,00 m <sup>2</sup>
korrekcie	310,00 m <sup>2</sup>

pol.	m.j.	špecif.	jednotk.cena €	wýmera	spolu bez DPH €
zaplnenie asfaltu na hr. 50 mm začiatku a konca úseku	m	50 mm	1,484	0,00	0,00
Postrek infiltračný	m <sup>2</sup>	1,0 kg/m <sup>2</sup>	0,334	-1 681,00	-561,45
Recyklácia za studena s kombinovaným spojivom(cement a asfaltová emulzia alebo cement a asfaltová pena)	m <sup>2</sup>	do 400 mm	11,876	-1 681,00	-19 963,56
Postrek spojovací	m <sup>2</sup>	0,7 kg/m <sup>2</sup>	0,223	1 902,00	424,15
frézovanie s naložením a odvozom do 10 km	m <sup>2</sup>	50 mm	2,811	0,00	0,00
ACo 11-II s dovozom rozprestrením a zhutnením	m <sup>2</sup>	50 mm	5,604	1 902,00	10 658,81
ACL 16-II s dovozom rozprestrením a zhutnením	m <sup>2</sup>	50 mm	5,121	2 843,00	14 559,00
asfaltová zálievka pracovných spojov	m		0,631	0,00	0,00
Výmena podložia (samosťatný rozpočet príloha č. 2)	sada		5 112,370	1,00	5 112,37
				<b>spolu</b>	<b>10 229,32</b>

DPH 20%

Spolu s DPH

€ **2 045,86**

**CELKOM:**

**12 275,18**

\*pri pokládke všetky spoje opatriť asfaltovou zálievkou!

\*do ceny zahrnúť všetky VRN (dočasné DZ, zriadenie uzávierky, územné a prevádzkové vplyvy a pod.)

\*objednávateľ poskytne zhotoviteľovi ku dňu odovzdania staveniska ohlásenie stavebných úprav, určenie dočasného DZ a povolenie čiastočnej uzávierky cesty

V Liptovskom Mikuláši

dňa: 19.11.2020

Igor Mudry, generálny riaditeľ  
na základe splnomocnenia

**ROZPOČET**

Stavba:

Výmena podlažia Banská Štiavnica - Podhorie

Objekt:

**1 - Výmena podlažia Banská Štiavnica - Podhorie**

Miesto:

Banská Štiavnica - Podhorie

Dátum:

29. 10. 2020

Objednávateľ:

BBSK

Projektant:

Ing. Ján Hojzák,

Zhotoviteľ:

CESTY SK s.r.o. Košice

Spracovateľ:

cestysk

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
<b>Náklady z rozpočtu</b>							<b>5 112,37</b>
D	HSV	Práce a dodávky HSV					5 112,37
D	1	Zemné práce					2 486,96
2	K	113107141.S	Odstránenie krytu v ploche do 200 m <sup>2</sup> asfaltového, hr. vrstvy do 50 mm, -0,09500t	m <sup>2</sup>	40,000	3,60	144,00
17	K	122302201.S	Odkopávka a prekopávka nezapažená pre cesty, v hĺbke 4 do 100 m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>	40,000	16,09	643,60
18	K	122302209.S	Odkopávky a prekopávky nezapažené pre cesty. Príplatok za lepkosť horniny 4	m <sup>3</sup>	40,000	1,84	73,60
5	K	162503102.S	Vodorovné premiestnenie výkopku pre cesty po spevnenej ceste z horniny tr.1-4 do 1000 m <sup>3</sup> na vzdialenosť do 3000 m	m <sup>3</sup>	40,000	3,42	136,80
6	K	162503103.S	Vodorovné premiestnenie výkopku pre cesty po spevnenej ceste z horniny tr.1-4 do 1000 m <sup>3</sup> , príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m <sup>3</sup>	1 800,000	0,48	864,00
11	K	171209002.S	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	74,400	8,40	624,96
D	5	Komunikácie					1 682,20
7	K	564661111.S	Podklad z kameniva hrubého drveného vef. 0-125 mm s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 200 mm	m <sup>2</sup>	40,000	8,40	336,00
8	K	564762111.S	Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného vef. 0-63 mm (vibr.štrk) po zhut. hr. 200 mm	m <sup>2</sup>	40,000	12,00	480,00
9	K	567132115.S	Podklad z kameniva strmeleneho cementom s rozprestretím a zhutnením, CBGM C 8/10 (C 6/8), po zhutnení hr. 200 mm	m <sup>2</sup>	40,000	16,20	648,00
16	K	573211108.S	Postrek asfaltový infiltračný	m <sup>2</sup>	40,000	0,334	13,36
15	K	577144331.S	Asfaltový betón vrstva obrusná alebo ložná AC 16 v pruhu š. do 3 m z nemodifik. asfaltu tr. II, po zhutnení hr. 50 mm	m <sup>2</sup>	40,000	5,121	204,84
D	9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie					250,36
1	K	919735111.S	Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky do 50 mm	m	44,000	1,484	65,30
12	K	979083114	Vodorovné premiestnenie sutiny na skládku s naložením a zložením nad 2000 do 3000 m	t	3,920	8,210	32,18
13	K	979083191	Príplatok za každých ďalších i začatých 1000 m po spevnenej ceste pre vodorovné premiestnenie sutiny	t	176,400	0,60	105,84
10	K	979089212	Poplatok za skladovanie - bitúmenové zmesi, uholný decht, dechtové výrobky (17 03), ostatné	t	3,920	12,00	47,04
D	99	Presun hmôt HSV					692,85
14	K	998225111.S	Presun hmôt pre pozemnú komunikáciu a letisko s krytím asfaltovým akejkoľvek dĺžky objektu	t	63,161	2,42	152,85
19	K	A	Presun stavebnej techniky	kpl	1,000	540,00	540,00

V Liptovskom Mikuláši 29.10.2020

Igor Múdry, generálny riaditeľ  
na základe splnomocnenia