

DOHODA K ZMENE č. 2

(K PREVEDENIU ZHOTOVITEĽOM)

Zmluvné strany sa dohodli na potrebe vykonania navyiac prác podľa zmluvy o dielo zo dňa 26.09.2025, evidovanej objednávateľom pod č. 37/2025 a zhotoviteľom pod č. 36/2025, ktorá nadobudla účinnosť dňa 02.10.2025, v znení dodatku č. 1 zo dňa 25.03.2026, účinného dňa 26.03.2026.

Objednávateľ: IČO: 55609210 DIČ: SK2122042252		
Názov, Sídlo, štát SPŠ Samuela Mikovíniho, Akademická 13, 969 15 Banská Štiavnica		
Zhotoviteľ: IČO: 51638037 IČ DPH: SK2120736563		
Názov, Sídlo, štát <i>LejonGrupp s.r.o., Bečov 140, 976 63 Predajná</i> zast.: Ferdinand Reizer, konateľ		
Projekt: SPŠ Samuela Mikovíniho Banská Štiavnica – STAVEBNÁ OBNOVA – odvedenie zrážkových vôd od		
Dátum: 25.6.2026	Dohoda k zmene č. 2	Na základe oznámenia č.
Predmet zmeny: Dohoda o Zmene č. 2 k Dielu 1		
Potreba zmeny zistená:	v priebehu realizácie	
Zmena vyvoláva potrebu úpravy projektovej dokumentácie v nasledovných častiach:		
Predmet dohody o zmene:	práce navyiac	
Dôvod zmeny podľa zákona o verejnom obstarávaní:	§ 18 ods. 1 písm. b)	
Podrobný popis zmeny: Dohoda k zmene č. 2 k Dielu 1 obsahuje doplnenie alebo úpravu položiek zmluvného rozpočtu, nevyhnutných na realizáciu stavebných objektov. Položky boli dôkladne posúdené všetkými zúčastnenými a dozorujúcimi stranami na kontrolných dňoch.		
Prílohy k Dohode o zmene č. 2: aktualizované a odsúhlasené rozpočty: Chem. lab. retenčné nádrže Hlavná budova retenčné nádrže Spevnená plocha, Chem. lab. (presun retenčných nádrží, presun vsak. jazierok) Zmena polohy vsak. jazierok Chem. lab (rúrové vedenie)		
Dohodnutá cena zmeny:		108 132,81 € bez DPH
Odpočet		0,00 €
Prípočet		108 132,81 € bez DPH
Dohodnuté podmienky zmeny (Termíny, splatnosti, iné ..):		
Dopady na termíny výstavby a iné:		nie
Odtlačok pečiatky		Meno, Podpis
Dátum		
Súhlas zástupcu Objednávateľa:		
Súhlas zástupcu Zhotoviteľa:		
Súhlas Stavebný dozor:		
Súhlas Projektant:		
Distribúcia originál ☒ ☒ ☒ ☒ ☐		
Počet originálov: 4 Objednávateľ Zhotoviteľ Technický dozor Projektant		