

DOHODA K ZMENE č. 3
(K PREVEDENIU ZHOTOVITEĽOM)

Touto Dohodou sa Objednávateľ a Zhotoviteľ dohodli na vykonaní zmeny alebo prác na Projekte a záväzne si uvedenú zmenu alebo práce u Zhotoviteľa objednáva za ponúknutú cenu a za dole stanovených stanovených podmienok a Zhotoviteľ sa zaväzuje zmenu alebo práce vykonať za ponúknutú cenu a za dole stanovených stanovených podmienok.

Objednávateľ: IČO: 55609210 DIČ: SK2122042252 Názov, Sídlo, štát: SPŠ Samuela Mikovíniho		
Zhotoviteľ: IČO: 51638037 IČ DPH: SK2120736563 Názov, Sídlo, štát: LejonGrupp s.r.o., Bečov 140, 976 63 Predajná zast.: Ferdinand Reizer, konateľ		
Projekt: SPŠ Samuela Mikovíniho Banská Štiavnica – STAVEBNÁ OBNOVA – vodozádržné opatrenia		
Dátum: 25.6.2025	Dohoda k zmene č. 3	Na základe oznámenia č.
Predmet zmeny: Dohoda k zmene č. 3 k Dielu 2		
Potreba zmeny zistená:	v priebehu realizácie	
Zmena vyvoláva potrebu úpravy projektovej		
Predmet dohody o zmene:	práce navyše	
Dôvod zmeny podľa zákona o verejnom obstarávaní:	§ 18 ods. 1 písm. c)	
Podrobný popis zmeny: Dohoda k zmene č. 3 k Dielu 2 obsahuje doplnenie alebo úpravu položiek zmluvného rozpočtu, nevyhnutných na realizáciu stavebných objektov. Položky boli dôkladne posúdené všetkými zúčastnenými a dozorujúcimi stranami na kontrolných dňoch. Prílohy k Dohode o zmene č. 3: aktualizované a odsúhlasené rozpočty: Hydroizolácia - Hlavná budova Hydroizolácia Chem. lab.		
Dohodnutá cena zmeny: 17 294,15 € bez DPH		
Odpočet 0,00 €		
Prípočet 17 294,15 € bez DPH		
Dohodnuté podmienky zmeny (Termíny, splatnosti, iné ..):		
Dopady na termíny výstavby a iné: nie		
Odtlačok pečiatky Meno, Podpis Dátum		
Súhlas zástupcu Objednávateľa:		
Súhlas zástupcu Zhotoviteľa:		
Súhlas Stavebný dozor:		
Súhlas Projektant:		
Distribúcia originálov: ☒ X ☒ X ☒ X ☒ X ☐		
Počet originálov: 4 Objednávateľ Zhotoviteľ Technický dozor Projektant		