

### Dodatok č. 3

k Zmluve o dielo zo dňa 24.8.2020

uzavretej podľa § 536, § 566 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov a v súlade so zákonom č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej ako „zákon o verejnom obstarávaní“)

(ďalej ako „**Dodatok č. 3**“)

číslo objednávateľa: 902/2020/ODDIPVP

číslo zhotoviteľa: 9138-00

na vypracovanie projektovej dokumentácie pre projekt s názvom:  
„**Vybudovanie cyklotrasy BB-Vlkanová-Sliač, II. etapa.**“ ( ďalej iba „**Stavba**“ )

uzatvorená medzi týmito zmluvnými stranami:

<b>Objednávateľ:</b>	<b>Banskobystrický samosprávny kraj</b>
Sídlo:	Námestie SNP č. 23, 974 01 Banská Bystrica
Právna forma:	vyšší územný celok ako samostatný územný samosprávny a správny celok Slovenskej republiky
Štatutárny orgán:	Ing. Ján Lunter, predseda Banskobystrického samosprávneho kraja
Osoba oprávnená rokovať v zmluvných veciach:	Ing. Peter Muránsky, riaditeľ odboru investícií ÚBBSK (ODI ÚBBSK)
Osoby oprávnené rokovať v technických veciach:	Ing. Janka Hrčková odborná referentka pre investície ODI ÚBBSK Ing. Stanislav Marko odborný referent pre investície ODI ÚBBSK
IČO:	37828100
DIČ:	XXXXXXXXXXXXXX
IČ DPH:	
Bankové spojenie:	XXXXXXXX XXXXXXXXXXXX
Číslo účtu:	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Telefón/ fax:	048/4325 111, 048/4325 512, 048/4325 164
E mail:	<a href="mailto:peter.muransky@bbsk.sk">peter.muransky@bbsk.sk</a> , <a href="mailto:janka.hrckova@bbsk.sk">janka.hrckova@bbsk.sk</a> <a href="mailto:stanislav.marko@bbsk.sk">stanislav.marko@bbsk.sk</a>

(ďalej ako „**objednávateľ**“ na strane jednej)

<b>Zhotoviteľ</b>	<b>DOPRAVOPROJEKT, a.s.</b>
Sídlo :	Kominárska 141/2,4, 832 03 Bratislava-mestská časť Nové Mesto
Právna forma :	akciová spoločnosť
Štatutárny orgán :	predstavenstvo
V zastúpení	Ing. Igor Jakubík, predseda predstavenstva a generálny riaditeľ Ing. Martin Šutka, podpredseda predstavenstva a ekonomický riaditeľ Ing. Jozef Harvančík, člen predstavenstva a výrobný riaditeľ
Zapísaný v Obchodnom registri	Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka č.:378/B
Osoba oprávnená rokovať v zmluvných veciach:	Ing. Jozef Harvančík, člen predstavenstva výrobný riaditeľ

Osoby oprávnené rokovať  
v realizačných veciach: Ing. Jaroslav Guoth, riaditeľ divízie Zvolen  
Ing. Peter Bednárík, hlavný inžinier projektu

IČO: 31 322 000  
DIČ: XXXXXXXXXXXXXXXX  
IČ DPH: SK2020524770  
Bankové spojenie: XXXXXXXXXXXXXXXX  
Číslo účtu v tvare IBAN: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX  
Telefón/ fax: 045/5203301  
E -mail: [dppzv@dopravoprojekt.sk](mailto:dppzv@dopravoprojekt.sk)

(ďalej ako „**zhotoviteľ**“ v príslušnom gramatickom tvare a spolu s objednávatelom ďalej ako „**zmluvné strany**“ v príslušnom gramatickom tvare)

## PREAMBULA

1. Zmluvné strany uzatvorili dňa 24.8.2020 **Zmluvu o dielo na vypracovanie projektovej dokumentácie pre projekt s názvom: „Vybudovanie cyklotrasy BB-Vlkanová-Sliač, II. etapa“**, číslo objednávateľa: 902/2020/ODDIPVP a číslo zhotoviteľa: 9138-00, ku ktorej neskôr uzatvorili aj jej Dodatok č. 1 zo dňa 23.2.2021 a Dodatok č. 2 zo dňa 8.4.2021 (ďalej spolu len „Zmluva“).
2. Zmluvné strany sa v súlade s čl. VIII. ods. 1 Zmluvy „Ostatné zmluvné dojednania“ a v súlade s čl. XI. ods. 2 Zmluvy „Záverečné ustanovenia“ dohodli na uzavretí tohto Dodatku č. 3 k Zmluve, a to z dôvodu zmeny rozsahu prác na diele.
3. Zmena rozsahu prác na diele vyplynula z potreby rozdelenia navrhovanej trasy na 3 úseky (etapy), riešené ako tri samostatné časti dokumentácie. Delenie dokumentácie vyplynulo zo záverov z pracovného rokovania zo dňa 22.4.2021, ktoré riešilo nesúhlasné stanovisko obce Vlkanová s vedením trasy po miestnych komunikáciách obce Vlkanová, v rozpore ako to bolo pôvodne odsúhlasené v predchádzajúcej štúdii vedenia cyklistickej trasy. Pre jednotlivé etapy budú spracované rôzne stupne projektovej dokumentácie tak, aby bolo možné jednotlivé etapy povoľovať a budovať samostatne. Spracovanie I. a III. etapy bude na stupni DUR v podrobnosti DSP v súlade so Súťažnými podkladmi. II. etapa bude spracovaná ako technická štúdia na úrovni Odbornej pomoci v 2 alternatívach.
4. V priamej súvislosti s uvedenými skutočnosťami dochádza k zmene, resp. doplneniu **čl. III. Dielo (členenie a rozsah Diela, Všeobecné požiadavky na Dielo) ods. 3.**
5. K zmene Zmluvy dochádza z dôvodu podľa § 18 ods. 1 písm. b) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZVO“), nakoľko *ide o doplňujúce služby, ktoré sú nevyhnutné, nie sú zahrnuté do pôvodnej zmluvy, poskytuje ich pôvodný dodávateľ, zmena dodávateľa nie je možná z ekonomických dôvodov alebo technických dôvodov a zmena spôsobí verejnému obstarávateľovi alebo obstarávateľovi významné ťažkosti alebo podstatnú duplicitu nákladov* ako aj z dôvodu podľa § 18 ods. 1 písm. c) ZVO, nakoľko *potreba zmeny Zmluvy vyplynula z okolností, ktoré objednávateľ v postavení verejného obstarávateľa nemohol pri vynaložení náležitej starostlivosti predvídať a zmenou sa nemení charakter Zmluvy.*

### I.

#### Predmet Dodatku č. 3

1. Predmetom tohto Dodatku č. 3 je dohoda zmluvných strán na nasledovnej zmene Zmluvy:

**1.1. Týmto Dodatkom č. 3 sa čl. III Dielo (členenie a rozsah Diela, Všeobecné požiadavky na Dielo) dopĺňa ods. 3 nasledovne:**

3. Stavba (cyklistická komunikácia) bude rozdelená na 3 úseky:
- I. ÚSEK: úsek - ZÚ (Geronimo) - križovatka na ceste III. triedy pri moste,
  - II. ÚSEK: úsek - križovatka na ceste III. triedy pri moste – križovanie železničnej vlečky s cestou III. triedy,
  - III. ÚSEK: úsek - križovanie železničnej vlečky s cestou III. triedy – KÚ (Sliač)

Pre jednotlivé úseky budú spracované rôzne stupne projektovej dokumentácie tak, aby bolo možné jednotlivé úseky samostatne odsúhlasovať a investične pripravovať.

- I. ÚSEK – Dokumentácia DUR v podrobnosti DSP
- II. ÚSEK – technická štúdia na úrovni Odbornej pomoci spracovaná v a alternatívach:
  - a) Rozšírenie cesty III. triedy s obojsmerným cyklochodníkom
  - b) Rozšírenie cesty III. triedy s obojsmerným cyklochodníkom a chodník pre chodcov
- III. ÚSEK – Dokumentácia DUR v podrobnosti DSP

## **Čl.2 ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA**

1. Týmto Dodatkom č. 3 sa menia jednotlivé ustanovenia Zmluvy výslovne uvedené v tomto Dodatku č.3. Ostatné ustanovenia Zmluvy nedotknuté týmto Dodatkom č.3 zostávajú v platnosti a účinnosti v ich pôvodnom znení bez zmeny. Tento Dodatok č. 3 tvorí neoddeliteľnú súčasť Zmluvy.
2. Tento Dodatok č. 3 nadobúda platnosť dňom jeho podpisu oprávnenými zástupcami zmluvných strán a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia na webovom sídle objednávateľa v zmysle § 47a zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v platnom znení a § 5a zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov.
3. Tento Dodatok č. 3 je vyhotovený v štyroch (4) rovnopisoch s platnosťou originálu, pričom dva (2) jeho rovnopisy sú určené pre objednávateľa, dva (2) jeho rovnopisy sú určené pre zhotoviteľa.
4. Každá zo zmluvných strán sa týmto výslovne zaväzuje, že neprevedie nijaké práva a povinnosti (záväzky) vyplývajúce z tohto Dodatku č. 3, resp. jeho časti na iný subjekt bez predchádzajúceho písomného súhlasu druhej zmluvnej strany. V prípade porušenia tejto povinnosti jednou zo zmluvných strán bude zmluva o prevode (postúpení) zmluvných záväzkov neplatná a zároveň druhá zmluvná strana bude oprávnená od tohto Dodatku č. 3 odstúpiť a to s účinnosťou odstúpenia ku dňu, keď bolo písomné oznámenie o odstúpení od tohto Dodatku č. 3 doručené druhej zmluvnej strane.
5. Akékoľvek ustanovenie tohto Dodatku č. 3, ktoré je neplatné, nezákonné alebo nevynútiteľné podľa platného práva, bude neúčinné len v rozsahu, v akom túto neplatnosť, nezákonnosť alebo nedostatok či stratu vynútiteľnosti postihuje právo, bez akéhokoľvek vplyvu na zostávajúce ustanovenia Dodatku č. 3. Zmluvné strany sa zaväzujú nahradiť takéto ustanovenie novým ustanovením, ktoré bude platné a účinné a bude čo najlepšie zodpovedať jeho pôvodne zamýšľanému účelu.
6. Zmluvné strany vyhlasujú, že ich zmluvná voľnosť nie je obmedzená, že Dodatok č. 3 uzavreli na základe ich slobodnej a vážnej vôle, že si Dodatok č. 3 prečítali a jeho ustanovenia sú pre zmluvné strany určité a zrozumiteľné. Zmluvné strany ďalej vyhlasujú, že Dodatok č. 3 nebol

uzavretý v tiesni ani za nápadne nevýhodných podmienok, v dôsledku čoho ho na znak súhlasu vlastnoručne podpísali.

7. Neoddeliteľnou súčasťou tohto Dodatku č. 3 je:

Príloha č. 1 – Záznam z pracovného rokovania zo dňa 22.4.2021, konaného na DPP vo Zvolene

V Banskej Bystrici dňa: 25.5.2021

V Bratislave , dňa: 14.5.2021

**Za objednávateľa:**

**Za zhotoviteľa: DOPRAVOPROJEKT, a.s.**

.....

Ing. Ján Lunter, v. r.  
predseda BBSK

.....

Ing. Igor Jakubík, v. r.  
predseda predstavenstva a generálny riaditeľ

.....

Ing. Martin Šutka, v. r.  
podpredseda predstavenstva a ekonomický riaditeľ