

DODATOK Č. 2 K ZMLUVE O DIELO

uzatvorenej v zmysle § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov

Ev. číslo dodatku Zhotoviteľa:

Ev. číslo dodatku Objednávateľa: 001564/2026/BBSK

Zmluvné strany:

Názov:	Banskobystrický samosprávny kraj
Sídlo:	Námestie SNP 23, 974 01 Banská Bystrica
Štatutárny orgán:	Mgr. Ondrej Lunter, predseda
IČO:	37 828 100
DIČ:	2021627333
Bankové spojenie:	
Číslo účtu / IBAN:	

(ďalej len ako „**Objednávateľ**“)

a

Obchodné meno:	VB SP s. r. o., r. s. p.
Sídlo:	Priemyselná 936/3, 963 01 Krupina
Štatutárny orgán:	Michal Veróny, konateľ
IČO:	53 088 247
DIČ:	2121262462
Zápis:	Obchodný register Okresného súdu Banská Bystrica, oddiel: Sro, vložka číslo: 38914/S
Bankové spojenie:	
Číslo účtu / IBAN:	

(ďalej len ako „**Zhotoviteľ**“)

(ďalej spoločne aj ako „**Zmluvné strany**“)

sa dohodli na nasledovnom:

1 ÚVODNÉ USTANOVENIA

1.1 Definície

Akékoľvek slová/slovné spojenia uvedené kdekoľvek v Dodatku uvedené s veľkým začiatočným písmenom majú v Dodatku rovnaký význam, aký daným slovám/slovným spojeniam prisudzuje nižšie definovaná Zmluva, v akomkoľvek gramatickom tvare, v singulári aj v pluráli. Nasledujúce slová/slovné spojenia uvedené kdekoľvek v Dodatku s veľkým začiatočným písmenom majú v Dodatku v akomkoľvek gramatickom tvare nasledovný význam:

Dodatok – touto listinou uzatváraný dodatok č. 2 k Zmluve, ktorým sa mení obsah Zmluvy v rozsahu zmien uvedených v čl. 2 Dodatku; za účelom predídania pochybností sa rozumie, že týmto Dodatkom sa menia iba tie ustanovenia Zmluvy, ktoré sú v ňom výslovne uvedené a ostatné ustanovenia Zmluvy ostávajú týmto Dodatkom nedotknuté.

Zmluva – Zmluva o dielo, ktorú Zmluvné strany uzatvorili dňa 07.11.2025 evidovaná Objednávateľom pod ev. č. 1031/2025/ODDPS a Zhotoviteľom pod ev. č.: 1/2025, ktorá nadobudla účinnosť dňa 17.11.2025, v znení Dodatku č. 1 zo dňa 03.06.2026, evidovaným Objednávateľom pod

ev. č. 93 (1031/2025/ODDPS) a Zhotoviteľom pod ev. č. 21052026/01, ktorý nadobudol účinnosť dňa 05.06.2026.

1.2 Okolnosti uzatvorenia Dodatku

- (a) Zmena Zmluvy formou tohto Dodatku je nevyhnutná z dôvodu, že v priebehu realizácie stavebných prác na Stavbe bol po odstránení existujúcich konštrukčných vrstiev, po vykonaní búracích prác a po odkrytí skutkového stavu, zistený rozsah technických úprav a doplnení, ktoré sú nevyhnutné pre riadne dokončenie Diela.
- (b) Uvedené skutočnosti nebolo možné v plnom rozsahu objektívne predvídať pred začatím realizácie prác na Diele, keďže ich potreba vyplynula až po zistení skutočného technického stavu jestvujúcich konštrukcií a z podrobnej realizačnej koordinácie jednotlivých profesií.
- (c) Zmluvné strany podpísali zmenový list č. 3, obsahujúci úpravu a doplnenie položiek zmluvného rozpočtu, ktoré sú nevyhnutné na realizáciu stavebných objektov, pričom tieto položky boli dôkladne prerokované a technicky posúdené všetkými zúčastnenými a dozorujúcimi stranami v rámci kontrolných dní Stavby.

Rozsah naviac prác pozostáva najmä z:

- (i) úpravy stavebných konštrukcií v priestore kotolne v objekte Stavby SO-01 v k.ú. Poltár, ktoré boli nevyhnutné z dôvodu zisteného technického stavu po predchádzajúcej havárii technologického zariadenia, pričom rozsah poškodenia nebolo možné spoľahlivo identifikovať v čase spracovania projektovej dokumentácie ani pri predrealizačnej obhliadke;
- (ii) doplnenia protipožiarnych opatrení a súvisiacich stavebných a technologických prvkov potrebných na splnenie aktuálne uplatňovaných požiadaviek dotknutých orgánov a technických predpisov pri realizácii Stavby a jej uvedení do užívania;
- (iii) opravy a doplnenia napojenia dažďovej kanalizácie na základe skutočne zisteného stavu existujúcich rozvodov po odkrytí konštrukcií počas realizácie stavebných prác;
- (iv) doplnenia uzemňovacej sústavy a bleskozvodu v rozsahu potrebnom na splnenie aktuálnych technických požiadaviek a úspešné vykonanie odbornej prehliadky a skúšky elektroinštalácie;
- (v) úpravy stavebných otvorov a doplnenia železobetónových prekladov v objekte Stavby SO-03 v k.ú. Rovňany po zistení skutočných rozmerov existujúcej konštrukcie po odstránení povrchových vrstiev, kde bolo potrebné zabezpečiť predpísanú podchodnú výšku komunikačného priestoru a zachovať statickú bezpečnosť stavebnej konštrukcie;
- (vi) doplnenia elektroinštalčných rozvodov, rozvádzačov a súvisiacich technických zariadení z dôvodu spresnenia požiadaviek na technologické vybavenie odborných učební a strojov určených pre praktické vyučovanie, ktorých konečná špecifikácia nebola v čase spracovania projektovej dokumentácie známa;
- (vii) doplnenia vodovodných a kanalizačných rozvodov, vyvolaného konečným návrhom technologického vybavenia odborných pracovísk, a jeho požiadavkami na pripojenie jednotlivých zariadení;
- (viii) výmeny a opätovnej montáže podbitia strechy v objekte Stavby SO-01 v k.ú. Poltár, po zistení skutočného technického stavu nosného podkladu z lešenia počas realizácie, ktorý nezodpovedal predpokladom zisteným pri predrealizačnej obhliadke a neumožňoval bezpečné osadenie nového podbitia bez predchádzajúcej sanácie podkladovej konštrukcie;
- (ix) doplnenia nerezových prvkov oceľových konštrukcií (rúry, tyče, spojovací materiál) na základe spresnenia rozsahu kovových konštrukcií podľa skutočných rozmerov zameraných počas realizácie a po overení ich väzieb na ostatné stavebné konštrukcie, pričom ich rozsah bolo možné jednoznačne určiť až po vykonaní realizačného zamerania;
- (x) úpravy podlahových vrstiev, soklov, povrchových úprav, vysprávok konštrukcií, maliarskych prác a ostatných dokončovacích prác vyvolaných realizáciou vyššie

uvedených technických zmien a napojením nových konštrukcií na existujúce stavebné časti.

Uvedené práce nebolo možné v plnom rozsahu predvídať v čase spracovania projektovej dokumentácie ani pri uzatváraní Zmluvy, pričom sú nevyhnutné na riadne dokončenie Diela, zabezpečenie jeho funkčnosti, technickej správnosti a kvality zhotovenia a zároveň rozširujú zmluvný rozpočet v rozsahu podľa položkového rozpočtu v zmysle zmenového listu č. 3, ktorý tvorí prílohu č. 1 tohto Dodatku.

- (d) K zmene Zmluvy dochádza z dôvodu podľa § 18 ods. 3 písm. a) Zákona o VO nakoľko hodnota všetkých zmien je nižšia ako finančný limit podľa § 5 ods. 2 ZVO a zároveň je nižšia ako 15 % hodnoty pôvodnej Zmluvy, keďže ide o zákazku na uskutočnenie stavebných prác. Dodatkom nedochádza k podstatnej zmene Zmluvy.

2 PREDMET DODATKU

- 2.1 Predmetom Dodatku je s ohľadom na bod 14.3 písm. d) Zmluvy dohoda Zmluvných strán na zmene obsahu Zmluvy, a to tak, že sa s účinnosťou odo dňa, v ktorom tento Dodatok nadobudne účinnosť, menia nižšie uvedené ustanovenia Zmluvy nasledovne:

- (a) **Bod 10.2 písm. a)** Zmluvy sa v celom rozsahu ruší a nahrádza nasledovným znením:

„(a) *Cena s obsahom podľa bodu 10.1 bola Zmluvnými stranami dohodnutá v súlade so Zákomom o cenách na základe v Ponuke ponúknutom rozpočte/ocenenom výkaze výmer, ktorý tvorí prílohu č. 2 Zmluvy, vo výške:*

Cena bez DPH 951.591,00 EUR

DPH 5 % 47.579,56 EUR

***Cena s DPH* 999.170,56 EUR**

(slovom: deväťstodeväťdesiatdeväťtisícstosedemdesiat eur a päťdesiatšesť centov vrátane DPH),

ktorá pozostáva z časti Ceny predstavujúcej Cenu bez započítania ceny za naviac práce vo výške:

Cena bez DPH 846.521,74 EUR

DPH 5 % 42.326,09 EUR

***Cena s DPH* 888.847,83 EUR**

(slovom: osemstoosemdesiatosemtisícosemstoštyridsaťsedem eur a osemdesiattri centov vrátane DPH)

(ďalej len ako „Cena bez naviac prác“),

ktorá bude uhradená v troch splátkach nasledovne:

- (i) **prvá časť Ceny bez naviac prác** je dohodnutá Zmluvnými stranami vo výške minimálne **50 %** z Ceny bez naviac prác, t. j. minimálne vo výške 423.260,87 EUR bez DPH, resp. **444.423,91 EUR s DPH** (slovom: štyristoštyridsaťštyritisícštyristodvadsaťtri eur a deväťdesiatjeden centov vrátane DPH) a maximálne **60 %** z Ceny bez naviac prác, t. j. maximálne vo výške 507.913,04 EUR bez DPH resp. **533.308,69 EUR s DPH** (slovom: päťstotridsaťtritisícristoosem eur a šesťdesiatdeväť centov vrátane DPH) (ďalej len ako „Prvá časť Ceny“);

- (ii) **druhá časť Ceny bez naviac prác** je dohodnutá Zmluvnými stranami vo výške minimálne **25 %** z Ceny bez naviac prác, t. j. minimálne vo výške 211.630,44 EUR bez DPH, resp. **222.211,96 EUR s DPH** (slovom: dvestodvadsaťdvatisícvestojedenásť eur a deväťdesiatšesť centov vrátane DPH) a maximálne **35 %** z Ceny bez naviac prác, t. j. maximálne vo výške 296.282,60 EUR bez DPH resp. **311.096,73 EUR s DPH** (slovom: tristoštyridsaťtisícdeväťdesiatšesť eur a sedemdesiattri centov vrátane DPH) (ďalej len ako „Druhá časť Ceny“);

(iii) tretia časť Ceny bez naviac prác je dohodnutá Zmluvnými stranami vo výške maximálne **25 %** z Ceny bez naviac prác, t. j. vo výške maximálne 211.630,44 EUR bez DPH, resp. **222.211,96 EUR s DPH** (slovom: dvestodvadsaťdvatisícdevstojedenašť eur a deväťdesiatšesť centov vrátane DPH) (ďalej len ako „**Tretia časť Ceny**“),

a z časti Ceny predstavujúcej cenu za naviac práce špecifikované v prílohe č. 2 Zmluvy (v časti 2A a v časti 2B) podľa dodatku č. 1 k Zmluve vo výške:

Cena bez DPH 61.921,92 EUR

DPH 5 % 3.096,10 EUR

Cena s DPH 65.018,02 EUR

(slovom: šesťdesiatpäťtisícosemnásť eur a dva centy vrátane DPH)

(ďalej len ako „**Cena za naviac práce podľa Dodatku č. 1**“),

pričom Cena za naviac práce podľa Dodatku č. 1 bude uhradená prostredníctvom osobitnej splátky

a z časti Ceny predstavujúcej cenu za naviac práce špecifikované v prílohe č. 2 Zmluvy (v časti 2C) podľa dodatku č. 2 k Zmluve vo výške:

Cena bez DPH 43.147,34 EUR

DPH 5 % 2.157,37 EUR

Cena s DPH 45.304,71 EUR

(slovom: štyridsaťpäťtisícristoštyri eur a sedemdesiatjeden centov vrátane DPH)

(ďalej len ako „**Cena za naviac práce podľa Dodatku č. 2**“),

pričom Cena za naviac práce podľa Dodatku č. 2 bude uhradená prostredníctvom osobitnej splátky.“

(b) **Bod 10.2 písm. c)** Zmluvy sa v celom rozsahu ruší a nahrádza nasledovným znením:

„(c) Zhotoviteľovi vznikne nárok na úhradu Prvej časti Ceny, Druhej časti Ceny, Ceny za naviac práce podľa Dodatku č. 1 a Ceny za naviac práce podľa Dodatku č. 2 po vykonaní stavebných prác a dodávok, na základe faktúr vystavených v súlade so Zmluvou, ktorých prílohou bude súpis vykonaných prác a dodávok na Diele (vo formáte .xls) a zisťovací protokol podpísaný oprávnenou osobou Zhotoviteľa a Dozorom, ktorí svojimi podpismi potvrdia, že fakturované stavebné práce a dodávky na Diele boli skutočne realizované podľa Dokumentácie a ocenené položkou zo schváleného rozpočtu. Jednotlivé položky v súpise podľa predchádzajúcej vety sa nebudú uvádzať kumulovane, ale položkovite sa uvedú v jednotkových množstvách a jednotkových cenách tak, aby sa predišlo duplicitnej úhrade za vykonané stavebné práce a dodávky. Ak o to Objednávateľ požiada, prílohou faktúry bude zároveň doklad preukazujúci úhradu všetkých splatných záväzkov Zhotoviteľa voči svojim subdodávateľom.“

(c) Týmto Dodatkom sa zároveň mení znenie prílohy č. 2 Zmluvy tak, že sa príloha č. 2 Zmluvy dopĺňa o časť 2C: Zmenový list č. 3 a jeho prílohy, ktorý tvorí prílohu č. 1 tohto Dodatku.

3 ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

3.1 Platnosť a účinnosť

Dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpísania obidvomi Zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv vedenom Úradom vlády Slovenskej republiky (www.crz.gov.sk) v súlade s Občianskym zákonníkom v spojení so Zákonom o slobode informácií.

3.2 Rovnopisy

Dodatok je vyhotovený **v štyroch rovnopisoch**, z ktorých po podpise každá Zmluvná strana dostane dva rovnopisy. Dohoda Zmluvných strán o počte rovnopisov sa neuplatní v prípade, ak k uzavretiu Dodatku dochádza elektronicky prostredníctvom kvalifikovaných elektronických podpisov osôb oprávnených konať za Zmluvné strany.

3.3 Salvátorská klauzula

Akékoľvek ustanovenie Dodatku, ktoré je neplatné, nezákonné alebo nevynútiteľné podľa platných a účinných právnych predpisov alebo sa takým stane, bude neúčinné len v rozsahu, v akom túto neplatnosť, nezákonnosť alebo nedostatok, či stratu vynútiteľnosti postihuje právo, bez akéhokoľvek vplyvu na zostávajúce ustanovenia Dodatku. Na výklad Dodatku sa uplatní bod 1.2 Zmluvy.

3.4 Vyhlásenie Zhotoviteľa

Zhotoviteľ vyhlasuje, že žiadna zmena v obsahu Zmluvy v rozsahu podľa čl. 2 tohto Dodatku nemá vplyv na jeho vyhlásenia podľa čl. 2 Zmluvy.

3.5 Príloha

Prílohou tohto Dodatku sú:

Príloha č. 1: Zmenový list č. 3 (Príloha č. 2 Zmluvy, časť 2C)

3.6 Záverečné vyhlásenia

Zmluvné strany vyhlasujú, že majú spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu a ich zmluvná voľnosť nie je žiadnym spôsobom obmedzená. Zmluvné strany ďalej vyhlasujú, že Dodatok uzatvorili na základe ich skutočnej, slobodnej a vážnej vôle, ktorú prejavili určito a zrozumiteľne, Dodatok uzatvorili dobromyseľne a v dobrej viere a neuzatvorili ho ani v omyle, ani pod nátlakom a ani v tiesni alebo za nápadne nevýhodných podmienok, Dodatok si prečítali, jeho obsahu porozumeli a na znak súhlasu s obsahom Dodatku ho podpisujú.

[Redacted signature area]

[Redacted signature area]

[Redacted signature area]

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

.....

Banskobystrický samosprávny kraj
Mgr. Ondrej Lunter, predseda

.....

VB SP s. r. o., r. s. p.
Michal Veróny, konateľ

DOHODA ZMLUVNÝCH STRÁN (ZMENOVÝ LIST)

Zmluvné strany sa dohodli na potrebe vykonania prác navyč ako aj prác menej mimo zazmluvnený rozsah prác a dodávok podľa zmluvy o dielo zo dňa 17.11.2025, kde predmetom zhotovenia diela je: Modernizácia priestorov Spojenej školy v Poltári

1. Identifikácia Objednávateľa podľa Zmluvy o Dielo

Banskobystrický samosprávny kraj
Námestie SNP 23, 974 01 Banská Bystrica

Zmenový list číslo

3

2. Identifikácia Zhotoviteľa podľa Zmluvy o Dielo

VB SP s.r.o., r.s.p., Priemyselná 936/3, 963 01 Krupina

Dátum vydania
zmenového listu

VYHLÁSENIE ZMLUVNÝCH STRÁN:

3. Názov časti stavby dotknutej zmenou

Modernizácia priestorov Spojenej školy v Poltári

4. Popis zmeny technického riešenia:

„Zmenový list č.3 obsahuje úpravu alebo doplnenie položiek zmluvného rozpočtu, nevyhnutných na realizáciu stavebných objektov. Položky boli dôkladne posúdené všetkými zúčastnenými a dozorujúcimi stranami na kontrolných dňoch.“

5. Zdôvodnenie zmeny:

požiadavka objednávateľa
chyba v projektovej dokumentácii
vyššia moc
nepredvídateľné okolnosti
iné:

6. Vplyv zmeny na výkresovú dokumentáciu diela:

- a. Názov výkresu: zakreslené v PD skutočného vyhotovenia
b. Označenie výkresu: zakreslené v PD skutočného vyhotovenia
c. Dátum vydania výkresu: zakreslené v PD skutočného vyhotovenia

7. Zmena ceny diela:

7a. Prípočet - Práce a dodávky navyč oproti zmluvnému rozpočtu

Cena bez DPH	43 506,28 €
DPH	2 175,31 €
Spolu s DPH	45 681,59 €

7b. Odpočet - Práce a dodávky menej zo zmluvného rozpočtu - nerealizované

Cena bez DPH	358,94 €
DPH	17,95 €
Spolu s DPH	376,89 €

7c. Rozdiel ceny – viac náklady/ znížené náklady

Cena bez DPH	43 147,34 €
DPH	2 157,37 €
Spolu s DPH	45 304,71 €

8. Zmena termínov plnenia diela:

Zmenu VB SP s.r.o., r.s.p., Priemyselná 936/3, 963 01
navrhuje: Krupina
Projektový
manažér -
stavbyvedúci
Dátum:
Podpis:

Vyjadrenie
generálneho
projektanta

Dátum:
Podpis:

Vyjadrenie TDI:

Dátum:
Podpis:

Podpis zmluvných strán (štatutárov)

V


V

Dňa

Dňa

Za objednávateľa

Prílohy: Príloha č.1 - Rekapitulácia s rozpočtami prípočtov a odpočtov



REKAPITULÁCIA STAVBY

ZL. č. 3

Kód: 220014

Stavba: Modernizácia priestorov Spojenej školy v Poltári

JKSO:

Miesto:

Železničná 5, Poltár

Objednávateľ:

Banskobystrický samosprávny kraj Námestie SNP 23, 974 01 Banská Bystrica

Zhotoviteľ:

VB SP s.r.o., r.s.p., Priemyselná 936/3, 963 01 Krupina

Projektant:

D&T Solutions, s.r.o.

Spracovateľ:

Ing. Peter Rákoš

Poznámka:

KS:

Dátum:

IČO: 37828100

IČ DPH: SK2021627333

IČO: 53088247

IČ DPH: SK2121262462

IČO: 36783099

IČ DPH: SK2022384012

IČO:

IČ DPH:

Cena bez DPH

43 147,34

DPH	Sadzba dane	Základ dane	Výška dane
	5,00%	43 147,34	2 157,37

Cena s DPH

v

EUR

45 304,71

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Objednávateľ

Pečiatka

Dátum a podpis:

Zhotoviteľ

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Kód: 220014

Stavba: Modernizácia priestorov Spojenej školy v Poltári

Miesto: Železničná 5, Poltár

Dátum:

Objednávateľ: Banskobystrický samosprávny kraj Námestie SNP 23, 974 01

Projektant:

D&T Solutions, s.r.o.

Zhotoviteľ: VB SP s.r.o., r.s.p., Priemyselná 936/3, 963 01 Krupina

Spracovateľ:

Ing. Peter Rákoš

Kód	Popis	Cena bez DPH [EUR]	Cena s DPH [EUR]
Náklady z rozpočtov		43 147,34	45 304,71
ZL	Zmenové listy	43 147,34	45 304,71
ZL. č. 3		43 147,34	45 304,71
ZL. č. 3	Prípočty	43 506,28	45 681,59
ZL. č. 3	Odpočty	358,94	376,89

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

ZL. č. 3

Stavba:

Modernizácia priestorov Spojenej školy v Poltári

Objekt:

ZL - Zmenové listy

Časť:

ZL č. 3 -

Úroveň 3:

ZL. č. 3 Prípochty

JKSO:

Miesto:

Železničná 5, Poltár

KS:

Dátum:

.....

Objednávateľ:

Banskobystrický samosprávny kraj Námestie SNP 23, 974 01 Banská Bystrica

IČO:

37828100

IČ DPH:

SK2021627333

Zhotoviteľ:

VB SP s.r.o., r.s.p., Priemyselná 936/3, 963 01 Krupina

IČO:

53088247

IČ DPH:

SK2121262462

Projektant:

D&T Solutions, s.r.o.

IČO:

36783099

IČ DPH:

SK2022384012

Spracovateľ:

Ing. Peter Rákoš

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH

43 506,28

Základ dane

43 506,28

Sadzba dane

5,00%

Výška dane

2 175,31

Cena s DPH

v EUR

45 681,59

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:


Pečiatka

Objednávateľ

Dátum a podpis:

Zhotoviteľ

Pečiatka



Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

ZL. č. 3

Stavba:

Modernizácia priestorov Spojenej školy v Poltári

Objekt:

ZL - Zmenové listy

Časť:

ZL č. 3 -

Úroveň 3:

ZL. č. 3 Prípochy

Miesto:

Dátum:

.....

Objednávateľ:

Banskobystrický samosprávny kraj Námestie SNP 23, 974 01 Banská B

Projektant:

D&T Solutions, s.r.o.

Zhotoviteľ:

VB SP s.r.o., r.s.p., Priemyselná 936/3, 963 01 Krupina

Spracovateľ:

Ing. Peter Rákoš

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

43 506,28

D HSV	Práce a dodávky HSV	19 731,86
D PSV	Práce a dodávky PSV	14 986,33
D M	Práce a dodávky M	7 180,18
D HZS	Hodinové zúčtovacie sadzby	1 607,91

ROZPOČET

ZL. č. 3

Stavba:

Modernizácia priestorov Spojenej školy v Poltári

Objekt:

ZL - Zmenové listy

Časť:

ZL č. 3 -

Uroveň 3:

ZL. č. 3 Prípočty

Miesto:

Dátum:

Objednávateľ:

Banskobystrický samosprávny kraj Námestie SNP 23, 974 01 Banská B

Projektant: D&T Solutions, s.r.o.

Zhotoviteľ:

VB SP s.r.o., r.s.p., Priemyselná 936/3, 963 01 Krupina

Spracovateľ: Ing. Peter Rákoš

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

43 506,28

D HSV

Práce a dodávky HSV

19 731,86

D 1

Zemné práce

8 207,78

1	K	130201001.S	Hĺbenie jám a rýh v obmedzenom (zastavanom) priestore do 30 m3 - ručne v hornine 3	m3	7,441	44,06	327,85
			* napojenie dažďovej kanalizácie, kotolňa (Poltár)		7,441		
					7,441		
2	K	130901123.S	Búranie konštrukcií zo betónu železového alebo predpätého vo vykopávkach	m3	3,691	546,16	2 015,88
			* výťahová šachta (Poltár)		0,879		
			* výťahová šachta (Poltár)		2,812		
					3,691		
3	K	132201101.S	Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3	m3	72,607	44,14	3 204,87
					72,607		
					72,607		
4	K	162201102.S	Vodorovné premiestnenie výkopku za sucha pre všetky druhy dopravných prostriedkov bez naloženia výkopu, avšak so zložením bez rozhrnutia z horniny 1 až 4 na vzdialenosť nad 20 do 50 m	m3	17,743	2,03	36,02
					17,743		
5	K	162301102.S	Vodorovné premiestnenie výkopku za sucha pre všetky druhy dopravných prostriedkov bez naloženia výkopu, avšak so zložením bez rozhrnutia po spevnenej ceste, z horniny 1 až 4 v množstve do 100 m3 na vzdialenosť nad 500 do 1000 m	m3	17,743	3,88	68,84
					17,743		
6	K	162501105.S	Vodorovné premiestnenie výkopku za sucha pre všetky druhy dopravných prostriedkov bez naloženia výkopu, avšak so zložením bez rozhrnutia po spevnenej ceste, z horniny 1 až 4 v množstve do 100 m3 na vzdialenosť príplatok k cene za k.d. i začatých 1000 m	m3	532,281	0,50	266,14
					532,281		
					532,281		
7	K	979089612.S	Poplatok za skládku stavebného odpadu (17) iné odpady zo stavieb a demolácií ostatné (O) (17 09 04)	t	17,743	34,27	608,05
			* čiastočne bleskozvod (Poltár)		17,743		
					17,743		
8	K	174101001.S	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	38,696	4,78	184,97
			* bleskozvodu (Poltár)		38,696		
9	M	583310001600.S	Kamenivo ťažené hrubé frakcia 16-32 mm	t	77,550	19,28	1 495,16
			* bleskozvodu (Poltár)		77,550		
					77,550		
					0,000		
							1 114,46
10	K	271573001.S	Násyp pod základové konštrukcie so zhutnením zo štrkopiesku fr. 0-32 mm	m3	11,884	62,32	740,61
			* bleskozvodu, kanalizácia, kotolňa (Poltár)		11,884		
					11,884		
					11,884		
11	K	273321312.S	Betón základových dosiek (bez výstuže) železový tr.C 20/25	m3	2,186	133,90	292,71
			* napojenie dažďovej kanalizácie, kotolňa (Poltár)		2,186		
					2,186		
					2,186		
12	K	273362422.S	Výstuž základových dosiek zo zvarovaných sietí z drôtov typu KARI BSt 500, priemer drôtu 6/6 mm, veľkosť oka 150x150 mm	m2	16,939	4,79	81,14
			* kotolňa (Poltár)		16,939		
					16,939		
					16,939		
					0,000		
13	K	317160313.S	Keramický preklad nosný šírky 70 mm, výšky 238 mm, dĺžky 1500 mm		4,000	35,83	143,32

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
	W		* nízka výška (Rovňany)		4,000		
	W				4,000		
14	K	317321411.S	Betón prekladov železový (bez výstuže) tr.C 25/30	m3	0,053	156,28	8,28
	W		* kotolňa (Poltár)		0,053		
15	K	317351107.S	Debnenie prekladov vrátane podpornej konštrukcie vo výške do 4m nepremenného alebo premenného prierezu alebo pri tvare zalomenom pôdorysne alebo nárysne zhotovenie	m2	0,492	32,06	15,77
	W				0,492		
16	K	317351108.S	Debnenie prekladov vrátane podpornej konštrukcie vo výške do 4m nepremenného alebo premenného prierezu alebo pri tvare zalomenom pôdorysne alebo nárysne odstránenie	m2	0,492	10,58	5,21
17	K	317361821.S	Výstuž prekladov z betonárskej ocele B500 (10 505)	t	0,022	1 910,54	42,03
	W				0,022		
	D	6	Úpravy povrchov, podlahy, osadenie		0,000		3 047,16
18	K	611456391.S	Výplň rýh, drážok a škár v stropoch cementovou maltou priemerného prierezu 50 cm2	m	45,698	22,78	1 041,00
	W				45,698		
19	K	611459171.S	Vyspravenie povrchu neomietaných betónových alebo železobetón. konštrukcií maltou cementovou pre omietky	m2	282,057	3,14	885,66
	P		Poznámka k položke:		0,000		
	W		* kotolňa (Poltár)		16,557		
	W		* pri pripojke ele (Poltár)		5,500		
	W		* po elektre 260m2 (Poltár)		260,000		
	W				282,057		
20	K	611460271.S	Vnútna omietka stropov sadrová, hr. 8 mm	m2	16,557	16,34	270,54
	W		* kotolňa (Poltár)		16,557		
21	K	612481119.S	Potiahnutie vnútorných stien alebo ostatných plôch rovných i zaoblených v ploche alebo v pruhoch na plnom podklade alebo na podklade s dutinami (pod omietku) sklotextílnou mriežkou s celoplošným prilepením	m2	7,031	9,81	68,97
22	K	612451071.S	Vyspravenie povrchu neomietaných betónových stien vnútorných maltou cementovou pre omietky	m2	44,124	2,58	113,84
	W		* kotolňa (Poltár)		44,124		
23	K	612460271.S	Vnútna omietka stien sadrová, hr. 5 mm	m2	44,124	11,27	497,28
	W		* kotolňa (Poltár)		44,124		
24	K	632452682.S	Cementová samonivelizačná stierka zo suchých zmesí pevnosti v tlaku 30 MPa hr. 3 mm	m2	16,557	10,26	169,87
	W		* kotolňa (Poltár)		16,557		
	D	9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie		0,000		7 147,85
25	K	919735113.S	Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky nad 100 do 150 mm	m	46,870	7,98	374,02
26	K	952902110.S	Čistenie budov zametáním v miestnostiach, chodbách, na schodišti a na povalách	m2	16,557	0,25	4,14
	W		* kotolňa + bleskozvod (Poltár)		16,557		
27	K	965042141.S	Búranie podkladov pod dlažby alebo liatych celistvých dlažieb a mazanín betónových alebo z liateho asfaltu hr. do 100 mm, plochy nad 4 m2 -2,200 t	m3	2,210	121,93	269,47
	W		* napojenie dažďovej kanalizácie, kotolňa (Poltár)		2,210		
	W				2,210		
28	K	965042241.S	Búranie podkladov pod dlažby, liatych dlažieb a mazanín, betón, liaty asfalt hr. nad 100 mm, plochy nad 4 m2 -2,20000t	m3	7,031	98,28	691,01
	W		* kotolňa (Poltár)		7,031		
29	K	965081812.S	Búranie dlažieb, bez podkladného lôžka s akoukoľvek výplňou škár z kameninových, cementových, terazzových, čadičových alebo keramických dlaždíc, hr. nad 10 mm -0,065 t	m2	14,729	5,21	76,74
	W		* kotolňa (Poltár)		14,729		
30	K	967031132.S	Prikresanie rovných ostiení, bez odstupu, po hrubom vybúraní otvorov, v murive tehl. na maltu -0,05700t	m2	22,849	9,20	210,21
	W		* okna 1np (Poltár)		13,499		
	W		* okna 1np (Poltár)		3,375		
	W		* okna 1np (Poltár)		0,703		
	W		* kotolňa (Poltár)		5,273		
	W				22,849		
31	K	973041511.S	Vysekanie v murive betónovom vykľekov pohľadovej plochy väčšej než 0, 25 m2, -2,20000t	m3	0,243	829,88	201,66
	W		* kotolňa (Poltár)		0,137		
	W		* elektroinštalácia (Poltár)		0,105		
	W				0,243		
32	K	974042553.S	Vysekanie rýh v betónovej dlažbe do hĺbky 100 mm a šírky do 100 mm, -0,02200t	m	45,698	11,97	547,01
	W		* prípojka elektroinštalácii (Poltár)		45,698		
33	K	974063102.S	Rezanie betónových mazanín existujúcich nevystužených hĺbky nad 50 do 100 mm	m	30,466	11,29	343,96
	W		* prípojka elektroinštalácii (Poltár)		30,466		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
34	K	979011111.S	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným podlažím	t	49,816	14,47	720,84
35	K	979011121.S	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za každé ďalšie podlažie	t	49,816	10,14	505,13
36	K	979081111.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	49,816	6,85	341,24
37	K	979081121.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	1 494,479	0,49	732,29
					1 494,479		
38	K	979082111.S	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	49,816	6,85	341,24
39	K	979082121.S	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	49,816	1,64	81,70
					249,080		
40	K	979089612.S	Poplatok za skládku stavebného odpadu (17) iné odpady zo stavieb a demolácií ostatné (O) (17 09 04)	t	49,816	34,27	1 707,19
	D	PSV	Práce a dodávky PSV		0,000		14 986,33
	D	721	Zdravotechnika - vnútorná kanalizácia		0,000		216,60
41	K	721242120.S	Lapač strešných splavenín plastový univerzálny priamy DN 110	ks	6,000	36,10	216,60
					131,904		
	D	722	Zdravotechnika - vnútorný vodovod		0,000		5 037,40
42	K	722161012.S	Vodovodné potrubie z nerezových rúrok spájaných lisovaním D 35 mm	m	16,405	65,81	1 079,61
43	K	722171134.S	Plasthlinikové potrubie v tyčiach spájané lisovaním d 32 mm	m	29,294	38,41	1 125,18
					29,294		
44	K	722250010.S	Montáž hydrantového systému s tvarovo stálou hadicou D 33	súb.	2,000	28,74	57,48
					15,000		
45	M	449150004700	Hydrantový systém s tvarovo stálou hadicou D 33, hadica 30 m, skriňa 800x800x340 mm, navijak s konzolou, prúdnica TAJFUN TURBO ekv.13	ks	2,000	630,62	1 261,24
46	K	722250180.S	Montáž hasiaceho prístroja na stenu	ks	15,000	6,02	90,30
					15,000		
47	M	449170000900.S	Prenosný hasiaci prístroj práškový 6 kg	ks	12,000	99,39	1 192,68
48	M	449170000800.S	Prenosný hasiaci prístroj CO2, 5 kg	ks	3,000	74,60	223,80
49	K	998722101.S	Presun hmôt pre vnútorný vodovod v objektoch výšky do 6 m	t	0,224	31,74	7,11
	D	725	Zdravotechnika - zariadenie predmety		0,000		1 753,21
50	K	725190151.S	Montáž sanitárnej priečky z drevotriekových DTDL dosiek na WC a prezliekacie kabíny/boxy pre suché priestory s nerezovým kovaním	m2	8,000	157,23	1 257,84
					8,000		
					8,000		
51	M	607210000500.S	Doska drevotrieková obojstranne laminovaná (DTDL) pre použitie v interiéri vo farbe, hrúbky 18 mm	m2	9,843	49,84	490,58
					9,843		
52	K	998725101.S	Presun hmôt pre zariadenie predmety v objektoch výšky do 6 m,	t	0,132	36,26	4,79
	D	762	Konštrukcie tesárske		0,000		2 127,42
53	K	762841113.S	Montáž podbíjania stropov a striech rovných z hrubých dosiek na zraz, atypické	m2	70,540	14,31	1 009,43
					70,540		
54	M	605110000100.S	Dosky a fošne z mäkkého reziva neopracované neomietané akost' I	m3	2,293	369,29	846,78
					2,293		
55	K	762841821.S	Demontáž podbíjania obkladov stropov a striech sklonu do 60° z dosiek, -0,04500 t	m2	66,380	2,93	194,49
					70,540		
					70,540		
56	K	998762102.S	Presun hmôt pre konštrukcie tesárske v objektoch výšky do 12 m	t	1,146	66,95	76,72
	D	764	Konštrukcie klampiarske		0,000		689,22
57	K	764393451.S	Montáž hrebeňa strechy z pozinkovaného farbeného PZf plechu, r.š. 660 mm	m	19,803	28,44	563,20
					19,803		
58	M	283550003600.S	Pás vetrací hrebeňa a hár z tesárskeho materiálu, š. do 380 mm	m	19,803	5,34	105,75
					19,803		
59	K	764393830.S	Demontáž hrebeňa so sklonom do 30° s r.š. 280 a 400 mm, -0,00197 t	m	19,803	0,98	19,41
					19,803		
60	K	998764101.S	Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky do 6 m	t	0,009	95,62	0,86
					0,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
61	K	767995103.S	Montáž ostatných atypických kovových stavebných doplnkových konštrukcií nad 10 do 20 kg	kg	88,164	5,24	461,98
	W		* skutočne nameraná hodnota (Poltár + Rovňany)		16,651		
	W		* skutočne nameraná hodnota (Poltár + Rovňany)		28,505		
	W		* skutočne nameraná hodnota (Poltár + Rovňany)		43,008		
	W				88,164		
62	M	141120007800.S.1	Rúra oceľová bezšvová nerezová d 42,4 mm, hr. steny 2,0 mm,	m	8,202	16,76	137,47
	W				8,202		
	W				8,202		
63	M	141120007100.S.1	Rúra oceľová bezšvová nerezová d 33,7 mm, hr. steny 2,0 mm,	m	17,928	13,80	247,41
	W				17,928		
	W				17,928		
64	M	141120003400.S.1	Tyč oceľová bezšvová nerezová d 10,0 mm	m	69,368	5,40	374,59
	W				69,368		
	W				69,368		
65	M	141001	Zvary a spojovací materiál	kg	4,775	19,58	93,49
	W				4,775		
66	K	998767102.S	Presun hmôt pre kovové stavebné a doplnkové konštrukcie v objektoch výšky nad 6 do 12 m	t	0,088	63,16	5,56
	D	776	Podlahy povlakové		0,000		2 519,04
67	K	776420010.S	Lepenie podlahových soklíkov z PVC	m	5,656	3,12	17,65
	W		* skutočne nameraná hodnota (Poltár + Rovňany)		5,656		
68	M	284110002100.S	Podlaha PVC homogénna, hrúbka do 2,5 mm	m2	6,222	23,82	148,21
	W				6,222		
69	K	776541100.S	Zhotovenie povlakových podláh PVC heterogénnych lepením v pásach	m2	56,564	11,06	625,60
	W		* skutočne nameraná hodnota (Poltár + Rovňany)		56,564		
70	M	284110000630.S	Podlaha PVC heterogénna protišmyková, hrúbka do 2,5 mm	m2	62,220	26,83	1 669,36
	W				69,134		
	W				62,220		
71	K	776990100.S.1	Príprava podkladu pred kladením povlakových podláh, podľa tech.listu dodávateľa podlahoviny	m2	69,134	0,76	52,54
	W		* skutočne nameraná hodnota (Poltár + Rovňany)		69,134		
72	K	998776102.S	Presun hmôt pre podlahy povlakové v objektoch výšky nad 6 do 12 m	t	0,221	25,72	5,68
	W				0,221		
	D	775	Podlahy vlysové a parketové		0,000		619,41
73	K	775413120.S	Montáž podlahových soklíkov alebo lišt obvodových skrutkovaním	m	16,135	3,99	64,38
	W		* skutočne nameraná hodnota (Poltár + Rovňany)		16,135		
74	M	611990002900.S	Lišta soklová MDF, vxš 40x20 mm	m	17,928	1,75	31,37
	W				17,928		
75	M	611990003600.S	Roh vnútorný a vonkajší pre lištu soklovú výšky 40 mm	ks	17,928	0,81	14,52
	W				17,928		
76	K	775550110.S	Montáž podlahy z laminátových a drevených parkiet položená voľne spoj click	m2	17,322	6,22	107,74
	W		* skutočne nameraná hodnota (Poltár + Rovňany)		17,322		
77	M	611980003080.S	Podlaha laminátová, hrúbka 10 mm	m2	19,920	18,23	363,14
	W				19,920		
78	K	775592110.S	Montáž podložky vyrovnávacej a tlmiacej pod plávajúce podlahy penovej hr. 2 mm	m2	17,322	1,02	17,67
	W		* skutočne nameraná hodnota (Poltár + Rovňany)		17,322		
79	M	283230008500.S	Podložka z penového PE pod plávajúce podlahy, hr. 2 mm	m2	21,912	0,51	11,18
	W				21,912		
80	K	998775102.S	Presun hmôt pre podlahy vlysové a parketové v objektoch výšky nad 6 do 12 m	t	0,179	52,58	9,41
	W				0,179		
	D	777	Podlahy syntetické		0,000		346,54
81	K	777690010.S	Akrylátový náter dvojnásobný so penetráciou, pre ťažké zaťaženie, odolný vykurovacím olejom, pre pochodzne plochy	m2	16,557	20,93	346,54
	W		* kotolňa (Poltár)		16,557		
	D	784	Malby		0,000		356,99
82	K	784452261.S	Malby z maliarskych zmesí na vodnej báze, ručne nanášané, jednonásobné základné na podklad jemnozrnný do výšky 3,80 m	m2	295,031	1,21	356,99
	W		* poznámka: podložka		0,000		
	W		* kotolňa (Poltár)		16,557		
	W		* pri pripojke ele (Poltár)		44,124		
	W		* po elektr. 200m2 (Poltár)		234,351		
	W				295,031		
	D	M	Práce a dodávky M		0,000		7 180,18

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
D 01		Bleskozvod a uzemnenie			0,000		617,90
83	K	210220020.S	Uzemňovacie vedenie v zemi FeZn do 120 mm2 vrátane izolácie spojov	m	105,458	2,74	288,95
	VV				105,458		
84	K	210220253	Uzemňovacia tyč 1,5 m	ks	7,000	2,72	19,04
	VV				7,000		
85	K	354410000900.S	Svorka FeZn uzemňovacia označenie SR 03 A	ks	7,000	1,42	9,94
86	K	354410001500.S	Svorka FeZn k uzemňovacej tyči označenie SJ 01	ks	21,000	1,83	38,43
	VV				21,000		
87	K	354410058800.S	Pásovina uzemňovacia FeZn 30x4 mm	kg	105,458	2,48	261,54
	VV				105,458		
D 02		Ostatné			0,000		6 562,28
88	K	460200285.S	Hĺbenie káblovej ryhy ručne 50 cm širokej a 100 cm hlbkej, v zemine triedy 5	m	52,729	58,38	3 078,32
	P		Poznámka k položke: - prípojka - bleskozvod		0,000		
89	K	460560285.S	Ručný zásyp nezap. káblovej ryhy bez zhutn. zeminy, 50 cm širokej, 100 cm hlbkej v zemine tr. 5	m	52,729	8,23	433,96
	P		Poznámka k položke: - prípojka - bleskozvod		0,000		
90	K	OPaOS	Prvá OPaOS	kpl	3,000	400,00	1 200,00
	VV		* prípojka ele (Poltár)		0,000		
91	K	PM	Podružný materiál	kpl	2,000	300,00	600,00
	P		Poznámka k položke: - prípojka - bleskozvod		0,000		
92	K	PPV	Podiel pridružených výkonov	kpl	2,000	250,00	500,00
	P		Poznámka k položke: - prípojka - bleskozvod		0,000		
93	K	PSV	Projekt skutočného vyhotovenia - porealizačné zameranie	kpl	1,500	500,00	750,00
	P		Poznámka k položke: - prípojka - bleskozvod		0,000		
D HZS		Hodinové zúčtovacie sadzby			0,000		1 607,91
94	K	HZS000213.S	Stavebno montážne práce náročné ucelené - odborné, tvorivé remeselné (Tr. 3) v rozsahu viac ako 4 a menej ako 8 hodín	hod	54,487	29,51	1 607,91
	P		Poznámka k položke: * kotolňa (Poltár) * pri prípojke ele (Poltár) * po elektr. 200m2 (Poltár)				

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

ZL. č. 3

Stavba:

Modernizácia priestorov Spojenej školy v Poltári

Objekt:

ZL - Zmenové listy

Časť:

ZL č. 3 -

Úroveň 3:

ZL. č. 3 Odpočty

JKSO:

Miesto:

Železničná 5, Poltár

KS:

Dátum:

.....

Objednávateľ:

Banskobystrický samosprávny kraj Námestie SNP 23, 974 01 Banská Bystrica

IČO:

37828100

IČ DPH:

SK2021627333

Zhotoviteľ:

VB SP s.r.o., r.s.p., Priemyselná 936/3, 963 01 Krupina

IČO:

53088247

IČ DPH:

SK2121262462

Projektant:

D&T Solutions, s.r.o.

IČO:

36783099

IČ DPH:

SK2022384012

Spracovateľ:

Ing. Peter Rákoš

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH

358,94

Základ dane

358,94

Sadzba dane

5,00%

Výška dane

17,95

Cena s DPH

v EUR

376,89

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Objednávateľ

Pečiatka

Dátum a podpis:

Zhotoviteľ

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

ZL. č. 3

Stavba:

Modernizácia priestorov Spojenej školy v Poltári

Objekt:

ZL - Zmenové listy

Časť:

ZL. č. 3 -

Úroveň 3:

ZL. č. 3 Odpočty

Miesto:

Dátum:

.....

Objednávateľ:

Banskobystrický samosprávny kraj Námestie SNP 23, 974 01 Banská B

Projektant:

D&T Solutions, s.r.o.

Zhotoviteľ:

VB SP s.r.o., r.s.p., Priemyselná 936/3, 963 01 Krupina

Spracovateľ:

Ing. Peter Rákoš

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

358,94

D PSV

Práce a dodávky PSV

358,94

ROZPOČET

ZL. č. 3

Stavba:

Modernizácia priestorov Spojenej školy v Poltári

Objekt:

ZL - Zmenové listy

Časť:

ZL. č. 3 -

Úroveň 3:

ZL. č. 3 Odpočty

Miesto:

Objednávateľ:

Banskobystrický samosprávny kraj Námestie SNP 23, 974 01 Banská B; VB SP s.r.o., r.s.p., Priemyselná 936/3, 963 01 Krupina

Dátum:

.....

Zhotoviteľ:

Projektant:

D&T Solutions, s.r.o.

Spracovateľ:

Ing. Peter Rákoš

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

D		PSV	Práce a dodávky PSV				358,94
x		xxx	xxx				358,94
149	M	611410009400.S.1	Plastové okno dvojkrídlové OS+O, vxš 1430x1745 mm, izolačné trojsklo, 6 komorový profil, vnútorné žalúzie, vrátane vnútorného parapetu, vrátane vonkajších žalúzií	ks	1,000	358,94	358,94