

Dodatok č. 2 k Zmluve o Dielo č. 01/2017

uzavretej v zmysle § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len „Obchodný zákonník“) a v súlade § 66 a nasl. zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZaVO“)

(ďalej len „Dodatok č. 2“)

Zmluvné strany

Objednávateľ:

Obchodné meno: **Železnice Slovenskej republiky**
Sídlo: Klemensova 8, 813 61 Bratislava, Slovenská republika
Právna forma: Iná právnická osoba
Registrácia: Obchodný register Okresného súdu Bratislava I, Oddiel Po, Vložka číslo: 312/B
Štatutárny orgán: Ing. Miloslav Havrila, generálny riaditeľ
Osoby oprávnené rokovať:
- vo veciach zmluvných: Ing. Jozef Veselka, námestník generálneho riaditeľa pre rozvoj a informatiku
- vo veciach technických: Ing. Štefan Sedláček, riaditeľ odboru investorského
IČO: 31 364 501
IČ DPH: SK2020480121
DIČ: 2020480121
Bankové spojenie: Všeobecná úverová banka, a.s.
IBAN: SK11 0200 0000 3500 0470 0012
BIC/SWIFT kód: SUBASKBX
telefón, e-mail: +421 2 2029 7705, gro220@zsr.sk
(ďalej len „Objednávateľ“)

a

Zhotoviteľ:

združenie **JV ICM – VÁHOSTAV-SK**

Vedúci člen združenia

Obchodné meno: **ICM S.p.A.**
Sídlo: Viale dell'Industria 42, 361 00 Vicenza, Talianska republika
Právna forma: akciová spoločnosť
Registrácia: Obchodný register Vicenza, číslo: 00184540276
Štatutárny orgán: Gianfranco Simonetto, predseda predstavenstva
Darik Gastaldello, člen predstavenstva a poverený konateľ

Osoby oprávnené rokovať:

- vo veciach zmluvných: Antonio Melidoro
- vo veciach technických: Matteo Foffani
IČO: VI-229975
IČ DPH: IT02526350240
DIČ: 00184540276
telefón, e-mail: +390444336111, dnv-sekretariat@jvicmvhs.com

„ŽSR, Modernizácia železničnej trate Devínska Nová Ves – štátna hranica SR/ČR“

Vedúci člen združenia je oprávnený podnikat' na území Slovenskej republiky prostredníctvom organizačnej zložky podniku zahraničnej osoby:

Obchodné meno organizačnej zložky: ICM S.p.A., organizačná zložka
Sídlo organizačnej zložky: Pribinova 25, 811 09 Bratislava
Právna forma: Podnik zahraničnej osoby (organizačná zložka podniku zahraničnej osoby)
Registrácia: Obchodný register Okresného súdu Bratislava I, Oddiel Po, Vložka číslo: 7818/B
IČO: 53 045 891
DIČ: 4120214120
IČ DPH: SK4120214120
Vedúci organizačnej zložky: Edoardo Ruggia

Člen združenia

Obchodné meno: **VÁHOSTAV - SK, a.s.**
Sídlo: Priemyselná 6, 821 09 Bratislava, Slovenská republika
Právna forma: akciová spoločnosť
Registrácia: Obchodný register Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sa, vložka číslo 5996/B
Štatutárny orgán: Mgr. Juraj Široký, MBA - predseda predstavenstva
JUDr. Jiří Skuhra - člen predstavenstva
Ing. Juraj Široký - podpredseda predstavenstva
Ing. Richard Púček - člen predstavenstva
Ing. Eva Chudíková – člen predstavenstva

Osoby oprávnené rokovať:
- vo veciach zmluvných: Ing. Richard Púček, riaditeľ divízie dopravných stavieb
- vo veciach technických: Ing. Peter Ferianec, riaditeľ výrobnéj sekcie dopravných stavieb
IČO: 31 356 648
IČ DPH: SK2020333216
DIČ: 2020333216
telefón, e-mail: +421 41 517 1111, dnv-sekretariat@jvicmvhs.com

Bankový účet Zhotoviteľa:
Bankové spojenie: Československá obchodná banka, a.s.
IBAN: SK82 7500 0000 0040 2844 9019
BIC/SWIFT kód: CEKOSKBX

(ďalej len „Zhotoviteľ“)

(Objednávateľ a Zhotoviteľ spolu ďalej len ako „Zmluvné strany“)

Preambula

Zmluvné strany uzatvorili dňa 09.09.2020 Zmluvu o Dielo č. 01/2017, predmetom ktorej je vyhotovenie projektovej dokumentácie, zabezpečenie súvisiacej inžinierskej činnosti a realizácia Diela s názvom: „ŽSR, Modernizácia železničnej trate Devínska Nová Ves – štátna hranica SR/ČR“ (ďalej len „Zmluva“), ktorej neoddeliteľnú súčasť tvorí Dodatok č. 1 uzatvorený medzi Zmluvnými stranami dňa 28.11.2020.

Predmetom Dodatku č. 2 je vecné a finančné rozdelenie časti A.2.1: Kúty (mimo) – štátna hranica SR/ČR, 1.časť (sžkm 71,600 – 74,900) na časť A.2.1.1: Brodské (mimo) – Brodské (sžkm 71,600 – 72,750) a časť A.2.1.2: Brodské (mimo) – štátna hranica SR/ČR (sžkm 72,750 – 74,900). Predmetnou zmenou nedochádza k úprave pôvodnej Lehoty výstavby a ani k zmene Zmluvnej ceny (Akceptovanej zmluvnej hodnoty). Predmetom Dodatku č. 2 je aj zmena korešpondenčnej adresy Zhotoviteľa a úprava údajov na strane Zhotoviteľa v časti Zmluvné strany.

Keďže zmenami, ktoré sú predmetom Dodatku č. 2, nedochádza k:

- (i) zmene povahy alebo rozšíreniu rozsahu Zmluvy,
 - (ii) doplneniu alebo podstatnej zmene pôvodných podmienok Zmluvy,
 - (iii) zmene ekonomickej rovnováhy v prospech dodávateľa,
- tieto zmeny sú zmenami nepodstatnými, vykonanými v súlade s § 18 ods. 1 písm. e) ZoVO.

Vzhľadom na uvedené sa Zmluvné strany v súlade s článkom 5 bod 5.2. Zmluvy dohodli na úprave znenia Zmluvy tak, ako to vyplýva z Dodatku č. 2.

Článok 1

Predmet Dodatku č. 2

1.1. Údaje v časti Zmluvné strany sa menia tak, ako sú uvedené v časti Zmluvné strany Dodatku č. 2.

1.2. V článku 1 Zmluvy, v bode 1.3. sa ruší text:

„❖ **Časť A.2.1:** Kúty (mimo) – štátna hranica SR/ČR, 1.časť (sžkm 71,600 – 74,900)“
a nahrádza sa nasledujúcim textom:

„❖ **Časť A.2.1:** Kúty (mimo) – štátna hranica SR/ČR, 1.časť (sžkm 71,600 – 74,900)
• **Časť A.2.1.1:** Brodské (mimo) – Brodské (sžkm 71,600 – 72,750)
• **Časť A.2.1.2:** Brodské (mimo) – štátna hranica SR/ČR (sžkm 72,750 – 74,900)“

1.3. V článku 1 Zmluvy, v bode 1.5. sa ruší text:

„• pre časť A.2.1: ŽST Kúty (mimo) – štátna hranica SR/ČR, 1.časť:
– vyhotovenie DSPRS pre modernizáciu (bez zabezpečovacieho zariadenia a ERTMS) podľa bodu 1.4.2., vrátane zabezpečenia PD pre potreby vykonania štátnej expertízy,
– vyhotovenie DSRS pre modernizáciu (bez zabezpečovacieho zariadenia a ERTMS) podľa bodu 1.4.5.,
– zabezpečenie súvisiacej IČ pre modernizáciu (bez zabezpečovacieho zariadenia a ERTMS) podľa bodu 1.4.3. (pričom IČ pre DSZ/DÚR v zmysle bodu 1.4.3.1. iba v takom rozsahu, v akom bude potrebná vzhľadom k tomu, že Objednávateľ poskytne vypracovanú DÚR a právoplatné územné rozhodnutie).“

a nahrádza sa nasledujúcim textom:

- pre časť A.2.1.1: Brodské (mimo) – Brodské (sžkm 71,600 – 72,750):
 - vyhotovenie DSPRS pre modernizáciu (bez zabezpečovacieho zariadenia a ERTMS) podľa bodu 1.4.2., vrátane zabezpečenia PD pre potreby vykonania štátnej expertízy,
 - vyhotovenie DSRS pre modernizáciu (bez zabezpečovacieho zariadenia a ERTMS) podľa bodu 1.4.5.,
 - zabezpečenie súvisiacej IČ pre modernizáciu (bez zabezpečovacieho zariadenia a ERTMS) podľa bodu 1.4.3. (pričom IČ pre DSZ/DÚR v zmysle bodu 1.4.3.1. iba v takom rozsahu, v akom bude potrebná vzhľadom k tomu, že Objednávateľ poskytol pre časť A.2.1 vypracovanú DÚR a právoplatné územné rozhodnutie).
- pre časť A.2.1.2: Brodské (mimo) – štátna hranica SR/ČR (sžkm 72,750 – 74,900):
 - vyhotovenie DSPRS pre modernizáciu (bez zabezpečovacieho zariadenia a ERTMS) podľa bodu 1.4.2., vrátane zabezpečenia PD pre potreby vykonania štátnej expertízy,
 - vyhotovenie DSRS pre modernizáciu (bez zabezpečovacieho zariadenia a ERTMS) podľa bodu 1.4.5.,
 - zabezpečenie súvisiacej IČ pre modernizáciu (bez zabezpečovacieho zariadenia a ERTMS) podľa bodu 1.4.3. (pričom IČ pre DSZ/DÚR v zmysle bodu 1.4.3.1. iba v takom rozsahu, v akom bude potrebná vzhľadom k tomu, že Objednávateľ poskytol pre časť A.2.1 vypracovanú DÚR a právoplatné územné rozhodnutie).

Zmluvné strany sa dohodli, že Zhotoviteľ je oprávnený zabezpečiť časť predmetu Zmluvy - „Inžinierska činnosť (IČ DSZ/DÚR) - zabezpečenie všetkých potrebných prieskumov“ (dodať jednotlivé prieskumy a príslušné Záverečné správy, resp. dodať príslušnú dokumentáciu ako komplet) spoločne pre časť A.2.1 (sžkm 71,600 – sžkm 74,900), t. j. Zhotoviteľ nemusí zabezpečiť danú časť predmetu Zmluvy samostatne pre časť A.2.1.1: Brodské (mimo) – Brodské (sžkm 71,600 – 72,750) a samostatne pre časť A.2.1.2: Brodské (mimo) – štátna hranica SR/ČR (sžkm 72,750 – 74,900).“

1.4. V článku 1 Zmluvy, v bode 1.5. sa ruší text:

„nakoľko sa požaduje využiť prieskumy pre časť A.2.1,“

a nahrádza sa nasledujúcim textom:

„nakoľko sa požaduje využiť prieskumy pre časť A.2.1, resp. časť A.2.1.1 a časť A.2.1.2,“

1.5. V Prílohe k ponuke (Príloha č. 5.9.1. Zmluvy) v podčlánku 1.1.2.3 & 1.3 sa ruší text:

„Korešpondenčná adresa združenia:
združenie JV ICM – VÁHOSTAV-SK
Hlinská 40
011 18 Žilina“

a nahrádza sa nasledujúcim textom:

„Korešpondenčná adresa združenia:
združenie JV ICM – VÁHOSTAV-SK
Priemyselná 6
821 09 Bratislava“

1.6. V Požiadavkách Objednávateľa (Príloha č. 5.9.3. Zmluvy) v bode 3. sa ruší text:

„❖ **Časť A.2.1:** Kúty (mimo) – štátna hranica SR/ČR, 1.časť (sžkm 71,600 – 74,900)“

a nahrádza sa nasledujúcim textom:

„❖ **Časť A.2.1:** Kúty (mimo) – štátna hranica SR/ČR, 1.časť (sžkm 71,600 – 74,900)

• **Časť A.2.1.1:** Brodské (mimo) – Brodské (sžkm 71,600 – 72,750)

• **Časť A.2.1.2:** Brodské (mimo) – štátna hranica SR/ČR (sžkm 72,750 – 74,900)“.

1.7. V Požiadavkách Objednávateľa (Príloha č. 5.9.3. Zmluvy) v bode 6. sa ruší text:

„• pre časť A.2.1: ŽST Kúty (mimo) – štátna hranica SR/ČR, 1.časť:

- vyhotovenie DSPRS pre modernizáciu (bez zabezpečovacieho zariadenia a ERTMS) podľa bodu 5.2., vrátane zabezpečenia PD pre potreby vykonania štátnej expertízy,
- vyhotovenie DSRS pre modernizáciu (bez zabezpečovacieho zariadenia a ERTMS) podľa bodu 5.5.,
- zabezpečenie súvisiacej IČ pre modernizáciu (bez zabezpečovacieho zariadenia a ERTMS) podľa bodu 5.3. (pričom IČ pre DSZ/DÚR v zmysle bodu 5.3.3. iba v takom rozsahu, v akom bude potrebná vzhľadom k tomu, že Objednávateľ poskytne vypracovanú DÚR a právoplatné územné rozhodnutie).“

a nahrádza sa nasledujúcim textom:

„• pre časť A.2.1.1: Brodské (mimo) – Brodské (sžkm 71,600 – 72,750):

- vyhotovenie DSPRS pre modernizáciu (bez zabezpečovacieho zariadenia a ERTMS) podľa bodu 5.2., vrátane zabezpečenia PD pre potreby vykonania štátnej expertízy,
- vyhotovenie DSRS pre modernizáciu (bez zabezpečovacieho zariadenia a ERTMS) podľa bodu 5.5.,
- zabezpečenie súvisiacej IČ pre modernizáciu (bez zabezpečovacieho zariadenia a ERTMS) podľa bodu 5.3. (pričom IČ pre DSZ/DÚR v zmysle bodu 5.3.3. iba v takom rozsahu, v akom bude potrebná vzhľadom k tomu, že Objednávateľ poskytne pre časť A.2.1 vypracovanú DÚR a právoplatné územné rozhodnutie).

• pre časť A.2.1.2: Brodské (mimo) – štátna hranica SR/ČR (sžkm 72,750 – 74,900):

- vyhotovenie DSPRS pre modernizáciu (bez zabezpečovacieho zariadenia a ERTMS) podľa bodu 5.2., vrátane zabezpečenia PD pre potreby vykonania štátnej expertízy,
- vyhotovenie DSRS pre modernizáciu (bez zabezpečovacieho zariadenia a ERTMS) podľa bodu 5.5.,
- zabezpečenie súvisiacej IČ pre modernizáciu (bez zabezpečovacieho zariadenia a ERTMS) podľa bodu 5.3. (pričom IČ pre DSZ/DÚR v zmysle bodu 5.3.3. iba v takom rozsahu, v akom bude potrebná vzhľadom k tomu, že Objednávateľ poskytne pre časť A.2.1 vypracovanú DÚR a právoplatné územné rozhodnutie).

Zmluvné strany sa dohodli, že Zhotoviteľ je oprávnený zabezpečiť časť predmetu Zmluvy - „Inžinierska činnosť (IČ DSZ/DÚR) - zabezpečenie všetkých potrebných prieskumov“ (dodať jednotlivé prieskumy a príslušné Záverečné správy, resp. dodať príslušnú dokumentáciu ako komplet) spoločne pre časť A.2.1 (sžkm 71,600 – sžkm 74,900), t. j. Zhotoviteľ nemusí zabezpečiť danú časť predmetu Zmluvy samostatne pre časť A.2.1.1: Brodské (mimo) – Brodské (sžkm 71,600 – 72,750) a samostatne pre časť A.2.1.2: Brodské (mimo) – štátna hranica SR/ČR (sžkm 72,750 – 74,900).“

„ŽSR, Modernizácia železničnej trate Devínska Nová Ves – štátna hranica SR/ČR“

- 1.8. V Požiadavkách Objednávateľa (Príloha č. 5.9.3. Zmluvy) v bode 6. sa ruší text:

„nakoľko sa požaduje využiť prieskumy pre časť A.2.1,“

a nahrádza sa nasledujúcim textom:

„nakoľko sa požaduje využiť prieskumy pre časť A.2.1, resp. časť A.2.1.1 a časť A.2.1.2,“

- 1.9. V Ocenenom súpise položiek - (časť 1 Preambula a časť 2 Súpis položiek) (Príloha č. 5.9.4. Zmluvy) sa v časti 2 Súpis položiek mení tabuľka s názvom „Stavba A: ŽSR, Modernizácia železničnej trate Devínska Nová Ves – štátna hranica SR/ČR Rekapitulácia Stavebné práce“ nasledovne:

Názov	Cena celkom v EUR
Stavebné práce - úsek A.1 (sžkm 1,384 – 25,670)	177 609 085,11
Stavebné práce - časť A.2.1.1 (sžkm 71,600 – 72,750)	3 620 048,47
Stavebné práce - časť A.2.1.2 (sžkm 72,750 – 74,900)	20 513 607,99
Stavebné práce - časť A.2.2 (sžkm 68,090 – 71,600)	25 669 434,60
Spolu:	227 412 176,17

- 1.10. V Ocenenom súpise položiek - (časť 1 Preambula a časť 2 Súpis položiek) (Príloha č. 5.9.4. Zmluvy) sa v časti 2 Súpis položiek mení tabuľka s názvom „Stavba A: ŽSR, Modernizácia železničnej trate Devínska Nová Ves – štátna hranica SR/ČR Rekapitulácia Všeobecné položky“ nasledovne:

Názov	Cena celkom v EUR
Všeobecné položky - úsek A.1 (sžkm 1,384 – 25,670)	8 956 578,90
Všeobecné položky - časť A.2.1.1 (sžkm 71,600 – 72,750)	339 244,45
Všeobecné položky - časť A.2.1.2 (sžkm 72,750 – 74,900)	2 487 792,65
Všeobecné položky - časť A.2.2 (sžkm 68,090 – 71,600)	1 231 227,00
Spolu:	13 014 843,00

- 1.11. V Ocenenom súpise položiek - (časť 1 Preambula a časť 2 Súpis položiek) (Príloha č. 5.9.4. Zmluvy) sa v časti 2 Súpis položiek mení tabuľka s názvom „Stavba A: ŽSR, Modernizácia železničnej trate Devínska Nová Ves – štátna hranica SR/ČR Časť A.2.1: Kúty (mimo) – štátna hranica SR/ČR, 1.časť (sžkm 71,600 – 74,900) Všeobecné položky“ nasledovne:

„ŽSR, Modernizácia železničnej trate Devínska Nová Ves – štátna hranica SR/ČR“

P.č.	Názov	M.j.	Časť A.2.1 (sžkm 71,600 – 74,900)	Časť A.2.1.1 (sžkm 71,600 – 72,750)	Časť A.2.1.2 (sžkm 72,750 – 74,900)
			(A)=(B)+(C)	(B)	(C)
			Cena celkom v EUR	Cena celkom v EUR	Cena celkom v EUR
1.	Inžinierska činnosť (IČ DSZ/DÚR) - všetky činnosti (vrátane všetkých zmien a ich zapracovanie do DÚR) okrem prieskumov	p.s.	240 335,10	28 840,21	211 494,89
2.	Inžinierska činnosť (IČ DSZ/DÚR) - zabezpečenie všetkých potrebných prieskumov	p.s.	321 129,00	38 535,48	282 593,52
3.	Dokumentácia pre stavebné povolenie v podrobnostiach pre realizáciu stavby (DSPRS)	p.s.	1 218 765,00	146 251,80	1 072 513,20
4.	Inžinierska činnosť (IČ DSPRS) - všetky činnosti okrem MPV	p.s.	302 389,50	36 286,74	266 102,76
5.	Inžinierska činnosť (IČ DSPRS) - majetkovo-právne vysporiadanie (MPV)	p.s.	325 500,00	39 060,00	286 440,00
6.	Záchranný archeologický výskum podľa požiadaviek príslušného pamiatkového úradu, vrátane archeologického dohľadu	p.s.	83 374,50	10 004,94	73 369,56
7.	Inžinierska činnosť (IČ počas realizácie stavby)	p.s.	200 415,00	24 049,80	176 365,20
8.	Dokumentácia skutočného realizovania stavby (DSRS)	p.s.	135 129,00	16 215,48	118 913,52
Spolu:			2 827 037,10	339 244,45	2 487 792,65

a zároveň sa v názve tabuľky pred text „Všeobecné položky“ dopĺňa text:

Časť A.2.1.1: Brodské (mimo) – Brodské (sžkm 71,600 - 72,750)

Časť A.2.1.2: Brodské (mimo) – štátna hranica SR/ČR (sžkm 72,750 - 74,900)

Článok 2

Záverečné ustanovenia

- 2.1. Celkový prehľad všetkých položiek Oceneného súpisu položiek, ktorý zohľadňuje rozdelenie časti A.2.1 (na časť A.2.1.1 a časť A.2.1.2) v zmysle Dodatku č. 2, je uvedený v sumarizačnej tabuľke, ktorá tvorí Prílohu č. 1 Dodatku č. 2 – Celková rekapitulácia Diela v znení Dodatku č. 2. Príloha č. 1 Dodatku č. 2 je neoddeliteľnou súčasťou Dodatku č. 2.
- 2.2. Zhotoviteľ vyhlasuje, že ku dňu podpísania Dodatku č. 2 je zapísaný v registri partnerov verejného sektora podľa zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora (ďalej len „zákon o RPVS“) a tiež každý jemu známy Podzhotoviteľ v ktoromkoľvek rade, ktorý je partnerom verejného sektora, je zapísaný v registri partnerov verejného sektora. Ďalej Zhotoviteľ vyhlasuje, že ku dňu podpísania Dodatku č. 2 má ako partner

verejného sektora alebo má osoba, ktorá plní povinnosti oprávnenej osoby pre Objednávateľa v zmysle zákona o RPVS (ďalej len „oprávnená osoba“), splnené všetky povinnosti, ktoré pre Zhotoviteľa ako partnera verejného sektora alebo pre oprávnenú osobu vyplývajú zo zákona o RPVS. Zmluvné strany sa dohodli, že ak sa vyhlásenia podľa tohto bodu ukážu ako nepravdivé, Objednávateľ nie je v omeškaní s plnením podľa Zmluvy až do splnenia povinnosti Zhotoviteľa resp. oprávnenej osoby.

- 2.3. Zhotoviteľ vyhlasuje, že ku dňu podpisu Dodatku č. 2 predložil Objednávateľovi aktuálny zoznam Podzhotoviteľov podieľajúcich sa na plnení Zmluvy.
- 2.4. Uzavretím Dodatku č. 2 nie sú dotknuté procesy, ktoré ku dňu podpisu Dodatku č. 2 prebiehajú v súvislosti so Zmenami požadovanými a nárokmi oznámenými zo strany Zhotoviteľa. Zhotoviteľ vyhlasuje, že v súvislosti s úpravami, ktoré sú predmetom Dodatku č. 2, si nebude nárokovat' žiadne dodatočné náklady ani predĺženie Lehoty výstavby.
- 2.5. Dodatok č. 2 je vypracovaný v trinástich vyhotoveniach, z ktorých desať obdrží Objednávateľ a tri Zhotoviteľ.
- 2.6. Dodatok č. 2 tvorí neoddeliteľnú súčasť Zmluvy, ktorej ostatné ustanovenia neupravené Dodatkom č. 2 zostávajú v platnosti bez zmeny.
- 2.7. Dodatok č. 2 nadobúda platnosť dňom jeho podpísania Zmluvnými stranami a účinnosť v deň nasledujúci po dni jeho zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv Úradu vlády SR podľa § 47a ods. 1 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov v nadväznosti na § 5a ods. 1 a 6 zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Objednávateľ v deň zverejnenia oznámi Zhotoviteľovi e-mailom, že Dodatok č. 2 bol zverejnený. Zhotoviteľ bezodkladne e-mailom oznámi Objednávateľovi, že uvedené vzal na vedomie.

V mene Objednávateľa:

Železnice Slovenskej republiky

V Bratislave dňa 04.11.2021

Podpis a pečiatka
Ing. Miloslav Havrila, v.r.
generálny riaditeľ

V mene Zhotoviteľa:

združenie JV ICM – VÁHOSTAV-SK

Vedúci člen združenia
ICM S.p.A.

Vo Vicenze dňa 9/11/21

podpis
Gianfranco Simonetto, v.r.
predseda predstavenstva

podpis
Darik Gastaldello, v.r.
člen predstavenstva a poverený konateľ

Člen združenia
VÁHOSTAV - SK, a.s.

V Bratislave dňa 08.11.21

podpis

Ing. Richard Púček, v.r.

člen predstavenstva

+ pečiatka

podpis

Ing. Eva Chudíková, MBA, v.r.

člen predstavenstva