



Mesto Trnava

ZMENOVÝ LIST č.01 - oprávnené náklady

Identifikácia Objednávateľa podľa Zmluvy o Dielo

Mesto Trnava

Zmenový list číslo

01

Identifikácia Zhotoviteľa podľa Zmluvy o Dielo

CS, s.r.o. Trnava

Ev.číslo Objednávateľa

00313114

Ev. číslo Zhotoviteľa

44101937

Dátum vydania zmenového listu

28.9.2020

Názov častí stavby dotknutej zmenou (vrátane čísla SO alebo PS)

"Cyklotrasa Spartakovská ulica - napojenie k City Aréne, časť A" SO 01-Cyklotrasa, SO 01.1-Autobusová zastávka, SO 02-Elektroinštalácie a verejné osvetlenie

Popis zmeny technického riešenia:

Zmena typu svetidiel, búracie práce a dobetónovanie parkoviska

Zdôvodnenie zmeny:

požiadavka objednávateľa	
chyba v projektovej dokumentácii	Zámena doasfaltovania jestvujúceho parkoviska na Clementisovej ulici č.1-4 za liaty betón, keďže terajší povrch je tiež z betónu.
chyba zhotoviteľa	
vyššia moc	
nepredvídateľné okolnosti	Z dôvodu nedostupnosti projektovaných svetidiel (ukončená ich výroba), bola odsúhlasená zámena za nové typy svetidiel Siteco (presná špecifikácia v nových položkách). Pri búracích prácach bolo zistené ďaleko väčšie množstvo betónových vrstiev ako asfaltových, s ktorými uvažoval rozpočet (výkaz výmer).
iné	

Vplyv zmeny na výkresovú dokumentáciu diela:

a. Názov výkresu:	SO 01 - Cyklotrasa SO 01.1-Autobusová zastávka SO 03 - Elektroinštalácie a verejné osvetlenie
b. Označenie výkresu:	C2-1 Situácia, C-3 Vzorové priečne rezy, E-1
c. Dátum vydania výkresu:	03/2018, 03/2017

Zmena Ceny diela:

Odpočet - Pôvodné nahradzované položky

	Poradové č. položky vo výkaze výmer	Názov položky	Jedn.	Množstvo	Jednotková cena	Celkom bez DPH
SO 03		Zmena typu svetidiel				
oprávnené	19	Uličné svetidlo LED EVG PLUS 5XA5824E1BO8P	ks	21,00	350,00	7 350,00
oprávnené	20	Uličné svetidlo LED EVG PLUS asymetricke 5XA5824D1BO8	ks	12,00	350,00	4 200,00
SO 01		Zámena doasfaltovania za liaty betón				
oprávnené	24	Asfaltový betón vrstva ohrusná alebo ložná AC 16 O v pruhu š. do 3 m z nemodifik. asfaltu tr. II, po zhutnení hr. 50 mm-doasfaltovanie	m2	28,00	8,19	229,32
SO 01		Búracie práce				
oprávnené	4	Odstránenie podkladu alebo krytu asfaltového, hr.nad 150 do 200 mm 0,450 t	m2	566,35	3,20	1 812,32
SO 01.1		Autobusova zastavka				
oprávnené	23	Presun autobusového prístrešku	ks	1,00	150,00	150,00
Spolu						13 741,64 €

Prípočet - Nové položky

Názov objektu	Poradové č. položky vo výkaze výmer	Názov položky	Jedn.	Množstvo	Jednotková cena	Celkom bez DPH
SO 03		Zmena typu svetidiel				
oprávnené	3480722630.1	Svetidlo Siteco 5XC3A31B08MC ,L11md,ST1.2a,LED14660lm830,Plus, príruha O76, (vrátane RP)	ks	21,00	725,11	15 227,31
oprávnené	3480722631.1	Svetidlo Siteco 5XC3F41B08MB,SL11md,PC-R, LED740,Plus,príruba O60, (vrátane RP)	ks	12,00	901,51	10 818,12
Spolu						26 045,43 €

Rozdiel ceny – viac náklady/ znížené náklady

12 303,79 €

Zmena termínov plnenia diela:

Zmena termínov čiastkových plnení

Čiastkové plnenie číslo	Popis čiastkového plnenia	Pôvodný termín	Nový termín
		18.11.2020	30.11.2020

Zmena celkového termínu ukončenia diela

Popis	Pôvodný termín	Nový termín
Termín dokočenia diela a odovzdanie a prevzatie diela	18.11.2020	30.11.2020

Zmenu navrhuje:

Zhotoviteľ

Dátum:

25.9.2020

Podpis:

Zmenový list vyhotovil:	Ing. Lenghardt Jaroslav - CS
Dátum:	25.9.2020
Podpis:	

Vyjadrenie zhotoviteľa:	Ing. Lenghardt Jaroslav - CS
Dátum:	25.9.2020
Podpis:	

Vyjadrenie projektanta:	
Dátum:	
Podpis:	

Vyjadrenie TDI:	Miroslav Horník
Dátum:	
Podpis:	

Vyjadrenie objednateľa:	
Dátum:	
Podpis:	

Prílohy zmenového listu: 1. Prehlásenie o ukončení výroby projektovaných svetidiel