

Dodatok č 4

K ZMLUVE O DIELO

evidenčné číslo zhotoviteľa: Z 19-013-0064

na zhotovenie stavby:

Revitalizácia vymedzeného územia lesíka Štrky

uzatvorená podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. – Obchodného zákonníka
v znení neskorších predpisov

Čl. 1.

ZMLUVNÉ STRANY

1.1. OBJEDNÁVATEĽ

: MESTO TRNAVA

Hlavná 1

917 71 Trnava

Zastúpený

: JUDr. Peter Bročka, LL.M., primátor mesta

Osoby oprávnené na konanie vo veciach

a) zmluvných

: JUDr. Peter Bročka, LL.M.

b) technických

: Ing. Dušan Béreš

c) výkonu technického dozoru investora

- stavba

: Ing. Ottavio Vrbovský

- sadové úpravy a 12 mesačná

starostlivosť o zeleň

: Ing. Ľubica Králiková, Ing. Jarmila Garaiová

d) kontroly zhotovenia Diela

v priebehu realizácie

: podľa bodu 1. písm. a), b), c) tohto článku

e) prevzatia Diela

: podľa bodu 1. písm. b), c) tohto článku

f) rozhodovania o zmenách a prácach navyše,

ktoré majú za následok zvýšenie

dohodnutej ceny

: podľa bodu 1. písm. a), b) tohto článku

Bankové spojenie

: Prima banka Slovensko, a.s.

Číslo účtu

: SK75 5600 0000 0010 0248 2001

IČO

: 00 313 114

DIČ

: 2021175728

Číslo telefónu

: 033/3236134, 101

E-mail

: dusan.beres@trnava.sk

(ďalej texte zmluvy len „Objednávateľ“)

1.2. ZHOTOVITEĽ

: Swietelsky-Slovakia spol. s r.o.,

Mokrán záhon 4, 821 04 Bratislava

Číslo zápisu v obchodnom registri / živnostenského

listu alebo iného oprávnenia na podnikanie

: OR Okresného súdu BA I., odd. Sro,

vložka č. 307/B

Zastúpený

: Ing. Walter Spitaler, konateľ spoločnosti

Vladimír Lesovský, konateľ spoločnosti

Osoby oprávnené na konanie vo veciach

a) zmluvných

: Ing. Juraj Marko, riaditeľ oblasti Juh Divízia

dopravných a IS

b) technických

: Ing. Karol Bohunický, výrobný-obchodný riaditeľ

oblasti Juh Divízia dopravných a IS

Bankové spojenie

:

Číslo účtu

:

IČO : 00 896 225
 DIČ : 20 20 294 144
 Číslo telefónu : +421 (0) 2 4564 3404
 E-mail : office-juh@swietelsky.sk
 Fax : -
 (ďalej texte zmluvy len „Zhotoviteľ“)

Zmluvné strany uzatvárajú v súlade s čl. 9 bod 9.1. a čl. 16 bod 16.3. zmluvy o dielo centrálne č. 1484/2018 z 21.11.2018 Dodatok č.4, predmetom ktorého je zmena ceny diela , časť „Náklady spojené so starostlivosťou o zeleň počas prvých 12 mesiacov záručnej doby“.

PREAMBULA

Na základe rozhodnutia objednávateľa Mesta Trnava, že nežiadalo vykonávať v položke „Náklady spojené so starostlivosťou o zeleň počas prvých 12 mesiacov záručnej doby“ všetky práce a tak sa poníži hodnota plnenia podľa tejto ZoD o 11 151,17 EUR bez DPH. Uvedené práce neboli vykonané a nie je možné ich ani fakturovať.

Článok I POZMEŇUJÚCE USTANOVENIA

Bod 4.1. Čl.4 CENA DIELA sa mení nasledovne:

- 4.1. Cena Diela je výsledkom verejného obstarávania a je stanovená podľa zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov a mení sa nasledovne.

Cena Diela vo výške 333 056,13 eur vrátane DPH

slovom tristotridsaťtri päťdesiatšesť eur, trinásť centov (bod 4.1.1. tohto článku).

- 4.1.1. Cena Diela:

Revitalizácia vymedzeného územia lesíka Štrky	Bez DPH eur	20% DPH eur	S DPH eur
	/na dve desatinné miesta/		
geodetické práce	940,00	188,00	1 128,00
SO 01. 1Terénne úpravy	24 000,52	4 800,10	28 800,62
SO 01. 2 Úprava vodnej plochy	100 998,50	20 199,70	121 198,20
SO 01. 3 Vrtaná studňa	15 416,92	3 083,38	18 500,30
SO 01. 4 Odberný objekt	3 767,33	753,47	4 520,80
SO 01. 5 Čerpacia šachta	20 894,97	4 178,99	25 073,96
SO 01. 6 Výtlačné potrubie	10 149,47	2 029,89	12 179,36
SO 01. 7 Ukľudňujúca šachta	3 976,40	795,28	4 771,68
SO 02. 1 Sadové úpravy	46 832,51	9 366,50	56 199,01
SO 02. 2 Komunikácie	14 498,14	2 899,63	17 397,77
SO 02. 3 Drobná architektúra	14 942,80	2 988,56	17 931,36
SO 03 Verejné osvetlenie a NN rozvody	18 346,49	3 669,30	22 015,79

Náklady spojené so starostlivosťou o zeleň počas prvých 12 mesiacov záručnej doby	2 782,73	556,55	3 339,28
Cena realizácie Diela spolu	277 546,78	55 509,35	333 056,13

na dve desatinné miesta

Článok II ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

1. Ostatné ustanovenia ZoD č 1484/2018 zo dňa 21.11.2018 ostávajú nezmenené a v platnosti.
2. Tento dodatok č.4 nadobúda platnosť dňom podpísania zmluvnými stranami a týmto dňom sú zmluvné strany viazané prejavmi vôle.
3. Dodatok č. 4 nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po zverejnení na webovom sídle mesta Trnava, ktorým je internetová stránka mesta Trnava.
Zmluvné strany vyhlasujú, že si dodatok č. 4 prečítali, porozumeli jeho textu, nie je uzatvorený v tiesni a na znak súhlasu s jeho obsahom ho vlastnoručne podpisujú.
- 16.4. Dodatok č. 4 je vyhotovený v šiestich rovnopisoch, z ktorých po podpísaní objednávateľ dostane štyri vyhotovenia a zhotoviteľ dve vyhotovenia.

V Trnave, dňa 12.08.2020

V Bratislave, dňa 04.08.2020

JUDr. Peter Bročka, LL.M., v.r.

Ing. Juraj Marko, v.r. riaditeľ Divízia
dopravných a IS, oblasť JuhIng. Karol Bohunický, v.r. výrobný-obchodný
riaditeľ Divízia dopravných a IS, oblasť Juh_____
Objednávateľ_____
Zhotoviteľ