

Úprava koľají električkovej trate na Námestí SNP _01_2026

Dobrý deň,

Dňa 06.03.2026 bola doručená žiadosť o vysvetlenie.

Obstarávateľ nižšie uvádza svoju odpoveď. Lehota na predkladanie ponúk sa nepredlžuje.

Por. č.	Otázky žiadateľov	Odpoveď
1	<p><i>2.4 Objednávateľ je oprávnený počas vykonávania Diela spresniť rozsah Diela alebo zmeniť riešenie oproti projektu v nadväznosti na svoje prevádzkové a ekonomické podmienky, alebo prípadné výsledky stavebného konania, ak je to potrebné.</i></p> <p>Mohol by Obstarávateľ objasniť, akým spôsobom bude v takomto prípade upravená zmluvná cena a lehota výstavby diela, ak by zmena rozsahu alebo technického riešenia mala vplyv na náklady Zhotoviteľa alebo na dobu realizácie diela?</p> <p>Zhotoviteľ žiada o ozrejenie riešenie tejto situácie nakoľko v Zmluve absentuje inštitút/mechanizmus, ktorý by upravoval postup pri takýchto zmenách.</p>	<p>V prípade, ak nastane situácia podľa článku 2 bod 2.4 zmluvy a táto zmena bude mať vplyv na cenu, zmluvné strany budú postupovať podľa článku 5 bod 5.2 zmluvy. V prípade, ak bude mať zmena vplyv na lehotu plnenia, zmluvné strany budú postupovať podľa článku 3 bod 3.5 písm. d) v spojení s bodom 3.7 až 3.9 zmluvy.</p>
2	<p><i>3.5 Harmonogram je možné upraviť bez potreby uzatvorenia dodatku k Zmluve, a to na základe písomnej dohody Zmluvných strán vo forme „Aktualizácie Harmonogramu“, ak nastane niektorá z nasledujúcich objektívnych skutočností:</i></p> <p>Nakoľko z príloh tejto Zmluvy je zrejmé, že Dielo má byť zhotovené v koordinácii s ďalším projektom s názvom „Živé námestie“ mohol by Obstarávateľ objasniť ako bude postupovať ak by vývoj na projekte „Živé námestie“ mal vplyv na realizáciu Diela Zhotoviteľa v zmysle tejto Zmluvy. V tomto prípade bude mať Zhotoviteľ nárok na predĺženie doby na dokončenie diela a/alebo na úpravu ceny?</p> <p>Mohol by Obstarávateľ uviesť ako bude postupovať ak by teda k aktualizácii HMG došlo z dôvodov ktoré nie sú na strane Zhotoviteľa, napríklad z dôvodu koordinácie s inými projektmi (ako je uvedené vyššie) alebo napr. z dôvodu obmedzenia prevádzky električkovej dopravy?</p>	<p>V prípade, ak bude mať vývoj na projekte „Živé námestie“ vplyv na realizáciu Diela, v prvom rade je zhotoviteľ povinný riadiť sa pokynmi objednávateľa podľa článku 4 bod 4.26 zmluvy. Ak vývoj na projekte „Živé námestie“ bude mať vplyv na realizáciu Diela a lehotu plnenia, zmluvné strany budú postupovať podľa článku 3 bod 3.5 až 3.9 zmluvy. Prípadná úprava harmonogramu v súvislosti s lehotou plnenia diela v dôsledku vývoja na projekte „Živé námestie“ nemá automaticky vplyv aj na úpravu ceny. Úprava ceny je možné len v prípade a postupom podľa článku 5 bod 5.2 Zmluvy.</p> <p>V tejto súvislosti dáva obstarávateľ uchádzačom do pozornosti tiež, že podpisom zmluvy zhotoviteľ potvrdzuje, že bol oboznámený so zámerom objednávateľa, že vykonal pred uzavretím zmluvy obhliadku staveniska, a že je oboznámený s podmienkami, za ktorých má Dielo vykonať.</p>