

Dodatok č. 4 ako Zmluva č. 423/2023-12716 ku Zmluve o dielo č. 58-2709/S/2021 zo dňa 21.10.2021

uzatvorená podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v platnom znení medzi zmluvnými stranami:

Objednávateľ

Názov

Sídlo

Osoba oprávnená konať

IČO

DIČ

Bankové spojenie:

Bankové spojenie č. 1:

Bankové spojenie č. 2:

IBAN č. 1:

IBAN č. 2:

(ďalej len „objednávateľ“)

Mesto Partizánske

Námestie SNP 212/4, 958 01 Partizánske

doc. PaedDr. Jozef Božík PhD., primátor

00310905

202 127 8028

ČSOB Partizánske

Slovenská sporiteľňa a. s.

SK14 7500 0000 0040 0251 6420

SK23 0900 0000 0050 5246 9241,

a

Zhotoviteľ

Názov

Sídlo

Osoba oprávnená konať

IČO

DIČ

IČ DPH:

Bankové spojenie:

IBAN:

Spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu, odd. Sa, vložka číslo 10044/N

(ďalej len „zhotoviteľ“)

ViOn, a. s.

Továrenská 64, 953 01 Zlaté Moravce

Ing. Martin Ondrejka, predseda predstavenstva

36 526 185

2020146084

SK2020146084

VÚB, a.s., Levice

SK59 0200 0000 0012 6017 2057

Preambula

Zmluvné strany sa v zmysle článku IV. bodu 4.6 Zmluvy o dielo č. 2709/S/2021 (526/2021) zo dňa 21.10.2021, v znení dodatkov č. 1, č. 2 a č. 3 (ďalej len „Zmluva o dielo“) dohodli, že uzatvárajú tento Dodatok č. 4. Predmetom tohto dodatku je úprava celkovej ceny diela:

1) z dôvodu opravy chyby v zaokrúhľovaní súm v Dodatku č. 3, v prílohe č. 1 k tomuto dodatku, nakoľko nebola v programe vložená funkcia slúžiaca na zaokrúhľovanie, čo spôsobilo nesúlad sumy vo výške 80,49 €. V prílohe č. 1 tohto Dodatku č. 4 je predmetná chyba opravená.

2) z dôvodu zahrnutia prác navyše v zmysle Dodatku č. 2 do celkového rozpočtu stavby. V prílohe č. 1 tohto Dodatku č. 4, objekt SO 401 Kanalizácia sú vložené všetky zmeny v zmysle Dodatku č. 2 a to tak, že pôvodné množstvá sú prepočítané novou cenou v zmysle Dodatku č. 3 a navýšené množstvá existujúcich položiek a nové položky sú uvedené v pôvodnej cenovej hladine podľa Dodatku č. 2. Do celkovej rekapitulácie rozpočtu tohto Dodatku je vložený nový objekt SO Príprava územia z Dodatku č. 2.

Uzatvorenie tohto Dodatku č. 4 je vykonané v súlade s § 18 ods. (1) písm. c) a e) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Na základe uvedených skutočností sa Zmluva o dielo mení a dopĺňa nasledovne:

Čl. 1 Zmeny a doplnenia

1. V Článku IV. Cena diela sa znenie bodu 4.1 ruší a nahrádza sa novým znením nasledovne:

Celková cena za kompletne zrealizované dielo podľa Zmluvy o dielo je:

Cena bez DPH :	1 396 565,73 €
DPH 20%	279 313,15 €
Cena celkom vrátane DPH	1 675 878,88 €

Cena za zmeny v znení dodatku č. 4

Cena diela bez DPH	1 637 209,71 €
DPH 20%	327 441,94 €
Cena diela s DPH	1 964 651,65 €

Slovom: jeden milión šesťstotridsaťsedem dvestodeväť eur sedemdesiatjeden centov bez DPH.

Čl. II. Záverečné ustanovenia

1. Týmto dodatkom sa ruší Príloha č. 1 Dodatku č. 2 a Príloha č. 1 Dodatku č. 3 a nahrádzajú sa novou, ktorá tvorí neoddeliteľnú prílohu č. 1 tohoto Dodatku č. 4.
2. Ostatné ustanovenia Zmluvy o dielo zostávajú nezmenené.
3. Tento Dodatok č. 4 nadobúda platnosť dňom podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť nadobudne až po splnení nasledovných podmienok:
 - a) dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv vedenom Úradom vlády Slovenskej republiky,
 - b) schválením súladu predmetu tohto dodatku so zákonom o verejnom obstarávaní zo strany Poskytovateľa NFP. Za deň schválenia sa považuje doručenie správy z kontroly verejného obstarávania s kladným výsledkom objednávateľovi. Objednávateľ má povinnosť informovať Zhotoviteľa o doručení správy do 3 dní od jej obržania.
4. Tento Dodatok č. 4 tvorí neoddeliteľnú súčasť Zmluvy o dielo.
5. Tento Dodatok č. 4 je vyhotovený v štyroch vyhotoveniach, z ktorých dve vyhotovenia obdrží objednávateľ a dve vyhotovenia obdrží zhotoviteľ.
6. Zmluvné strany vyhlasujú, že si Dodatok č. 4 prečítali, jeho obsahu porozumeli, že nebol uzavretý v tiesni, alebo za nápadne nevýhodných podmienok a na základe súhlasu s ňou ju podpísali.
7. Neoddeliteľnou súčasťou tohto Dodatku č. 4 je Príloha č. 1: rozpočet

V Partizánskom dňa: 23.6.2023

Za objednávateľa:

doc. PaedDr. Jozef Božík, PhD.
primátor



V Zlatých Moravciach dňa: 26.6.2023

Za zhotoviteľa:

Ing. Martin Ondrejka
predseda predstavenstva



Továrenská 64, 953 01 Zlaté Moravce
IČO: 36326183, IČ DPH: SK2020146084