

### Dodatok č.1

k zmluve o dielo č. objednávateľa: 1052/2018/ODDIPVP, č. zhotoviteľa : 60/2018 uzatvorenej dňa 15.10.2018 medzi v jej texte uvedenými zmluvnými stranami, t.j. Banskobystrický samosprávny kraj (ako objednávateľ) a Doprastav Asfalt, a.s. (ako zhotoviteľ) na uskutočnenie stavebných prác s názvom „Rekonštrukcia ciest a mostov II/578 B.Bystrica – Kordíky, Skalka – Kremnica, III/2434 Králiky, III/2433, III/2410 Špania Dolina, III/2411, III/2412“ v zmysle § 536 a nasl. zák. č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka a podľa zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

**ev. č. dodatku objednávateľa:**

**ev. č. dodatku zhotoviteľa:**

**( ďalej iba „Dodatok č.1 “ )**

medzi zmluvnými stranami:

**OBJEDNÁVATEĽ:**

**Banskobystrický samosprávny kraj**

Sídlo:

Námestie SNP č. 23, 974 00 Banská Bystrica

Štatutárny orgán:

Ing. Ján Lunter, predseda Banskobystrického samosprávneho kraja

Právna forma:

samostatný územný samosprávny a správny celok SR zriadený zákonom NR SR č. 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov

IČO:

37828100

DIČ

2021627333

Bankové spojenie:

Štátna pokladnica

Číslo účtu:

SK92 8180 0000 0070 0038 9679

Telefón/ fax:

048/4325111, 048/4325523

Email:

Osoba oprávnená jednáť

v zmluvných veciach:

Tomáš Mišovič, MBA, riaditeľ odboru regionálneho rozvoja, dopravy a investícií

Osoby oprávnené jednáť

v realizačných veciach:

Ing. Miroslav Bobák – odborný referent, Ing. Alena Martincová, odborná referentka

Telefón/ fax :

048/4325111, 048/4325523

Email:

miroslav.bobak@bbsk.sk, alena.martincova@bbsk.sk

(ďalej iba „objednávateľ“ na strane jednej)

**a**

**ZHOTOVITEĽ:**

**Doprastav Asfalt, a.s.**

Sídlo:

Stráž 223, 960 01 Zvolen

Štatutárny orgán:

Ing. Rastislav Löffler, predseda predstavenstva

Monika Fízelová, člen predstavenstva

Právna forma:

akciová spoločnosť

IČO:

46120602

DIČ:

2023231892

IČ DPH:

SK2023231892

Bankové spojenie:

UniCredit Bank Czech Republik and Slovakia, a.s.

Číslo účtu:

SK31 1111 0000 0011 2702 8005

Telefón/fax:

0907750966

Email:

milan.hronec@doprastavasfalt.sk

Oprávnení konať

vo veciach zmluvy:

Ing. Rastislav Löffler, riaditeľ spoločnosti

(ďalej len „zhotoviteľ“ na strane druhej a spolu s objednávateľom ďalej len „zmluvné strany“)

## Preambula

1. Zmluvné strany vzájomne konštatujú, že počas realizácie predmetu Diela kontrahovaného v texte Dodatku č.1 bolo v súlade s § 18 ods. 1 písm. b) bodom 2. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej iba „ZVO“) „nevyhnutné“:
  - vykonať práce a dodávky neobsiahnuté vo Výkaze výmer/Výkazoch výmer „rozdiel v cestnej sieti“.
  - rozšíriť predmet Zmluvy o realizáciu nových objektov nevyhnutných pre riadne a správne zrealizovanie Diela
2. Zmluvné strany vzájomne dohodli na doplnení fakturácie v súlade so zákonom č. 222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty (ďalej iba „zákon o DPH“), zákona č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve (ďalej iba „zákon o účtovníctve“) a § 18 ods. 1 písm. c) ZVO, ak je dohodnutá platba za obdobie dlhšie ako kalendárny rok, považuje sa služba za dodanú posledným dňom 12. mesiaca.

Vzhľadom na vyššie uvedené sa Zmluvné strany, s odvolaním na znenie Zmluvy – čl. VI, bod č.5, VII, bod č.16, X, bod č.1 a XIV, bod č.4, vzájomne dohodli na prijatí tohto Dodatku č.1 k Zmluve predmetom ktorého je :

- zmena rozsahu predmetu Zmluvy a s tým spojená zmena termínov realizácie Diela
- zmena Celkovej ceny za realizáciu predmetu Zmluvy a Ceny jednotlivých častí tvoriacich predmet Zmluvy.

## I.

### Predmet Dodatku č.1

1. ***V článku III. Členenie a rozsah Diela, Všeobecné požiadavky na Dielo sa týmto Dodatkom č.1 mení znenie bodu č.1 nasledovne :***

„1. Dielom sa na účely Zmluvy rozumie realizácia stavebných prác vrchnej stavby týchto ciest:

- II/578 vybraté úseky, staničenie v km: 0,000-19,685, dĺžka opravy v km: 11,227
- III/2410 vybraté úseky, staničenie v km: 0,000-4,083, dĺžka opravy v km: 0,680
- III/2433 vybraté úseky, staničenie v km: 0,000-1,263, dĺžka opravy v km: 0,553
- III/2434 vybraté úseky, staničenie v km: 0,000-4,266, dĺžka opravy v km: 2,496
- III/2411 vybraté úseky, staničenie v km: 0,000-0,198, dĺžka opravy v km: 0,176
- III/2412 staničenie v km 0,000-1,200, dĺžka opravy v km: 1,200

v rozsahu a spôsobom podľa výkazu výmer uvedeného v **Prílohe č. 1** Zmluvy a realizácia stavebných prác naviac, vrchnej stavby týchto ciest:

- II/578 B.Bystrica, Tajovského ul., staničenie v km: 0,000 - 0,530, dĺžka opravy v km: 0,530
- II/578 Skalka - Kremnica (okr. ZH), staničenie v km: 10,038-19,685, dĺžka opravy v km: 8,543
- III/2410 Špania Dolina spojka, staničenie v km: 0,000 - 4,083, dĺžka opravy v km: 0,680
- III/2412 Turecká spojka, staničenie v km: 0,000 - 1,200, dĺžka opravy v km: 1,200

v rozsahu a spôsobom podľa výkazu výmer uvedeného v **Prílohe č. 1** k Zmluve a obnova týchto mostov na cestách:

#### **Mosty na ceste II/578 v staničení**

578-01A 3,189  
0578-02 4,838  
0578-03 5,008  
0578-04 5,769  
0578-05 7,702  
0578-07 15,862  
0578-09 18,83

0578-10 19,597

0578-12 19,968

**Mosty na ceste III/2410 v staničení**

2410-01 0,148

2410-03 0,64

**Mosty na ceste III/2410 v staničení**

2434-01 1,624

v rozsahu a spôsobom podľa výkazu výmer uvedeného v **Prílohe č. 2** Zmluvy a realizácia stavebných prác navyiac, na týchto mostoch na cestách:

**Mosty na ceste II/578 v staničení**

578-007 15,862

578-009 18,830

**Most na ceste II/2410 v staničení**

2410-03 0,640

v rozsahu a spôsobom podľa výkazu výmer uvedeného v **Prílohe č. 2** k Zmluve.“

**2. V článku VI. Termíny realizácie Diela sa týmto Dodatkom č.1 mení znenie bodov č. 2 a 4 nasledovne :**

„2. Objednávateľ a zhotoviteľ sa dohodli, že termín ukončenia Diela a odovzdania riadne vykonaného Diela (vybraté úseky ciest aj s **prácami navyiac** podľa **Prílohy č. 1**, stavebné práce na mostoch aj s **prácami navyiac**, podľa **Prílohy č. 2**) objednávateľovi je najneskôr **do 90 kalendárnych dní od prevzatia prvého Staveniska** zhotoviteľom, jednotlivo pre vybraté úseky ciest nasledovne:

1. II/578 B.Bystrica, Tajovského ul., staničenie v km: 0,000 - 0,530, dĺžka opravy v km: 0,530, do **5** dní odo dňa odovzdania staveniska
2. II/578 Skalka - Kremnica (okr. ZH), staničenie v km: 10,038-19,685, dĺžka opravy v km: 8,543, do **60** dní odo dňa odovzdania staveniska
3. III/2410 Špania Dolina spojka, staničenie v km: 0,000 - 4,083, dĺžka opravy v km: 0,680, do **39** dní odo dňa odovzdania staveniska
4. III/2412 Turecká spojka, staničenie v km: 0,000 - 1,200, dĺžka opravy v km: 1,200, do **35** dní odo dňa odovzdania staveniska,

jednotlivo pre vybraté mosty nasledovne:

**Mosty na ceste II/578 v staničení**

1. 578-007 v km 15,862, do **60** dní odo dňa odovzdania staveniska

2. 578-009 v km 18,830, do .... dní odo dňa odovzdania staveniska

**Most na ceste II/2410 v staničení**

3. 2410-03 v km 0,640, do **55** dní odo dňa odovzdania staveniska

„4. O odovzdaní a prevzatí Diela, resp. jeho samostatne užívania schopnej časti – úseku, zmluvné strany vyhotovia písomný Protokol v súlade s článkom IX tejto Zmluvy.“

**3. V článku VII. Cena Diela a platobné podmienky sa týmto Dodatkom č.1 mení znenie bodov č.1 a 5 nasledovne :**

„1 Cena za vykonanie a odovzdanie Diela je dohodnutá a stanovená na základe **cenovej ponuky zhotoviteľa ako uchádzača vo verejnom obstarávaní, ako súčet jednotlivých cenových ponúk uvedených v Prílohe č. 1 a č. 2 k Dodatku č. 1 k Zmluve ( ďalej iba „cena Diela“)**. Cena Diela sa považuje za cenu maximálnu a platnú počas celej doby trvania Zmluvy. Cena Diela je stanovená podľa zákona NR SR č.18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov, Vyhlášky MF SR č. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov za celé Dielo vrátane všetkých do úvahy

prichádzajúcich nákladov na vyhotovenie Diela, vrátane ceny za práce zhotoviteľa, ktoré budú spočívať v nepodstatnej zmene Diela na základe pokynov za práce na Diele vyvolané nekvalitnou, neúplnou alebo chybnou činnosťou zhotoviteľa.

Cena Diela predstavuje celkom sumu:

	Základná zmluva	Dodatok č.1	Celkom
Cena bez DPH	1 165 733,45	41 438,79	1 207 172,24
DPH 20%	233 146,69	8 287,76	241 434,45
SPOLU	1 398 880,14	49 726,55	1 448 606,69

**(slovom: jedenmiliónštyristoštyridsaťosemtisícšesťstošesť Eur, 69/100) s DPH“.**

„5. Podkladom pre úhradu ceny Diela budú dve faktúry,

- jedna **faktúra** vystavená zhotoviteľom za časť prác vykonaných a prevzatých objednávateľom na základe jednotlivých preberacích Protokolov v aktuálnom daňovom období v súlade s § 19 ods. 3 písm. a) zákona o DPH a v súlade so zákonom o účtovníctve ( tzn. faktúra za všetky odovzdané dokončené časti Diela - samostatne užívania schopné dokončené vybraté úseky ciest v aktuálnom daňovom období),
- druhá **faktúra** vystavená zhotoviteľom až po riadnom prevzatí vykonaného celého Diela objednávateľom. Na účely fakturácie sa za deň prevzatia Diela považuje deň podpísania Protokolu o odovzdaní a prevzatí Diela ( poslednej časti vybratého úseku ciest podľa **Prílohy č. 1** a posledného mostu podľa **Prílohy č. 2** oprávnenou osobou objednávateľa)“.

**4. V článku XII. Zodpovednosť zhotoviteľa, Zmluvné pokuty, Záruka a záručná doba sa týmto Dodatkom č.1 mení znenie bodu č.6 nasledovne :**

„6. Záručná doba je **60 kalendárnych mesiacov** začína plynúť odo dňa riadneho odovzdania a prevzatia Diela objednávateľom (dňom podpisu oprávneného zástupcu objednávateľa na protokole o odovzdaní a prevzatí Diela). V prípade, že Dielo bude odovzdávané po jednotlivých, samostatného užívania schopných častiach – vybratých úsekoch ciest, plynie záručná doba samostatne pre každý úsek Diela a to odo dňa jeho riadneho odovzdania zhotoviteľom a prevzatia objednávateľom uvedeného v Preberacom protokole príslušnej časti – úseku Diela. Záručná doba sa skrúti o dobu, po ktorú objednávateľ neoprávnené odmieta Dielo prevziať. Záruka v rámci plynutia záručnej doby sa vzťahuje na všetky vlastnosti Diela. Záručná doba neplynie po dobu, po ktorú objednávateľ nemôže Dielo alebo jeho časť užívať pre jeho vady alebo nedorobky, za ktoré zodpovedá zhotoviteľ. V prípade, že pri odstraňovaní väd alebo nedorobkov došlo k výmene jednotlivých častí Diela za nové, pre nové časti Diela začína plynúť nová dohodnutá Záručná doba okamihom ich prevzatia objednávateľom.“

**4. Týmto Dodatkom č.1 sa súčasne:**

**a) V Prílohe č.1 k Zmluve sa vo vzťahu k zneniu Dodatku č.1 :**

- ruší Celková rekapitulácia ceny Diela a nahrádza sa novou rekapituláciou
- ruší sa Výkaz výmer pre časti:
  - II/578 B.Bystrica, Tajovského ul., staničenie v km: 0,000 - 0,530, dĺžka opravy v km: 0,530
  - II/578 Skalka - Kremnica (okr. ZH), staničenie v km: 10,038-19,685, dĺžka opravy v km: 8,543
  - III/2410 Špania Dolina spojka, staničenie v km: 0,000 - 4,083, dĺžka opravy v km: 0,680
  - III/2412 Turecká spojka, staničenie v km: 0,000 - 1,200, dĺžka opravy v km: 1,200 a nahrádza sa novým Výkazom výmer týchto častí.

**b) V Prílohe č.2 k Zmluve sa vo vzťahu k zneniu Dodatku č.1 :**

- ruší Celková rekapitulácia ceny Diela a nahrádza sa novou rekapituláciou
- ruší sa Výkaz výmer pre časti:

**Mosty na ceste II/578 v staničení**

1. 578-007 15,862
2. 578-009 18,830

**Most na ceste II/2410 v staničení**

3. 2410-03 0,640

a nahrádza sa novým Výkazom výmer týchto častí.

**c) ruší sa Príloha – Harmonogram postupu prác a nahrádza sa novou Prílohou - Harmonogram postupu prác**

**II**

**Záverečné ustanovenia**

1. Ostatné ustanovenia Zmluvy, neupravené týmto Dodatkom č. 1 zostávajú v platnosti bez zmien.
2. Tento Dodatok č.1 k Zmluve má .... **strán** a je vyhotovený v štyroch rovnopisoch, pre objednávateľa v dvoch vyhotoveniach (rovnopisoch), pre zhotoviteľa v dvoch vyhotoveniach (rovnopisoch).
3. Zmluvné strany prehlasujú, že tento Dodatok č.1 k Zmluve uzavreli slobodne a vážne, neuzavreli ho v tiesni ani za nápadne nevýhodných podmienok, pozorne si ho prečítali, porozumeli mu a nemajú proti jeho forme a obsahu žiadne námietky, ani návrhy na doplnenie, čo zástupcovia zmluvných strán plne spôsobilí na právne úkony potvrdzujú vlastnoručnými podpismi.
4. Tento Dodatok č.1 k Zmluve nadobúda platnosť dňom jeho podpisu oprávnenými zástupcami zmluvných strán a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia na webovom sídle objednávateľa v zmysle § 47a zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v platnom znení a § 5a zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov.
5. Zmluvné strany vyhlasujú, že sú si vedomé všetkých následkov vyplývajúcich z tohto Dodatku č.1 k Zmluve, že ich zmluvná voľnosť nie je ničím obmedzená a že im nie sú známe okolnosti, ktoré by im bránili platne uzavrieť tento Dodatok č.1 k Zmluve. V prípade, že taká okolnosť existuje zodpovedajú za škodu, ktorá vznikne druhej zmluvnej strane na základe tohto vyhlásenia.
6. **Neoddeliteľnou súčasťou tohto Dodatku č.1 k Zmluve sú:**
  - **Príloha č. 1:** Ocenené Výkazy výmer zhotoviteľa – časť č.: Cesty vrátane celkovej rekapitulácie Diela
  - **Príloha č. 2:** Ocenené Výkazy výmer zhotoviteľa – časť č.: Mosty vrátane celkovej rekapitulácie Diela
  - **Príloha č. 3:** Harmonogram postupu prác

V Banskej Bystrici dňa:

Vo Zvolene dňa:

**Za objednávateľa:**

**Za zhotoviteľa:**

.....  
**Ing. Ján Lunter v.r.**  
predseda  
Banskobystrického samosprávneho kraja

.....  
**Ing. Rastislav Löffler v.r.**  
predseda predstavenstva

.....  
**Monika Fízel'ová v.r.**  
člen predstavenstva