

Elektronicky
Všetkým uchádzačom

Naše číslo	Vybavuje/linka	Banská Bystrica
11650/2020-076	Mgr. Terézia Vašíčková	21.07.2026
	0948 292 783	

Vec Odpoveď na žiadosť o vysvetlenie súťažných podkladov

Verejnému obstarávateľovi bola dňa 15.7.2026 o 08:35 doručená žiadosť o vysvetlenie súťažných podkladov k verejnému obstarávaniu s predmetom **SOŠ - SzKI Tornaľa – Modernizácia odborného vzdelávania – Interiérové zariadenie_Výzva č. 72** vyhlásenému dňa 14.07.2026 Výzvou na predkladanie ponúk v systéme JOSEPHINE a zaslanou všetkým záujemcom, zaradeným k momentu vyhlásenia výzvy do zriadeného dynamického nákupného systému (ďalej len „DNS“) s predmetom Dodanie nábytku.

Otázka č. 1:

Žiadosť o predĺženie lehoty dodania / úpravu súťažných podmienok

Vážený verejný obstarávateľ,

Po dôkladnom oboznámení sa so súťažnými podkladmi si Vás dovoľujeme požiadať o prehodnotenie lehoty dodania predmetu zákazky, ktorá je v súčasnosti stanovená na 30 kalendárnych dní.

Máme za to, že uvedená lehota je vzhľadom na rozsah a technickú špecifikáciu predmetu zákazky neprimerane krátka. Predmet zákazky zahŕňa okrem štandardného vybavenia aj výrobu atypického nábytku na mieru, ktorý sa vyrába individuálne podľa požadovaných rozmerov a technických parametrov a nie je bežne dostupný skladosť.

Zároveň si dovoľujeme upozorniť, že samotná logistika, montáž a inštalácia predstavujú len záverečnú fázu realizácie zákazky v odhadovanom rozsahu približne piatich pracovných dní. Prevažnú časť celkového času realizácie tvorí výroba, zabezpečenie materiálov, technologické procesy a koordinácia jednotlivých výrobných činností.

Na základe našich dlhodobých skúseností z praxe sa domnievame, že dodanie predmetu zákazky v lehote 30 dní je objektívne veľmi náročné a pre väčšinu relevantných hospodárskych subjektov na trhu pravdepodobne nebude reálne splniteľné. Túto skutočnosť umocňuje aj predpokladaný termín realizácie počas hlavnej dovolenkovej sezóny, keď je v mnohých výrobných podnikoch bežné čerpanie celozávodných dovolení v trvaní dvoch až troch týždňov, čo má významný vplyv na výrobné kapacity.

Z uvedeného dôvodu si Vás, dovoľujeme požiadať o predĺženie lehoty dodania na 60 kalendárnych dní.

Ďakujeme za zváženie našej žiadosti.

Odpoveď č. 1:

Verejný obstarávateľ berie na vedomie váš podnet týkajúci sa lehoty dodania predmetu zákazky.

Stanovenie lehoty dodania vychádza z časového harmonogramu realizácie projektu, pričom predĺženie lehoty dodania nie je možné z dôvodu, že **termín ukončenia projektu je stanovený na 30. 9. 2026** a verejný obstarávateľ je povinný zabezpečiť realizáciu všetkých projektových aktivít vrátane dodania, montáže a prevzatia predmetu zákazky v rámci tohto termínu.

Verejný obstarávateľ zároveň uvádza, že **lehota na dodanie predmetu zákazky začne plynúť odo dňa doručenia záväznej objednávky úspešnému uchádzačovi**, nie odo dňa predloženia ponuky ani odo dňa uzavretia procesu verejného obstarávania. Verejný obstarávateľ má za to, že pri zohľadnení tejto skutočnosti je stanovená lehota primeraná a umožňuje riadne plnenie predmetu zákazky.

Verejný obstarávateľ si je vedomý, že vzhľadom na charakter predmetu zákazky môže byť požadovaná lehota dodania z pohľadu hospodárskych subjektov časovo náročná. S ohľadom na termín ukončenia projektu a povinnosť splniť všetky projektové aktivity v stanovenom časovom rámci však považuje zachovanie predmetnej lehoty za nevyhnutné.

Verejný obstarávateľ z vyššie uvedených dôvodov trvá na požiadavke termínu dodania tak, ako bol stanovený.

Verejný obstarávateľ žiada všetkých záujemcov/uchádzačov, aby uvedené odpovede zohľadnili vo svojich ponukách.

S pozdravom

Centrum zdieľaných služieb BBSK, s. r. o.