

DODATOK Č. 2 K ZMLUVE O DIELO č.1302/2018 V ZNENÍ JEJ DODATKU Č. 1

na zhotovenie stavby:

Bezbariérové dvojhrisko na Slávii II

uzatvorený podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. – Obchodného zákonníka
v znení neskorších predpisov a v nadväznosti na ustanovenia § 18 ods. 3 písm. a) zákona č.
343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní medzi:

Čl. 1. ZMLUVNÉ STRANY

1. Objednávateľ

zastúpený

Osoby oprávnené na konanie vo veciach

a) zmluvných

b) technických

c) vykonávať technický dozor investora

d) kontrolovať zhotovenie Diela

v priebehu realizácie

e) prevzatia Diela

f) rozhodovať o zmenách a prácach navyše,
ktoré majú za následok zvýšenie

dohodnutej ceny

Bankové spojenie

číslo účtu

IČO

DIČ

číslo telefónu

e-mail

Fax

: **MESTO TRNAVA**

: JUDr. Peter Bročka, LL.M

: JUDr. Peter Bročka, LL.M

: Ing. Dušan Béreš

: bude určený Objednávateľom

: podľa bodu 1. písm. a), b), c) tohto článku

: podľa bodu 1. písm. b), c) tohto článku

: podľa bodu 1. písm. a + b tohto článku

: VÚB Trnava

: SK59 0200 0000 0000 2692 5212

: 00 313 114

: 2021175728

: 033/3236134, 101

: dusan.beres@trnava.sk

: 033/3236400

(ďalej v texte zmluvy len „Objednávateľ“)

2. ZHOTOVITEĽ

zastúpený

Osoby oprávnené na konanie vo veciach

a) zmluvných

b) technických

c) stavbyvedúci

: **Benet Sport, s. r. o.**

Hlavná 1467, 014 01 Bytča

: Ing. Peter Beňadik

: Ing. Peter Beňadik

: Ing. Peter Beňadik

: Marek Hrušovský

Bankové spojenie

číslo účtu

IČO

DIČO

číslo telefónu

E-mail

Zapísaná v obch. registri

: 50988662

: 2120547682

: 0948 627 672

: benet@benet.sk

Okresný súd Žilina. Sro, Vložka číslo: 68148/L

(ďalej v texte zmluvy len „Zhotoviteľ“ a spolu s „Objednávateľom“ len „zmluvné strany“)

Zmluvné strany na základe vzájomnej dohody v zmysle ustanovenia Čl. 5 bod 5.2., Čl. 9 a Čl. 16. ods. 16.3. Zmluvy o dielo č. 1302/2018 a v súlade s ustanovením § 18 ods. 3. písm. a) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní menia zmluvu o dielo nasledovne:

Čl. 5. ČAS PLNENIA, bod 5.1.

sa mení a nahrádza nasledovným znením:

- 5.1. Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť Dielo v termínoch:
Začatie prác: po protokolárnom odovzdaní a prevzatí staveniska
Ukončenie prác aj s vypratáním staveniska: najneskôr do 30.04.2019
Prerušenie prác: dňa 29.11.2018 boli práce prerušené zápisom v stavebnom denníku z dôvodu nepriaznivého počasia nevyhovujúcich klimatických podmienok, ktoré vylučujú výkon prác.
Začatie prác po prerušení: v najbližšom možnom termíne v mesiacoch (marec, apríl 2019).

Odôvodnenie:

Práce je nutné prerušiť z dôvodu nepriaznivého počasia, nevyhovujúcich klimatických podmienok, ktoré vylučujú výkon prác súvisiacich so založením ihriskového trávnikového výsevom. Uvedené práce budú zrealizované v najbližšom možnom termíne v mesiacoch (marec, apríl 2019), najneskôr do 30.4.2019.

Čl. 6. PLATOBNÉ PODMIENKY, bod 6.1.

sa mení a nahrádza nasledovným znením:

- 6.1. Zhotoviteľ má právo na zaplatenie diela po častiach, po ich odovzdaní a prevzatí. Prvá časť diela – práce vykonané do prerušenia prác dňa 29.11.2018 budú zaplatené na základe osobitnej faktúry. Práce vykonané najneskôr do 30.04.2019 budú zaplatené na základe osobitnej faktúry po ich zrealizovaní. Uvedené nemá vplyv na zádržné podľa čl. 6 bod 6.2. Splatnosť faktúr je 14 dní od doručenia faktúry. V prípade, že faktúra má vecné a formálne nedostatky, respektíve nespĺňa náležitosti daňového dokladu, objednávateľ ju vráti na doplnenie. V takomto prípade sa preruší plynutie lehoty splatnosti a nová lehota splatnosti začne plynúť dňom nasledujúcim po dni doručenia opravenej faktúry objednávateľovi.

Odôvodnenie:

Zmena čl. 6 bod 6.1. vyplynula z dôvodu zmeny rozsahu diela, prerušenia prác a posunu ukončenia prác, nevyhovujúcich klimatických podmienok, ktoré vylučujú výkon prác súvisiacich so založením ihriskového trávnikového výsevom.

Ostatné ustanovenia zmluvy ostávajú nezmenené a v platnosti.

Tento dodatok nadobúda platnosť dňom podpísania zmluvnými stranami a týmto dňom sú zmluvné strany viazané prejavmi vôle.

Dodatok č. 2 nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po zverejnení na webovom sídle Mesta Trnava, ktorým je internetová stránka Mesta Trnava.

Zmluvné strany vyhlasujú, že si Dodatok č. 2 prečítali, porozumeli jej textu, nie je uzatvorený v tiesni a na znak súhlasu s jeho obsahom ho vlastnoručne podpisujú.

Dodatok č. 2 je vyhotovený v šiestich rovnopisoch, z ktorých po podpísaní objednávateľ dostane štyri vyhotovenia a zhotoviteľ dve vyhotovenia.

V Trnave, dňa 4.12.2018

V Bytči, dňa 5.12.2018

JUDr. Peter Bročka, LL.M.
Objednávateľ



BENET
Bé
Hlč
01:
IČO
IČL

Ing. Peter Beňadik
Zhotoviteľ