



Bratislava, 17.09.2026
Všetkým záujemcom

Vysvetlenie súťažných podkladov č. 1

Vo verejnom obstarávaní na predmet zákazky „**Výzva č. 37 – Priechod pre chodcov Dopravná ul. – Projekčné práce**“, verejný obstarávateľ poskytuje nasledovné vysvetlenie:

Otázka č. 1:

V návrhu ZoD sa v Čl. IV uvádza:

Zhotoviteľ predloží Objednávateľovi na pripomienkovanie koncept konkrétneho stupňa Projektovej dokumentácie (textovú časť s príslušnou výkresovou dokumentáciou), ktoré bude obsahovať všetky pripomienky dotknutých subjektov po predbežnom prerokovaní Projektovej dokumentácie, ako aj pripomienky, stanoviská a vyjadrenia dotknutých orgánov v jednotlivých štádiách povoľovania Stavby (ak už budú k dispozícii) a to všetko najneskôr 18 pracovných dní pred termínom jej odovzdania Zhotoviteľovi na dobu najmenej 5 pracovných dní, a následne - Zhotoviteľ písomne vyzve Objednávateľa na prevzatie prerokovaného, dôvodné a odsúhlasené pripomienky obsahujúceho a riadne vypracovaného stupňa Projektovej dokumentácie podľa tejto Zmluvy najneskôr 3 pracovné dni pred uplynutím konkrétneho termínu plnenia, a - zároveň sa prevzatie konkrétneho stupňa Projektovej dokumentácie uskutoční najneskôr v posledný deň konkrétneho termínu plnenia a vypracovaný stupeň Projektovej dokumentácie bude bez akýchkoľvek väd a nedorobkov a pred prevzatím bude skontrolovaný zo strany oprávneného zástupcu Objednávateľa (vykonanie takejto kontroly nezbavuje Objednávateľa žiadnych práv voči Zhotoviteľovi); Pri odovzdaní a prevzatí riadne vypracovaného stupňa Projektovej dokumentácie potvrdí poverený zástupca Objednávateľa jeho prevzatie písomným potvrdením súpisu odovzdanej Projektovej dokumentácie, pre vylúčenie pochybností sa za písomné potvrdenie nepovažuje e-mail. Písomný súpis Projektovej dokumentácie bude vyhotovený v dvoch rovnopisoch, po jednom pre každú Zmluvnú stranu;

V prílohe č. 4 SP sa uvádzajú termíny dodania:

1 SZ v trvaní 10 týždňov:

Z toho vyplýva, že SZ, spolu so zameraním územia, identifikáciou inžinierskych sietí a vypracovanými prílohami, vrátane zapracovania pripomienok musí zhotoviteľ vypracovať v lehote 6 týždňov, z čoho dotknuté orgány majú zákonnú lehotu 4 týždne. Na spracovanie samotného SZ vrátane priebežného prerokovávanía potom zostávajú dva týždne.

2 PS v trvaní 5 týždňov:

Z toho vyplýva, že pri zohľadnení uvedených lehôt zhotoviteľovi zostáva na samotnú prácu mínus 3 týždne, teda žiaden čas.

Môže verejný obstarávateľ upraviť požadovaný termín pre SZ s rešpektovaním potrebného času na spracovanie SZ v trvaní 5 týždňov, 5 týždňov na vypracovanie žiadostí a získanie záväzných stanovísk a 4 týždne na predloženie pred expedíciou?



Môže verejný obstarávateľ upraviť požadovaný termín pre PS v podrobnosti VP s rešpektovaním potrebného času na spracovanie PS/VP v trvaní 3 týždňov, 5 týždňov na vypracovanie žiadostí a získanie overovacích doložiek a 4 týždne na predloženie pred expedíciou?

Odpoveď č. 1:

Verejný obstarávateľ v nadväznosti na žiadosť záujemcu predlžuje termíny dodania nasledovne:

Stavebný zámer SZ 16 týždňov

Projekt stavby PS 8 týždňov

Verejný obstarávateľ v nadväznosti na zmeny upravuje príslušnú časť zadávacej dokumentácie.

S pozdravom

Mgr. Marian Szakáll, v. r.
vedúci referátu č. 2 verejného obstarávania