

### Dodatok č.1

k zmluve o dielo č. objednávateľa : 1051/2018/ODDIPUP č. zhotoviteľa : 4916.8080020MCH uzatvorenej dňa 16.10.2018 medzi v jej texte uvedenými zmluvnými stranami, t.j. Banskobystrický samosprávny kraj (ako objednávateľ) a EUROVIA SK a.s. (ako zhotoviteľ) na uskutočnenie stavebných prác s názvom „ Rekonštrukcia ciest a mostov II/524 B. Štiavnica – Žarnovica, III/2493, III/2530 “ v zmysle § 536 a nasl. zák. č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka a podľa zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

ev. č. dodatku objednávateľa: 1051/2018/ODDIPUP/01

ev. č. dodatku zhotoviteľa: 4916.8080020MCH/03

*DODATOK č. 99 (1051/2018/ODDIPUP)*

( ďalej iba „Dodatok č.1 “ )

medzi zmluvnými stranami:

**OBJEDNÁVATEĽ:**

Sídlo :

Štatutárny orgán:

Právna forma:

IČO :

DIČ:

Bankové spojenie :

Číslo účtu :

Telefón/ fax :

Email:

Osoba oprávnená jednat

v zmluvných veciach:

Osoby oprávnené jednat

v realizačných veciach:

Telefón/ fax :

Email:

(ďalej iba „objedávateľ“ na strane jednej)

**Banskobystrický samosprávny kraj**

Námestie SNP č. 23, 974 00 Banská Bystrica

Ing. Ján Lunter, predseda Banskobystrického samosprávneho kraja

samostatný územný samosprávny a správny celok SR zriadený

zákonom NR SR č. 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov

v znení neskorších predpisov

37828100

Tomáš Mišovič, MBA, riaditeľ odboru regionálneho rozvoja, dopravy a investícií

Ing. Miroslav Bobák – odborný referent, Ing. Alena Martincová, odborná referentka

048/4325111, 048/4325523

a

**ZHOTOVITEĽ:**

Sídlo:

Štatutárny orgán:

Právna forma:

IČO:

DIČ:

IČ DPH:

Bankové spojenie:

Číslo účtu:

Telefón/fax:

Email:

**EUROVIA SK a.s.**

Osloboditeľov 66, Košice 040 17

Ing. Róbert Šinály – podpredseda predstavenstva a.s.

Ing. Juraj Dančíšin – člen predstavenstva a.s.

Ing. Daniel Hanko – člen predstavenstva a.s.

akciová spoločnosť

31 651 518

Ing. Miloš Farkaš, riaditeľ závodu Stred, +421

milos.farkas@eurovia.sk

Oprávnení konať

vo veciach zmluvy:

Ing. Miloš Farkaš, riaditeľ závodu Stred, +421 908 714 098  
milos.farkas@eurovia.sk

(ďalej len „zhotoviteľ“ na strane druhej a spolu s objednávatelom ďalej len „zmluvné strany“)

#### Preambula

1. Zmluvné strany vzájomne konštatujú, že počas realizácie predmetu Diela kontrahovaného v texte Dodatku č.1 bolo v súlade s § 18 ods. 1 písm. b) bodom 2. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej iba „ZVO“) „nevyhnutné“:
  - vykonať práce a dodávky neobsiahnuté vo Výkaze výmer/Výkazoch výmer „rozdiel v cestnej sieti“.
  - vykonať technologickú a konštrukčnú zmenu materiálového prevedenia Diela spočívajúcu v zámene EMKS 16 mm za ACo 11-II
  - doplniť zoznam subdodávateľov s dodržaním podmienok uvedených v Zmluve čl. VII, bod č.2
2. Zmluvné strany vzájomne dohodli na doplnení fakturácie v súlade so zákonom č. 222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty (ďalej iba „zákon o DPH“), zákona č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve (ďalej iba „zákon o účtovníctve“) a § 18 ods. 1 písm. c) ZVO, ak je dohodnutá platba za obdobie dlhšie ako kalendárny rok, považuje sa služba za dodanú posledným dňom 12. mesiaca.

Vzhľadom na vyššie uvedené sa Zmluvné strany, s odvolaním na znenie Zmluvy – čl. VI, bod č.5, VII, bod č.16, X, bod č.1 a XIV, bod č.4, vzájomne dohodli na prijatí tohto Dodatku č.1 k Zmluve predmetom ktorého je :

- zmena rozsahu predmetu Zmluvy a s tým spojená zmena termínov realizácie Diela

2

#### I.

#### Predmet Dodatku č.1

1. **V článku III. Členenie a rozsah Diela, Všeobecné požiadavky na Dielo sa týmto Dodatkom č.1 mení znenie bodu č.1 nasledovne :**

„1. Dielom sa na účely Zmluvy rozumie realizácia stavebných prác vrchnej stavby týchto ciest:

1. II/524 Hr.okresu LV/BS - B. Štiavnica: staničenie v km: 29,037-31,891 v rozsahu a spôsobom podľa výkazu výmer uvedeného v Prílohe č.1 časť: 1 Zmluvy
2. II/524 Hr.okresu LV/BS - B. Štiavnica: staničenie v km: 21,869-23,529 v rozsahu a spôsobom podľa výkazu výmer uvedeného v Prílohe č.1 časť: 2 Zmluvy
3. III/2493 Bzenica - Vyhne - B.Štiavnica: staničenie v km: 3,552-4,092 a 4,646-6,026 v rozsahu a spôsobom podľa výkazu výmer uvedeného v Prílohe č.1 časť: 3 Zmluvy

2. **V článku VI. Termíny realizácie Diela sa týmto Dodatkom č.1 mení znenie bodov č. 2 a 4 nasledovne :**

„2. Objednávatel a zhotoviteľ sa dohodli, že termín ukončenia Diela a odovzdania riadne vykonaného Diela podľa Prílohy č. 2 objednávatelovi je najneskôr **do 30. 05. 2019 od prevzatia prvého Staveniska Zhotoviteľom**, jednotlivo pre vybraté úseky ciest nasledovne:

1. II/ 524 Hr.okresu LV/BS - B. Štiavnica: staničenie v km: 29,037-31,891 do 3 dní odo dňa odovzdania staveniska
2. II/ 524 Hr.okresu LV/BS - B. Štiavnica: staničenie v km: 21,869-23,529 do 6 dní odo dňa odovzdania staveniska

3. III/ 2493 Bzenica - Vyhne - B.Štiavnica: staničenie v km: 3,552-4,092 a 4,646-6,026 do 7 dní odo dňa odovzdania staveniska

3. Zhotoviteľ predloží aktualizovaný zoznam subdodávateľov v zmysle čl. VII. – Využitie subdodávateľov s uvedením identifikačných údajov podľa bodu 1. a za predpokladu splnenia povinnosti uvedenej v bode 1. a 2.
4. O odovzdaní a prevzatí Diela, resp. jeho samostatne užívania schopnej časti – úseku, zmluvné strany vyhotovia písomný Protokol v súlade s článkom IX tejto Zmluvy.“

**3. V článku VII. Cena Diela a platobné podmienky sa týmto Dodatkom č.1 mení znenie bodov č.1 a 5 nasledovne :**

„1 Cena za vykonanie a odovzdanie Diela je dohodnutá a stanovená na základe **cenovej ponuky zhotoviteľa ako uchádzača vo verejnom obstarávaní, ako súčet jednotlivých cenových ponúk uvedených v Prílohe č. 1 časť: rekapitulácia k Zmluve ( ďalej iba „cena Diela“ )**. Cena Diela sa považuje za cenu maximálnu a platnú počas celej doby trvania Zmluvy. Cena Diela je stanovená podľa zákona NR SR č.18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov, Vyhlášky MF SR č. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov za celé Dielo vrátane všetkých do úvahy prichádzajúcich nákladov na vyhotovenie Diela, vrátane ceny za práce zhotoviteľa, ktoré budú spočívať v nepodstatnej zmene Diela na základe pokynov za práce na Diele vyvolané nekvalitnou, neúplnou alebo chybnou činnosťou zhotoviteľa.

Cena Diela predstavuje celkom sumu:

	Základná zmluva	Dodatok č.1	Celkom
Cena bez DPH	1 834 219,31 €	0,00 €	1 834 219,31 €
DPH 20%	366 843,86 €	0,00 €	366 843,86 €
SPOLU	2 201 063,17 €	0,00 €	2 201 063,17 €

3

(slovom: **dvamiliónydvestojedentisícšesťdesiattrielásedemnášť**) s DPH“.

- „5. Podkladom pre úhradu ceny Diela budú dve faktúry,
- jedna **faktúra** vystavená zhotoviteľom za časť prác vykonaných a prevzatých objednávateľom na základe jednotlivých preberacích Protokolov v aktuálnom daňovom období v súlade s § 19 ods. 3 písm. a) zákona o DPH a v súlade so zákonom o účtovníctve ( tzn. faktúra za všetky odovzdané dokončené časti Diela - samostatne užívania schopné dokončené vybraté úseky ciest v aktuálnom daňovom období),
  - druhá **faktúra** vystavená zhotoviteľom až po riadnom prevzatí vykonaného celého Diela objednávateľom. Na účely fakturácie sa za deň prevzatia Diela považuje deň podpísania Protokolu o odovzdaní a prevzatí Diela ( poslednej časti vybratého úseku ciest podľa **Prílohy č. 2** oprávnenou osobou objednávateľa“).

**4. V článku XII. Zodpovednosť zhotoviteľa, Zmluvné pokuty, Záruka a záručná doba sa týmto Dodatkom č.1 mení znenie bodu č.6 nasledovne :**

„6. Záručná doba je **60 kalendárnych mesiacov** začína plynúť odo dňa riadneho odovzdania a prevzatia Diela objednávateľom (dňom podpisu oprávneného zástupcu objednávateľa na protokole o odovzdaní a prevzatí Diela). V prípade, že Dielo bude odovzdávané po jednotlivých, samostatného užívania schopných častiach – vybratých úsekoch ciest, plynie záručná doba samostatne pre každý úsek Diela a to odo dňa jeho riadneho odovzdania

zhotoviteľom a prevzatia objednávateľom uvedeného v Preberacom protokole príslušnej časti – úseku Diela. Záručná doba sa skráti o dobu, po ktorú objednávateľ neoprávnene odmieta Dielo prevziať. Záruka v rámci plynutia záručnej doby sa vzťahuje na všetky vlastnosti Diela. Záručná doba neplynie po dobu, po ktorú objednávateľ nemôže Dielo alebo jeho časť užívať pre jeho vady alebo nedorobky, za ktoré zodpovedá zhotoviteľ. V prípade, že pri odstraňovaní väd alebo nedorobkov došlo k výmene jednotlivých častí Diela za nové, pre nové časti Diela začína plynúť nová dohodnutá Záručná doba okamihom ich prevzatia objednávateľom.“

**5. Týmto Dodatkom č.1 sa súčasne**

**a) V prílohe č.1 k Zmluve sa vo vzťahu k zneniu Dodatku č.1 :**

- ruší sa Celková rekapitulácia ceny Diela a nahrádza sa novou rekapituláciou
- ruší sa Výkaz výmer pre časti č. 1, 2, 3 a nahrádza sa novým Výkazom výmer týchto častí č. 1, 2, 3

**b) ruší sa Príloha – Harmonogram postupu prác a nahrádza sa novou Prílohou - Harmonogram postupu prác**

**c) Aktualizuje sa zoznam sudodávateľov**

**II**

**Záverečné ustanovenia**

1. Ostatné ustanovenia Zmluvy, neupravené týmto Dodatkom č. 1 zostávajú v platnosti bez zmien.
2. Tento Dodatok č.1 k Zmluve má 5 strán a je vyhotovený v štyroch rovnopisoch, pre objednávateľa v dvoch vyhotoveniach (rovnopisoch), pre zhotoviteľa v dvoch vyhotoveniach (rovnopisoch).
3. Zmluvné strany prehlasujú, že tento Dodatok č.1 k Zmluve uzavreli slobodne a vážne, neuzavreli ho v tiesni ani za nápadne nevýhodných podmienok, pozorne si ho prečítali, porozumeli mu a nemajú proti jeho forme a obsahu žiadne námietky, ani návrhy na doplnenie, čo zástupcovia zmluvných strán plne spôsobili na právne úkony potvrdzujú vlastnoručnými podpismi.
4. Tento Dodatok č.1 k Zmluve nadobúda platnosť dňom jeho podpisu oprávnenými zástupcami zmluvných strán a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia na webovom sídle objednávateľa v zmysle § 47a zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v platnom znení a § 5a zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov.
5. Zmluvné strany vyhlasujú, že sú si vedomé všetkých následkov vyplývajúcich z tohto Dodatku č.1 k Zmluve, že ich zmluvná voľnosť nie je ničím obmedzená a že im nie sú známe okolnosti, ktoré by im bránili platne uzavrieť tento Dodatok č.1 k Zmluve. V prípade, že taká okolnosť existuje zodpovedajú za škodu, ktorá vznikne druhej zmluvnej strane na základe tohto vyhlásenia.
6. **Neoddeliteľnou súčasťou tohto Dodatku č.1 k Zmluve sú:**
  - **Príloha č. 1:** Ocenené Výkazy výmer zhotoviteľa – časť č.: 1, 2, 3, 4, 5, 6 vrátane celkovej rekapitulácie Diela
  - **Príloha č. 2 :** Harmonogram postupu prác
  - **Príloha č. 3 :** Zoznam sudodávateľov

V Banskej Bystrici dňa: 19. 12. 2018

Za objednávateľa:




Ing. Ján Lunter  
predseda  
Banskobystrického samosprávneho kraja




V Košiciach dňa: 19. 12. 2018

Za zhotoviteľa:



Ing. Róbert Šinály  
Generálny riaditeľ  
a podpredseda predstavenstva  
EUROVIA SK a.s.



Ing. Juraj Dančíšin  
Obchodný riaditeľ  
a člen predstavenstva  
EUROVIA SK a.s.



Príloha č. 1 súťažných podkladov - Rekapitulácia

Rekonštrukcia ciest a mostov II/524 B. Štiavnica - Žarnovica, III/2493, III/2530.

p.č.	časti prílohy č.1	cesta	Máklady v € bez DPH - ZOD	zmeny týkajúce sa technických požiadaviek so zachovaním ZOD ceny	rozdiel medzi ZOD	vplyvujúce technické zmeny
<b>Základné údaje - cesty</b>						
1	1	II/524-1	373 917,43	373 917,43	0,00	výpravovňa príslužby, zámena frézovania za poliášku ACO 11
2		II/524-2	121 857,06	121 857,06	0,00	bez zmien
3	2	II/524-3	98 215,12	98 215,12	0,00	zámena mikrokobercov za ACO 11
4		III/2530	276 413,92	276 413,92	0,00	bez zmien
5		III/2493-1	505 466,09	505 466,09	0,00	bez zmien
6	3	III/2493-2	102 013,28	102 013,28	0,00	zámena mikrokobercov za ACO 11
		<b>Spolu</b>	<b>1 477 882,90</b>	<b>1 477 882,90</b>	<b>0,00</b>	
<b>časti prílohy č.1 - mosty</b>						
1		2493-002 Most cez Vyhniansky potok v km 4,75	24 186,83		0,00	bez zmien
2		2493-003 Most cez Vyhniansky potok v km 5,00	14 820,04		0,00	bez zmien
3		2493-004 Most cez Vyhniansky potok v km 5,894	19 866,84		0,00	bez zmien
4		2493-007.1 Most cez potok Vyhniansky v km 6,755	15 352,68		0,00	bez zmien
5		2493-007.2 Most cez potok Vyhniansky v km 6,755	13 871,63		0,00	bez zmien
6		2493-008 Most cez potok Vyhniansky v km 6,98	17 158,57		0,00	bez zmien
7		2493-009 Most cez potok Vyhniansky v km 7,406	22 724,21		0,00	bez zmien
8		2493-010 Most cez potok Vyhniansky v km 8,302	19 392,30		0,00	bez zmien
9		2493-011 Most cez potok Vyhniansky v km 8,869	13 827,12		0,00	bez zmien
10		2493-012 Most cez potok Vyhniansky v km 9,64	19 670,16		0,00	bez zmien
11		2493-013 Most cez potok Vyhniansky v km 10,94	2 327,53		0,00	bez zmien
12		2493-014 Most cez potok Vyhniansky v km 11,175	2 918,09		0,00	bez zmien
13		2530-001 Most cez Horušísky potok v km 4,759	20 693,44		0,00	bez zmien
14		2530-004 Most cez Horušísky potok v km 6,288	11 464,04		0,00	bez zmien
15		2530-005 Most cez Horušísky potok v km 7,755	17 147,24		0,00	bez zmien
16		2530-006 Most cez Horušísky potok v km 8,754	16 720,30		0,00	bez zmien
17		2530-007 Most cez Horušísky potok v km 12,068	12 316,61		0,00	bez zmien
18		2530-008 Most cez Horušísky potok v km 14,096	22 080,22		0,00	bez zmien
19		2530-009 Most cez Horušísky potok v km 17,683	24 036,10		0,00	bez zmien
20		524-008.1 Most cez lesný potok v km 17,583	28 567,86		0,00	bez zmien
21		524-008.2 Most cez lesný potok v km 17,583	18 432,88		0,00	bez zmien
22		524-010 Most cez lesný potok v km 19,335	7 534,72		0,00	bez zmien
		<b>Spolu</b>	<b>356 336,41</b>			
<b>ZOD cena mosty vrátane ciest bez DPH</b>			<b>1 834 219,31</b>			

EV  
CS  
DA









**Príloha č. 1 časť 2**

Zákazka na uskutočnenie stavebných prác:

Rekonštrukcia ciest a mostov II/524 B. Štiavnica - Žarnovica, III/2493, III/2530.

Výkaz výmer

Uchádzač: EUROVIA SK a.s.

Adresa sídla uchádzača: Celobodňov 65, 040 17 Košice

Názov stavby

II/524 Hr.okresu LV/BS - B. Štiavnica

stančenie v km: 21,869-23,529

Číslo cesty/Názov stavby

II/524 Hr.okresu LV/BS - B. Štiavnica

dĺžka úseku	1660,00	m
šírka voz.m	6,50	m
plocha úseku	10790,00	m <sup>2</sup>
korekcie	112,00	m <sup>2</sup>

**ZOB rozpočet**

pop.	m.j.	Specif.	jednotk.cena €	výmera	spolu bez DPH €
Čistenie vozovky-zamietanie	m <sup>2</sup>		0,030	10 902,00	327,06
Posprek spojovaci	m <sup>2</sup>	0,7 kg/m <sup>2</sup>	0,370	10 902,00	4 033,74
Vývspravenie povrchu pneumatrysk	t		107,830	10,00	1 078,30
EMKS 16mm	m <sup>2</sup>	16mm	8,510	10 902,00	92 776,02
<b>spolu</b>					<b>98 215,12</b>

DPH 20% Spolu s DPH  
€ 19 643,02 117 858,14

CELKOM:

Zmena č. 2 - zmena ZOB - zámena položiek so zachovaním zmluvnej ceny					
EMKS 16mm	m <sup>2</sup>	16mm	-8,510	10 902,00	-92 776,02
ACo II-III s dovozom rozprestrením a zhutnením	m <sup>2</sup>	50 mm	8,510	10 902,00	92 776,02
<b>spolu</b>					<b>0</b>
<b>CELKOM:</b>					<b>98 215,12</b>

DPH 20% Spolu s DPH  
€ 19 643,02 117 858,14


\*pri pokladke všetky spoje opariti asfaltovou zálievkou!

\*do ceny zahrnúť všetky VRN (dočasné DZ, zriadenie uzáverky, územné a prevádzkové vplyvy a pod.)

\*objednávateľ poskytne zhotoviteľovi ku dňu odovzdania staveniska ohlasenie stavebných úprav, určenie dočasného DZ a povolenie čiastočnej uzáverky cesty

V dňa

podpis uchádzača alebo osoby oprávnenej konať za uchádzača





Príloha č. 1 časť 3

Zákazka na uskutočnenie stavebných prác:

Rekonštrukcia ciest a mostov III/24 B, Štiavnica - Žarnovica, III/2493, III/2530.

Výkaz výmer

Uchádzač: EUROVIA SK a.s.

Adresa sídla uchádzača: Osloboditeľov 66 040 17 Košice

Názov stavby

III/2493 okr ZH, BS

Číslo cesty/ Názov stavby

III/2493 Bzenica - Vyhne - B.Štiavnica

stančenie v km:3,552-4,092 a 4,646-6,026

dĺžka úseku	1919,00 m
šírka voz.m	5,83 m
plocha úseku	11187,77 m <sup>2</sup>
korrekcie	80,00 m <sup>2</sup>

ZOD rozpočet

pol.	m.j.	špecif.	Jednotk.cena €	výmera	spolu bez DPH €
čistenie vozovky-zametanie	m <sup>2</sup>		0,030	11 267,77	336,03
Postrek spojovaci	m <sup>2</sup>	0,7 kg/m <sup>2</sup>	0,370	11 267,77	4 169,07
Vyspravenie povrchu pneumatyrysk	t		107,830	15,00	1 617,45
EMKS 16 mm	m <sup>2</sup>	16 mm	8,510	11 267,77	95 888,72
<b>spolu</b>					<b>102 013,28</b>

DPH 20% Spolu s DPH  
€ 20 402,66 122 415,94

CELKOM:

Zmena č. 2 - zmena ZOD - zmena položiek so zachovaním zmluvnej ceny					
EMKS 16mm	m <sup>2</sup>	16mm	-8,510	11 267,77	-95 888,72
ACc 11-II s dovozom rozprestrením a zhutnením	m <sup>2</sup>	50 mm	8,510	11 267,77	95 888,72
<b>spolu</b>					<b>102 013,28</b>

DPH 20% Spolu s DPH  
€ 20 402,66 122 415,94

CELKOM:

\*pri pokládke všetky spoje opatriť asfaltovou zálievkou!

\*do ceny zahrnúť všetky VRN (dočasné DZ, zriadenie uzávierky, územné a prevádzkové vplyvy a pod.)


\*objednávateľ poskytne zhotoviteľovi ku dňu odovzdania staveniska ohlásenie stavebných úprav, určenie dočasného DZ a povolenie čiastočnej uzávierky c

V \_\_\_\_\_ dňa

.....  
pocpis uchádzača alebo osoby oprávnenej konať za uchádzača



Harmonogram stavby "Rekonštrukcia ciest a mostov II/524 B. Štiavica - Žarnovica, III/2493 ,III/2530"







2432-009	50 M 2432-009 Most nad potokem Vřivčanka s km 7,026 Vyšim	Zmínková v roce 2018
1	Základní práce	
2	Zvýšení a kompletní kontroly	
3	Konstrukce	
4	Upravy porostů, podlahy, osazení	
5	Ostatné kontroly a práce terénu	
6	Veškeré rozpočtové náklady	
VRN	50 M 2432-09 Most nad potokem Vřivčanka s km 7,026 Vyšim	Zmínková v roce 2018
1	Základní práce	
2	Zvýšení a kompletní kontroly	
3	Konstrukce	
4	Upravy porostů, podlahy, osazení	
5	Ostatné kontroly a práce terénu	
6	Veškeré rozpočtové náklady	
VRN	50 M 2432-11 Most nad potokem Vřivčanka s km 7,168 Vyšim	Zmínková v roce 2018
1	Základní práce	
2	Zvýšení a kompletní kontroly	
3	Konstrukce	
4	Upravy porostů, podlahy, osazení	
5	Ostatné kontroly a práce terénu	
6	Veškeré rozpočtové náklady	
VRN	50 M 2432-017 Most nad potokem Vřivčanka s km 8,04	Zmínková v roce 2018
1	Základní práce	
2	Zvýšení a kompletní kontroly	
3	Konstrukce	
4	Upravy porostů, podlahy, osazení	
5	Ostatné kontroly a práce terénu	
6	Veškeré rozpočtové náklady	
VRN	50 M 2432-013 Most nad potokem Vřivčanka s km 10,01 Vyšim	Zmínková v roce 2018
1	Základní práce	
2	Zvýšení a kompletní kontroly	
3	Konstrukce	
4	Upravy porostů, podlahy, osazení	
5	Ostatné kontroly a práce terénu	
6	Veškeré rozpočtové náklady	
VRN	50 M 2432-014 Most nad potokem Vřivčanka s km 11,215 Blatná	Zmínková v roce 2018
1	Základní práce	
2	Zvýšení a kompletní kontroly	
3	Konstrukce	
4	Upravy porostů, podlahy, osazení	
5	Ostatné kontroly a práce terénu	
6	Veškeré rozpočtové náklady	
VRN	50 M 2432-061 Most nad Hedvičským potokem s km 4,279 Hloubčá Hlávka	Zmínková v roce 2018
1	Základní práce	
2	Zvýšení a kompletní kontroly	
3	Konstrukce	
4	Upravy porostů, podlahy, osazení	
5	Ostatné kontroly a práce terénu	
6	Veškeré rozpočtové náklady	
VRN	50 M 2432-064 Most nad Hedvičským potokem s km 6,208 Hloubčá Hlávka	Zmínková v roce 2018
1	Základní práce	
2	Zvýšení a kompletní kontroly	
3	Konstrukce	
4	Upravy porostů, podlahy, osazení	
5	Ostatné kontroly a práce terénu	
6	Veškeré rozpočtové náklady	
VRN	50 M 2432-048 Most nad Hedvičským potokem s km 7,758 Hloubčá Hlávka	Zmínková v roce 2018
1	Základní práce	
2	Zvýšení a kompletní kontroly	
3	Konstrukce	
4	Upravy porostů, podlahy, osazení	
5	Ostatné kontroly a práce terénu	
6	Veškeré rozpočtové náklady	
VRN	50 M 2432-008 Most nad Hedvičským potokem s km 1,74 Hloubčá Hlávka	Zmínková v roce 2018
1	Základní práce	
2	Zvýšení a kompletní kontroly	
3	Konstrukce	
4	Upravy porostů, podlahy, osazení	
5	Ostatné kontroly a práce terénu	
6	Veškeré rozpočtové náklady	
VRN	50 M 2432-007 Most nad Hedvičským potokem s km 12,068 Hloubčá Hlávka	Zmínková v roce 2018
1	Základní práce	
2	Zvýšení a kompletní kontroly	
3	Konstrukce	
4	Upravy porostů, podlahy, osazení	
5	Ostatné kontroly a práce terénu	
6	Veškeré rozpočtové náklady	




6	Úprava porostů, pastvy, odlesnění	
9	Odlesňovací práce	
V08	Vedlejší rozpočtové náklady	
253-008	SO 18 353-008 8081 681 Hrdlovský náhon, v km 12,276 Hrdlová Hama	Zahájení v roce 2018
1	Země práce	
2	Zásada a kompletní kůstřevnice	
4	Korunová kůstřevnice	
8	Úprava porostů, pastvy, odlesnění	
9	Odlesňovací práce	
V08	Vedlejší rozpočtové náklady	
253-008	SO 18 353-008 8081 681 Hrdlovský náhon, v km 14,090 Žamarska	Zahájení v roce 2018
1	Země práce	
2	Zásada a kompletní kůstřevnice	
4	Korunová kůstřevnice	
8	Úprava porostů, pastvy, odlesnění	
9	Odlesňovací práce	
V08	Vedlejší rozpočtové náklady	
253-008 1	SO 18 353-008 8081 681 Hrdlovský náhon, v km 17,4957 Hrdlová Hama	Zahájení v roce 2018
1	Země práce	
2	Zásada a kompletní kůstřevnice	
4	Korunová kůstřevnice	
8	Úprava porostů, pastvy, odlesnění	
9	Odlesňovací práce	
V08	Vedlejší rozpočtové náklady	
V08	Vedlejší rozpočtové náklady	
254-008 1	SO 18 354-008 8081 681 Hrdlovský náhon, v km 17,853 Hrdlová Hama	Zahájení v roce 2018
1	Země práce	
2	Zásada a kompletní kůstřevnice	
4	Korunová kůstřevnice	
8	Úprava porostů, pastvy, odlesnění	
9	Odlesňovací práce	
V08	Vedlejší rozpočtové náklady	
254-408	SO 18 354-408 8081 681 Hrdlovský náhon, v km 18,019 Hrdlová Hama	Zahájení v roce 2018
1	Země práce	
8	Úprava porostů, pastvy, odlesnění	
9	Odlesňovací práce	
V08	Vedlejší rozpočtové náklady	

Forma zadání: soukromé veřejné zakázky (příspěvek 15/4/2018)



Okresní úřad  
Česká Lípa  
040 17 Kolíče





Príloha č.3

*Zoznam subdodávateľov*

**Stavba:** „Rekonštrukcia ciest a mostov II/524 B. Štiavnica - Žarnovica, III/2493, III/2530.“

**Objednávateľ:** Banskobystrický samosprávny kraj

**Zhotoviteľ:** EUROVIA SK, a. s.

týmto vyhlasuje, že na predmet zmluvy: „**Rekonštrukcia ciest a mostov II/524 B. Štiavnica - Žarnovica, III/2493, III/2530**“ budeme využívať aj dole uvedených subdodávateľov.

Pol.	Názov firmy a sídlo subdodávateľa, IČO	Predmet dodávok, prác alebo služieb
1.	TRADETECH, s. r. o., Stará prešovská 10, Košice 040 01, IČO: 36179418	Dodávka a montáž zvodidla
2.	B&R Construction s. r. o., Medená 5, Bratislava 811 02, IČO: 45373744	Prípravné práce



Ing. Róbert Šinály

podpredseda predstavenstva a.s.  
EUROVIA SK, a.s.

Ing. Juraj Dančišin

člen predstavenstva a.s.  
EUROVIA SK, a.s.

ELRONIA Sp. s. r. o.  
závod  
Střed