



Dodatok č. 1 **K Zmluve o dielo (ZoD) c.č.z. 1493/2020**

na zhotovenie stavby „ZŠ Gorkého – športový areál“,
uzatvorená podľa § 536 a nasl. Obchodného zákonníka

Čl. 1. **ZMLUVNÉ STRANY**

1. Objednávateľ

zastúpený

Osoby oprávnené na konanie vo veciach

a) zmluvných

b) technických

c) technický dozor investora

d) kontrolovať zhotovenie Diela

v priebehu realizácie

e) prevzatia Diela

f) rozhodovať o zmenách a prácach navyšiac,

ktoré majú za následok zvýšenie

dohodnutej ceny

Bankové spojenie

číslo účtu

IČO

DIČ

číslo telefónu

e-mail

(ďalej v texte zmluvy len „Objednávateľ“)

: MESTO TRNAVA

Hlavná 1

917 71 Trnava

: JUDr. Peter Bročka, LL.M.

: JUDr. Peter Bročka, LL.M.

: Ing. Dušan Béreš

: Miroslav Horník

: podľa bodu 1. písm. a), b), c) tohto článku

: podľa bodu 1. písm. b), c) tohto článku

: podľa bodu 1. písm. a + b tohto článku

: Slovenská sporiteľňa, a.s.

: SK91 0900 0000 0051 6358 1711

: 00 313 114

: 2021175728

: 033/3236134, 101

: dusan.beres@trnava.sk

2. ZHOTOVITEĽ

zastúpený

Osoby oprávnené na konanie vo veciach

a) zmluvných

b) technických

c) stavbyvedúci

Bankové spojenie

číslo účtu

IČO

DIČO

číslo telefónu

E-mail

(ďalej v texte zmluvy len „Zhotoviteľ“ a spolu s „Objednávateľom“ len „zmluvné strany“)

: SPORT NITRA, s.r.o.

Pražská 2

949 11 Nitra

: Ing. Roman Moravčík, konateľ

: Ing. Roman Moravčík, konateľ

: Ing. Roman Moravčík, konateľ

: Peter Bányi, č.osv. 00310*10

:

:

: 36782041

: 2022379590

: 037/6559611

: sportnitra@sportnitra.sk

Zmluvné strany sa dohodli podľa čl. 9 ZoD a v súlade s § 18 ods. 3 písm. a) zákona č. 343/2015 Z.z. na uzatvorenie Dodatku č. 1, ktorým sa mení a dopĺňa ZoD c.č.z. 1493/2020 zo dňa 9.10.2020 nasledovne:



Čl. 2.

1. V čl. 5. ZoD „ČAS PLNENIA“ sa v bode 5.1.

- vypúšťa znenie:
„Ukončenie prác vrátane vypratania staveniska: najviac do 6 mesiacov od začatia prác“
- a nahrádza znením:
„Ukončenie prác vrátane vypratania staveniska: **najneskôr do 11.6.2021**“

Odôvodnenie zmeny ZoD:

Dôvodom zmeny termínu ukončenia Diela sú nevhodné klimatické podmienky (dlhšie trvajúce daždivé počasie, zimné mesiace), za ktorých nebolo možné realizovať stavebné práce a dodržiavať technologické postupy v zmysle platných noriem a predpisov a za predpokladu dodržania zodpovedajúcej kvality realizovanej stavby. Jednotlivé prestoje na stavbe sú zaznamenané v stavebnom denníku stavby a v sumáre predstavujú 50 dní.

Čl. 3.

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

1. Ostatné ustanovenia zmluvy nedotknuté týmto dodatkom ostávajú v platnosti.
2. Zmluvné strany výslovne prehlasujú, že tento Dodatok č. 1 zodpovedá ich slobodnej vôli, uzavierajú ho dobrovoľne a na znak súhlasu s jeho obsahom ho podpisujú.
3. Dodatok č. 1 je vyhotovený v 6 rovnopisoch, z toho 5 rovnopisov dostane Objednávateľ a 1 rovnopis dostane Zhotoviteľ.
4. Dodatok č. 1 nadobúda platnosť dňom podpísania zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po zverejnení na webovom sídle Mesta Trnava, ktorým je internetová stránka Mesta Trnava.
5. Dodatok č. 1 bol zverejnený dňa 2021.

V Trnave, dňa 20.4.2021

V Trnave, dňa 20.4.2021

Za objednávateľa:

Za zhotoviteľa:

.....
JUDr. Peter Bročka, LL.M., v.r.
primátor mesta Trnava

.....
Ing. Roman Moravčík, v.r.
konateľ