

Dodatok č.1

k zmluve o dielo č. objednávateľa : 1049/2018/PPDMVP, č. zhotoviteľa : 10000136847/3489 uzatvorenej dňa 10.10.2018 medzi v jej texte uvedenými zmluvnými stranami, t.j. Banskobystrický samosprávny kraj (ako objednávateľ) a Skanska SK a.s. (ako zhotoviteľ) na uskutočnenie stavebných prác s názvom „**Rekonštrukcia ciest III. triedy – úseky napojené na cestu I/66 od mesta Banská Bystrica cez Brezno po obec Telgárt**“ v zmysle § 536 a nasl. zák. č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka a podľa zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

ev. č. dodatku objednávateľa:

ev. č. dodatku zhotoviteľa: 10000138597/3489

(ďalej iba „Dodatok č.1 “)

medzi zmluvnými stranami:

OBJEDNÁVATEĽ:

Banskobystrický samosprávny kraj

Sídlo :

Námestie SNP č. 23, 974 00 Banská Bystrica

Štatutárny orgán:

Ing. Ján Lunter, predseda Banskobystrického samosprávneho kraja

Právna forma:

samostatný územný samosprávny a správny celok SR zriadený zákonom NR SR č. 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov

IČO :

37828100

DIČ:

2021627333

Bankové spojenie :

Štátna pokladnica

Číslo účtu :

SK92 8180 0000 0070 0038 9679

Telefón/ fax :

048/4325111, 048/4325523

Email:

Osoba oprávnená jednať

v zmluvných veciach:

Tomáš Mišovič, MBA, riaditeľ odboru regionálneho rozvoja, dopravy a investícií

Osoby oprávnené jednať

v realizačných veciach:

Ing. Miroslav Bobák – odborný referent, Ing. Alena Martincová, odborná referentka

Telefón/ fax :

048/4325111, 048/4325523

Email:

(ďalej iba „objedávateľ“ na strane jednej)

a

ZHOTOVITEĽ:

Skanska SK a.s.

Sídlo:

Krajná 29, 821 04 Bratislava

Štatutárny orgán:

Ing. Miroslav Potoč, predseda predstavenstva a generálny riaditeľ

Ing. Pavol Abrhan, člen predstavenstva

Právna forma:

akciová spoločnosť, zapísaná v OR OS Bratislava I, oddiel:Sa, vložka č.: 5012/B

IČO:

31 611 788

DIČ:

2020478955

IČ DPH:

SK2020478955

Bankové spojenie:

Citibank Europe, plc., pobočka zahraničnej banky

Číslo účtu:

SK75 8130 0000 0020 0573 0001

Telefón/fax:

+421/2 48 295 111, +421/2 48 295 146

Email:

skanska@skanska.sk, jozef.roza@skanska.sk

Oprávnení konať

vo veciach zmluvy:

Ing. Ivan Dimitrov, riaditeľ Závodu Inžinierske staviteľstvo

Ing. Viktor Janovič, špecialista zmlúv senior

(ďalej len „**zhotoviteľ**“ na strane druhej a spolu s objednávatelom ďalej len „**zmluvné strany**“)

Preambula

1. Zmluvné strany vzájomne konštatujú, že počas realizácie predmetu Diela kontrahovaného v texte Dodatku č.1 bolo v súlade s § 18 ods. 3 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej iba „ZVO“ „nevyhnutné“:
 - vykonať práce a dodávky neobsiahnuté vo Výkaze výmer/Výkazoch výmer „rozdiel v cestnej sieti“.
 - vykonať technologickú a konštrukčnú zmenu materiálového prevedenia Diela z dôvodu nevyhovujúceho podložia spočívajúcu v zámene EMKS 16 mm za ACo 11-II
 - rozšíriť predmet Zmluvy o realizáciu nových objektov nevyhnutných pre riadne a správne zrealizovanie Diela
2. Zmluvné strany vzájomne dohodli na doplnení fakturácie v súlade so zákonom č. 222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty (ďalej iba „zákon o DPH“), zákona č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve (ďalej iba „zákon o účtovníctve“) a § 18 ods. 1 písm. c) ZVO, ak je dohodnutá platba za obdobie dlhšie ako kalendárny rok, považuje sa služba za dodanú posledným dňom 12. mesiaca.

Vzhľadom na vyššie uvedené sa Zmluvné strany, s odvolaním na znenie Zmluvy – čl. VI, bod č.5, VII, bod č.16, X, bod č.1 a XIV, bod č.4, vzájomne dohodli na prijatí tohto Dodatku č.1 k Zmluve predmetom ktorého je :

- zmena rozsahu predmetu Zmluvy a s tým spojená zmena termínov realizácie Diela
- zmena Celkovej ceny za realizáciu predmetu Zmluvy a Ceny jednotlivých častí tvoriacich predmet Zmluvy.

2

I.

Predmet Dodatku č.1

1. ***V článku III. Členenie a rozsah Diela, Všeobecné požiadavky na Dielo sa týmto Dodatkom č.1 mení znenie bodu č.1 nasledovne :***

„1. Dielom sa na účely Zmluvy rozumie realizácia stavebných prác vrchnej stavby týchto ciest:

1. **III/2419 Kynceľová - Nemce staničenie v km: 0,000 – 7,567 (vybraté úseky), dĺžka úsekov spolu 1,962 km** v rozsahu a spôsobom podľa výkazu výmer uvedeného v Prílohe č. 1.1 Zmluvy
2. **III/2425 Podkonice staničenie v km: 0,000- 4,436 (vybraté úseky), dĺžka úsekov spolu 2,215 km** v rozsahu a spôsobom podľa výkazu výmer uvedeného v Prílohe č. 1.2 Zmluvy
3. **III/2426 Moštenica staničenie v km: 0,000- 3,773 (vybraté úseky), dĺžka úseku 3,773 km** v rozsahu a spôsobom podľa výkazu výmer uvedeného v Prílohe č. 1.3a Zmluvy
4. **III/2427 Slov. Ľupča - Lučatín staničenie v km: 0,000-12,300 (vybrané úseky), dĺžka úsekov spolu 1,363 km** v rozsahu a spôsobom podľa výkazu výmer uvedeného v Prílohe č. 1.4a Zmluvy
5. **III/2428 Križ s I/66 – Ľubietová staničenie v km: 0,000-12,513 (vybrané úseky), dĺžka úsekov spolu 3,418 km** v rozsahu a spôsobom podľa výkazu výmer uvedeného v Prílohe č. 1.5a Zmluvy

6. **III/2430 Brusno staničenie v km: 0,000-1,829 (vybraté úseky), dĺžka úsekov spolu 0,472 km** v rozsahu a spôsobom podľa výkazu výmer uvedeného v Prílohe č. 1.6 Zmluvy
7. **III/2431 Brusno - Pohronský Bukovec staničenie v km: 0,000-6,628 (vybraté úseky), dĺžka úsekov spolu 3,651 km** v rozsahu a spôsobom podľa výkazu výmer uvedeného v Prílohe č. 1.7 Zmluvy
8. **III/2372 Jasenie staničenie v km: 0,000-3,624 (vybraté úseky), dĺžka úsekov spolu 1,294 km** v rozsahu a spôsobom podľa výkazu výmer uvedeného v Prílohe č. 1.8 Zmluvy
9. **III/2379 Križ I/66 - Predajná staničenie v km: : 3,900-5,110 (vybraté úseky), dĺžka úsekov spolu 1,210 km** v rozsahu a spôsobom podľa výkazu výmer uvedeného v Prílohe č. 1.9a Zmluvy
10. **III/2375 Podbrezová- Hronec staničenie v km: 0,000- 5,004 (vybraté úseky), dĺžka úsekov spolu 1,227 km** v rozsahu a spôsobom podľa výkazu výmer uvedeného v Prílohe č. 1.10 Zmluvy
11. **III/2377 Hronec – Osrbliie staničenie v km: 0,000- 6,715 (vybraté úseky), dĺžka úsekov spolu 2,305 km** v rozsahu a spôsobom podľa výkazu výmer uvedeného v Prílohe č. 1.11 Zmluvy
12. **III/2382 Beňuš - Braväcovo staničenie v km: 0,000- 1,557 (vybraté úseky), dĺžka úsekov spolu 0,387 km** v rozsahu a spôsobom podľa výkazu výmer uvedeného v Prílohe č. 1.12a Zmluvy
13. **III/2383 Bacúch staničenie v km: 0,000- 1,837 (vybraté úseky), dĺžka úsekov spolu 0,670 km** v rozsahu a spôsobom podľa výkazu výmer uvedeného v Prílohe č. 1.13a Zmluvy
14. **III/2389 Telgart staničenie v km: 0,000- 0,358, dĺžka úseku 0,358 km** v rozsahu a spôsobom podľa výkazu výmer uvedeného v Prílohe č. 1.14 Zmluvy
15. **III/2388 Červená skala** v rozsahu a spôsobom podľa výkazu výmer uvedeného v Prílohe č.1.15 Zmluvy
16. **Prepojenie Šumiac – Telgart** (prípravné projektové práce pod komunikáciu v k.ú. Telgart, prípravné projektové práce pod komunikáciu v k.ú. Šumiac) v rozsahu a spôsobom podľa výkazu výmer uvedeného v prílohe č. 1.16 Zmluvy“

2. **V článku VI. Termíny realizácie Diela sa týmto Dodatkom č.1 mení znenie bodov č. 2 a 4 nasledovne :**

„2. Objednávateľ a zhotoviteľ sa dohodli, že termín ukončenia Diela a odovzdania riadne vykonaného Diela (vybraté úseky ciest podľa **Prílohy č. 1** objednávateľovi je najneskôr **do 75 dní od prevzatia prvého Staveniska** zhotoviteľom, jednotlivu pre vybraté úseky ciest nasledovne:

1. III/2419 Kynceľová - Nemce do 16 dní odo dňa odovzdania staveniska
2. III/2425 Podkonice do 18 dní odo dňa odovzdania staveniska
3. III/2426 Moštenica do 30 dní odo dňa odovzdania staveniska
4. III/2427 Slov. Ľupča – Lučatín do 11 dní odo dňa odovzdania staveniska
5. III/2428 Križ s I/66 – Ľubietová do 27 dní odo dňa odovzdania staveniska
6. III/2430 Brusno do 4 dní odo dňa odovzdania staveniska
7. III/2431 Brusno do 29 dní odo dňa odovzdania staveniska
8. III/2372 Jasenie do 10 dní odo dňa odovzdania staveniska
9. III/2379 Križ I/66 - Predajná do 10 dní odo dňa odovzdania staveniska
10. III/2375 Podbrezová- Hronec do 10 dní odo dňa odovzdania staveniska
11. III/2377 Hronec – Osrbliie do 18 dní odo dňa odovzdania staveniska
12. III/2382 Beňuš - Braväcovo do 3 dní odo dňa odovzdania staveniska
13. III/2383 Bacúch do 5 dní odo dňa odovzdania staveniska

- 14. III/2389 Telgárt do 3 dní odo dňa odovzdania staveniska
- 15. III/2388 Červená skala do 4 dní odo dňa odovzdania staveniska
- 16. III/2389 Šumiac – Telgart do 25 dní odo dňa začatia prác

- 4. O odovzdaní a prevzatí Diela, resp. jeho samostatne užívania schopnej časti – úseku, zmluvné strany vyhotovia písomný Protokol v súlade s článkom IX tejto Zmluvy.“

3. V článku VII. Cena Diela a platobné podmienky sa týmto Dodatkom č.1 mení znenie bodov č.1 a 5 nasledovne :

„1 Cena za vykonanie a odovzdanie Diela je dohodnutá a stanovená na základe **cenovej ponuky zhotoviteľa ako uchádzača vo verejnom obstarávaní, ako súčet jednotlivých cenových ponúk uvedených v Prílohe č. 1 k Zmluve (ďalej iba „cena Diela“)**. Cena Diela sa považuje za cenu maximálnu a platnú počas celej doby trvania Zmluvy. Cena Diela je stanovená podľa zákona NR SR č.18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov, Vyhlášky MF SR č. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov za celé Dielo vrátane všetkých do úvahy prichádzajúcich nákladov na vyhotovenie Diela, vrátane ceny za práce zhotoviteľa, ktoré budú spočívať v nepodstatnej zmene Diela na základe pokynov za práce na Diele vyvolané nekvalitnou, neúplnou alebo chybnou činnosťou zhotoviteľa.

Cena Diela predstavuje celkom sumu:

	Základná zmluva	Dodatok č.1	Celkom
Cena bez DPH	1 599 565,78	75 007,91	1 674 573,69
DPH 20%	319 913,17	15 001,58	334 914,75
SPOLU	1 919 478,95	90 009,49	2 009 488,44

4

(slovom: dva milióny deväťtisíc štyristo osemdesiatosem Eur, 44/100) s DPH“.

- „5. Podkladom pre úhradu ceny Diela budú dve faktúry,
 - jedna **faktúra** vystavená zhotoviteľom za časť prác vykonaných a prevzatých objednávateľom na základe jednotlivých preberacích Protokolov v aktuálnom daňovom období v súlade s § 19 ods. 3 písm. a) zákona o DPH a v súlade so zákonom o účtovníctve (tzn. faktúra za všetky odovzdané dokončené časti Diela - samostatne užívania schopné dokončené vybraté úseky ciest v aktuálnom daňovom období),
 - druhá **faktúra** vystavená zhotoviteľom až po riadnom prevzatí vykonaného celého Diela objednávateľom. Na účely fakturácie sa za deň prevzatia Diela považuje deň podpísania Protokolu o odovzdaní a prevzatí Diela (poslednej časti vybratého úseku ciest podľa **Prílohy č. 1** oprávnenou osobou objednávateľa)“.

4. V článku XII. Zodpovednosť zhotoviteľa, Zmluvné pokuty, Záruka a záručná doba sa týmto Dodatkom č.1 mení znenie bodu č.6 nasledovne :

„6. Záručná doba je **60 kalendárnych mesiacov** začína plynúť odo dňa riadneho odovzdania a prevzatia Diela objednávateľom (dňom podpisu oprávneného zástupcu objednávateľa na protokole o odovzdaní a prevzatí Diela). V prípade, že Dielo bude odovzdávané po jednotlivých, samostatného užívania schopných častiach – vybratých úsekoch ciest, plynie záručná doba samostatne pre každý úsek Diela a to odo dňa jeho riadneho odovzdania zhotoviteľom a prevzatia objednávateľom uvedeného v Preberacom protokole príslušnej časti – úseku Diela. Záručná doba sa skráti o dobu, po ktorú objednávateľ neoprávnene odmieta Dielo prevziať. Záruka v rámci plynutia záručnej doby sa vzťahuje na všetky

vlastnosti Diela. Záručná doba neplynie po dobu, po ktorú objednávateľ nemôže Dielo alebo jeho časť užívať pre jeho vady alebo nedorobky, za ktoré zodpovedá zhotoviteľ. V prípade, že pri odstraňovaní vád alebo nedorobkov došlo k výmene jednotlivých častí Diela za nové, pre nové časti Diela začína plynúť nová dohodnutá Záručná doba okamihom ich prevzatia objednávateľom.“

5. Týmto Dodatkom č.1 sa súčasne

a) V prílohe č.1 k Zmluve sa vo vzťahu k zneniu Dodatku č.1 :

- ruší sa Celková rekapitulácia ceny Diela a nahrádza sa novou rekapituláciou
- ruší sa Výkaz výmer pre časti č. 1.3, 1.5, 1.9, 1.12, 1.13 a nahrádza sa novým Výkazom výmer týchto častí č. 1.3a, 1.5a, 1.9a, 1.12a, 1.13a
- do Výkazu výmer sa dopĺňajú časti č. 1.15 a 1.16

b) ruší sa Príloha č.2 – Harmonogram postupu prác a nahrádza sa novou Prílohou č.2

II

Záverečné ustanovenia

1. Ostatné ustanovenia Zmluvy, neupravené týmto Dodatkom č. 1 zostávajú v platnosti bez zmien.
2. Tento Dodatok č.1 k Zmluve má **5 strán** a je vyhotovený v štyroch rovnopisoch, pre objednávateľa v dvoch vyhotoveniach (rovnopisoch), pre zhotoviteľa v dvoch vyhotoveniach (rovnopisoch).
3. Zmluvné strany prehlasujú, že tento Dodatok č.1 k Zmluve uzavreli slobodne a vážne, neuzavreli ho v tiesni ani za nápadne nevýhodných podmienok, pozorne si ho prečítali, porozumeli mu a nemajú proti jeho forme a obsahu žiadne námietky, ani návrhy na doplnenie, čo zástupcovia zmluvných strán plne spôsobilí na právne úkony potvrdzujú vlastnoručnými podpismi.
4. Tento Dodatok č.1 k Zmluve nadobúda platnosť dňom jeho podpisu oprávnenými zástupcami zmluvných strán a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia na webovom sídle objednávateľa v zmysle § 47a zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v platnom znení a § 5a zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov.
5. Zmluvné strany vyhlasujú, že sú si vedomé všetkých následkov vyplývajúcich z tohto Dodatku č.1 k Zmluve, že ich zmluvná voľnosť nie je ničím obmedzená a že im nie sú známe okolnosti, ktoré by im bránili platne uzavrieť tento Dodatok č.1 k Zmluve. V prípade, že taká okolnosť existuje zodpovedajú za škodu, ktorá vznikne druhej zmluvnej strane na základe tohto vyhlásenia.
6. **Neoddeliteľnou súčasťou tohto Dodatku č.1 k Zmluve sú:**
 - **Príloha č. 1:** Ocenené Výkazy výmer zhotoviteľa – časť č.: 1.3a, 1.5a, 1.9a, 1.12a, 1.13a, 1.15, 1.16, vrátane celkovej rekapitulácie Diela
 - **Príloha č. 2 :** Harmonogram postupu prác

V Banskej Bystrici dňa:

V

dňa:

Za objednávateľa:

Za zhotoviteľa:

.....
Ing. Ján Lunter v.r.
predseda
Banskobystrického samosprávneho kraja

.....
Ing. Miroslav Potoč v.r.
predseda predstavenstva
a generálny riaditeľ spoločnosti
Ing. Pavol Abrham v.r.
Člen predstavenstva