

## Dodatok č.2

k zmluve o dielo č. objednávateľa : 1049/2018/PPDMVP, č. zhotoviteľa : 10000136847/3489 uzatvorenej dňa 10.10.2018 v znení Dodatku č.1 k nej z 19.12.2019 (ďalej len „Zmluva“) medzi v jej texte uvedenými zmluvnými stranami, t.j. Banskobystrický samosprávny kraj (ako objednávateľ) a Skanska SK a.s. (ako zhotoviteľ) na uskutočnenie stavebných prác s názvom „**Rekonštrukcia ciest III. triedy – úseky napojené na cestu I/66 od mesta Banská Bystrica cez Brezno po obec Telgárt**“ v zmysle § 536 a nasl. zák. č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka a podľa zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

ev. č. dodatku objednávateľa:

ev. č. dodatku zhotoviteľa: 10000142608/3489

DODATOK č. 86 (1049/2018/PPDMVP)

(ďalej iba „Dodatok č.2“)

medzi zmluvnými stranami:

### OBJEDNÁVATEĽ:

Sídlo :

Štatutárny orgán:

Právna forma:

IČO :

DIČ:

Bankové spojenie :

Číslo účtu :

Telefón/ fax :

Email:

Osoba oprávnená jednať  
v zmluvných veciach:

Osoby oprávnené jednať  
v realizačných veciach:

Telefón/ fax :

Email:

(ďalej iba „objedávateľ“ na strane jednej)

a

### ZHOTOVITEĽ:

Sídlo:

Štatutárny orgán:

Právna forma:

IČO:

DIČ:

IČ DPH:

Bankové spojenie:

Číslo účtu:

Telefón/fax:

Email:

Oprávnení konať  
vo veciach zmluvy:

**Banskobystrický samosprávny kraj**

Námestie SNP č. 23, 974 00 Banská Bystrica

Ing. Ján Lunter, predseda Banskobystrického samosprávneho kraja

samostatný územný samosprávny a správny celok SR zriadený  
zákonom NR SR č. 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov  
v znení neskorších predpisov

37828100

048/4325111, 048/4325523

Ing. Peter Muránsky, riaditeľ odboru dopravy, cestnej infraštruktúry a  
investícií

Ing. Miroslav Bobák – odborný referent, Ing. Alena Martincová,  
odborná referentka

048/4325111, 048/4325523

**Skanska SK a.s.**

Krajná 29, 821 04 Bratislava

Ing. Miroslav Potoč, predseda predstavenstva a generálny riaditeľ

Ing. Pavol Abrhan, člen predstavenstva

akciová spoločnosť, zapísaná v OR OS Bratislava I, oddiel:Sa,  
vložka č.: 5012/B

31 611 788

+421/2 48 295 111, +421/2 48 295 146

[skanska@skanska.sk](mailto:skanska@skanska.sk), [jozef.roza@skanska.sk](mailto:jozef.roza@skanska.sk)

Ing. Ivan Dimitrov, riaditeľ Závodu Inžinierske staviteľstvo

Ing. Viktor Janovič, špecialista zmlúv senior

(ďalej len „zhotoviteľ“ na strane druhej a spolu s objednávateľom ďalej len „zmluvné strany“)

## Preambula

1. Zmluvné strany vzájomne konštatujú, že počas realizácie predmetu Diela kontrahovaného v texte Zmluvy bolo v súlade s § 18 ods. 1 písm. b) bodom 2. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej iba „ZVO“ „nevyhnutné“:

- vykonať práce a dodávky neobsiahnuté vo Výkaze výmer/Výkazoch výmer
- na základe požiadavky objednávateľa vykonať technologickú a konštrukčnú zmenu materiálového prevedenia Diela z dôvodu nevyhovujúceho podložia spočívajúcu v zámene EMKS 16 mm za ACo 11-II

Vzhľadom na vyššie uvedené sa Zmluvné strany, s odvolaním na znenie Zmluvy – čl. VI, bod č.5, čl. VII, bod č.16, čl. X, bod č.1 a čl. XIV, bod č.4, vzájomne dohodli na prijatí tohto Dodatku č.2 k Zmluve predmetom ktorého je :

- zmena rozsahu predmetu Zmluvy a s tým spojená zmena termínov realizácie Diela
- zmena Celkovej ceny za realizáciu predmetu Zmluvy a Ceny jednotlivých častí tvoriacich predmet Zmluvy.

### I.

#### Predmet Dodatku č.2

1. **V článku III. Členenie a rozsah Diela, Všeobecné požiadavky na Dielo sa týmto Dodatkom č.2 mení znenie bodu č.1 nasledovne :**

„1. Dielom sa na účely Zmluvy rozumie realizácia stavebných prác vrchnej stavby týchto ciest:

1. **III/2419 Kynceľová - Nemce staničenie v km: 0,000 – 7,567 (vybraté úseky), dĺžka úsekov spolu 1,962 km** v rozsahu a spôsobom podľa výkazu výmer uvedeného v Prílohe č. 1.1 Zmluvy
2. **III/2425 Podkonice staničenie v km: 0,000- 4,436 (vybraté úseky), dĺžka úsekov spolu 2,215 km** v rozsahu a spôsobom podľa výkazu výmer uvedeného v Prílohe č. 1.2 Zmluvy
3. **III/2426 Moštenica staničenie v km: 0,000- 3,773 (vybraté úseky), dĺžka úseku 3,773 km** v rozsahu a spôsobom podľa výkazu výmer uvedeného v Prílohe č. 1.3a Zmluvy
4. **III/2427 Slov. Ľupča – Lučatín - Hiadeľ staničenie v km: 0,000-12,300 (vybrané úseky), dĺžka úsekov spolu 1,363 km** v rozsahu a spôsobom podľa výkazu výmer uvedeného v Prílohe č. 1.4a Zmluvy
5. **III/2428 Križ s I/66 – Ľubietová staničenie v km: 0,000-12,513 (vybrané úseky), dĺžka úsekov spolu 3,418 km** v rozsahu a spôsobom podľa výkazu výmer uvedeného v Prílohe č. 1.5b Zmluvy
6. **III/2430 Brusno staničenie v km: 0,000-1,829 (vybraté úseky), dĺžka úsekov spolu 0,472 km** v rozsahu a spôsobom podľa výkazu výmer uvedeného v Prílohe č. 1.6a Zmluvy
7. **III/2431 Brusno - Pohronský Bukovec staničenie v km: 0,000-6,628 (vybraté úseky), dĺžka úsekov spolu 3,651 km** v rozsahu a spôsobom podľa výkazu výmer uvedeného v Prílohe č. 1.7 Zmluvy
8. **III/2372 Jasenie staničenie v km: 0,000-3,624 (vybraté úseky), dĺžka úsekov spolu 1,294 km** v rozsahu a spôsobom podľa výkazu výmer uvedeného v Prílohe č. 1.8 Zmluvy
9. **III/2379 Križ I/66 - Predajná staničenie v km: : 3,900-5,110 (vybraté úseky), dĺžka úsekov spolu 1,210 km** v rozsahu a spôsobom podľa výkazu výmer uvedeného v Prílohe č. 1.9a Zmluvy
10. **III/2375 Podbrezová- Hronec staničenie v km: 0,000- 5,004 (vybraté úseky), dĺžka úsekov spolu 1,227 km** v rozsahu a spôsobom podľa výkazu výmer uvedeného v Prílohe č. 1.10 Zmluvy
11. **III/2377 Hronec – Osrblie staničenie v km: 0,000- 6,715 (vybraté úseky), dĺžka úsekov spolu 2,305 km** v rozsahu a spôsobom podľa výkazu výmer uvedeného v Prílohe č. 1.11 Zmluvy

12. III/2382 Beňuš - Braväcovo staničenie v km: 0,000- 1,557 (vybraté úseky), dĺžka úsekov spolu 0,387 km v rozsahu a spôsobom podľa výkazu výmer uvedeného v Prílohe č. 1.12a Zmluvy
13. III/2383 Bacúch staničenie v km: 0,000- 1,837 (vybraté úseky), dĺžka úsekov spolu 0,670 km v rozsahu a spôsobom podľa výkazu výmer uvedeného v Prílohe č. 1.13a Zmluvy
14. III/2389 Telgart staničenie v km: 0,000- 0,358, dĺžka úseku 0,358 km v rozsahu a spôsobom podľa výkazu výmer uvedeného v Prílohe č. 1.14 Zmluvy
15. III/2388 Červená skala v rozsahu a spôsobom podľa výkazu výmer uvedeného v Prílohe č.1.15 Zmluvy
16. Prepojenie Šumiac – Telgart (prípravné projektové práce pod komunikáciu v k.ú. Telgart, prípravné projektové práce pod komunikáciu v k.ú. Šumiac) v rozsahu a spôsobom podľa výkazu výmer uvedeného v prílohe č. 1.16 Zmluvy“

**2. V článku VI. Termíny realizácie Diela sa týmto Dodatkom č.2 mení znenie bodu č. 2 nasledovne :**

„2. Objednávateľ a zhotoviteľ sa dohodli, že termín ukončenia Diela a odovzdania riadne vykonaného Diela (vybraté úseky ciest podľa Prílohy č. 1) objednávatelovi je najneskôr do **31.08.2019**. Súčasne platí, že zhotoviteľ jednotlivé vybraté úseky ciest podľa Prílohy č.1 zhotoví odo dňa prevzatia prvého Staveniska zhotoviteľom, nasledovne:

1. III/2419 Kynceľová - Nemce do 16 dní odo dňa odovzdania staveniska
2. III/2425 Podkonice do 18 dní odo dňa odovzdania staveniska
3. III/2426 Moštenica do 30 dní odo dňa odovzdania staveniska
4. III/2427 Slov. Ľupča – Lučatín - Hiadeľ postupne do 31.08.2019 odo dňa odovzdania staveniska
5. III/2428 Križ s I/66 – Ľubietová do 27 dní odo dňa odovzdania staveniska
6. III/2430 Brusno do 4 dní odo dňa odovzdania staveniska
7. III/2431 Brusno do 29 dní odo dňa odovzdania staveniska
8. III/2372 Jasenie do 10 dní odo dňa odovzdania staveniska
9. III/2379 Križ I/66 - Predajná do 10 dní odo dňa odovzdania staveniska
10. III/2375 Podbrezová- Hronec do 10 dní odo dňa odovzdania staveniska
11. III/2377 Hronec – Osrblie do 18 dní odo dňa odovzdania staveniska
12. III/2382 Beňuš - Braväcovo do 3 dní odo dňa odovzdania staveniska
13. III/2383 Bacúch do 5 dní odo dňa odovzdania staveniska
14. III/2389 Telgárt do 3 dní odo dňa odovzdania staveniska
15. III/2388 Červená skala do 4 dní odo dňa odovzdania staveniska
16. III/2389 Šumiac – Telgart postupne do 31.08. 2019 odo dňa začatia prác

**3. V článku VII. Cena Diela a platobné podmienky sa týmto Dodatkom č.2 mení znenie bodov č.1 a 5 nasledovne :**

„1. Cena za vykonanie a odovzdanie Diela je dohodnutá a stanovená na základe cenovej ponuky zhotoviteľa ako uchádzača vo verejnom obstarávaní, ako súčet jednotlivých cenových ponúk uvedených v Prílohe č. 1 k Zmluve ( ďalej iba „cena Diela“ ). Cena Diela sa považuje za cenu maximálnu a platnú počas celej doby trvania Zmluvy. Cena Diela je stanovená podľa zákona NR SR č.18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov, Vyhlášky MF SR č. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov za celé Dielo vrátane všetkých do úvahy prichádzajúcich nákladov na vyhotovenie Diela, vrátane ceny za práce zhotoviteľa, ktoré budú spočívať v nepodstatnej zmene Diela na základe pokynov za práce na Diele vyvolané nekvalitnou, neúplnou alebo chybnou činnosťou zhotoviteľa.

Cena Diela predstavuje celkom sumu:

Cena bez DPH	Základná zmluva + Dodatok č.1	Dodatok č.2	Celkom
	1 674 573,69	164 485,14	1 839 058,83
DPH 20%	334 914,75	32 897,03	367 811,78
SPOLU	2 009 488,44	197 382,17	2 206 870,61

(slovom: dva milióny dvestošesť tisíc osemstosedemdesiat Eur, 61/100 ) s DPH“.

„5. Podkladom pre úhradu ceny Diela budú :

- jedna **faktúra** vystavená zhotoviteľom za časť prác vykonaných a prevzatých objednávateľom na základe jednotlivých preberacích Protokolov v aktuálnom daňovom období v súlade s § 19 ods. 3 písm. a) zákona o DPH a v súlade so zákonom o účtovníctve ( tzn. faktúra za všetky odovzdané dokončené časti Diela - samostatne užívania schopné dokončené vybrané úseky ciest v aktuálnom daňovom období),
- **faktúra/y** vystavená/vené zhotoviteľom samostatne po riadnom odovzdaní a prevzatí jednotlivých vybraných úsekov ciest tvoriacich súčasť Prílohy č.1 k tejto Zmluve, zrealizovaných zhotoviteľom **v roku 2019**. Na účely fakturácie sa za deň prevzatia Diela považuje deň podpísania Protokolu o odovzdaní a prevzatí príslušného vybraného úseku cesty podľa **Prílohy č. 1** oprávnenou osobou objednávateľa“.

#### 4. Týmto Dodatkom č.2 sa súčasne :

a) **V prílohe č.1 k Zmluve sa vo vzťahu k zneniu Dodatku č.2 :**

- ruší sa Celková rekapitulácia ceny Diela a nahrádza sa novou rekapituláciou
- ruší sa Výkaz výmer pre časti č. 1.4, 1.5a, a 1.6, a nahrádza sa novým Výkazom výmer týchto častí č. 1.4, 1.5b, 1.6a

## II


### Záverečné ustanovenia

1. Ostatné ustanovenia Zmluvy a Dodatku č.1 k nej, neupravené týmto Dodatkom č. 2 zostávajú v platnosti bez zmien.
2. Tento Dodatok č.2 k Zmluve má 5 strán a je vyhotovený v štyroch rovnopisoch, pre objednávateľa v dvoch vyhotoveniach (rovnopisoch), pre zhotoviteľa v dvoch vyhotoveniach (rovnopisoch).
3. Zmluvné strany prehlasujú, že tento Dodatok č.2 k Zmluve uzavreli slobodne a vážne, neuzavreli ho v tiesni ani za nápadne nevýhodných podmienok, pozorne si ho prečítali, porozumeli mu a nemajú proti jeho forme a obsahu žiadne námietky, ani návrhy na doplnenie, čo zástupcovia zmluvných strán plne spôsobilí na právne úkony potvrdzujú vlastnoručnými podpismi.
4. Tento Dodatok č.2 k Zmluve nadobúda platnosť dňom jeho podpisu oprávnenými zástupcami zmluvných strán a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia na webovom sídle objednávateľa v zmysle § 47a zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v platnom znení a § 5a zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov.

5. Zmluvné strany vyhlasujú, že sú si vedomé všetkých následkov vyplývajúcich z tohto Dodatku č.2 k Zmluve, že ich zmluvná voľnosť nie je ničím obmedzená a že im nie sú známe okolnosti, ktoré by im bránili platne uzavrieť tento Dodatok č.2 k Zmluve. V prípade, že taká okolnosť existuje zodpovedajú za škodu, ktorá vznikne druhej zmluvnej strane na základe tohto vyhlásenia.
6. **Neoddeliteľnou súčasťou tohto Dodatku č.2 k Zmluve sú:**
- **Príloha č. 1:** Ocenené Výkazy výmer zhotoviteľa – časť č.: 1,4a, 1.5b, 1.6a, vrátane celkovej rekapitulácie Diela

V Banskej Bystrici dňa:

**Za objednávateľa:**




**Ing. Ján Lunter**  
predseda  
Banskobystrického samosprávneho kraja

V Bratislave dňa: 18.07.2019

**Za zhotoviteľa:**

Skanska SK a.s.



**Ing. Miroslav Potoč**  
predseda predstavenstva  
a generálny riaditeľ spoločnosti



**Ing. Pavol Abřhan**  
člen predstavenstva



## Príloha č.1

## Celková rekapitulácia ceny zmluvného diela

Stavba: Rekonštrukcia ciest III. triedy - Úseky sú napojené na cestu I/66 od mesta Banská Bystrica cez Brezno po obec Telgárt

Objednávateľ: Banskobystrický samosprávny kraj

Zhotoviteľ: SKANSKA SK a.s.

P.č.	Číslo CK	Názov objektu	Cena bez DPH			DPH			Cena s DPH		
			ZoD + dod.č.1	Dodatok č.2	Cena spolu	ZoD + dod.č.1	Dodatok č.2	Cena spolu	ZoD + dod.č.1	Dodatok č.2	Cena spolu
1	III/2419	Kyncefova- Nemce	150 229,14	-	150 229,14	30 045,83	-	30 045,83	180 274,97	-	180 274,97
2	III/2425	Podkonice	147 010,36	-	147 010,36	29 402,07	-	29 402,07	176 412,43	-	176 412,43
3	III/2426	Moštenica	155 239,88	-	155 239,88	31 047,98	-	31 047,98	186 287,86	-	186 287,86
4	III/2427	Slov.Ľupča - Lučatin - Hiadef	106 650,47	154 044,94	260 695,41	21 330,09	30 808,99	52 139,08	127 980,56	184 853,93	312 834,49
5	III/2428	križ. I/66 - Ľubietová	235 141,18	2 924,35	238 065,53	47 028,24	584,87	47 613,11	282 169,42	3 509,22	285 678,64
6	III/2430	Brusno	27 193,88	7 515,85	34 709,73	5 438,78	1 503,17	6 941,95	32 632,66	9 019,02	41 651,68
7	III/2431	Brusno - Pohronský Bukovec	219 209,46	-	219 209,46	43 841,89	-	43 841,89	263 051,35	-	263 051,35
8	III/2372	Jasenie	113 649,74	-	113 649,74	22 729,95	-	22 729,95	136 379,69	-	136 379,69
9	III/2379	križ I/66 -Predajná	99 144,18	-	99 144,18	19 828,84	-	19 828,84	118 973,02	-	118 973,02
10	III/2375	Podbrezová -Hronec	81 577,78	-	81 577,78	16 315,56	-	16 315,56	97 893,34	-	97 893,34
11	III/2377	Hronec – Osrblie	163 756,71	-	163 756,71	32 751,34	-	32 751,34	196 508,05	-	196 508,05
12	III/2382	Braváčovo	29 703,55	-	29 703,55	5 940,71	-	5 940,71	35 644,24	-	35 644,24
13	III/2383	Bacúch	46 090,46	-	46 090,46	9 218,09	-	9 218,09	55 308,55	-	55 308,55
14	III/2389	Telgárt	45 334,59	-	45 334,59	9 066,92	-	9 066,92	54 401,51	-	54 401,51
15	III/2388	Červená Skala	18 428,31	-	18 428,31	3 685,66	-	3 685,66	22 113,97	-	22 113,97
16		Šumiac - Telgárt	36 214,00	-	36 214,00	7 242,80	-	7 242,80	43 456,80	-	43 456,80
		<b>Spolu vybrané úseky ciest III. triedy</b>	<b>1 674 573,69</b>	<b>164 485,14</b>	<b>1 839 058,83</b>	<b>334 914,75</b>	<b>32 897,03</b>	<b>367 811,78</b>	<b>2 009 488,44</b>	<b>197 382,17</b>	<b>2 206 870,61</b>

Príloha č.1 - časť 1.4a

Zákazka na uskutočnenie stavebných prác:

IV. Rekonštrukcia ciest III. triedy mimo oprávneného územia (EU Fond) - Úseky napojené na cestu I/66 od mesta Banská Bystrica cez Brezno po obec Telgárt.

Výkaz výmer

Objednávateľ: Banskobystrický samosprávny kraj

Zhotoviteľ: Skanska SK a.s.

Názov objektu

III/2427 Slov.Lupča - Lučatín - Hladeň

Číslo cesty/ Názov stavby		staničenie v km: 0,000- 12,300 (vybraté úseky)						
III/2427 Slov.Lupča - Lučatín - Hladeň		Lučatín, plocha na dodatok: 10304+3640=13944 m <sup>2</sup> frézovanie: 1472*7,0= 10304 m <sup>2</sup> vyrovnávk: 560*6,5=3640 m <sup>2</sup>						
dĺžka úseku	1105,00 m							
šírka voz.m	6,50 m							
plocha úseku	7332,50 m <sup>2</sup>							
korekcie	150,00 m <sup>2</sup>							
pol.	m.j.	Množstvo			J.C. €	spolu bez DPH		
		ZoD	Dodatok	Spolu		ZoD	Dodatok	Spolu
zapílenie asfaltu na hr. 50 mm začiatku a konca ús	m	52,00	13,00	65,00	4,100	213,20	53,30	266,50
čistenie vozovky-zametanie	m <sup>2</sup>	9 009,50	13 944,00	22 953,50	0,110	991,05	1 533,84	2 524,89
frézovanie s naložením a odvozom do 10 km ( začiatky a konce, MO, MK, plochy )	m <sup>2</sup>	98,00	10 304,00	10 402,00	1,240	121,52	12 776,96	12 898,48
Postrek spojovací	m <sup>2</sup>	9 009,50	13 944,00	22 953,50	0,370	3 333,52	5 159,28	8 492,80
ACo 11-II s dovozom rozprestrením a zhutnením	m <sup>2</sup>	9 009,50	13 944,00	22 953,50	7,790	70 184,01	108 623,76	178 807,77
vyrovnanie nerovnosti krytu z AC, 16-II, hr. 5 cm	t	425,26	440,00	865,26	49,660	21 118,21	21 850,40	42 968,61
asfaltová zálievka pracovných spojov N1/N2	m	1 402,00	2 045,00	3 447,00	1,480	2 074,96	3 026,60	5 101,56
dodávka a montáž bezpe. Zariadenia NH4,z. N2	m	200,00	0	200,00	43,070	8 614,00	0,00	8 614,00
výšková úprava kanal.poklopov a vpusti	ks	0,00	11	11,00	92,800	0,00	1 020,80	1 020,80
						106 650,46	154 044,94	260 695,40
<b>CELKOM:</b>						€ 52 139,08 312 834,48		

\*pri pokládke všetky spoje opatríť asfaltovou zálievkou!

\*do ceny zahrnúť všetky VRN (dočasné DZ, zariadenie uzávierky, územné a prevádzkové vplyvy a pod.)

\*objednávateľ poskytne zhotoviteľovi ku dňu odovzdania staveniska ohlásenie stavebných úprav, určenie dočasného DZ a povolenie čiastočnej uzávierky cesty

V Bratislave, dňa 18.09.2019

Ing. Miroslav Potobč  
predseda predstavenstva a generálny riaditeľ spoločnosti

Ing. Pavol Abrhan  
člen predstavenstva

Príloha č. 1 - časť : 1.5b

Zákazka na uskutočnenie stavebných prác:

IV. Rekonštrukcia ciest III. triedy - Úseky napojené na cestu I/66 od mesta Banská Bystrica cez Brezno po obec Telgárt.

Výkaz výmer

Objednávateľ: Banskobystrický samosprávny kraj

Zhotoviteľ: Skanska SK a.s.

Názov objektu

III/2428 Križ s I/66 - Ľubietová staničenie v km : 0,000 - 12,513 (vybrané úseky)

Číslo cesty/ Názov stavby		staničenie v km: 0,000- 12,513 (vybrané úseky)						
III/2428 Križ s I/66 - Ľubietová staničenie v km : 0,000 - 12,513 (vybrané úseky)		vyrovnanie nerovností na poklesnutej krajnici v KM 0,400 - 0,530 (130m x 2,75m = 357,50m <sup>2</sup> v hr.5cm)						
dĺžka úseku		Množstvo		J.C.	spolu bez DPH			
šírka voz.m		ZoD a	Dodatok 2	€	ZoD a	Dodatok 2	Spolu	
plocha úseku		Spolu						
korekcie								
3418,00	m							
5,50	m							
22249,00	m <sup>2</sup>							
50,00	m <sup>2</sup>							
pol.	m.j.	ZoD a	Dodatok 2	Spolu	€	ZoD a	Dodatok 2	Spolu
zaplnenie asfaltu na hr. 50 mm začiatku a konca úseku	m	11,00		11,00	4,100	45,10	0,00	45,10
čistenie vozovky-zametanie	m <sup>2</sup>	18 849,00		18 849,00	0,110	2 073,39	0,00	2 073,39
frézovanie s naložením a odvozom do 10 km ( začiatky a konce, MO, MK )	m <sup>2</sup>	22,00		22,00	1,240	27,28	0,00	27,28
Postrek spojovací	m <sup>3</sup>	22 249,00	357,50	22 606,50	0,370	8 232,13	132,28	8 364,41
ACo 11-II s dovozom rozprestením a zhutnením	m <sup>3</sup>	22 249,00	357,50	22 606,50	7,810	173 764,69	2 792,08	176 556,77
vyrovnanie nerovností krytu z AC <sub>16</sub> -II	t	902,35		902,35	49,860	44 991,27	0,00	44 991,27
asfaltová zálievka pracovných spojov N1/N2	m	4 059,00		4 059,00	1,480	6 007,32	0,00	6 007,32
EMKS 16mm dvojvrstvový	m <sup>2</sup>	0,00		0,00	8,060	0,00	0,00	0,00
						235 141,18	2 924,38	238 065,53
<b>CELKOM:</b>						€ 47 613,11	285 678,64	

\*pri pokládke všetky spoje opatriť asfaltovou zálievkou!

\*do ceny zahrnúť všetky VRN (dočasné DZ, zariadenie uzávierky, územné a prevádzkové vplyvy a pod.)

\*objednávateľ poskytne zhotoviteľovi ku dňu odovzdania staveniska ohlásenie stavebných úprav, určenie dočasného DZ a povolenie čiastočnej uzávierky cesty

V Bratislave, dňa 18.07.2019

Ing. Miroslav Potoč  
predseda predstavenstva a generálny riaditeľ spoločnosti

Ing. Javol Abghan  
člen predstavenstva



Príloha č. 1, časť 1.6 a

Zákazka na uskutočnenie stavebných prác:

**IV. Rekonštrukcia ciest III. triedy - Úseky napojené na cestu I/66 od mesta Banská Bystrica cez Brezno po obec Telgárt.**

Výkaz výmer

Objednávateľ: Banskobystrický samosprávny kraj

Zhotoviteľ: Skanska SK a.s.

Názov objektu

III/2430 Brusno staničenie v km : 0,000 - 1,829

Číslo cesty/ Názov stavby		staničenie v km: 0,000- 1,829 ( vybrané úseky)						
III/2430 Brusno staničenie v km : 0,000 - 1,829		EMKS plocha 1800 m2 - zmena za ACo 11 dl. 300 m ; plocha 2145 m2 potreba výškových úprav poklopov 12ks šácht a 9ks UV + 3 šachty						
dĺžka úseku	472,00 m							
šírka voz.m	6,73 m							
plocha úseku	3176,56 m2							
korekcie	m2							
pol.	m.j.	Množstvo			J.C.	spolu bez DPH		
		ZoD	Dodatok 2	Spolu	€	ZoD	Dodatok 2	Spolu
zapílenie asfaltu na hr. 50 mm začiatku a konca úseku	m	12,00	12,00	24,00	4,100	49,20	49,20	98,40
čistenie vozovky-zametanie	m <sup>2</sup>	2 902,00	275,00	3 177,00	0,110	319,22	30,25	349,47
frézovanie s naložením a odvozom do 10 km ( začiatky a konce, MO, MK ) hr.40mm	m <sup>2</sup>	24,00	2 020,00	2 044,00	1,240	29,76	2 504,80	2 534,56
Postrek spojovací	m <sup>2</sup>	2 902,00	275,00	3 177,00	0,370	1 073,74	101,75	1 175,49
ACo 11-II s dovozom rozprestrením a zhutnením	m <sup>2</sup>	1 032,00	2 145,00	3 177,00	7,770	8 018,64	16 666,65	24 685,29
vyrovnanie nerovnosti krytu z AC 16-II	t	50,00		50,00	49,580	2 479,00	0,00	2 479,00
asfaltová zálievka pracovných spojov N1/N2	m	484,00	300	784,00	1,480	716,32	444,00	1 160,32
výšková úprava poklopov kanalizačných šácht	ks	0,00	24	24,00	92,800	0,00	2 227,20	2 227,20
EMKS 16mm dvojvrstvový	m2	1 800,00	-1 800,00	0,00	8,060	14 508,00	-14 508,00	0,00
						<b>27 193,88</b>	<b>7 516,85</b>	<b>34 709,73</b>
<b>CELKOM:</b>						DPH 20%	Spolu s DPH	
						€	6 941,95	41 651,68

\*pri pokládke všetky spoje opatríť asfaltovou zálievkou!

\*objednávateľ poskytne zhotoviteľovi ku dňu odovzdania staveniska ohlásenie stavebných úprav, určenie dočasného DZ a povolenie čiastočnej uzávierky cesty

V Bratislave, dňa 18.07.2019

Ing. Miroslav Potoč  
predseda predstavenstva a generálny riaditeľ spoločnosti

Ing. Pavol Abrihan  
člen predstavenstva