

Dodatok č.1
k Zmluve o dielo č.81/2019

na investičnú akciu:

„Automatický parkovací dom pre bicykle pri železničnej stanici Trnava“,
uzatvorený podľa § 536 a násl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka

Čl. I.
ZMLUVNÉ STRANY

- 1.1. Objednávateľ :
- Mesto Trnava**
Ulica Hlavná 1
917 71 Trnava
- IČO: 00 313 114
DIČ: 202 1175 728
Štatutárny zástupca: JUDr. Peter Bročka, LL.M., primátor
Osoby oprávnené konať vo veciach:
- a) zmluvných: JUDr. Peter Bročka, LL.M.
b) technických: Ing. Dušan Béreš
c) gestor projektovej dokumentácie: Ing. Andrea Hudcovičová
d) technický dozor investora: Ing. Kamil Lastovička
Bankové spojenie: Prima banka Slovensko, a.s.
Č. účtu: SK96 5600 0000 0010 0248 5018 (predfinancovanie)
SK13 5600 0000 0010 0248 3020 (refundácia)
Telefón: 033 / 3236131
E-mail: dusan.beres@trnava.sk
- 1.2. Zhotoviteľ:
- CS, s.r.o.**
Strojárska 5487, 917 02 Trnava
44101937
2022578954
Ing. Igor Baďura, konateľ
Ing. Miroslav Marcian, PhD., konateľ
OS TT oddiel Sro vložka č. 21753/T
- Zápis v OR:
Osoby oprávnené konať vo veciach:
- a) zmluvných: Ing. Igor Baďura
b) technických: Ľuboš Benovič
c) stavbyvedúci: Ľuboš Benovič
d) zodpovedný projektant: Ing. Hana Fraňová
Bankové spojenie:
Č. účtu:
Telefón: 033/2933290
E-mail: cstt@cstt.sk

ČI. 2. PREDMET DODATKU

Zmluvné strany sa v nadväznosti na ustanovenia čl. 10 uzatvorenej Zmluvy o dielo zo dňa 6.3.2019 (cčz: 81/2019), dohodli doplniť takto:

ČI. 5. CENA DIELA

- 5.1. Cena Diela je stanovená vzájomnou dohodou zmluvných strán podľa zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov nasledovne:

Cena Diela vo výške 653 535,31 eur vrátane DPH, slovom šesťstopäťdesiattritisícpäťstotridsaťpäť eur a tridsaťjeden centov s DPH.

5.1.1. Geodetické služby			
1.	Vytýčenie základných geodetických bodov stavby a pravidelné sledovanie geodetického osadenia stavby	750,00	€
2.	Spracovanie geometrického plánu	300,00	€
3.	Porealizačné zameranie stavby	250,00	€
5.1.1. Cena geodetických služieb spolu bez DPH		1300,00	€

5.1.2. Projektová dokumentácia s realizačnou podrobnosťou			
1.	Overenie existencie a technického stavu inžinierskych sietí	3800,00	€
2.	Základové konštrukcie – stavebná časť	250,00	€
3.	Parkovací dom pre bicykle – nosný skelet a obvodový plášť	200,00	€
4.	Parkovací dom pre bicykle – technológia (vrátane dodávky a montáže)	200,00	€
5.	Prístupový chodník vrátane odvodnenia	325,00	€
6.	Silnoprúdové a slaboprúdové rozvody, osvetlenie, ochrana pred bleskom a uzemnenie, elektrická káblová prípojka nízkeho napätia (NN)	325,00	€
7.	Napojenie parkovacieho domu pre bicykle k slaboprúdovej sieti spoločnosti TT-IT (internet)	125,00	€
8.	Plán organizácie výstavby (POV)	150,00	€
9.	Návrh plánu užívania verejnej práce	150,00	€
10.	Kontrolný a skúšobný plán	450,00	€
11.	Projekt skutočného vyhotovenia stavby	750,00	€
5.1.2. Cena PD s realizačnou podrobnosťou spolu bez DPH		6 725,00	€

5.1.3. Realizácia stavby			
1.	Odstránenie pôvodných povrchov a podlôží s legálnou likvidáciou (uložením) stavebnej sute a prebytočnej zeminu	7 850,00	€
2.	Výkopy pláne a rýh podľa spracovanej projektovej dokumentácie	5 150,00	€
3.	Položenie rozvodov inžinierskych sietí a chráničiek pre vedenie optických káblov	1 245,00	€
4.	Zásypy a ochranné fólie rozvodov inžinierskych sietí	643,00	€

5.	Základové konštrukcie	74 900,00	€
6.	Nosný skelet a obvodový plášť	108 150,00	€
7.	Dodávka a montáž technológií	309 505,00	€
8.	Prístupový chodník vrátane odvodnenia	1 845,00	€
9.	Silnopráúdové a slabopráúdové rozvody, osvetlenie, ochrana pred bleskom a uzemnenie, elektrická káblová prípojka nízkeho napätia (NN)	2 591,00	€
10	Napojenie parkovacieho domu pre bicykle k slabopráúdovej sieti spoločnosti TT-IT (internet)	3 496,00	€
11	Výkon koordinátora bezpečnosti na stavbe a koordinátora projektu	750,00	€
12	Plán užívania verejnej práce	260,00	€
13	Plán bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci (BOZP)	420,00	€
14	Skúšobná prevádzka a zaškolenie	150,00	€
15	Prekládka vodovodnej prípojky vedľajšieho jestvujúceho objektu	732,76	€
5.1.3. Cena realizácie stavby spolu bez DPH		517 687,76	€

5.1.4. Servis počas záručnej doby		
Servis 2-krát ročne počas záručnej doby	18 900,00	€
5.1.4. Cena servisu počas záručnej doby spolu bez DPH	18 900,00	€

CELKOVÁ CENA ZA DIELO		
Cena Diela bez DPH	544 612,76	€
DPH 20%	108 922,55	€
Cena Diela celkovo s DPH	653 535,31	€

Odôvodnenie

Z dôvodu nepredvídanej okolnosti nájdenia pri zemných prácach vodovodnej prípojky vedľajšieho jestvujúceho objektu v mieste základovej konštrukcie cykloveže, bola vyhotovená jej prekládka na čo bol odsúhlasený zmenový list stavby č. 01 zo dňa 24.9.2019, ktorý je prílohou tohto Dodatku č. 1.

Čl. 16. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

- 16.1 Ostatné ustanovenia Zmluvy o dielo (cčz: 81/2019) uzatvorenej dňa 6.3.2019 zostávajú v platnosti bez zmeny.
- 16.2 Prílohy Dodatku č.1:
- Príloha č.1) Zmenový list stavby č. 1 zo dňa 24.9.2019
- 16.3 Zmluvné strany vyhlasujú, že tento Dodatok č. 1 zodpovedá ich slobodnej vôli, uzavierajú ho dobrovoľne a na znak súhlasu s jeho obsahom ho podpisujú.
- 16.4 Dodatok č. 1 je vyhotovený v 6 rovnopisoch, z toho štyri rovnopisy dostane Objednávateľ a dva rovnopisy dostane Zhotoviteľ.

16.5 Dodatok č. 1 nadobúda platnosť dňom podpísania zmluvnými stranami. Tento dodatok nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po zverejnení na webovom sídle Mesta Trnava, ktorým je internetová stránka Mesta Trnava.

16.6 Dodatok č.1 bol zverejnený dňa

V Trnave, dňa 31.10.2019

V Trnave, dňa 24.10.2019


JUDr. Peter Bročka, LL.M. – v.r.

Ing. Igor Baďura, konateľ – v.r.

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Príloha č. 1



Mesto Trnava

ZMENOVÝ LIST

Identifikácia Objednávateľa podľa Zmluvy o Dielo 81/2019

Mesto Trnava

Zmenový list číslo

01

Ev. číslo Objednávateľa

Identifikácia Zhotoviteľa podľa Zmluvy o Dielo 81/2019

CS, s.r.o. Trnava

Ev. číslo Zhotoviteľa

Dátum vydania
zmenového listu

Názov časti stavby dotknutej
zmenou (vrátane čísla SO
alebo PS)

'-stav. časť', zdravotníka-prekládka vodovodnej prípojky vedľajšieho
jestv. objektu

Popis zmeny technického riešenia:

Pred začatím výkopových prác, boli všetkými správcami sietí v okolí stavby vytýčené vedenia pod zemou. Počas výkopov hl. stavebnej jamy sme narazili na jestvujúcu vodovodnú prípojku objektu v blízkosti stavby, ktorá však nebola vytýčená kompetentnými orgánmi resp. nemali známosť o tom že ide v tejto trase. Rovnako tak, keď sme sa v štádiu prípravy projektu pýtali majiteľov resp. nájomcov budovy, nevedeli nám povedať, či prípojka v danej trase ide. Prípojka teda výkopovými prácami bola poškodená, následne opravená a po dohode s nájomcom budovy za pár dní preložená. Aktuálna trasa vodovodnej prípojky bude zakreslená vo výkrese situácie pri odovzdaní PD na kolaudáciu.

Zdôvodnenie zmeny:

požiadavka objednávateľa

chyba v projektovej
dokumentácii

chyba zhotoviteľa

vyššia moc

nepredvídateľné okolnosti

iné:

- neevidovaná, kompetentnými správcami nevytýčená vodovod. prípojka jestv. objektu

Vplyv zmeny na výkresovú dokumentáciu diela:

a. Názov výkresu:

b. Označenie výkresu:

c. Dátum vydania výkresu:

Zmena Ceny diela:

Odpočet - Pôvodné nahradzované položky - záměna materiálu

Názov objektu	Poradové č. položky vo výkaze výmer	Názov položky	Jedn.	Množstvo	Jednotková cena	Celkom bez DPH
						0,00
						0,00

Spolu

- €

Odpočet - Pôvodné nahradzované položky - nerealizované položky

Prípočet - Nové položky

Názov objektu	Poradové č. položky vo výkaze výmer	Názov položky	Jedn.	Množstvo	Jednotková cena	Celkom bez DPH
	1	Zemné práce				517,376
stav.časť	120001101	Príplatok k cenám výkopov za sťaženie výkopu v blízkosti podzemného vedenia alebo výbušnín	m3	26,000	13,060	339,560
stav.časť		VV= dĺžka 13m * (šírka z ľava 0,5+ z prava 0,5m) * (výška pod 0,5m+nad1,5m)				
stav.časť	175101101	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodenia sypaniny	m3	4,800	13,390	64,272
stav.časť		VV= dĺžka 20m * šírka 0,6m * výška potrubie 0,063+0,3m nad potrubím				
stav.časť	583310000300	Kamenivo ťažené drobné frakcia 0-2 mm, STN EN 13242 + A1	t	9,120	12,450	113,544
stav.časť		VV= obsyp v m3 * 1,9t/m3				
	4	Vodorovná konštrukcia				82,772
stav.časť	451572111	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z kameniva drobného ťaženého 0-4 mm	m3	1,800	38,480	69,264
stav.časť		VV= dĺžka 20m * šírka 0,6m * výška 0,15 pod potrubím				
stav.časť	452311131	Dosky, bloky, sedlá z betónu v otvorenom výkope tr. C 12/15	m3	0,054	84,950	4,587
stav.časť		VV = 0,3*0,3*0,3 * 2 ks				
stav.časť	452351101	Debnenie v otvorenom výkope dosiek, sedlových lôžok a blokov pod potrubie, stoky a drobné objekty	m2	0,720	12,39	8,92
stav.časť		VV = 0,3*0,3* 4 steny * 2 ks				
	8	Rúrové vedenie				123,184
stav.časť	871223420	Montáž plastových potrubí pre zavlažovací systém rozmeru D 50 - D 63	m	20,000	1,330	26,60
stav.časť	426810064700	Potrubie HD-PE 100 PN10 63x3,8 mm (balenie 100 m rolka), PRORAIN	m	20,400	2,810	57,32
stav.časť	877221006	Montáž tvarovky vodovodného potrubia z PE 100 zvaranej natupo D 63 mm	ks	2,000	8,920	17,84
stav.časť	286530020400	Koleno 90° na tupo PE 100, na vodu, plyn a kanalizáciu, SDR 11 L D 63 mm, WAVIN	ks	2,040	10,500	21,42

M Práce a dodávky M
46-M Zemné práce vykonávané pri externých
montážnych prácach

9,424

460490011	Rozvinutie a uloženie výstražnej fólie z PVC do ryhy, šírka do 22 cm	m	20,000	0,410	8,20
283230008000	Výstražná fólia PE, šxh 300x0,1 mm, dl. 250 m, farba červená, HAGARD	m	20,400	0,060	1,22
Spolu					732,76 €

Rozdiel ceny – viac náklady/ znížené náklady

732,76 €

Zmena termínov plnenia diela:


Zmena termínov čiastkových plnení			
Čiastkové plnenie číslo	Popis čiastkového plnenia	Pôvodný termín	Nový termín

Zmena celkového termínu ukončenia diela

Popis	Pôvodný termín	Nový termín
Termín dokočenia diela a odovzdanie a prevzanie diela		

Dátum:  CS, s.r.o. 
Strojárska 5487, 917 02 Trnava
IČO: 44101937, IČ DPH: SK2022578954
Podpis: č.ú. 2440132356/0200 (22)

Zmenový list
Dátum:  CS, s.r.o. 
Strojárska 5487, 917 02 Trnava
Podpis: IČO: 44101937, IČ DPH: SK2022578954
č.ú. 2440132356/0200 (22)

Vyjadrenie
Dátum:  CS, s.r.o. 
Podpis: Strojárska 5487, 917 02 Trnava
IČO: 44101937, IČ DPH: SK2022578954
č.ú. 2440132356/0200 (22)
Vyjadrenie projektanta: 

Dátum:

Podpis:

Vyjadrenie TDI:

Cenová ponuka s výkonom práce boli vypracované podľa schválenej kalkulácie prác na stavbu pitnej vody boli porovnané s aktuálnymi cenami. CENOVÝ POHĽAD 10%

Dátum:

Podpis:

13.9.2019

I. J. Lastovický



Vyjadrenie
objednávateľa:

Dátum:

24.9.2019

Podpis:

Prílohy zmenového listu: