

DODATOK Č. 3
K ZMLUVE O DIELO Č. EU20GAREK3

uzavretá podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník
v znení neskorších predpisov
v znení Dodatku č. 1 a Dodatku č. 2
(ďalej len „zmluva“)

Dodávateľ

Obchodné meno: **AVA-stav, s.r.o.**
So sídlom: **Puškinova 700/90, 924 01 Galanta**
Zastúpený: **Alexander Gyurkovics, konateľ**
IČO: **43 989 268**
DIČ: **2022539596**
IČ DPH: **SK2022539596**
Bankové spojenie: **UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., pobočka zahraničnej banky**
IBAN: **SK8411110000001138801008**
Zapísaný: **v Obchodnom registri vedenom Okresným súdom Trnava, Odd.: Sro, vložka č. 21431/T**

(ďalej ako „dodávateľ“)

Objednávateľ

Obchodné meno: **Nemocnica s poliklinikou Sv. Lukáša Galanta, a.s.**
So sídlom: **Hodská 373/38, 924 22 Galanta**
Konajúci prostredníctvom: **MUDr. Vladimír Dvorový, MPH, predseda predstavenstva**
Ing. Tomáš Valaška, podpredseda predstavenstva
IČO: **44 452 519**
DIČ: **2022728796**
IČ DPH: **SK7020000669**
Bankové spojenie: **Tatra banka, a.s.**
IBAN: **SK49 1100 0000 0029 4004 2947**
Zapísaný: **v Obchodnom registri vedenom Okresným súdom Trnava, Odd.: Sa, vložka č. 10509/T**

(ďalej ako „objednávateľ“)

Dodávateľ a objednávateľ ďalej označení jednotlivo aj ako „zmluvná strana“ a spoločne aj ako „zmluvné strany“.

Zmluvné strany sa dohodli na tomto Dodatku č. 3, ktorým sa zmluva mení a dopĺňa nasledovne:

Článok II
Predmet Dodatku č. 3

1. Z dôvodu dodatočného upresnenia projektu stavby v dôsledku nutnosti vykonania prekládky jestvujúcich rozvodov do bezkolízneho miesta, sa rozsah diela podľa Článku 3 *Predmet zmluvy*, bod 3.4 zmluvy v súlade s podmienkami uvedenými v Článku 7 zmluvy zmluvné strany uzatvárajú v zmysle ust. § 18, ods. 1, písm. c) zákona č. 343/2015Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov tento Dodatok č. 3 a to nasledovne:
 - a) dielo sa rozširuje o naviacpráce, ktorých konkrétny rozsah a odôvodnenie ich nevyhnutnosti sú uvedené v Prílohe č. 6, ktorá tvorí nedeliteľnú súčasť zmluvy a je pripojená k tomuto Dodatku č. 3 (ďalej ako „naviacpráce“). Cena naviacprác predstavuje sumu **1 155,74 EUR bez DPH, t.j. 1 386,89 EUR s DPH**.
2. Pôvodný rozsah diela podľa Článku 3 *Predmet zmluvy*, bod 3.4 zmluvy v súlade s podmienkami uvedenými v Článku 7 zmluvy sa po pripočítaní sumy za naviacpráce zvyšuje o sumu:

1 155,74 EUR bez DPH

/Slovom: jedentisícstopäťdesiatpäť eur a sedemdesiatštyri centov/

Celková cena diela po zvýšení činí:

1 833 200,81 EUR bez DPH

3. V súlade s Článkom 7, bodom 7.3 zmluvy faktúru za vykonané naviacpráce vystaví dodávateľ spolu s poslednou faktúrou za Dielo; objednávatel' uhradí takto vystavenú faktúru v súlade s podmienkami fakturácie dohodnutými v zmluve. Dodávateľ je povinný vo faktúre uviesť, že sa jedná o práce, ktoré boli dohodnuté navyše oproti základnej zmluve.

Článok III Záverečné ustanovenia


1. Ostatné ustanovenia zmluvy ostávajú v platnosti bez zmeny.
2. Dodatok č. 3 je nedeliteľnou súčasťou zmluvy.
3. Dodatok č. 3 nadobúda platnosť a účinnosť dňom jeho podpisania oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán.
4. Dodatok č. 3 je vyhotovený v šiestich (6) vyhotoveniach, štyri (4) originálne vyhotovenia pre objednávatel'a a dve (2) originálne vyhotovenia pre dodávateľ'a.

Príloha č. 6 - Súpis a odôvodnenie vykonaných naviacprác

Za objednávatel'a: 14 -02- 2020
Nemocnica s poliklinikou Sv. Lukáša Galanta, a.s.




MUDr. Vladimír Dvorový, MPH
predseda predstavenstva




Ing. Tomáš Valáška
podpredseda predstavenstva

Za dodávateľ'a : 14 -02- 2020
AVA-stav, s.r.o.



Alexander Gyurkovics
konateľ



ROZPOČET Príloha č. 6

Stavba: Rekonštrukcia napojenia Galanta

Objekt: 1 - SO 01 - OMIS

Miesto: Galanta

Dátum:

Objednávateľ: NSP Sv.Lukáša Galanta, a.s.

Projektant:

Zhotoviteľ: AVA-stav, s.r.o.

Spracovateľ:

Ing.BOTTLIK

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

219	K	721 72114-0905	Opr. liat. potrubia, vsadenie prechodovej tvarovky LT-PP do potrubia DN 100	kus	29,000	106,66	3 093,14
220	K	721 72114-0915	Opr. liat. potrubia, prepojenie stávajúceho potrubia DN 100	kus	29,000	15,76	457,04
221	K	721 72114-0925	Opr. liat. potrubia, krátenie rúr DN 100	kus	29,000	2,29	66,41
223	K	721 72117-4025	Potrubie kanalizačné z PP odpadové DN 100 - HT-PP 100 PIPELIFE	m	92,000	12,68	1 166,56
238	K	721 72129-0111	Skúška tesnosti kanalizácie vodou do DN 125	m	356,000	0,57	202,92
243	K	721 72213-0801	Demontáž potrubia z ocel. rúrok závitových DN do 25	m	58,000	1,50	87,00
244	K	721 72213-0802	Demontáž potrubia z ocel. rúrok závitových DN do 40	m	116,000	1,77	205,32
245	K	721 72213-1912	Opravy vodovodného potrubia ocelového závitového, vsadenie prechodky na plast (PP) DN 20 vrátane montážneho príslušenstva (napr. tesnenie ...)	súbo r	24,000	16,97	407,28
246	K	721 72213-1914	Opravy vodovodného potrubia ocelového závitového, vsadenie prechodky na plast (PP) DN 32 vrátane montážneho príslušenstva (napr. tesnenie ...)	súbo r	48,000	24,70	1 185,60
248	K	721 72213-1932	Opr. vodov. ocel. potr. záv. prepojenie stáv. potrubia DN 20	kus	24,000	9,14	219,36
249	K	721 72213-1934	Opr. vodov. ocel. potr. záv. prepojenie stáv. potrubia DN 32	kus	48,000	13,46	646,08
251	K	721 72217-3104	Potrubie vodovodné plastové zo sieťovaného polyetylénu s kyslíkovou bariérou spoj násovnou objímkou plastovou D 25x3,5 mm - SESTA	m	118,000	8,49	1 001,82
252	K	721 72217-3105	Potrubie vodovodné plastové zo sieťovaného polyetylénu s kyslíkovou bariérou spoj násovnou objímkou plastovou D 32x4,4 mm - SESTA	m	40,000	14,85	594,00
256	K	721 72218-2113	Ochrana potrubia izoláciou na báze penového polyetylénu DN 25 - TUBEX 025	m	26,000	1,80	46,80
257	K	721 72218-2114	Ochrana potrubia izoláciou na báze penového polyetylénu DN 32 - TUBEX 032	m	159,000	1,91	303,69
269	K	721 72229-0226	Tlakové skúšky vodov. potrubia závitového do DN 50	m	478,000	1,08	516,24
270	K	721 72229-0234	Preplachovanie a dezinfekcia vodov. potrubia do DN 80	m	478,000	0,73	348,94

Prehľad zmien č. 1

Upresnenie stavu položky naviac/menej práce	Zmena výmery (rozdiel) Množstvo	Zmena výmery (rozdiel) Cena celkom [EUR]
naviac práce	1,00	106,66
naviac práce	1,00	15,76
naviac práce	1,00	2,29
naviac práce	5,00	63,40
naviac práce	5,00	2,85
naviac práce	14,00	21,00
naviac práce	28,00	49,56
naviac práce	2,00	33,94
naviac práce	4,00	98,80
naviac práce	2,00	18,28
naviac práce	4,00	53,84
naviac práce	14,00	118,86
naviac práce	28,00	415,80
naviac práce	14,00	25,20
naviac práce	28,00	53,48
naviac práce	42,00	45,36
naviac práce	42,00	30,66