

DODATOK Č. 5
K ZMLUVE O DIELO Č. EU20GAREK3
uzavretá podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník
v znení neskorších predpisov
v znení Dodatku č. 1, Dodatku č. 2, Dodatku č. 3 a Dodatku č. 4
(ďalej len „zmluva“)

Dodávateľ

Obchodné meno: **AVA-stav, s.r.o.**
So sídlom: Puškinova 700/90, 924 01 Galanta
Zastúpený: **Alexander Gyurkovics**, konateľ
IČO: 43 989 268
DIČ: 2022539596
IČ DPH: SK2022539596
Bankové spojenie: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., pobočka zahraničnej banky
IBAN: SK8411110000001138801008
Zapísaný: v Obchodnom registri vedenom Okresným súdom Trnava, Odd.: Sro,
vložka č. 21431/T

(ďalej ako „dodávateľ“)

Objednávateľ

Obchodné meno: **Nemocnica s poliklinikou Sv. Lukáša Galanta, a.s.**
So sídlom: Hodská 373/38, 924 22 Galanta
Konajúci prostredníctvom: **MUDr. Vladimír Dvorový, MPH**, predseda predstavenstva
Ing. Tomáš Valaška, podpredseda predstavenstva
IČO: 44 452 519
DIČ: 2022728796
IČ DPH: SK7020000669
Bankové spojenie: Tatra banka, a.s.
IBAN: SK49 1100 0000 0029 4004 2947
Zapísaný: v Obchodnom registri vedenom Okresným súdom Trnava, Odd.: Sa,
vložka č. 10509/T

(ďalej ako „objednávateľ“)

Dodávateľ a objednávateľ ďalej označení jednotlivo aj ako „zmluvná strana“ a spoločne aj ako „zmluvné strany“.

Zmluvné strany sa dohodli na tomto Dodatku č. 5, ktorým sa zmluva mení a dopĺňa nasledovne:

Článok II
Predmet Dodatku č. 5

1. Z dôvodu dodatočného upresnenia projektu stavby v dôsledku zistenia výskytu skrytých nosných obrátených prievlakov v mieste trasovania ústredného kúrenia a s tým súvisiacej nutnosti zrealizovať prestupy a súvisiace práce v inom, než pôvodne navrhovanom mieste v zmysle pôvodnej projektovej dokumentácie, sa rozsah diela podľa Článku 3 *Predmet zmluvy*, bod 3.4 zmluvy v súlade s podmienkami uvedenými v Článku 7 zmluvy zmluvné strany uzatvárajú v zmysle ust. § 18, ods. 1, písm. c) zákona č. 343/2015Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov tento Dodatok č. 5 a to nasledovne:
 - a) dielo sa rozširuje o naviacpráce, ktorých konkrétny rozsah a odôvodnenie ich nevyhnutnosti sú uvedené v Prílohe č. 8, ktorá tvorí nedeliteľnú súčasť zmluvy a je pripojená k tomuto Dodatku č. 5 (ďalej ako „naviacpráce“). Cena naviacprác predstavuje sumu **5 633,44 EUR bez DPH, t.j. 6 760,13 EUR s DPH**;
 - b) dielo sa redukuje o nevykonané a pôvodne dohodnuté práce v rozsahu uvedenom v Prílohe č. 9 (ďalej ako „menejpráce“). Cena menejprác predstavuje sumu **3 667,72 EUR bez DPH, t.j. 4 401,26 EUR s DPH**.

2. Pôvodný rozsah diela podľa Článku 3 *Predmet zmluvy*, bod 3.4 zmluvy v súlade s podmienkami uvedenými v Článku 7 zmluvy sa po pripočítaní sumy za naviacpráce a po zohľadnení sumy za menejpráce zvyšuje o sumu:

1 965,72 EUR bez DPH

/Slovom: jedentisícdeväťstošesťdesiatpäť eur a sedemdesiatdva centov/.

Celková cena diela po zvýšení činí:

1 834 212,89 EUR bez DPH.

3. V súlade s Článkom 7, bodom 7.3 zmluvy faktúru za vykonané naviacpráce vystaví dodávateľ spolu s poslednou faktúrou za Dielo; objednávateľ uhradí takto vystavenú faktúru v súlade s podmienkami fakturácie dohodnutými v zmluve. Dodávateľ je povinný vo faktúre uviesť, že sa jedná o práce, ktoré boli dohodnuté navyše oproti základnej zmluve. Vo vystavenej faktúre za naviacpráce dodávateľ zohľadní aj nevykonané menejpráce.

Článok III Záverečné ustanovenia

1. Ostatné ustanovenia zmluvy ostávajú v platnosti bez zmeny.
2. Dodatok č. 5 je nedeliteľnou súčasťou zmluvy.
3. Dodatok č. 5 nadobúda platnosť a účinnosť dňom jeho podpísania oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán.
4. Dodatok č. 5 je vyhotovený v šiestich (6) vyhotoveniach, štyri (4) originálne vyhotovenia pre objednávateľa a dve (2) originálne vyhotovenia pre dodávateľa.

Príloha č. 8 - Súpis a odôvodnenie vykonaných naviacprác a nezrealizovaných menejprác

Za objednávateľa: 14-02-2020
Nemocnica s poliklinikou Sv. Lukáša Galanta, a.s.



MUDr. Vladimír Dvorový, MPH
predseda predstavenstva




Ing. Tomáš Valáška
podpredseda predstavenstva

Za dodávateľa: 14-02-2020
AVA-stav, s.r.o.



Alexander Gyurkovics
konateľ



ROZPOČET Príloha č. 8

Stavba: Rozvodňa a napájacína Galanta

Objekt: 1 - SO 01 - OMIS

Miesto: Galanta

Číslo:

Objednávatel: NSP Sv.Lukáša Galanta, a.s.
Zhotoviteľ: AVA-stav, s.r.o.

Projektant: Ing.BOTTLIK
Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

307	M	Pol815	Oceľová rúrka závitová a bezšvíková DN 50, vrátane základného náteru - RAVEN, a.s.	m	78,000	12,40	967,20
308	M	Pol816	Oceľová rúrka závitová a bezšvíková 76,0/3,2, vrátane základného náteru - RAVEN, a.s.	m	194,000	16,92	3 282,48
313	M	Pol821	Plastliniové potrubie 26x3,0 - Rúra viacvrstvová SESTA	m	41,000	3,60	147,60
327	M	Pol835	T-kus redukovaný 26x3 / 20x2 / 16x2 - COMISA	ks	8,000	8,25	66,00
336	M	Pol844	T-kus rovnoramenný 63x4,5 - COMISA	ks	8,000	56,00	448,00
382	M	Pol890	Tepeľná izolácia na báze polyetylenu do teploty 102 C hr. 25 mm; d = 28 mm - TUBOLIT DG	m	41,000	2,14	87,74
386	M	Pol894	Tepeľná izolácia na báze polyetylenu do teploty 102 C hr. 30 mm; d = 60 mm - TUBOLIT DG	m	78,000	3,87	301,86
387	M	Pol895	Tepeľná izolácia na báze polyetylenu do teploty 102 C hr. 30 mm; d = 76 mm - TUBOLIT DG	m	229,000	5,03	1 151,87
390	M	Pol898	Kovové doplnkové konštrukcie, závesy potrubia - ATYP	kg	260,000	4,44	1 154,40
398	K	Pol899	Montážne práce, preplach systému, tlakové skúšky, vyregulovanie	m	1 077,000	9,27	9 983,79
402	K	7631382112	Podhlad SDK plný protipožiarny EI60D1, biely, vr. nosnej konštrukcie - RIGIPS RFI 15 EI60D1	m2	205,000	16,93	3 470,65
819	K	21081-0046	Kábel 750V pevne uložený Cu 3x2,5	m	3 632,000	0,84	3 050,88
821	M	341 220M120.	Kábel bezhalogénový Cu 1kV : 1-CHKE-V-J 3x2,5 FE180/PS90 B2ca (s1 d1 a1) - 1-CHKE-V-J 3x2,5 FE180/PS90 B2ca PRAKAB	m	3 548,000	2,73	9 686,04

Prehľad zmien č.3

Upresnenie stavu položky naviac/menej práce	Zmena výmery (rozdiel) Množstvo	Zmena výmery (rozdiel) Cena celkom [EUR]
naviac práce	61	756,4
naviac práce	54	913,68
naviac práce	6	21,6
naviac práce	2	16,5
naviac práce	2	112
naviac práce	6	12,84
naviac práce	61	236,07
naviac práce	54	271,62
naviac práce	20	88,8
naviac práce	121	1121,67
naviac práce	44	744,92
naviac práce	22	18,48
naviac práce	22	60,06

ROZPOČET Príloha č. 8

Stavba: Rekonštrukcie nemocnice Galanta

Objekt: 2 - SO 02 - URGENT

Miesto: Galanta

Dátum:

Objednávateľ: NSP Sv. Lukáša Galanta, a.s.
Zhotoviteľ: AVA-stav, s.r.o.

Projektant: Ing. BOTTLIK
Spracovateľ:

pČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

278	M	Pol902	Ultrazvukový merač tepla, batériové prevedenie + meracia časť Qp 40, DN 80, komplet vrátane 2 teplomerov a žižniarov - UMT QP40 - ENBRA SLOVAKIA s.r.o.	súbor	0,000	1 853,29	0,00
287	M	Pol905	Oceľová rúrka závitová a bezšvíková DN 40, vrátane základného náteru - RAVEN, a.s.	m	173,000	9,94	1 719,62
288	M	Pol906	Oceľová rúrka závitová a bezšvíková 108/4, vrátane základného náteru - RAVEN, a.s.	m	0,000	34,42	0,00
294	M	Pol912	Plastliniové potrubie 50x4,0 - Rúra viacvrstvová CONCEPT PeXc/Al/PeXc	m	32,000	15,21	486,72
318	M	Pol918	Prirubové šupátko (medziprirubová uzavierača klapka), DN 100 - IVAR PS100	kus	0,000	171,47	0,00
331	M	Pol866	Automatický odzdušňovací ventil, DN 10 - FLEXVENT 1/2"	ks	10,000	8,86	88,60
357	M	Pol949	Teplná izolácia na báze polyetylénu do teploty 102 C hr. 30 mm; d = 54 mm -	m	205,000	3,31	678,55
358	M	Pol896	Minerálna vata hrúbky 50 mm - PAROC Wired Mat 100 hr. 50mm	m2	0,000	5,11	0,00
359	M	Pol897	Hliníková fólia - TUBOLIT AL	m2	0,000	2,08	0,00
360	M	Pol898	Kovové doplnkové konštrukcie, závesy potrubia - ATYP	kg	230,000	4,44	1 021,20
367	K	Pol899.1	Montážne práce, preplach systému, tlakové skúšky, vyregulovanie	m	809,000	9,26	7 491,34
371	K	7631382112	Podhľad SDK plný protipožiarny EI60D1, biely , vr. nosnej konštrukcie - RIGIPS RFI 15 EI60D1	m2	207,750	16,93	3 517,21
770	K	21081-0046	Kábel 750V pevne uložený Cu 3x2,5	m	3 582,000	0,84	3 008,88
771	M	341 220M120.	Kábel bezhalogénový Cu 1kV : 1-CHKE-V-J 3x2,5 FE180/PS90 B2ca (st d1 a1) - 1-CHKE-V-J 3x2,5 FE180/PS90 B2ca PRAKAB	m	3 582,000	2,73	9 778,86

Prehľad zmien č.3

Upravenie stavu položky naviac/menej práce	Zmena výmery (rozdiel) Množstvo	Zmena výmery (rozdiel) Cena celkom [EUR]
menej práce	1,000	1853,29
naviac práce	53,000	526,82
menej práce	22,000	757,24
menej práce	4,000	60,84
menej práce	5,000	857,35
menej práce	2,000	17,72
naviac práce	49,000	162,19
menej práce	16,000	81,76
menej práce	19,000	39,52
naviac práce	10,000	44,40
naviac práce	27,000	250,02
naviac práce	15,000	253,95
naviac práce	6,000	5,04
naviac práce	6,000	16,38