

DODATOK Č. 6
K ZMLUVE O DIELO Č. EU20GAREK3

uzavretá podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník
v znení neskorších predpisov
v znení Dodatku č. 1, Dodatku č. 2, Dodatku č. 3, Dodatku č. 4 a Dodatku č. 5
(ďalej len „zmluva“)

Dodávateľ

Obchodné meno: **AVA-stav, s.r.o.**
So sídlom: Puškinova 700/90, 924 01 Galanta
Zastúpený: **Alexander Gyurkovics, konateľ**
IČO: 43 989 268
DIČ: 2022539596
IČ DPH: SK2022539596
Bankové spojenie: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., pobočka zahraničnej banky
IBAN: SK8411110000001138801008
Zapísaný: v Obchodnom registri vedenom Okresným súdom Trnava, Odd.: Sro,
vložka č. 21431/T

(ďalej ako „dodávateľ“)

Objednávateľ

Obchodné meno: **Nemocnica s poliklinikou Sv. Lukáša Galanta, a.s.**
So sídlom: Hodská 373/38, 924 22 Galanta
Konajúci prostredníctvom: **MUDr. Vladimír Dvorový, MPH, predseda predstavenstva**
Ing. Tomáš Valaška, podpredseda predstavenstva
IČO: 44 452 519
DIČ: 2022728796
IČ DPH: SK7020000669
Bankové spojenie: Tatra banka, a.s.
IBAN: SK49 1100 0000 0029 4004 2947
Zapísaný: v Obchodnom registri vedenom Okresným súdom Trnava, Odd.: Sa,
vložka č. 10509/T

(ďalej ako „objednávateľ“)

Dodávateľ a objednávateľ ďalej označení jednotlivo aj ako „zmluvná strana“ a spoločne aj ako „zmluvné strany“.

Zmluvné strany sa dohodli na tomto Dodatku č. 6, ktorým sa zmluva mení a dopĺňa nasledovne:

Článok II
Predmet Dodatku č. 6

1. Z dôvodu dodatočného upresnenia projektu stavby v dôsledku nutnosti vykonania zmeny bodu napojenia na prírodné potrubia kvôli odpojeniu a znefunkčneniu pôvodných potrubí, ktoré boli nahradené, sa rozsah diela podľa Článku 3 *Predmet zmluvy*, bod 3.4 zmluvy v súlade s podmienkami uvedenými v Článku 7 zmluvy zmluvné strany uzatvárajú v zmysle ust. § 18, ods. 1, písm. c) zákona č. 343/2015Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov tento Dodatok č. 6 a to nasledovne:
 - a) dielo sa rozširuje o naviacpráce, ktorých konkrétny rozsah a odôvodnenie ich nevyhnutnosti sú uvedené v Prílohe č. 9, ktorá tvorí nedeliteľnú súčasť zmluvy a je pripojená k tomuto Dodatku č. 6 (ďalej ako „naviacpráce“). Cena naviacprác predstavuje sumu **5 622,46 EUR bez DPH, t.j. 6 746,95 EUR s DPH.**
2. Pôvodný rozsah diela podľa Článku 3 *Predmet zmluvy*, bod 3.4 zmluvy v súlade s podmienkami uvedenými v Článku 7 zmluvy sa po pripočítaní sumy za naviacpráce zvyšuje o sumu:

5 622,46 EUR bez DPH

/Slovom: päťtisícšesťstodvadsaťdva eur a štyridsaťšesť centov/.

Celková cena diela po zvýšení činí:

1 839 835,35 EUR bez DPH.


3. V súlade s Článkom 7, bodom 7.3 zmluvy faktúru za vykonané naviacpráce vystaví dodávateľ spolu s poslednou faktúrou za Dielo; objednávateľ uhradí takto vystavenú faktúru v súlade s podmienkami fakturácie dohodnutými v zmluve. Dodávateľ je povinný vo faktúre uviesť, že sa jedná o práce, ktoré boli dohodnuté navyše oproti základnej zmluve.

Článok III Záverečné ustanovenia


1. Ostatné ustanovenia zmluvy ostávajú v platnosti bez zmeny.
2. Dodatok č. 6 je nedeliteľnou súčasťou zmluvy.
3. Dodatok č. 6 nadobúda platnosť a účinnosť dňom jeho podpísania oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán.
4. Dodatok č. 6 je vyhotovený v šiestich (6) vyhotoveniach, štyri (4) originálne vyhotovenia pre objednávateľa a dve (2) originálne vyhotovenia pre dodávateľa.

Príloha č. 9 - Súpis a odôvodnenie vykonaných naviacprác

Za objednávateľa: 14 -02- 2020
Nemocnica s poliklinikou Sv. Lukáša Galanta, a.s.




MUDr. Vladimír Dvorový, MPH
predseda predstavenstva




Ing. Tomáš Valáška
podpredseda predstavenstva

Za dodávateľa : 14 -02- 2020
AVA-stav, s.r.o.



Alexander Gyurkovics
konateľ



ROZPOČET Príloha č. 9

Stavba: Rekonštrukcia nemocnice v Galante

Objekt: 4 - SO 04 - Rozvody ÚK pre OMIS a URGENT

Miesto: Galanta

Dátum:

Objednávatel: NsP Sv. Lukáša Galanta, a.s.
Zhotoviteľ: AVA-stav, s.r.o.

Projektant: Ing. BOTTLIK
Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

50	M	631 426780	Rohož čadič/plst'/pozink. drôt 100kg/m3 hr. 5 cm - Rohož NOBASIL WM 640 GG (R-PPD 80) 50x1000x5000 mm, KNAUF	m2	567,700	13,63	7 737,75
51	K	71349-2111	Izolácie potrubia hliníková fólia - NOBASIL AL	m2	610,200	4,89	2 983,88
73	K	73420-9115	Montáž armatúr s dvoma závitmi G 1	kus	10,000	2,67	26,70
75	M	16	Gulový uzáver DN 25, PN 10 - Perfecta 1" FF, IVAR	kus	10,000	9,15	91,50
77	K	73449-3111	Ostatné meracie armatúry, ochranné záchytky so závitom do G 1 - Rúra oceľová bezšvová závitová 1" normálna, ozn. 11 353.0 - RAVEN, a.s.	kus	10,000	28,96	289,60
	M	71341-1111	Montáž tep. izolácie potrubia 1x pásmi alebo rohož. prípev. oceľovým drôtom	m2	7,100	4,88	34,65
	M	71341-1115	Montáž tep. izolácie ohybov 1x pásmi alebo rohož. prípev. oceľovým drôtom	m2	2,800	9,22	25,82
	M	71349-2112	Montáž tepelnej izolácie povrchová úprava ohybov a armatúr Al fólio	m2	8,900	11,95	106,36
	M	71341-1116	Montáž tep. izolácie ohybov 2x pásmi alebo rohož. prípev. oceľovým drôtom	m2	4,900	16,00	78,40
	M	73312-1225	Potrubie z rúrok hlad. bezošvých kotolne a strojovne pr. 89/3,6 - Rúra oceľová bezošvová hladká kruhová d 89 mm, hr. steny 3,6 mm, ozn. 11 353.0 - RAVEN, a.s.	m	11,800	46,27	545,99
	K		Koleno varné 219/6,3 90	kus	4,000	47,90	191,60
	M	73312-4131	Redukcia zhotovená na stavbe kovaním DN 200/125	kus	4,000	126,77	507,08
	M	73312-4126	Redukcia zhotovená na stavbe kovaním DN 125/80	kus	4,000	78,52	314,08
	M	73312-4122	Redukcia zhotovená na stavbe kovaním DN 80/50	kus	2,000	41,82	83,64
	M	73416-3417	Filter s výmennou vložkou D 71-117-616 P1 DN 80	kus	2,000	125,64	251,28
	M	73415-2318	Posúvače prírubové 515-111-610 P3 DN 80 - Posúvač prírubový séria B2 na vodu BRA. B2.100 DN150, L=210mm - IVAR SK, s.r.o.	kus	1,000	376,46	376,46
	M	73410-9116	Montáž prírubovej armatúry 2 prírubovej DN 50	kus	1,000	47,42	47,42
	K		Vyvažovací ventil Oventrop Staf DN 80 s meracími ventíčkami	kus	1,000	813,59	813,59
	M	73242-9113	Montáž čerpadiel obehových špirál. DN 50 vrátane prírub	kus	1,000	89,20	89,20
	K		Čerpadlo s elektronickou reguláciou výkonu Grundfos Magna3 50-60 F, 230 V	kus	1,000	1 291,00	1 291,00
	M	73412-1225	Tlakomery diferenčné 13353 0-600 kPa	kus	1,000	185,60	185,60
	M	73442-9912	Kohút tlakomerový M 20x1,5	kus	2,000	16,56	33,12
	M	73442-4934	Príslušenstvo tlakomerov, pripojky tlakomerov DN 20	kus	2,000	14,46	28,92
	M	78342-5150	Nátery synt. kov. potrubia do DN 100mm dvojnás. a základ. - Farba S-2014 na vrchnú konštrukciu, CHEMOLAK	m	11,800	1,76	20,77
	M	73319-0225	Tlaková skúška potrubia z ocel. rúrok hladkých do pr. 89/3,6	m	11,800	0,84	9,91

Prehľad zmien č. 4		
Upresnenie stavu položky naviac/menej práce	Zmena výměry (rozdiel) Množstvo	Zmena výměry (rozdiel) Cena celkom [EUR]
naviac práce	19,700	268,51
naviac práce	8,200	40,10
naviac práce	4,000	10,68
naviac práce	4,000	36,60
naviac práce	8,000	231,68
naviac práce	7,100	34,65
naviac práce	2,800	25,82
naviac práce	8,900	106,36
naviac práce	4,900	78,40
naviac práce	11,800	545,99
naviac práce	4,000	191,60
naviac práce	4,000	507,08
naviac práce	4,000	314,08
naviac práce	2,000	83,64
naviac práce	2,000	251,28
naviac práce	1,000	376,46
naviac práce	1,000	47,42
naviac práce	1,000	813,59
naviac práce	1,000	89,20
naviac práce	1,000	1 291,00
naviac práce	1,000	185,60
naviac práce	2,000	33,12
naviac práce	2,000	28,92
naviac práce	11,800	20,77
naviac práce	11,800	9,91