

Dodatok č. 2
k Zmluve o dielo číslo objednávateľa 253/2021
na zhotovenie projektovej dokumentácie, výkon odborného
autorského dohľadu a výkon inžinierskej činnosti
podľa §536 a násl. Obchodného zákonníka, s použitím ustanovení o mandátnej zmluve
v zmysle § 566 Obchodného zákonníka a podľa §65 a násl. Autorského zákona

(ďalej aj ako „zmluva“)

ČI.1. ZMLUVNÉ STRANY

1.1 ZHOTOVITEĽ:

SLLA s.r.o.
Klariská 10, 811 03 Bratislava
Konajúca osoba: **Ing. arch. Michal Sulo**
Bankové spojenie:
Číslo účtu:
IČO: 44356871
IČ DPH: SK2022670518
DIČ: 2022670518
Registrácia: OR OS Bratislava 1. Oddiel: Sro, Vložka č. 54080/B
Telefón:
E-mail:

(ďalej len ako „zhotoviteľ“)

1.2 OBJEDNÁVATEĽ:

Mesto Žilina
Námestie obetí komunizmu 1, 011 31 Žilina
Konajúca osoba: Mgr. Peter Fiabáne, primátor
Bankové spojenie: Prima banka Slovensko, a.s.
Číslo účtu: SK37 5600 0000 0003 3035 3001
IČO: 00321796
IČ DPH: objednávateľ nie je platca DPH
DIČ: 2021339474
Telefón: +421 41 70 63 111
E-mail: **janka.pacekova@zilina.sk**

Osoby oprávnené zastupovať:
vo veciach koncepčných: Ing. arch. Rudolf Chodelka, riaditeľ ÚHA
telefón: +421 905 243 280
e-mail: **rudolf.chodelka@zilina.sk**
vo veciach technických: Ing. Radovan Martinček, vedúci odboru riadenia
projektov a investícií MsÚ Žilina
telefón: +421 907 576 452
e-mail: **radovan.martincek@zilina.sk**

(ďalej len ako „objednávateľ“)

(ďalej objednávateľ a zhotoviteľ spoločne aj ako „zmluvné strany“)

ČI.2. ÚVODNÉ USTANOVENIA

1. Zmluvné strany uzatvorili dňa 11.06.2021 Zmluvu o dielo vedenú pod č. objednávateľa: 253/2021 v znení dodatku č. 1 uzatvoreného medzi zmluvnými stranami dňa 27.07.2021 (ďalej aj ako „Zmluva“), predmetom ktorej je vykonanie diela „**Nový Bulvár Žilina**“: 1) Projektová dokumentácia pre územné rozhodnutie „PD“ a Dokumentácia meračských prác „DMP“, 2) Inžinierska činnosť - vydanie právoplatného územného rozhodnutia „IČ“, 3) Projektová dokumentácia pre stavebné povolenie v podrobnostiach pre realizáciu stavby „PD“, 4) Inžinierska činnosť - vydanie právoplatného stavebného povolenia „IČ“, 5) Vykonanie odborného autorského dohľadu „OAD“, 6) Inžinierska činnosť – porealizačné zameranie (ďalej spolu ako „dielo“).
2. Po uzatvorení Zmluvy zhotoviteľ začal realizovať Dielo v súlade so Zmluvou, pričom ku dňu uzatvorenia tohto dodatku v rámci realizovanej inžinierskej činnosti pre vydanie územného rozhodnutia na základe neprimeraných opakovaných predĺžení lehôt na vyjadrenie a technické podmienky pripojenia zo strany SSD a.s. a zároveň nemožnosť pripojenia k distribučnej sieti SSD a.s. vzhľadom k majetkoprávnym vzťahom medzi Objednávateľom a tretími subjektami pri jednotlivých možnostiach napojenia navrhovaných elektrických zariadení a následného rozhodnutia o vybudovaní novej jednoúčelovej trafostanice a VN prípojky vyplynula požiadavka na spracovanie projektovej dokumentácie a predĺženie lehoty na splnenie výkonu inžinierskej činnosti - vydania právoplatného územného rozhodnutia pre nový objekt jednoúčelovej trafostanice a VN prípojky.
3. Vzhľadom na vyššie uvedené dôvody zhotoviteľ diela predložil cenovú ponuku na navyše práce na spracovanie projektovej dokumentácie pre územné rozhodnutie a stavebné povolenie v podrobnostiach pre realizáciu a inžinierskej činnosti pre vydanie právoplatného územného rozhodnutia a právoplatného stavebného povolenia novej jednoúčelovej trafostanice a VN prípojky **vo výške 5.472,-€ s DPH**, ktorá tvorí neoddeliteľnú súčasť tohto dodatku a požiadal o predĺženie termínu výkonu inžinierskej činnosti **do 30.09.2022**.
4. Potreba zmeny Zmluvy vyplynula z okolností, ktoré verejný obstarávateľ nemohol pri vynaložení náležitej starostlivosti predvídať, a ktoré sú uvedené v čl. II. ods. 2 tohto dodatku, pričom zmenou sa nemení charakter Zmluvy.
5. Tento Dodatok č. 2 je uzatvorený v súlade s § 18 ods. 3) písm. b) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení.

ČI.3. PREDMET DODATKU

1. Predmetom tohto dodatku v dôsledku skutočností uvedených v čl. 2. tohto dodatku sú navyše práce špecifikované v čl. 2. tohto dodatku, zmena zmluvnej ceny a stanovenie termínu plnenia navyše prác podľa tohto Dodatku. Zmluvné strany po vzájomnej dohode dopĺňajú a upravujú Zmluvu týmto dodatkom č. 2 nasledovne:

2. Zmluva sa v čl. 2. „Predmet zmluvy“ v bode 2.2, č. 1/ - 6/ dopĺňa o projektovú dokumentáciu a inžiniersku činnosť jednóúčelovej trafostanice a VN prípojky, ktorá bude súčasťou zhotovenia a vypracovanie diela vo všetkých bodoch podľa bodu 2.2 Zmluvy.

3. Zmluva sa v čl. 5. „Čas plnenia“ v bode 5.1 v bodoch 5.1.2, 5.1.3, 5.1.4 a 5.1.5 mení nasledovne:

5.1.2 Projektovú dokumentáciu pre územné rozhodnutie v zmysle čl. 2 bod 2.2, č.1/ v termíne:

do 30.4.2022

Termín je podmienený dodaním technických podmienok SSD a.s. v termíne najneskôr do 15.3.2022, kedy Žiadosť bola podaná 17.1.2022. V prípade, že technické podmienky SSD a.s. nebudú v tomto termíne dodané, termín odovzdania projektovej dokumentácie pre územné rozhodnutie podľa tohto bodu sa posúva o taký počet dní, o koľko neskôr budú technické podmienky SSD a.s. dodané. V súvislosti s uvedeným v predošlej vete sa taktiež posúvajú aj termíny uvedené v bode 5.1.3, 5.1.4 a 5.1.5.

5.1.3 Inžiniersku činnosť pre územné rozhodnutie v zmysle čl. 2 bod 2.2, č.2/ v termíne:

do 30.9.2022

5.1.4 Projektovú dokumentáciu pre stavebné povolenie v zmysle čl. 2 bod 2.2, č.3/ v termíne:

do 30.12.2022

5.1.5 Inžiniersku činnosť pre stavebné povolenie v zmysle čl. 2 bod 2.2, č.4/ v termíne:

do 30.05.2023

4. Zmluva sa v čl. 6. „Cena diela, inžinierskej činnosti, platobné podmienky a zmluvné pokuty“ v bode 6.1 v bodoch 6.1.1, 6.1.2, 6.1.3 a 6.1.5 dopĺňa o novú jednóúčelovú trafostanicu a VN prípojku nasledovne:

6.1.1 Projektová dokumentácia pre územné rozhodnutie

2.770,- € bez DPH

3.324,- € s DPH

6.1.2 Inžinierska činnosť pre územné rozhodnutie

220,- € bez DPH

264,- € s DPH

6.1.3 Projektová dokumentácia pre stavebné povolenie v podrobnostiach pre realizáciu stavby vrátane rozpočtu a výkazu výmer

1.570,- € bez DPH

1.884,- € s DPH

Spolu cena za navyše práce na novú jednoúčelovú trafostanicu je:

4.560,- bez DPH

5.472,- s DPH

a tým sa mení zmluvná cena celková v čl. 6 Zmluvy nasledovne:

Zmluvná cena celková: 185.850,- € bez DPH

Zmluvná cena celková: 223.020,- € s DPH

(zhotoviteľ je platcom DPH)

Slovom: dvesto dvadsaťtritisíc dvadsať eur s DPH

ČI.4. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

1. Ostatné články Zmluvy nedotknuté týmto dodatkom č.2 zostávajú v platnosti bez zmien.
2. Tento dodatok č.2 tvorí neoddeliteľnú súčasť Zmluvy o dielo zo dňa 11.06.2021 vedenej pod č. objednávateľa: 253/2021, je vyhotovený v piatich vyhotoveniach, z ktorých jeden je určený pre zhotoviteľa a štyri pre objednávateľa.
3. Tento dodatok č.2 je platný dňom jeho podpísania obidvoma zmluvnými stranami a účinný dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia podľa ust. § 47a Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov v spojení s ust. § 5a zákona č. 211/2000 Z. z. o slobode informácií v znení neskorších predpisov.
4. Objednávateľ sa zaväzuje zverejniť tento dodatok č.2 najneskôr do 3 pracovných dní odo dňa jeho podpisu oboma zmluvnými stranami v zmysle platnej legislatívy.
5. Zmluvné strany vyhlasujú, že tento dodatok č.2 uzatvárajú slobodne a vážne, dodatok si prečítali a svojimi podpismi vyhlasujú súhlas s jeho obsahom.
6. Neoddeliteľnou súčasťou tohto dodatku je nasledovná Príloha:
Príloha č.1 – Návrh na uzavretie Dodatku zo dňa 25.01.2022.

V Bratislave, dňa 10.2.2022

V Žiline, dňa 15 -02- 2022

Zhotoviteľ:
Ing. arch. Michal Sulo
konateľ

Objednávateľ:
Mgr. Peter Fiabáne
primátor

Mesto Žilina
Námestie obetí komunizmu 1
011 31 Žilina

V Bratislave dňa 25.1.2022

Vec: **Projekt Nový Bulvár Žilina, Návrh na uzavretie dodatku k Zmluve o dielo 253/2021**

Vzhľadom na **neprimerané opakované predlžovanie lehôt na vyjadrenie a technické podmienky pripojenia zo strany SSD a.s.** a zároveň nemožnosť pripojenia k distribučnej sieti SSD a.s. vzhľadom k majetkoprávnym vzťahom medzi Objednávateľom a tretími subjektami pri jednotlivých možnostiach napojenia navrhovaných elektrických zariadení a **rozhodnutie Objednávateľa o vybudovaní novej jednoučelovej trafostanice a VN prípojky** navrhujeme uzavretie dodatku k tejto zmluve:

- na základe bodu 5.3 navrhujeme **predbežné predĺženie termínov** uvedených v bode 5.1 Zmluvy o dielo o **7,5 mesiaca**.
- na základe bodu 6.1 navrhujeme **zvýšenie zmluvnej ceny** o dodatočné práce objednané Objednávateľom navyše k Dielu a súvisiacim službám v súvislosti s požiadavkou Objednávateľa na vybudovanie novej jednoučelovej trafostanice s vybudovaním VN prípojky k tejto trafostanici vo výške **4560 € + dph 20% = 5472 €**.

Poznámka: Projektová dokumentácia zahŕňa PD pre jednoučelovú podzemnú trafostanicu na riešenú časť Bulváru s prípravou pre Starý Bulvár (príprava spočíva v stavebnej pripravenosti pre možnosť napojenia Starého Bulváru v budúcnosti, v rámci riešenia Starého Bulváru bude teda nutná len výmena transformátora za výkonnejší, momentálne sa bude inštalovať výkon len pre potreby riešenej časti).

Projektová dokumentácia nezahŕňa predprípravu pre Starý Bulvár, predpríprava je možná, spočívala by vo vybudovaní chráničiek a káblových šácht v rámci budovania tejto etapy (Nový Bulvár) a pri riešení Starého Bulváru by sa káble natiahli do týchto pripravených trás.

S pozdravom, Ing. arch. Michal Sulo
SLLA s.r.o.