

Dodatok č. 8

k Zmluve o dielo číslo objednávateľ'a 253/2021

na zhotovenie projektovej dokumentácie, výkon odborného

autorského dohľadu a výkon inžinierskej činnosti

podľa §536 a násl. Obchodného zákonníka, s použitím ustanovení o mandátnej zmluve v zmysle § 566
Obchodného zákonníka a podľa §65 a násl. Autorského zákona
(ďalej aj ako „zmluva“)

Čl.1. ZMLUVNÉ STRANY

1.1 ZHOTOVITEĽ:

SLLA s.r.o.

Klariská 10, 811 03 Bratislava

Konajúca osoba:	Ing. arch. Michal Sulo
Bankové spojenie:	Tatrabanka a.s., Bratislava
Číslo účtu:	SK47 1100 0000 0026 2947 6240
IČO:	44356871
IČ DPH:	SK2022670518
DIČ:	2022670518
Registrácia:	OR MsS Bratislava III, Oddiel: Sro, Vložka č. 54080/B
Telefón:	+421 948 190 031
E-mail:	slla@slla.net

(ďalej len ako „zhotoviteľ“)

1.2 OBJEDNÁVATEĽ:

Mesto Žilina

Námestie obetí komunizmu 1, 011 31 Žilina

Konajúca osoba:	Mgr. Peter Fiabáne, primátor
Bankové spojenie:	Prima banka Slovensko, a.s.
Číslo účtu:	SK37 5600 0000 0003 3035 3001
IČO:	00321796
IČ DPH:	objednávateľ nie je platca DPH
DIČ:	2021339474
Telefón:	+421 41 70 63 111
E-mail:	janka.pacekova@zilina.sk

Osoby oprávnené zastupovať:

vo veciach koncepčných:	Ing. arch. Rudolf Chodelka, riaditeľ ÚHA
telefón:	+421 905 243 280
e-mail:	rudolf.chodelka@zilina.sk
vo veciach technických:	Ing. Radovan Martinček, vedúci odboru riadenia projektov a investícií MsÚ Žilina
telefón:	+421 907 576 452
e-mail:	radovan.martincek@zilina.sk

(ďalej len ako „objednávateľ“)

(ďalej objednávateľ a zhotoviteľ spoločne aj ako „zmluvné strany“)

Čl.2. ÚVODNÉ USTANOVENIA

1. Zmluvné strany uzatvorili dňa 11.06.2021 Zmluvu o dielo vedenú pod č. objednávateľa: 253/2021 v znení dodatku č. 1 uzatvoreného medzi zmluvnými stranami dňa 27.07.2021, dodatku č. 2 uzatvoreného medzi zmluvnými stranami dňa 15.02.2022, dodatku č. 3 uzatvoreného medzi zmluvnými stranami dňa 28.9.2022, dodatku č. 4 uzatvoreného medzi zmluvnými stranami dňa 23.1.2023, dodatku č. 5 uzatvoreného medzi zmluvnými stranami dňa 27.6.2023, dodatku č. 6 uzatvoreného medzi zmluvnými stranami dňa 22.1.2025 a dodatku č. 7 uzatvoreného medzi zmluvnými stranami dňa 8.7.2025 (ďalej aj ako „Zmluva“), predmetom ktorej je vykonanie diela „**Nový Bulvár Žilina**“: 1) Projektová dokumentácia pre územné rozhodnutie „PD“ a Dokumentácia meračských prác „DMP“, 2) Inžinierska činnosť - vydanie právoplatného územného rozhodnutia „IČ“, 3) Projektová dokumentácia pre stavebné povolenie v podrobnostiach pre realizáciu stavby „PD“, 4) Inžinierska činnosť - vydanie právoplatného stavebného povolenia „IČ“, 5) Vykonanie odborného autorského dohľadu „OAD“, 6) Inžinierska činnosť – porealizačné zameranie (ďalej spolu ako „dielo“).
2. Pri uzatvorení Dodatku č.7 došlo ku chybe v písaní a to tak, že v Zmluvnej cene celkovej nie je zarátaná suma z Dodatku č.1 a Dodatku č.2.
3. Tento Dodatok č. 8 je uzatvorený v súlade s § 18 ods. 1) písm. e zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení.

Čl.3. PREDMET DODATKU

1. Predmetom tohto Dodatku č. 8 v dôsledku skutočností uvedených v čl. 2. tohto Dodatku č. 8 je:

Zmluva sa v čl. 6. „Cena diela, inžinierskej činnosti, platobné podmienky a zmluvné pokuty“ v bode 6.1 dopĺňa o bod 6.1.2.1 a v súlade s Dodatkom č. 1, č. 2 a č. 6 mení nasledovne:

- 6.1.1 Projektová dokumentácia pre územné rozhodnutie vrátane dokumentácie meračských prác v zmysle čl. 2 bod 2.2, č.1/

66.000,- € bez DPH

79.200,- € s DPH

doplnená Dodatkom č.2 o novú jednoúčelovú trafostanicu a VN prípojku:

6.1.1 Projektová dokumentácia pre územné rozhodnutie

2.770,- € bez DPH

3.324,- € s DPH

- 6.1.2 Inžinierska činnosť pre územné rozhodnutie v zmysle čl. 2 bod 2.2, č.2/

5.000,- € bez DPH

6.150,- € s DPH

doplnená Dodatkom č.2 o novú jednoúčelovú trafostanicu a VN prípojku:

6.1.1 Inžinierska činnosť pre územné rozhodnutie

220,- € bez DPH**270,60 € s DPH**

6.1.2.1 Prípravná fáza a aktualizácia zadania a podkladov pre ďalší stupeň projektových prác v zmysle čl. 2 bod 2.1/ je vo výške:

8.100,- € bez DPH**9.963,- € s DPH**

6.1.3 Projektová dokumentácia pre stavebné povolenie v podrobnostiach pre realizáciu stavby vrátane rozpočtu a výkazu výmer v zmysle čl. 2 bod 2.2, č.3/

100.000,- € bez DPH**123.000,- € s DPH****doplnená Dodatkom č.2 o novú jednoúčelovú trafostanicu a VN prípojku:**

6.1.3 Projektová dokumentácia pre stavebné povolenie v podrobnostiach pre realizáciu stavby vrátane rozpočtu a výkazu výmer

1.570,- € bez DPH**1.931,10- € s DPH**

6.1.4 Vykonanie odborného autorského dohľadu („OAD“) v zmysle čl. 2 bod 2.2, č.5/ s maximálnym množstvom 100 hodín

V cene: **30,- € bez DPH/hod****36,90 € s DPH/hod**

Maximálna cena za výkon odborného autorského dohľadu nad uskutočňovaním stavby je:

3.000,- € bez DPH**3.690,- € s DPH**

6.1.5 Inžinierska činnosť pre stavebné povolenie v zmysle čl. 2 bod 2.2, č.4/

5.000,- € bez DPH**6.150,- € s DPH**

6.1.6 Inžinierska činnosť – porealizačné zameranie čl. 2 bod 2.2, č.6/

1.000,- € bez DPH**1.230,- € s DPH**

6.1.7 Dendrologický posudok v zmysle čl. 2, bod 2.2., č.1/ Dodatku č. 1

490,- € bez DPH**588,- € s DPH**

6.1.8 Hydrogeologický posudok v zmysle čl. 2, bod 2.2., č.1/ Dodatku č. 1
800,- € bez DPH
960,- € s DPH

a tým sa mení zmluvná cena celková v čl. 6 Zmluvy nasledovne:

Zmluvná cena celková: 193.950,- € bez DPH

Zmluvná cena celková: 236.456,70 € s DPH

(zhotoviteľ je platcom DPH)

Slovom: dvestotridsaťšesťtisíc štyristopäťdesiatšesť eur sedemdesiat centov s DPH

Položky 6.1.3 až 6.1.6 sú prevzaté zo ZoD zo dňa 27.7.2021 a doplnené o aktuálnu výšku DPH ku dňu podpisu Dodatku č. 8.

V rámci fázy 6.1.2.1 Prípravná fáza a aktualizácia zadania a podkladov pre ďalší stupeň projektových prác bude pre položky 6.1.3 až 6.1.6 pripravená v súlade so zákonom č. 343/2015 Z.z. o Verejnom obstarávaní a v spolupráci s Mestom Žilina úprava celkovej zmluvnej ceny a postupu prác.

ČI.4. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

1. Ostatné články Zmluvy nedotknuté týmto Dodatkom č. 8 zostávajú v platnosti bez zmien.
2. Tento Dodatok č. 8 tvorí neoddeliteľnú súčasť Zmluvy o dielo zo dňa 11.06.2021 vedenej pod č. objednávateľa: 253/2021, je vyhotovený v piatich vyhotoveniach, z ktorých jeden je určený pre zhotoviteľa a štyri pre objednávateľa.
3. Tento Dodatok č. 8 je platný dňom jeho podpísania obidvoma zmluvnými stranami a účinný dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia podľa ust. § 47a Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov v spojení s ust. § 5a zákona č. 211/2000 Z. z. o slobode informácií v znení neskorších predpisov.
4. Objednávateľ sa zaväzuje zverejniť tento Dodatok č. 8 najneskôr do 3 pracovných dní odo dňa jeho podpisu oboma zmluvnými stranami v zmysle platnej legislatívy.
5. Zmluvné strany vyhlasujú, že tento Dodatok č. 8 uzatvárajú slobodne a vážne, dodatok si prečítali a svojimi podpismi vyhlasujú súhlas s jeho obsahom.
6. Neoddeliteľnou súčasťou tohto Dodatku č. 8 je nasledovná Príloha:
Príloha č. 1 – Finančný sumár ZoD a Dodatkov

V Bratislave, dňa 28.7.2025

V Žiline, dňa 06-08-2025

Zhotoviteľ : _____
Ing. arch. Michal Sulo, konateľ

Objednávateľ : _____
Mgr. Peter Fiabáne, primátor

Príloha č.1 k Dodatku č.8
Finančný celkový sumár ZoD a Dodatkov
NOVÝ BULVÁR

Práce zrealizované 2021-2025		Bez DPH	Vrátane DPH	DPH
6.1.1	Projektová dokumentácia pre územné rozhodnutie	66 000	79 200,00	20 %
6.1.7 6.1.8	Dodatok č.1 – Dendrologický a hydrogeologický posudok	1 290	1 548,00	20 %
6.1.1	Dodatok č.2 – Jednouúčelová trafostanica (PD ÚR)	2 770	3 324,00	20 %
6.1.2	Inžinierska činnosť – vydanie právoplatného územného rozhodnutia	5 000	6 150,00	23 %
6.1.2	Dodatok č.2 – Jednouúčelová trafostanica (IČ ÚR)	220	270,60	23 %

Práce v procese, Dodatok č. 7

6.1.2.1	Dodatok č. 7 - Prípravná fáza a aktualizácia zadania a podkladov pre pokračovanie v ďalšom stupni projektových prác	8 100	9 963,00	23 %
---------	---	-------	----------	------

6.1.3	Projektová dokumentácia pre stavebné povolenie	100 000	123 000,00	23 %
6.1.3	Dodatok č.2 – Jednouúčelová trafostanica (PD SP/DRS)	1 570	1 931,10	23 %
6.1.4	Inžinierska činnosť – vydanie právoplatného stavebného povolenia	5 000	6 150,00	23 %
6.1.5	Vykonanie odborného autorského dohľadu AOD v rozsahu 100 hod	3 000	3 690,00	23 %
6.1.6	Porealizačné zameranie	1 000	1 230,00	23 %

Celkom	193 950,00	236 456,70
---------------	-------------------	-------------------

Položky 6.1.3 až 6.1.6 sú prevzaté zo ZoD zo dňa 27.7.2021 a doplnené o aktuálnu výšku DPH ku dňu podpisu Dodatku č. 8.

V rámci fázy 6.1.2.2 Prípravná fáza a aktualizácia zadania a podkladov pre ďalší stupeň projektových prác bude pre položky 6.1.3 až 6.1.6 pripravená v spolupráci s Mestom Žilina úprava celkovej zmluvnej ceny a postupu prác.