

Dodatok č 1

k Zmluve o dielo cčz 1039/2021 stavby **Humanizácia obytného priestoru Hospodárska ulica , dvor B** uzatvoreného podľa § 536 a nasl. Zákona č.513/1991 Zb.- Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov

Čl. 1 ZMLUVNÉ STRANY

1. OBJEDNÁVATEĽ

: MESTO TRNAVA

Hlavná 1

917 71 Trnava

Zastúpený

: JUDr. Peter Bročka, LL.M, primátor mesta

Osoby oprávnené na jednanie vo veciach

a) zmluvných

: JUDr. Peter Bročka, LL.M

b) technických

: Ing. Dušan Béreš

c) výkonu technického dozoru investora stavby

: Ing. Jozef Gabriel

d) kontroly zhotovenie Diela

v priebehu realizácie

: podľa bodu 1. písm. a), b), c) tohto článku

e) prevzatia Diela

: podľa bodu 1. písm. b), c) tohto článku

f) rozhodovanie o zmenách a prácach navyše,
ktoré majú za následok zvýšenie

dohodnutej ceny

: podľa bodu 1. písm. a), b) tohto článku

Bankové spojenie

: Prima banka Slovensko, a. s.

číslo účtu

: SK30 5600 0000 0010 0248 9019

IČO

: 00 313 114

DIČ

: 2021175728

číslo telefónu

: 033/3236134, 133

e-mail

: dusan.beres@trnava.sk

2. ZHOTOVITEĽ

: Intersystem EU s.r.o

Dukelská 295/34

014 01 Bytča

zastúpený

: Ing. Mária Weberová

Osoby oprávnené na konanie vo veciach

a) zmluvných

: Ing. Mária Weberová

b) technických

: Eva Hrtánková

c) stavbyvedúci

: Ing. Tibor Mintál

Bankové spojenie

: -.

číslo účtu

:

IČO

: 46186123

DIČO

: 2023271151

číslo telefónu

: 0948 489 084

E-mail

: info@intersysteme.eu

Čl. 5
ČAS PLNENIA

Na základe písomného podnetu zhotoviteľa stavby (podľa Čl.5. , bod č.5.5. Zmluvy o dielo) zo dňa 14.9.2021, podľa dôvodov v ňom uvedených, ktoré sú objektívnej povahy, a teda nenastali zo subjektívnych príčin na strane zhotoviteľa stavby, sa zmluvné strany v súlade s § 18 ods. 1 písm. e) ZVO dohodli na predĺžení doby realizácie stavby a to tak, že

- **konečný termín ukončenia stavby sa stanovuje do 31.10.2021.**

Čl. 15.
ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

1. Ostatné ustanovenia Zmluvy o dielo (c.č.z.1039/2021) uzatvorenej dňa 21.6.2021 ostávajú nezmenené..
2. Dodatok č.1 nadobúda platnosť dňom podpísania zmluvnými stranami a účinnosť nadobúda dňom nasledujúcim po zverejnení na webovom sídle Objednávateľa , ktorým je internetová stránka Mesta Trnava.
3. Neoddeliteľnou súčasťou tohto Dodatku č.1 je :
 - písomná žiadosť Zhotoviteľa stavby o predĺženie termínu realizácie stavby
4. Dodatok č.1 je vyhotovený v šiestich rovnopisoch, z toho štyri rovnopisy dostane Objednávateľ a dva rovnopisy dostane Zhotoviteľ.
5. Dodatok č.1 bol zverejnený dňa

V Trnave, dňa

V, dňa

JUDr. Peter Bročka, LL.M. v.r.
Objednávateľ

Ing. Mária Weberová v.r.
Zhotoviteľ