

Dodatok č 2

k Zmluve o dielo cčz 1041/2021 stavby **Humanizácia obytného priestoru Hospodárska ulica , dvor D** uzatvoreného podľa § 536 a nasl. Zákona č.513/1991 Zb.- Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov

Čl. 1 ZMLUVNÉ STRANY

1. OBJEDNÁVATEĽ

: MESTO TRNAVA

Hlavná 1

917 71 Trnava

Zastúpený

: JUDr. Peter Bročka, LL.M, primátor mesta

Osoby oprávnené na jednanie vo veciach

a) zmluvných

: JUDr. Peter Bročka, LL.M

b) technických

: Ing. Dušan Béreš

c) výkonu technického dozoru investora stavby

: Ing. Jozef Gabriel

d) kontroly zhotovenie Diela

v priebehu realizácie

: podľa bodu 1. písm. a), b), c) tohto článku

e) prevzatia Diela

: podľa bodu 1. písm. b), c) tohto článku

f) rozhodovanie o zmenách a prácach navyše,

ktoré majú za následok zvýšenie

dohodnutej ceny

: podľa bodu 1. písm. a), b) tohto článku

Bankové spojenie

: Slovenská sporiteľňa, a. s.

číslo účtu

: SK52 0900 0000 0051 4343 5901

IČO

: 00 313 114

DIČ

: 2021175728

číslo telefónu

: 033/3236134, 133

e-mail

: dusan.beres@trnava.sk

2. ZHOTOVITEĽ

: INVEX, spol. s r.o.

Skladová 2, 917 01 Trnava

Zastúpený

: Ing. Jozef Bachratý, konateľ

: Ing. Viliam Kolenič, konateľ

Osoby oprávnené na jednanie vo veciach

a) zmluvných

: Ing. Jozef Bachratý, konateľ

Ing. Viliam Kolenič, konateľ

b) technických

: Ing. Viliam Kolenič, konateľ

c) výkonu funkcie stavbyvedúceho

: Pavol Hošťák

Bankové spojenie

:

číslo účtu

:

IČO

: 31426000

DIČ

: 2020391274

číslo telefónu

: 033/5354120

E-mail

: sekretariat@invex.sk

Čl. 4 CENA DIELA

- 4.1. Cena Diela je výsledkom verejného obstarávania a je stanovená podľa Zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov nasledovne:
Cena Diela vo výške 237 911,62eur vrátane DPH, slovom dvestotridsaťsedemdeväťsto jedenásť eur 62 centov.

	Cena bez DPH Eur	DPH Eur	Cena spolu eur
Cena diela Zod	195 300,37	39 008,74	234 309,11
Dodatok č.1	3 002,09	600,42	3 602,51
Cena diela + Dodatok č.1	198 302,46	39 609,16	237 911,62

Čl. 5 ČAS PLNENIA

Na základe písomného podnetu zhotoviteľa stavby-list z 1.12.2021 (podľa Čl.5. , bod č.5.5. Zmluvy o dielo) sa zmluvné strany v zmysle § 18 ods. 3 písm. a) ZVO v súvislosti s prácami navyše a v zmysle § 18 ods. 1 písm. e) ZVO v súvislosti so sadovými úpravami dohodli na predĺžení doby realizácie stavby a to tak, že

- **konečný termín ukončenia stavby sa stanovuje do 15.3.2022.**

Čl. 15. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

- Ostatné ustanovenia Zmluvy o dielo (c.č.z.1041/2021) uzatvorenej dňa 21.6.2021 ostávajú nezmenené..
- Dodatok č.1 nadobúda platnosť dňom podpísania zmluvnými stranami a účinnosť nadobúda dňom nasledujúcim po zverejnení na webovom sídle Objednávateľa , ktorým je internetová stránka Mesta Trnava.
- Neoddeliteľnou súčasťou tohto Dodatku č.2 je :
- písomná žiadosť Zhotoviteľa stavby o predĺženie termínu realizácie stavby
- Dodatok č.2 je vyhotovený v šiestich rovnopisoch, z toho štyri rovnopisy dostane Objednávateľ a dva rovnopisy dostane Zhotoviteľ.
- Dodatok č.2 bol zverejnený dňa

V Trnave, dňa ...7.12.2021.....

V Trnave, dňa7.12.2021.....

Objednávateľ

Zhotoviteľ

JUDr. Peter Bročka, LL.M.v.r.

Ing. Jozef Bachratý, konateľ v.r.

Ing. Viliam Kolenič, konateľ v.r.