

Dodatok č. 2 k Zmluve o dielo č. 221/2021

uzatvorenej v zmysle § 536 a nasl. Zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov a podľa zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zmluva“)

Zmluvné strany:

1. Verejný obstarávateľ	:	Mestská časť Bratislava-Rača
sídlo	:	Kubačova 21, 831 06 Bratislava
IČO	:	00 304 557
štatutár:	:	Mgr. Michal Drotován, starosta
DIČ	:	2020879212
IČ DPH	:	nie je platiteľom DPH
bankové spojenie	:	Slovenská sporiteľňa, a.s.
číslo účtu (IBAN)	:	

(ďalej len „objednávateľ“)

a

2. Obchodné meno	:	KAMI PROFIT, s.r.o.
sídlo/miesto podnikania	:	Pri starom letisku 17, 831 07 Bratislava
IČO	:	35 943 301
štatutárny orgán	:	Ing. Milín Kaňuščák; Barbora Mikitová, konatelia
zápis	:	Obchodný register Okresný súd Bratislava I, odd: Sro, vložka č. 36648/B
DIČ	:	202 202 38 72
IČ DPH	:	SK 202 202 38 72
bankové spojenie	:	Tatrabanka, a.s.
číslo účtu (IBAN)	:	

(ďalej len „zhotoviteľ“)

(ďalej objednávateľ a zhotoviteľ spolu len „zmluvné strany“)

Preambula

Zmluvné strany uzatvorili dňa 27.07.2021 Zmluvu o dielo, predmetom ktorej bolo zhotovenie diela „Rekonštrukcia ZŠ Plickova 9“ (ďalej aj len „dielo“), v rozsahu bližšie špecifikovanom v bode 2.2 zmluvy v znení dodatku č.1 zo dňa 6.10.2021.

Nakoľko počas vykonania diela došlo:

a) k potrebe vykonania naviac prác, ktoré sú nevyhnutné na zrealizovanie diela a s ktorými zmluva nepočítala a neboli pôvodne nacenené, a ktoré sú špecifikované v Zmenových listoch č. ZL 002 zo dňa 7.10.2021, č. ZL 003 zo dňa 29.9.2021, ZL č. 004 zo dňa 12.10.2021, ZL č. 006 zo dňa 10.11.2021 (ďalej len „naviac práce“), v súlade s bodom 6.10, 6.11, 18.3 písm. b) zmluvy a s § 18 ods. 1 písm. b) a ods. 5 zákona o verejnom obstarávaní

b) k zámene materiálu exteriérových dverí za materiál s lepšími technickými a kvalitatívnymi vlastnosťami podľa špecifikácie v Zmenovom liste ZL 005 zo dňa 08.10.2021, k zámene pôvodného výrobku od pôvodného výrobcu z dôvodu nemožnosti tento výrobok dodať výrobcom v rozumnom čase pre nedostatok kapacít, ktorá je špecifikovaná v Zmenovom liste ZL 007 zo dňa 10.11.2021 v súlade s ustanovením bodu 18.3 písm. c) zmluvy a §18 ods.1 písm. e) zákona o verejnom obstarávaní

zmluvné strany sa dohodli na úprave celkovej ceny diela (bod 5.4 zmluvy) za naviac práce (bod 6.10 zmluvy) týmto dodatkom č. 2 tak, ako je to uvedené nižšie.

Celková cena úpravy po započítaní naviac prác a odpočítaní menej prác tak, ako je to uvedené v preambule tohto dodatku č. 2, činí spolu sumu **39 157,51 eur s DPH slovom tridsaťdeväťtisíc stopäťdesiatsedem eur a päťdesiatjeden centov s DPH, o ktorú sa navyšuje Cena diela** pôvodne uvedená v bode 5.4 zmluvy.

S ohľadom na potrebu vykonania naviac prác sa predlžuje termín plnenia druhej etapy diela o dva týždne.

Čl. I. Predmet dodatku

1. V článku IV Čas plnenia v bode 4.5 sa mení text druhej odrážky nasledovne:

„ – 2. etapu zhotoviteľ odovzdá objednávateľovi do šiestich kalendárnych mesiacov a dvoch týždňov od nadobudnutia účinnosti tejto zmluvy.“

2. V Čl. V. Cena diela sa znenie bodu 5.4 nahrádza novým znením nasledovne:

„5.4 Celková cena za dielo predstavuje:

cena bez DPH : 4 792 755,53 EUR

DPH 20 % : 958 551,1 EUR

celková cena vrátane DPH : 5 751 306,63 EUR

(slovom: päťmiliónov sedemstopäťdesiatjeden tisíc tristošesť eur a šesťdesiattri centov) (ďalej len „celková cena“), pričom ide o cenu pevnú, konečnú a nemennú.“

3. Celková hodnota naviac prác predstavuje:

cena bez DPH : 59 947,489 EUR

DPH 20 % : 11 989,498 EUR

cena vrátane DPH : 71 936,987 EUR

4. Celková hodnota menej prác oproti pôvodnému rozpočtu (prác, ktoré sa nevykonajú) predstavuje:

cena bez DPH	:	27 316,225
DPH 20 %	:	5 463,245 EUR
cena vrátane DPH	:	32 779,47 EUR

5. Položkový rozpočet – cenová ponuka zhotoviteľa tvorí prílohu č. 2 k zmluve a je doplnená o položkový rozpočet naviac prác a menej prác podľa tohto dodatku č. 2, ktorý je prílohou č. 1 tohto dodatku.

6. V súlade s ustanovením bodu 6.10 zmluvy bude cena úpravy rozpočtu po započítaní naviac prác a odpočítaní menej prác uhradená na základe osobitnej faktúry vystavenej zhotoviteľom, v lehote podľa bodu 6.5. zmluvy.

Čl. II.

Záverečné ustanovenia

1. Týmto dodatkom č. 2 nedotknuté ustanovenia zmluvy ostávajú v platnosti bez zmien v plnom rozsahu.
2. Tento dodatok č. 2 je vyhotovený v šiestich (6) vyhotoveniach, z ktorých objednávateľ obdrží 4 vyhotovenia a zhotoviteľ obdrží dve vyhotovenia, každé s platnosťou originálu.
3. Tento dodatok č. 2 nadobúda platnosť dňom jeho podpisu oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán a účinnosť deň po dni jeho zverejnenia na webovom sídle objednávateľa v súlade s § 47a ods. 1 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov.
4. Neoddeliteľnou prílohou č. 2 tohto dodatku je položkový rozpočet naviac prác – Zmenové listy č. ZL 002 zo dňa 7.10.2021, č. ZL 003 zo dňa 29.9.2021, ZL č. 004 zo dňa 12.10.2021, ZL č. 005 zo dňa 8.10.2021, ZL č. 006 zo dňa 10.11.2021, ZL č. 007 zo dňa 10.11.2021.
5. Zmluvné strany prehlasujú, že sa s obsahom tohto dodatku č. 2 oboznámili a na potvrdenie toho, že obsah tohto dodatku zodpovedá ich slobodnej vôli, ho podpisujú.

V Bratislave dňa: 26.11.2021

Za objednávateľa:



Mgr. Michal Drotován
starosta

V Bratislave dňa: 25.11.2021

Za zhotoviteľa:

KAMI PROFIT, s.r.o.
Ing. Milán Kaňuščák, konateľ

KAMI PROFIT s.r.o.

Pri starom letisku 17, 831 07 Bratislava

IČO: 35 943 301

IČ DPH: SK2022023872

IBAN: SK7811110000001204325004

Strana 3/4