

## Dodatok č. 7 k Zmluve o dielo č. 221/2021

uzatvorenej v zmysle § 536 a nasl. Zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov a podľa zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zmluva“)

### Zmluvné strany:

1. Verejný obstarávateľ	: <b>Mestská časť Bratislava-Rača</b>
sídlo	: Kubačova 21, 831 06 Bratislava
IČO	: 00 304 557
štatutár:	: Mgr. Michal Drotován, starosta
DIČ	: 2020879212
IČ DPH	: nie je platiteľom DPH
bankové spojenie	: Slovenská sporiteľňa, a.s.
číslo účtu (IBAN)	: SK07 0900 0000 0051 7080 1575

(ďalej len „objednávateľ“)

a

2. Obchodné meno	: <b>KAMI PROFIT, s.r.o.</b>
sídlo/miesto podnikania	: Pri starom letisku 17, 831 07 Bratislava
IČO	: 35 943 301
štatutárny orgán	: Ing. Milán Kaňuščák; Barbora Mikitová, konatelia
zápis	: Obchodný register Okresný súd Bratislava I, odd: Sro, vložka č. 36648/B
DIČ	: 202 202 38 72
IČ DPH	: SK 202 202 38 72
bankové spojenie	: —
číslo účtu (IBAN)	:

(ďalej len „zhotoviteľ“)

(ďalej objednávateľ a zhotoviteľ spolu len „zmluvné strany“)

### Preambula

Zmluvné strany uzatvorili dňa 27.07.2021 Zmluvu o dielo, predmetom ktorej bolo zhotovenie diela „Rekonštrukcia ZŠ Plickova 9“ (ďalej aj len „dielo“), v rozsahu bližšie špecifikovanom v bode 2.2 zmluvy v znení dodatku č.1 zo dňa 6.10.2021 a dodatku č. 2 z 26.11.2021 a dodatku č.3 zo dňa 21.04.2022, dodatku č. 4 zo dňa 23.06.2022, dodatku č.5 zo dňa 28.10.2022 a dodatku č.6 zo dňa 15.12.2022.

Nakoľko počas vykonania diela došlo:

k potrebe vykonania navyiac prác, ktoré sú nevyhnutné na zrealizovanie diela a s ktorými zmluva nepočítala a neboli pôvodne nacenené, a ktoré sú špecifikované v Zmenovom liste ZL č. 49 zo dňa 11.01.2023 (ďalej len „naviac práce“), v súlade s bodom 6.10, 6.11, 18.3 písm. b) zmluvy a s § 18 ods. 3 písm. a) zákona o verejnom obstarávaní a to:

- doplnenie podkladu f. 0-32 pre spevnené plochy v mieste rýh pre prívod do OST, kanalizácie a potreby vyrovnania a zhutnenia podkladu. Potrebná výmena a výšková úprava poklopov v miestach pôvodných šácht na príjazdovej ceste. Doplnenie označenia hydrantu. Doplnenie zmesi VZT jednotiek na báze etylénglykolu. Výmena zásuviek pre el. ohrievače na dvojzásuvky. Výmena prívodných káblov pre el. ohrievače v jedálni z priestoru pod umývadlom. Doplnenie ovládania digestora. Doplnenie zdrojov pre zabezpečovací systém.

zmluvné strany sa dohodli na úprave celkovej ceny diela (bod 5.4 zmluvy) za vzniknuté navyiac práce (bod 6.10 zmluvy) týmto dodatkom č. 7 tak, ako je to uvedené nižšie.

Celková cena úpravy po započítaní navyiac prác tak, ako je to uvedené v preambule tohto dodatku č. 7, činí spolu sumu **11 974,266 eur s DPH slovom jedenásťtisíc deväťstosedemdesiatštyri eur a 0,266 centov s DPH**, o ktorú sa navyšuje Cena diela pôvodne uvedená v bode 5.4 zmluvy a upravená platnými dodatkami k zmluve o dielo. Absolútna hodnota všetkých zmien celkovej ceny za dielo (súhrnne navyiac práce a menej práce za všetky k dnešnému dňu uzatvorené dodatky vrátane dodatku č. 7) činia sumu 686 398,19 eur bez DPH čo predstavuje 14,58% pôvodnej celkovej ceny diela bez DPH podľa bodu 5.4. Zmluvy o dielo.

Zmluvné strany uzatvárajú tento dodatok č. 7 v súlade s § 18 ods. 3 písm. a) zákona o verejnom obstarávaní.

## Čl. I.

### Predmet dodatku

1. V Čl. V. Cena diela sa znenie bodu 5.4 nahrádza novým znením nasledovne:

„5.4 Celková cena za dielo predstavuje:

cena bez DPH : 5 102 300,375 EUR

DPH 20 % : 1 020 460,075 EUR

**celková cena vrátane DPH : 6 122 760,450 EUR**

(slovom: šesťmilionov stodvadsaťdvatisíc sedemstošesťdesiat eur a 0,450 centov) (ďalej len „celková cena“), pričom ide o cenu pevnú, konečnú a nemennú.“

2. Celková hodnota vzniknutých navyiac prác v zmysle dodatku č. 7 predstavuje:

cena bez DPH : 9 978,555 EUR

DPH 20 % : 1 995,711 EUR

**cena vrátane DPH : 11 974,266 EUR**

3. Položkový rozpočet – cenová ponuka zhotoviteľa tvorí prílohu č. 2 k zmluve a je doplnená o položkový rozpočet navyiac prác podľa tohto dodatku č. 7, ktorý je prílohou č. 1 tohto dodatku.



4. V súlade s ustanovením bodu 6.10 zmluvy bude cena úpravy rozpočtu po započítaní navyše prác uhradená na základe osobitnej faktúry vystavenej zhotoviteľom, v lehote podľa bodu 6.5. zmluvy.

## Čl. II.

### Záverečné ustanovenia

1. Týmto dodatkom č. 7 nedotknuté ustanovenia zmluvy ostávajú v platnosti bez zmien v plnom rozsahu.
2. Tento dodatok č. 7 je vyhotovený v šiestich (6) vyhotoveniach, z ktorých objednávatel' obdrží 4 vyhotovenia a zhotoviteľ obdrží dve vyhotovenia, každé s platnosťou originálu.
3. Tento dodatok č. 7 nadobúda platnosť dňom jeho podpisu oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán a účinnosť deň po dni jeho zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv v súlade s § 47a ods. 1 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov.
4. Neoddeliteľnou prílohou č. 1 tohto dodatku je položkový rozpočet navyše prác – Zmenový list ZL č. 49 zo dňa 11.01.2023.
5. Zmluvné strany prehlasujú, že sa s obsahom tohto dodatku č. 7 oboznámili a na potvrdenie toho, že obsah tohto dodatku zodpovedá ich slobodnej vôli, ho podpisujú.

V Bratislave dňa: 24.01.2023

Za objednávateľa:

Mgr. Michal Drotován  
starosta

V Bratislave dňa: 24.01.2023

Za zhotoviteľa:

KAMI P. ORU, s.r.o.  
Ing. Milán Kaňuščák, konateľ