

- Všetkým hospodárskym subjektom -

Vec: Oznámenie o zmene lehoty na predkladanie ponúk a zmene lehoty na plnenie zmluvy

Verejný obstarávateľ na základe pripomienok záujemcov týkajúcich krátkosti času na plnenia predmetu zákazky rozhodol o:

- posunutí predpokladaného okamihu začatia plnenia Rámcovej dohody na **1.2.2018** s predpokladanou dodávkou elektriny od **1.4.2018**.
- predĺžení lehoty na predkladanie ponúk do **22.12.2017 do 10:00 hod.**

Verejný obstarávateľ v priebehu tohto kalendárneho týždňa vykoná všetky súvisiace kroky najmä odoslanie korigenda do TED-u, prípadne ďalšie súvisiace zmeny v Rámcovej dohode a súťažných podkladoch.

Verejný obstarávateľ považuje predĺženú lehotu na predkladanie ponúk za primeranú.

Všetky zmeny budú v súlade so zákonom o verejnom obstarávaní zverejnené v časti dokumenty

V Trnave dňa 7.12.2017