HARMONOGRAM VÝSTAVBY

Stavba: **Nadstavba prístavba SPŠ J.Murgaša, Banská Bystrica-modernizácia odb.vzdelávania**
Miesto: Banská Bystrica, J.M.Hurbana 6

Objekt SPŠ J.Murgaša		Mesiac	I.	II.	III.	IV.	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI
		Týždeň											
SO-01	Architektúra												
E1.1	HSV												
	1 - Zemné práce a spevnené plochy												
	2 - Zakladanie												
	3 - Zvislé a kompletné konštrukcie						145 dní						
	4 - Vodorovné konštrukcie												
	6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie												
	9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie												
	99 - Presun hmôt HSV												
	PSV												
	711 - Izolácie proti vode a vlhkosti												
	712 - Izolácie striech, povlakové krytiny												
	713 -Izolácie tepelné												
	762 - Konštrukcie tesárske												
	763 - Konštrukcie - drevostavby												
	764 - Konštrukcie klampiarske												
	766 - Konštrukcie stolárske												
	767 - Konštrukcie doplnkové kovové												
	776 - Podlahy povlakové												
	783 - Nátery												
	784 - Maľby												
	787- Zasklievanie												
E1.2	**Práce a dodávky M**			86 dní									
	Montáž oceľových konštrukcií		DK DK										
E1.3	**Zdravotechnické inštalácie**												
	Kanalizácia												
	Vodovod												
	Zariaďovacie predmety												
E1.4	**Vykurovanie**												
E1.5	**Vzduchotechnika**												
E1.6	**Vnútorné slaboprúdové rozvody**												
E1.7	**Um. osvetlenie,vnútorné silnoprúdové rozvody**												
	bleskozvod												
E1.8	**Plynoinštalácia**												
SO-02	**Prístavba výťahu**												
E2.1	**Architektonické a stavebné riešenie**												
E2.2	**Statika**												
E2.4	**Umelé osvetlenie a vnút. Silnoprúdové rozvody**												
	bleskozvod												
SO-03	**Prístupová spevnená plocha**												
PS-01	**Fotovoltaika**												
PS-02	**Technologické a edukačné vybavenie**												
E5.1	**Interiérové prvky**												
E5.2	**Technologické prvky**												