Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Żory
spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
z siedzibą w Żorach
44-240 Żory ul. Wodociągowa 10

Żory, dnia 20.11.2026r.

Nr koresp.: W/3695/NL/631 /2026

Wykonawcy biorący udział w postępowaniu

dotyczy: wyjaśnienia (nr 4) treści Specyfikacji Warunków Zamówienia dla przetargu nieograniczonego na usługę pn. : ***Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem ostatecznego pozwolenia na budowę dla zadania Produkcja energii z OZE na drodze nowoczesnej fermentacji hydrolizowanych osadów ściekowych w oparciu o zasady gospodarki cyrkularnej w Oczyszczalni Ścieków Żory - nr. ref. NL/60/2026*** *prowadzonego na podstawie art. 376 ust. 1 pkt 1 oraz art. 132-139 w zw. z art. 378 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo Zamówień Publicznych (tj. Dz. U. z 2026 r. poz. 793)*

1. Działając na podstawie art. 135 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 11. września 2019 roku Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2026 r. poz. 793) Zamawiający udziela odpowiedzi na pytania Wykonawcy:

Pytanie 1:
W nawiązaniu do wzoru umowy § 9 ust. 4 dotyczącego odbiorów prosimy o wyjaśnienie:
a. Czy termin 10 dni na weryfikację i odbiór zawiera się w wymaganym dla tego etapu terminie 6 tygodni?
b. Podobne pytanie dotyczy etapów 2 i 3?

Odpowiedź 1
a. Termin 10 dni nie zawiera się w wymaganym dla Etapu 1 terminie 6 tygodni. Jest to czas potrzebny na zweryfikowanie przez Zamawiającego ostatecznej wersji dokumentacji dla tego Etapu i jej odebranie.
b. Termin 14 dni nie zawiera się w wymaganym dla Etapu 2 terminie 14 miesięcy. Jest to czas potrzebny na zweryfikowanie przez Zamawiającego ostatecznej wersji dokumentacji dla tego Etapu i jej odebranie.
Termin 21 dni nie zawiera się w wymaganym dla Etapu 3 terminie 16 miesięcy. Jest to czas potrzebny na zweryfikowanie przez Zamawiającego ostatecznej wersji dokumentacji dla tego Etapu i jej odebranie.

W wyznaczonych w § 3 ust.1 wzoru umowy terminach, dokumentacje projektowe Etapu 1, Etapu 2 i Etapu 3 podlegają bieżącym uzgodnieniom, co szczegółowo zostało opisane w § 4 ust. 5 wzoru umowy.

Pytanie 2:
W nawiązaniu do wzoru umowy §3 dotyczącego terminów prosimy o zmianę i wydłużenie terminów. Wykonanie Etapu 1 czyli koncepcji, gdzie strony uzgodnią generalny zakres i rozwiązania projektowe w sposób optymalny dla celów przedsięwzięcia powinien być nieco dłuższy. Oceniamy, że powinien wynosić 10 tygodni plus 10 dni na proces weryfikacji i odbioru. Prosimy o taką korektę terminu Etapu 1 i konsekwentne przesunięcie terminów pozostałych etapów.

Odpowiedź 2
Nie wyrażamy zgody na zmianę terminów. Podtrzymujemy treść §3 wzoru umowy.

Pytanie 3:
W nawiązaniu do wzoru umowy § 11 dotyczącego płatności prosimy o określenie harmonogramu płatności za nadzór autorski. Sugerujemy rozliczanie nadzorów comiesięczne na podstawie zestawienia.

Odpowiedź 3
Sposób rozliczania nadzorów autorskich został opisany w §10 ust. 2 pkt. 2) wzoru umowy.

Pytanie 4:
W nawiązaniu do wzoru umowy § 2 ust. 4 oraz OPZ „Stacja neutralizacji odcieków" zwracamy się z zapytaniem czy Zamawiający dopuści rozwiązania sposobu deamonifikacji inne niż fizyko-chemiczne np. z zastosowaniem metod biologicznych?

Odpowiedź 4
Zamawiający dopuszcza rozważenie innej metody neutralizacji ładunku azotu amonowego, skutecznej w aspekcie zmniejszenia ładunku i akceptowalnej pod względem finansowym. Ostateczna metoda zostanie wybrana i zaakceptowana przez Zamawiającego w Etapie 1 realizacji umowy.

Członek Zarządu
Monika Miroczek
.....
Podpis Kierownika Zamawiającego