Verejný obstarávateľ:	**Mestská časť Bratislava - Lamač** Malokarpatské námestie 9 84103 Bratislava - mestská časť Lamač
Názov zákazky:	***„Zvýšenie energetickej efektívnosti ZŠ Lamač_stavebné práce“***
Link na Súťažné podklady:	https://josephine.proebiz.com/sk/tender/83179/summary
Zverejnená v:	vestníku UVO č. 212/2026 dňa 19.10.2026 pod číslom 14893 - WYP
Dokument:	**Odpoveď na Žiadosť o vysvetlenie č. 14**
Spracovaná dňa:	16.11.2026

Dobrý deň,

Verejný obstarávateľ týmto poskytuje odpovede na doručené otázky v Žiadosti o vysvetlenie č. 14:

Žiadosť o vysvetlenie č. 14 doručená dňa 09.11.2026 o 20:25 hod.:

Otázka č. 01/14:
Žiadame Vás o zodpovedanie nasledovných otázok vo vzťahu k lehote realizácie diela:
1. Bod 7.2 SP a bod 5.5 ZoD určujú odovzdanie diela do 18 mesiacov od prevzatia staveniska. Súčasne uvádzajú plán realizácie 06/2027 – 11/2028, ktorý je uvedený aj v prílohe č. 2 zmluvy o NFP, bod 5.1. Pri prevzatí staveniska v júni 2027 uplynie 18-mesačná lehota až v decembri 2028. Podľa bodu 5.2 ZoD môže byť výzva na prevzatie staveniska zaslaná až do šiestich mesiacov od účinnosti ZoD a bod 8.3.4 ZoD viaže prerušenie prác aj na lehotu hlavných aktivít projektu.
Žiadame, o záväzné stanovenie dĺžky realizácie diela, resp. o potvrdenie, že bez ohľadu na iné procesy (napr. kontrola verejného obstarávania, harmonogram v zmysle žiadosti o NFP), objednávateľ zhotoviteľ garantuje, že mu umožní uskutočňovať dielo počas plných 18 mesiacov a že táto lehota nebude skrátená.
Ďalej sa pýtame, či má zhotoviteľ pri príprave ceny a harmonogramu vychádzať z plných 18 mesiacov na realizáciu diela a to v prípade napr. neskoršieho odovzdania staveniska, alebo musí dielo odovzdať v novembri 2028? Ak platí pevný dátum, žiadame uviesť ho v ZoD a určiť postup pri neskoršej účinnosti zmluvy alebo odovzdaní staveniska.
Ak platí 18 mesiacov od odovzdania staveniska zhotoviteľovi bez ohľadu na to, kedy k odovzdaniu staveniska skutočne dôjde, žiadame potvrdiť, že objednávateľ zosúladí harmonogram NFP a či prípadný posun na strane objednávateľa skráti o čas, ktorý má byť zhotoviteľovi garantovaný na realizáciu.

Odpoveď na otázku č. 01/14

Záväznou lehotou na vykonanie a odovzdanie diela je lehota osemnástich (18) mesiacov odo dňa prevzatia staveniska podľa bodu 5.5 návrhu ZoD. Uvedenie obdobia 06/2027 – 11/2028 v bode 5.5 návrhu ZoD a v bode 7.2 súťažných podkladov má informatívny charakter a lehotu na vykonanie diela neurčuje ani neskracuje.

Uchádzač má pri príprave ceny a časového harmonogramu vychádzať z lehoty osemnástich (18) mesiacov odo dňa prevzatia staveniska, a to aj v prípade neskoršieho nadobudnutia účinnosti zmluvy alebo neskoršieho odovzdania staveniska.

Bod 8.3.4 návrhu ZoD obmedzuje oprávnenie objednávateľa nariadiť prerušenie alebo obmedzenie prác; lehotu na vykonanie diela neskracuje. Zosúladenie harmonogramu projektu so zmluvou o NFP je povinnosťou objednávateľa a nemá vplyv na lehotu na vykonanie diela podľa návrhu ZoD.

S pozdravom

Mgr. Jaroslav Lexa, v.r.
APUEN AKADÉMIA s.r.o
Splnomocnená právnická osoba