Zał. nr 4 do umowy

RAMOWY HARMONOGRAM GŁÓWNYCH PRAC LEŚNYCH – Pakiet nr 4

Lp.	Rodzaj prac	Orientacyjny termin wykonania												Uwagi
		Miesiąc												
		I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	
1.	Całkowity wyrób drewna (wraz ze zrywką)	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
2.	Czyszczenia wczesne						x	x	x	x	x			Zależne od fenologii pielęgnowanych i usuwanych gatunków
3.	Czyszczenia późne	x	x	x	x			x	x	x	x	x	do poł. XII	Zależne od fenologii pielęgnowanych i usuwanych gatunków
4.	Pielęgnacja gleby					x	x	x	x	x	x			
5.	Melioracje agrotechniczne- **wycinanie podszytów**	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	do poł. XII	
6.	Melioracje agrotechniczne- **rozdrabnianie pozostałości pozrębowych**	x	x	x	x				x	x	x			Miesiące I-IV – w ramach grup czynności ODN-ZRB, ODN-ZŁOŻ
7.	Wyprzedzające przygotowanie gleby - APG								x	x	x	x		Rabatowałki VIII-IX, orka LPZ z pogłębiaczem VIII-X
8.	Wiosenne przygotowanie gleby	x	x	x	x									
9.	Melioracje wodno- hodowlane	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	do poł. XII	
10.	Odnowienie lasu (wszystkie czynności w ramach grup ODN-Z*)			x	x	x				x	x	x		Zależnie od warunków pogodowych
11.	Poprawki i uzupełnienia (wszystkie czynności w ramach grupy POPR)			x	x						x	x		Zależnie od warunków pogodowych
12.	Kontrola występowania i zwalczanie szkodników upraw i młodników				x	x	x	x	x	x				Zgodnie z terminami Instrukcji Ochrony Lasu (IOL)
13.	Jesienne poszukiwania szkodników sosny											x	do poł. XII	Zgodnie z terminami IOL
14.	Grodzenie upraw	x	x	x	x					x	x	x	do poł. XII	Przed wprowadzaniem gatunku do grodzenia
12	Zabezpieczanie chemiczne									x	x	x		Iglaste – IX-X; liściaste – X-XI
14	Dozorowanie w ramach ochrony p-poż.			x	x	x	x	x	x	x	x			W zależności od warunków pogodowych
15	Utrzymanie pasów p-poż.	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x		Zgodnie z Instrukcją p-poż.
	Utrzymanie dróg leśnych	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	W zależności od charakteru czynności
16	Utrzymanie miejsc postoju, porządkowanie śmieci	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	do poł. XII	Zgodnie z potrzebami
17	Utrzymanie obiektów edukacyjnych	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	do poł. XII	Zgodnie z potrzebami

18	Remonty grodzeń i rozgrodzenia	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	do poł. XII	
19	Zbiór nasion i szyszek	x	x				x	x	x	x	x	x	do poł. XII	W zależności od zbieranego gatunku

RAMOWY HARMONOGRAM GŁÓWNYCH PRAC LEŚNYCH – Pakiet nr 4 Szkółka Kalinów

Lp.	Grupa czynności	Orientacyjny termin wykonania												Uwagi
		Miesiąc												
		I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	
1	SL-WYJM		X	X	X	X					X	X		
2	SL-PODC		X	X	X	X					X	X		
3	SL-SUBSTR		X	X	X						X	X		
4	SL-UPR		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		
5	SL-NAW			X	X	X	X	X	X	X	X			
6	SL-WYS			X	X	X	X				X	X		
7	SL-OCHR	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
8	SL-PIEL			X	X	X	X	X	X	X	X			
9	SL-DESZCZ			X	X	X	X	X	X	X	X	X		
10	SL-UTRZYM		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		
11	SL-MAGAZ	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
12	SL-OCENA								X	X				
13	O-PROGNG									X				
14	SL-UGÓRC	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	

ZAMAWIAJĄCY: **WYKONAWCA:**

…… ……

1. Ramowy Harmonogram Realizacji Przedmiotu Umowy ma charakter jedynie orientacyjny i nie wiąże Zamawiającego terminami. Realizacja wszelkich prac odbywa się w oparciu o zlecenia, w terminach z nich wynikających.