Podlahy - Informatívny harmonogram prác

Rozpis

týždeň

por.č. projektu	Popis	m2	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
		deň	7	14	21	28	35	42	49	56	63	70	77	84	91	98	105	112	119	126	133	140	147	150
	Bezprašná podlaha s pokládkou																							
40	škola - blok PV	1 100																						
	S p o l u :	**1 100**																						
	Plávajúca laminátová podlaha s pokládkou																							
105	škola - blok TV	909																						
118, 125, 147, 158	internát	1 116																						
161	kinosála (stravovací blok)	340																						
	S p o l u :	**2 365**																						
	PVC podlaha s pokládkou																							
117	internát	3 430																						
	S p o l u :	**3 430**																						
	Dlažba s pokládkou																							
119	internát vestibul	308																						
170	stravovací blok	650																						
	S p o l u :	**958**																						