| Cyklotrasa Rimavská Sobota - Poltár: rekonštrukcia, modernizácia a dobudovanie infraštruktúry pre nemotorovú dopravu ( 1.etapa - Hrnčiarska Ves - Poltár) | |
|---|---|
| Popis stavebných prác | Finančné vyjadrenie jednotlivých činností bez DPH |
| Cyklotrasa Rimavská Sobota - Poltár: rekonštrukcia, modernizácia a dobudovanie infraštruktúry pre nemotorovú dopravu ( 1.etapa - Hrnčiarska Ves - Poltár) | |
| Vybudovanie a prevádzka staveniska | |
| Geodetické práce | |
| **SO 01-A Cyklotrasa Hrnčiarska Ves - Poltár** | **1 764 274,20 €** |
| Zemné práce | 32 601,00 € |
| **Vodorovné** | 32 601,00 € |
| Odstránenie ornice | 32 601,00 € |
| Ostatné práce a konštrukcie | 111 429,50 € |
| **SO 01-A.1 Rovná prípojka** | **49 924,50 €** |
| SO 01-A.2 Most cez potok Blyavca | 27 353,17 € |
| SO 01-A.3 Most (pri kaplnke) | 14 070,83 € |
| SO 01-A.4 Most (pri kaplnke) | 14 070,83 € |
| SO 01-A.5 Most (pri kaplnke) | 14 070,83 € |
| **SO 01-A.6 Oporná stena prípojok** | **11 939,34 €** |
| SO 01-A.7 Most | 34 942,17 € |
| **SO 01-A.8 Odpočívadlo pre cyklistov Maškovo** | **4 916,14 €** |
| Dočistenie prác a vyvolávacie obsypávky | |
| **CENA SPOLU BEZ DPH** | **1 899 605,20 €** |

# VECNÝ A ČASOVÝ HARMONOGRAM PRÁC

mesiac - rok

Cyklotrasa Rimavská Sobota - Poltár: rekonštrukcia, modernizácia a dobudovanie infraštruktúry pre nemotorovú dopravu (1.Etapa Hrnčiarska Ves - Poltár)