A00270153

Mesto Šaštín - Stráže

908 41 Šaštín – Stráže, Alej 549

Č.j. SOÚ-1173/2022-BAD
Vybavuje: Ing. Baďurová

V Šaštíne – Strážach, dňa 14.04.2022

LESY SR, štátny podnik
organizačná zložka OZ Karpaty
Došlo 21-04-2022
Číslo: 9995/2022
Oddelenie: TPV Ref.:

Lesy SR, š.p.
organizačná zložka OZ Karpaty
Pri rybníku 1301
908 41 Šaštín – Stráže

OA384928047SK

Vec
Zmena lehoty dokončenia stavby

Právoplatným rozhodnutím č.j. **SOÚ-116/2018-BAD** zo dňa **02.02.2018**, (právoplatnosť nadobudlo dňa 05.03.2018), ktoré vydal tunajší stavebný úrad, bola povolená stavba: **„ Chata Fáberky č. 1546, rekonštrukcia po požiari“** na pozemku par. č. **2096/1** v k. ú. **Šaštín** pre stavebníka: **Lesy SR, š.o. OZ Šaštín**, bytom **Šaštín – Stráže, Proti rybníku 1301.**

Mesto Šaštín – Stráže ako príslušný stavebný úrad v zmysle § 117 zákona č. 5/1976 Zb., v znení neskorších predpisov,(ďalej len stavebný zákon) v súvislosti s nadobudnutím účinnosti § 2 písm. e) zákona č. 416/2001 Z.z. o prechode niektorých pôsobností z orgánov štátnej správy na obce a vyššie územné celky, podľa § 68 ods. 1 stavebného zákona, na základe žiadosti stavebníka zo dňa 13.04.2022 **určuje novú lehotu na dokončenie predmetnej stavby do:**

31.12.2023

Táto zmena lehoty dokončenia stavby je nedeliteľnou súčasťou stavebného povolenia č. **SOÚ-116/2018-BAD** zo dňa **02.02.2018.**

Žiadateľ uhradil správny poplatok vo výške 10€ v zmysle položky č. 60a) zákona č. 1454/1995 Zb. o správnych poplatkoch v platnom znení.

SLOVENSKÁ REPUBLIKA
MESTO ŠAŠTÍN-STRÁŽE

Mgr. Jaroslav S U C H Á N E K
Primátor mesta

Doručí sa:
1. Lesy SR, š.p. OZ Karpaty, Pri rybníku 1301
2. Mesto Šaštín – Stráže - primátor