
ČASOVÝ PLÁN VÝSTAVBY

Zberný dvor, Šútovce

Číslo	Názov	začatie	ukončenie	trvanie (dni)
	Začatie realizácie prác	01.10.2016		
SO 101	Zberný dvor	01.10.2016	31.12.2016	91
SO 201	Prípojka vodovodu	01.10.2016	31.10.2016	30
SO 202	Dažďová kanalizácia	01.10.2016	31.12.2016	91
SO 203	Prípojka NN	01.10.2016	31.10.2016	30
	Ukončenie prác		31.12.2016	



Náklady HL. III. Spolu	**tis. €**					
Náklady Hl.II. z toho montáž	**tis. €**					
Počet pracovníkov			10	10	10	