DIMI max, s.r.o., Hlavná 30/66, 951 93 Topoľčianky

HARMONOGRAM PRÁC - Kompletná modernizácia zverinca

Doba realizácie: 12 týždňov od odovzdania stavby

Obdobie: týždeň	1.týž.	2.týž.	3.týž.	4.týž.	5.týž.	6.týž.	7.týž.	8.týž.	9.týž.	10.týž.	11.týž.	12.týž.
1 Búracie práce	■	■	■	■								
2 Konštrukcie				■	■	■	■	■				
3 Svetlíky								■	■			
4 Vnútroné úpravy			■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
5 Výplne otvorov		■	■						■	■	■	
6 Stavebné úpravy			■	■	■							
7 Lešenie, čistenie			■	■	■	■						■
8 Zdravotechnika	■									■	■	■
9 Elektroinštalácia		■	■				■	■	■	■	■	■
10 Vzduchotechnika	■	■			■	■	■	■	■	■	■	

Topoľčianky dňa 20.02.2023

DIMI max, s.r.o.
Hlavná 30/66, 951 93 Topoľčianky
IČO: 36550302 DIČ:2021696512
IČ DPH:SK2021696512
Č.ú.: 233683308/0900
Oddiel: Sro, Vložka č.: 13583/N

[redacted]