Príloha č. 2 ZoD - ČASOVÝ HARMONOGRAM

Stavba: **Vinárstvo Lošonec**
Miesto: **Lošonec**

Objednávateľ: **OENOPOL s.r.o.**

Zhotoviteľ: .....

KÓD	POPIS	Časový harmonogram rozdelený na plánovnú dobu výstavby Diela - 14 mesiacov od odovzdania Staveniska (Časový harmonogram bude rovnomerne upravený podľa doby výstavby dohodnutej v Zmluve o Dielo)													
	Vinárstvo Lošonec	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
001.1	**SO 01 - Objekt Vinárstva**														
001.1A	**Architekonicko-stavebná časť, vrátane protipožiarnej ochrany**														
	Zemné práce														
	Zakladanie														
	Zvislé a kompletné konštrukcie														
	Vodorovné konštrukcie														
	Komunikácie														
	Úpravy povrchov, podlahy, osadenie														
	Ostatné konštrukcie a práce-búranie														
	Presun hmôt HSV														
	Izolácie proti vode a vlhkosti														
	Izolácie striech														
	Izolácie tepelné														
	Zdravotechnika - vnútorný vodovod														
	Konštrukcie tesárske														
	Konštrukcie - drevostavby														
	Konštrukcie klampiarske														
	Konštrukcie doplnkové kovové														
	Podlahy z dlaždíc														
	Podlahy syntetické														
	Dokončovacie práce a obklady														
	Dokončovacie práce - maľby														
001.1Z	Zdravotechnika														
001.1E	Elektroinštalácie														
001.1EB	Elektroinštalácie (Bleskozvod a uzemnenie)														
001.1ES	Elektroinštalácie (Slaboprúdové rozvody)														
001.2	**SO 02 - Areálové rozvody NN**														
001.5	**SO 05 - Vykurovanie**														
001.6	**SO 06 - Vzduchotechnika**														
001.7	**SO 07 - Dopravné riešenie**														
001.9	**SO 09 - Prípojka VN**														
001.10	**SO 10 - Trafostanica**														
001.11	**SO 11 - Prípojka slaboprúdu**														
001.12	**Založenie sadovníckej úpravy**														