Centrálne číslo zmluvy: 2655/2020

Dodatok č.1
k Zmluve o dielo č. 1828/2020

na zhotovenie stavby
„Parkovisko pred zimným štadiónom "
uzatvorená podľa § 536 a nasl. Obchodného zákonníka

Čl. 1.
ZMLUVNÉ STRANY

1. Objednávateľ	**: MESTO TRNAVA** **Hlavná 1** **917 71 Trnava**
zastúpený	: JUDr. Peter Bročka, LL.M.
Osoby oprávnené na konanie vo veciach	
a) zmluvných	: JUDr. Peter Bročka, LL.M.
b) technických	: Ing. Dušan Béreš
c) technický dozor investora	: Ing. Kamil Lastovička
d) kontrolovať zhotovenie Diela v priebehu realizácie	: podľa bodu 1. písm. a), b), c) tohto článku
e) prevzatia Diela	: podľa bodu 1. písm. b), c) tohto článku
f) rozhodovať o zmenách a prácach naviac, ktoré majú za následok zvýšenie dohodnutej ceny	: podľa bodu1. písm. a + b tohto článku
Bankové spojenie	: Slovenská sporiteľňa, a.s.
číslo účtu	: SK91 0900 0000 0051 6358 1711
IČO	: 00 313 114
DIČ	: 2021175728
číslo telefónu	: 033/3236134, 101
e-mail	: dusan.beres@trnava.sk

(ďalej v texte zmluvy len „Objednávateľ")

2. ZHOTOVITEĽ	**: EKOP, s.r.o.** **Kátlovce 7** **919 55 Kátlovce**
zastúpený	: Vlastimil Puczok, konateľ
Osoby oprávnené na konanie vo veciach	
a) zmluvných a technických	: Vlastimil Puczok, konateľ
b) technických	: Vlastimil Puczok, konateľ
c) stavbyvedúci	: Ing. Tomáš Nádaský, číslo osvedčenia 11847
Bankové spojenie	:
číslo účtu	:
IČO	: 36 252 298
IČ DPH	: SK2020167754
číslo telefónu	: 0905 516 507
E-mail	: ekopsro@edoma.sk

(ďalej v texte zmluvy len „Zhotoviteľ" a spolu s „Objednávateľom" len „zmluvné strany")

Centrálne číslo zmluvy: 2655/2020

Zmluvné strany na základe vzájomnej dohody v zmysle ustanovenia Zmluvy o dielo cčz. 1828/2020 zo dňa 3.11.2020 v súlade s ustanovením čl. 9 bod 9.6 a na základe skutočností uvedených v § 18 ods. 1 písm. a) Zákona č. 343/2015 o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov menia Zmluvu o dielo č. 1828/2020 nasledovne:

Čl. 2

1. V článku 4. CENA DIELA sa mení bod 4.1. a znie nasledovne:

„Cena Diela je stanovená vzájomnou dohodou zmluvných strán a podľa zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov vo výške: 85 577,15 ***eur vrátane DPH****, slovom osemdesiatpäťtisícpäťstosedendesiatsedem eur a pätnásť centov (bod 4.1.1. tohto článku).“*

Cena diela sa dopĺňa a mení nasledovne:

	Cena bez DPH eur	**DPH (20 %) eur**	**Cena spolu s DPH eur**
ZoD č. 1828/2020	74 153,30	14 766,50	88 919,80
Dodatok č. 1	- 2 785,54	- 557,11	- 3 342,65
Cena diela celkom	**71 367,76**	**14 209,39**	**85 577,15**

Odôvodnenie:
Na základe vykonaných kladných výsledkov únosnosti pláne sa nerealizovalo v časti pod miestom parkovania osobných vozidiel statické spevnenie podkladných vrstiev. Na základe tohto merania bola zodpovedným projektantom stavby vykonaná zámena spodnej vrstvy parkoviska za kamenivo frakcie 22/63 mm a rozprestretia netkanej geotextílie na pláň. Ďalej sa vykonala zámena chráničiek optických káblov za káblové žľaby ZEKAN a zásyp káblových rýh sa vykonal štrkopieskom. Miesto napojenia na zimný štadión pri jeho vchode sa vyhotovilo výškovým doplnením asfaltovej plochy. Bola vykonaná i výšková úprava jestvujúceho liatinového poklopu s jeho výmenou. V mieste príjazdovej komunikácie bolo doplnená chýbajúca vo výmere zámková dlažba 20x20x8 cm. Tieto naviac práce sú súčasťou zmenového listu č.1, ktorý tvorí neoddeliteľnú súčasť tohto Dodatku č. 1

Čl. 3

1. Ostatné ustanovenia zmluvy nedotknuté týmto dodatkom ostávajú v platnosti.

2. Zmluvné strany výslovne prehlasujú, že tento Dodatok č. 1 zodpovedá ich slobodnej vôli, uzavierajú ho dobrovoľne a na znak súhlasu s jeho obsahom ho podpisujú.

3. Neoddeliteľnou súčasťou tohto dodatku sú prílohy:
   - Zmenový list č. 1

4. Dodatok č. 1 je vyhotovený v siedmich rovnopisoch, z toho päť rovnopisov dostane Objednávateľ a dva Zhotoviteľ.

5. Dodatok č. 1 nadobúda platnosť dňom podpísania zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po zverejnení na webovom sídle Mesta Trnava, ktorým je internetová stránka Mesta Trnava.

6. Dodatok č. 1 bol zverejnený dňa .....2020 .

V Trnave, dňa 18.12.2020

JUDr. Peter Bročka, LL.M. – v.r.

.....

Objednávateľ

V Trnave, dňa 18.12.2020

Vlastimil Puczok, konateľ – v.r.

.....

Zhotoviteľ

Mesto Trnava

ZMENOVÝ LIST

Identifikácia Objednávateľa podľa Zmluvy o Dielo
Mesto Trnava

Zmenový list číslo	**01**
Ev.číslo Objednáteľa	

Identifikácia Zhotoviteľa podľa Zmluvy o Dielo
EKOP, s.r.o., Kátlovce 7, 919 55

Ev. číslo Zhotoviteľa	**01/2020**
Dátum vydania zmenového listu	**14.12.2020**

Názov časti stavby dotknutej zmenou (vrátane čísla SO alebo PS)	Cyklotrasa Spartakovská ulica - napojenie k City Aréne, časť "B" pred zimným štadiónom	Parkovisko

Popis zmeny technického riešenia:
1. Zámena spodnej vrstvy parkoviska za kamenivo frakcie 22/63 mm, rozprestretie netkanej geotextílie na pláň.
2. Zámena chráničiek optických káblov za káblové žľaby ZEKAN a zhotovenie zásypu káblovej ryhy štrkopieskom.
3. Dodanie a výšková úprava šachtového poklopu, ktorý bol poškodený a nebol predmetom dodania
4. Rozšírenie doplnenia asfaltovej plochy.
5. Rozšírenie doplnenie zámkovej dlažby 20x20x8 cm , Parkovisko - príjazdová komunikácia.

Zdôvodnenie zmeny:	
požiadavka objednávateľa	
chyba v projektovej dokumentácii	1.; 2. - na základe doporučenia a odsúhlasenia s projektantom stavby.
chyba zhotoviteľa	
vyššia moc	
nepredvídateľné okolnosti	3.;4.;5.
iné:	

Vplyv zmeny na výkresovú dokumentáciu diela:	
a. Názov výkresu:	SO 01 Parkovisko pred zimným štadiónom
b. Označenie výkresu:	B-1 Celková situácia; B-2 Koordinačná situácia; C-3 Vzorové priečne rezy
c. Dátum vydania výkresu:	12/2019

Zmena Ceny diela:

Odpočet - nerealizované položky

Názov objektu	Poradové č. položky vo výkaze výmer	Názov položky	Jedn.	Množstvo	Jednotková cena	Celkom bez DPH
80921 - SO 01	3	Odstránenie krytu v ploche nad 200 m2 z kameniva hrubého drveného, hr. 300 do 400 mm, -0,56000t	m2	-274,51	1,37	-376,08
	9	Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 3, nad 100 do 1000 m3- odstránenie neúnosnej zeminy	m3	-280,300	3,68	-1 031,50
	11	Odkopávky a prekopávky nezapažené. Príplatok k cenám za lepivosť horniny 3	m2	-280,300	0,32	-89,70
	13	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	-280,300	4,38	-1 227,71
	14	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	-280,300	0,22	-61,67
	15	Nakladanie neuľahnutého výkopku z hornín tr.1-4 nad 100 do 1000 m3	m3	-280,300	1,12	-313,94
	16	Uloženie sypaniny na skládky nad 100 do 1000 m3	m3	-280,300	0,33	-92,50
	17	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	-504,540	6,00	-3 027,24
	23	Podklad zo štrkodrviny s rozprestrením a zhutnením, hr.po zhutnení 300 mm - výmena neúnosnej zeminy	m2	-934,330	5,25	-4 905,23
SO 80923	5	Hĺbenie káblovej ryhy ručne 35 cm širokej a 80 cm hlbokej, v zemine triedy 3	m	-154,000	2,25	-346,50
	6	Zriadenie, rekonšt. káblového lôžka z piesku bez zakrytia, v ryhe šír. do 65 cm, hrúbky vrstvy 10 cm	m	-154,000	0,88	-135,52
	8	Rozvinutie a uloženie výstražnej fólie z PVC do ryhy, šírka do 33 cm	m	-154,000	0,50	-77,00
	9	Výstražná fóla PE, šxhr 300x0,1 mm, dĺ. 250 m, farba červená	m	-154,000	0,59	-90,86
	11	Úprava terénu v zemine tr. 3, aby nerovnosti terénu neboli väčšie ako 2 cm od vodor.hladiny	m2	-53,900	0,33	-17,79
						-11 793,24

Odpočet - Pôvodné nahradzované položky

Názov objektu	Poradové č. položky vo výkaze výmer	Názov položky	Jedn.	Množstvo	Jednotková cena	Celkom bez DPH
80921 - SO 01	22	Podklad zo štrkodrviny s rozprestrením a zhutnením, hr.po zhutnení 200 mm-K2+K1+K3	m2	-975,050	4,95	-4 826,50
SO 80923	2	Dodávka a montáž chráničky ohybnej dvojplášťovej FXKVR 63 mm - 450N/20 cm vrátane zatiahnutia kábla do chráničky - ochrana VO	m	-60,000	7,06	-423,60
SO 80923	3	Dodávka a montáž chráničky pre optický kábel HDPE 40AB - ochrana Orange kábla	m	-70,000	4,08	-285,60
SO 80923	4	Dodávka a montáž chráničky pre optický kábel Multirúra HDPE 40 + 7x10/8 mm - ochrana UPC kábla	m	-75,000	8,38	-628,50
SO 80923	10	Ručný zásyp nezap. káblovej ryhy bez zhutn. zeminy, 35 cm širokej, 80 cm hlbokej v zemine tr. 3	m	-290,000	1,12	-324,80
						-6 489,00

Prípočet - Nové položky

Názov objektu	Poradové č. položky vo výkaze výmer	Názov položky	Jedn.	Množstvo	Jednotková cena	Celkom bez DPH
80921 - SO 01	564762111	Podklad z kameňa frakcie 22/63 mm s rozprestrením a zhutnením, hr.po zhutnení 200 mm-K2+K1+K3	m2	975,050	8,45	8 239,17
	211971110	Zhotovenie vrstvy geotextílie	m2	975,050	0,70	682,54
	693110004500	Geotextília polypropylénová 300g/m2 (množstvo vč. 10 % na prekrytie)	m2	1 072,550	0,68	729,33
	573211111	Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z asfaltu cestného v množstve od 0, 50 do 0,70 kg/m2-K1	m2	9,100	1,00	9,10
	577144211	Asfaltový betón vrstva obrusná AC 11 O v pruhu š. do 3 m z nemodifik. asfaltu tr. I, po zhutnení hr. 120 mm - doasfaltovanie	m2	9,100	24,00	218,40
	596911212	Kladenie zámkovej dlažby hr. 8 cm pre peších nad 20 m2 so zriadením lôžka z kameniva hr. 4 cm - K1+K2	m2	15,52	6,35	98,55
	592460000100	Dlažba betónová hr.80 mm - K2	m2	15,520	7,30	113,30
	592170001000	Obrubník cestný, lxšxv 1000x150x260 mm	ks	54,700	3,55	194,19
	916362111	Osadenie cestného obrubníka betónového stojatého do lôžka z betónu prostého tr. C 12/15 s bočnou	m	52,100	6,99	364,18
	113107132	Odstránenie podkladu alebo krytu do 200 m2 z betónu prostého, hr. vrstvy 150 do 300 mm 0,500 t	m2	274,51	8,28	2 272,94
	MAT	Poklop liatinový 600*600 záťaž D-400, uzamykateľný, dodávka a montáž	ks	1,000	208,00	208,00
SO 80923	388995001	Dodávka a montáž káblového žľabu plastového 1000x130x130 cm pre VN a NN vedenie	m	51,000	24,78	1 263,78
SO 80923	10	Ručný zásyp nezap. káblovej ryhy štrkopieskom, 35 cm širokej, 80 cm hlbokej	m	136,000	1,12	152,32
SO 80923	583310000100	Kamenivo ťažené drobné frakcia 0-1 mm, STN EN 12620 + A1	t	51,4	18,5	950,90
						15 496,70

Rozdiel ceny – viac náklady/ znížené náklady	**-2 785,54**

Zmena termínov plnenia diela:

Zmena termínov čiastkových plnení			
Čiastkove	Popis čiastkového plnenia	Pôvodný termín	**Nový termín**

Zmena celkového termínu ukončenia diela		
Popis	Pôvodný termín	**Nový termín**
Termín dokočenia diela a odovzdanie a prevzanie diela		

Zmenu navrhuje:	Zhotoviteľ - EKOP, s.r.o.
Dátum:	14.12.2020
Podpis:	Vlastimil Puczok - v.r.

Zmenový list vyhotovil:	Vlastimil Puczok
Dátum:	14.12.2020
Podpis:	Vlastimil Puczok - v.r.

Vyjadrenie zhotoviteľa:	Vlastimil Puczok - konateľ
Dátum:	14.12.2020
Podpis:	Vlastimil Puczok -v.r.

Vyjadrenie projektanta:	Súhlasím
Dátum:	17.12.2020
Podpis:	Ing. Boris Aresta - v.r.

Vyjadrenie TDI:	Zmenový list č. 01 je vypracovaný v súlade so ZoD č. 1828/2020 zo dňa 3.11.2020, článkom 9 Zmeny zmluvy, bod č. 9.2.3. a) a b). Naviac práce sú zapísané v stavebnom denníku, v e-mailoch so zhotoviteľom stavby a projektantom stavby a v Záznamoch z kontrolných dní stavby.
Dátum:	17.12.2020
Podpis:	Ing. Kamil Lastovička - v.r.

Vyjadrenie objednáteľa:	
Dátum:	17.12.2020
Podpis:	Ing. Dušan Béreš - v.r.

Prílohy zmenového listu:

Kópia SD str. č. 0624504 - zápis zodp. Projektanta dňa 19.11.2020
E-mail zo dňa 13.11.2020 p. Puczokovi - vyjadrenie projektanta
E-mail zo dňa 20.11.2020 Ing. arch. Jáchymovi na odsúhlasenie zmien a otázok od zhotoviteľa stavby f. EKOP s.r.o. Kátlovce
E-mail zo dňa 23.11.2020 od ing. arch. Jáchyma - odpoveď k otázkam