HARMONOGRAM - Rekonštrukcia miestnej komunikácie Zelený kríčok

Kód položky	Popis
010721cp	**Zelený kríčok**
SO 01	**Fontána**
SO 02	**Komunikácie, spevnené plochy, chodníky**
1	Zemné práce
2	Zakladanie
5	Komunikácie
8	Rúrové vedenie
9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie
SO 03	**Lávka_pre_peších_a_cyklistov_ponad_Trnávku**
1	Zemné práce
2	Zakladanie
3	Zvislé a kompletné konštrukcie
4	Vodorovné konštrukcie
5	Komunikácie
6	Úpravy povrchov, podlahy, osadenie
8	Rúrové vedenie
9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie
711	Izolácie proti vode a vlhkosti
764	Konštrukcie klampiarske
767	Konštrukcie doplnkové kovové
783	Dokončovacie práce - nátery
SO 04	**Odvodnenie_povrchov, odvodnenie_striech_objektov**
1	Zemné práce
4	Vodorovné konštrukcie
6	Úpravy povrchov, podlahy, osadenie
8	Rúrové vedenie
9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie
721	Zdravotechnika - vnútorná kanalizácia
764	Konštrukcie klampiarske
SO 05	**Pitná_fontána**
SO 06	**Preložka_NN_vzdušného_vedenia_do_zeme**
21-M	Elektromontáže
46-M	Zemné práce pri extr.mont.prácach
SO 07	**KAMER SYSTéM**
SO 08	**Sadové úpravy**
SO 09	**Studňa**
1	Zemné práce
2	Zakladanie
9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie
21-M	Elektromontáže
23-M	Montáže potrubia
35-M	Montáž čerpadiel, kompresorov a vodohospodárskych zariadení
SO 10	**Verejné WC s kioskom**
1	Zemné práce
9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie
002	**Nové konštrukcie**
003	**Výplňové konštrukcie otvorov**
004	**Doplnky pre WC**
005	**Kaskády, schodisko a kvetináče, Architektúra**
02	**Vzduchotechnika**
03	**Elektroinštralácia**
04	**Zdravotechnika**
05	**Plynoinštalácia**
06	**Prekládka pripojovacieho plynovodu**
07	**Vykurovanie**
SO 11	**Verejné_osvetlenie**
Objekt1	**Montáž A**
D2	Demontáže
D3	Zemné práce
Objekt2	**Materiál B**
D1	Montáže
SO 12	**Vonkajšie_NN_rozvody_v_parku**
21-M	Elektromontáže
46-M	Zemné práce pri extr.mont.prácach
SO 13	**Zastávkové_prístrešky_a_ich_vybavenie**
1	Zemné práce
2	Zakladanie
5	Komunikácie
9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie
711	Izolácie proti vode a vlhkosti
764	Konštrukcie klampiarske
767	Konštrukcie doplnkové kovové
787	Dokončovacie práce - zasklievanie
21-M	Elektromontáže
22-M	Montáže oznam. a zabezp. zariadení
SO 14	**Závlahový_systém**
D2	**2. Montáž zavlažovania**
800-1	1 - zemné práce
827 - 1	2 - potrubie a objekty
921 M	3 - Elektro




6
7
8
9
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40