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VYSVETLENI ZADAVACIi DOKUMENTACE C. 1

Nazev verejné zakazky: Rekonstrukce objektu pro potieby JSDH Zabieh

Nazev projektu: Rekonstrukce objektu pro potieby JSDH Zabieh

Registracni Cislo projektu: | €Z.06.4.59/0.0/0.0/16_076/0010923

Druh verejné zakazky: Stavebni prace

ReZim verejné zakazky: verejna zakazka malého rozsahu

Ndazev zadavatele: Mésto Zabreh

Adresa zadavatele: Masarykovo ndmésti 510/6, 789 01 Zabreh

ICO/DIC zadavatele: 00303640 / CZ00303640

Pravni forma zadavatele: | 801 - Obec

Zastoupen: Ing. Radka Ondriasova

Adresa profilu zadavatele: | https://sluzby.e-zakazky.cz/profil-zadavatele/5d0bf195-f072-
4aed-b0a0-8e60e55d9d72

V souladu s vyzvou a zaddvaci dokumentaci, sdéluje zadavatel vSem dodavatellim,
vysvétleni, zménu nebo doplnéni zadavaci dokumentace takto:

Vysvétleni, zména nebo doplnéni ¢. 1:

Dotaz:

Po prostudovani PD a praci provedenych v roce 2020, se ndm zda doba plnéni pro provedeni
dila, uvedenad ve Vyzvé a SoD, nedostatec¢na.

Vzhledem k tomu, Ze v soucasnosti je bézna doba dodani venkovnich vyplni otvort cca 6 tydnU
od zaméreni + odsouhlaseni specifikace a protipozarnich dvefi cca 8 — 12 tydnl od zaméreni +
odsouhlaseni specifikace, nebylo by technologicky mozné skloubit vyménu vyplni otvor( a
provedeni zateplovaciho systému ve |hité 63 kalendarnich dni.

Zadame proto o zvazeni prodlouzeni doby plnéni.

Odpoveéd:
Zadavatel neuvazuje o prodlouZeni doby pInéni. Predpokladana Ihita 63 kalendarnich dni je
z pohledu zadavatele dostatecna pro realizaci projektu.

Dne 21.1.2021

”

Ing. Radka Ondriasova
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