
  

  

Dodatok č. 1/2022 
K Zmluve o dielo č. 5/YR/2021 zo dňa 27.7.2021 

uzatvorenej v zmysle $ 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších 

predpisov a v súlade so zákonom č. 343/2015 Z. z. 0 verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov v znení neskorších predpisov 

(ďalej len "Dodatok č. 1“) 

na uskutočnenie stavebných prác s názvom: 

Celoživotné vzdelávanie pre rozvoj vidieka a služieb 

Časť predmetu zákazky č. Z - Rekonštrukcia školského internátu a kuchyniek (aktivita č. Z 

OBJEDNÁVATEĽ: 
Sídlo: 
Štatutárny orgán: 
Právna forma: 

Ičo: 
DIČ: 
Bankové spojenie: 
Číslo účtu: 
IBAN: 

Telefón/fax: 

Email: 
Oprávnení konať 
vo veciach zmluvy: 
Oprávnení konať 
vo veciach technických: 

za účasti zriaďovateľa 

OBJEDNÁVATEĽA: 
Sídlo: 

Štatutárny orgán: 

Právna forma: 

IČO: 

DIČ: 
Bankové spojenie : 
Číslo účtu : 

Osoba oprávnená jednať 

v zmluvných veciach: 

Osoby oprávnené jednať 

v realizačných veciach: 

Telefón/ fax : 

Email: 

projektu) 

medzi zmluvnými stranami: 

Stredná odborná škola 

Pod Bánošom 80, 974 11 Banská Bystrica 

Ing. Pavel Fiľo, riaditeľ školy 
príspevková organizácia v pôsobnosti Úradu BBSK 

45017000 
2022447988 
štátna pokladnica 

5K3581800000007000612738 

048/472 45 11 

pafiloBvidiekbb.sk, sosuct©vidiekbb.sk 

Ing. Pavel Fiľo, štatutárny zástupca 

Daniel Poturnay, správca budov 

Banskobystrický samosprávny kraj 
Námestie SNP č. 23, 974 00 Banská Bystrica 

Ing. Ján Lunter, predseda Banskobystrického samosprávneho kraja 

samostatný územný samosprávny a správny celok SR zriadený 

zákonom NR SR č. 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov 

v znení neskorších predpisov 

37828100 

2021627333 
Štátna pokladnica 
SK92 8180 0000 0070 0038 9679 

Ing. Peter Muránsky, riaditeľ odboru dopravy, cestnej infraštruktúry a 

investícií 

Ing. Nora Oravcová 
048/4325512, 048/4325528 

(ďalej Objednávateľ, zriaďovateľ Objednávateľa a samostatne aj spolu iba „objednávateľ“ na strane jednej) 

ZHOTOVITEĽ: 
Sídlo: 
Štatutárny orgán: 
Právna forma: 

IČO: 
DIČ: 
IČ DPH: 
Bankové spojenie: 

a 

INTERBAU s.r.o. 

Brezovica 520, 082 74 

Ing. Peter Hroš - konateľ spoločnosti 
spoločnosť s ručením obmedzeným 

44 688 997 
2022792728 

SK2022792728 
Slovenská sporiteľňa a.s.



  " 
# 

Číslo účtu: SK96 0900 0000 0051 8006 4249 

Telefón: +421915869368 

Email: interbau1 © gmail.com 

Oprávnení konať 

vo veciach zmluvy: Ing. Peter Hroš - konateľ spoločnosti 

(ďalej len „zhotoviteľ“ na strane druhej a spolu s objednávateľom ďalej len „zmluvné strany“) 

PREAMBULA 

1. Zmluvné strany na základe ponuky zo dňa 16.3.2021 uzatvorili dňa 27.07.2020 Zmluvu o dielo na 

uskutočnenie stavebných prác s názvom: „Zmluva o dielo č. 5/YR/2021 zo dňa 27.7.2021 na 

uskutočnenie stavebných prác s názvom: Celoživotné vzdelávanie pre rozvoj vidieka a služieb Časť 

predmetu zákazky č. 2 — Rekonštrukcia školského internátu a kuchyniek (aktivita č. 2 projektu) 

(ďalej spolu len "Zmluva“). 

2. Zmluvné strany sa v súlade s čl. VI. písm. C Zmluvy „Zmena záväzkov zmluvných strán“ ods. 1. 

a vsúlade s čl. XI. Zmluvy „Záverečné ustanovenia“ ods. 3 dohodli na uzavretí Dodatku č. 1. 

3. Kuzavretiu Dodatku č. 1 dochádza z dôvodu objektívnych skutočností, ktoré nemohol zhotoviteľ 

predpokladať pred uzatvorením Zmluvy odielo, na základe bezprecedentného rastu cien 

stavebných materiálov a energií spôsobené globálnymi zmenami na trhu stavebných materiálov 

a energií sohľadom na pandémiu COVID atiež sohľadom na pretrvávajúci vojnový konflikt 

a mimoriadny stav na Ukrajine. Zhotoviteľ nárast cien za posledný rok a pol, spôsobených 

uvedenými globálnymi udalosťami ani pri vynaložení najvyššej miery predvídavosti nemohol 

predpokladať a preniesť do svojej cenovej ponuky. V súlade zo zásadami poctivého obchodného 

styku a keďže zhotoviteľ má záujem Dielo dokončiť je preto nevyhnutné na uvedené zmeny 

reagovať uzatvorením tohto dodatku. 

4. Vpriamej súvislosti s uvedenými skutočnosťami dochádza k zmene čl. V Cena diela, ods. 2 Zmluvy. 

5. K zmene Zmluvy dochádza z dôvodu podľa 8 18 ods. 3 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom 

obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. 

Čl. 1 
PREDMET DODATKU 

1. Predmetom tohto Dodatku č. 1 je dohoda zmluvných strán na nasledovnej zmene Zmluvy: 

1.1Týmto Dodatkom č. 1 sa vČčl. VCena diela, platobné podmienky a fakturácia mení ods. 2 

nasledovne: 

„2. Cena za vykonanie a odovzdanie diela je s poukazom na vyhlásenia zhotoviteľa v ods. 1 

tohto článku Zmluvy dohodnutá a stanovená ako súčet jednotlivých ocenených položiek 

uvedených v Prílohe č. 1 Zmluvy (ďalej iba „cena Diela“). Cena diela sa považuje za cenu 

maximálnu a platnú počas celej doby trvania Zmluvy. Cena diela je stanovená podľa zákona 

NR SR č.18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov, Vyhlášky MF SR č. 87/1996 Z. z., 

ktorou sa vykonáva zákon č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov za celé dielo 

vrátane všetkých do úvahy prichádzajúcich nákladov na vyhotovenie diela, vrátane ceny za 

práce zhotoviteľa, ktoré budú spočívať v nepodstatnej zmene diela na základe pokynov 

objednávateľa za práce na diele vyvolané nekvalitnou, neúplnou alebo chybnou činnosťou 

zhotoviteľa. Jednotkové ceny jednotlivých položiek Rozpočtu sú ceny pevné, nemeniteľné, 

platné po celú dobu realizácie diela. V prípade rozporu ceny diela dohodnutej v tejto Zmluve 

s cenou podľa Prílohy č. 1 Zmluvy, má prednosť cena Diela dohodnutá v tejto Zmluve ako 

cena konečná a nemenná, záväzná pre obe zmluvné strany. 

Celková cena za Dielo podľa pôvodného znenia Zmluvy predstavovala sumu: 

Cena Diela bez DPH vEUR: 236 6380,30 Eur 

Sadzba DPH 20% v EUR: 47 336,06 Eur 
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Cena vrátane DPH vEUR: 284 016,36 Eur 

(slovom: dvestoosemdesiahštyritisíc šesťnásť eur 36/100 centov ) s DPH 

Zvýšenie ceny za Dielo na základe Dodatku č. 1 k Zmluve predstavuje sumu: 

Zvýšenie ceny Diela bez DPH vEUR: 35 500,44 Eur 

Sadzba DPH 20% v EUR: 7 100,09 Eur 

Zvýšenie ceny Diela vrátane DPH vEUR: 42 600,53 Eur 

(slovom: štyridsaťdvatisícšesto eur 53/100 centov) 

Celková cena za Dielo podľa Zmluvy v znení Dodatku č. 1 predstavuje sumu: 

Cena Diela bez DPH vEUR: 272 180, 74 Eur 

Sadzba DPH 20% v EUR: 54 436,15 Eur 

Cena Diela vrátane DPH v EUR: 326 616,89 Eur 

(slovom: tristodvadsaťšesttisícšestošestnásť eur 89/100 cenov) 

1.3.Týmto Dodatkom č. 1 sa mení neoddeliteľná súčasť Zmluvy tak, že sa pôvodná Príloha Č. 1 

Rozpočet - ocenený výkaz výmer zhotoviteľa ako uchádzača vo verejnom obstarávaní nahrádza 

jej novým znením a názov prílohy sa mení na Príloha č. 1 Rozpočet — ocenený výkaz výmer 

zhotoviteľa ako uchádzača vo verejnom obstarávaní v znením dodatku č. 1 a rozpočtu zo dňa 

14.6.2022 

ČI. 2 
Záverečné ustanovenia 

1. Týmto Dodatkom č.1 sa menia jednotlivé ustanovenia Zmluvy výslovne uvedené v tomto Dodatku 

č. 1. Ostatné ustanovenia Zmluvy nedotknuté týmto Dodatkom č.1 zostávajú v platnosti 

a účinnosti vich pôvodnom znení bez zmeny. Tento Dodatok č. 1 tvorí neoddeliteľnú súčasť 

Zmluvy. 

2. Tento Dodatok č. 1 nadobúda platnosť dňom jeho podpisu oprávnenými zástupcami zmluvných 

strán a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia v zmysle 8 47a zákona č. 40/1964 Zb. 

Občianskeho zákonníka v platnom znení a 8 5a zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k 

informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení 

neskorších predpisov. 

3. Tento Dodatok č. 1 je vyhotovený v štyroch (4) rovnopisoch s platnosťou originálu, pričom dva (2) 

jeho rovnopisy sú určené pre objednávateľa, a jeden jeho rovnopisy je určený pre zhotoviteľa. 

4, Každá zo zmluvných strán sa týmto výslovne zaväzuje, že neprevedie nijaké práva a povinnosti 

(záväzky) vyplývajúce z tohto Dodatku č. 1, resp. jeho časti na iný subjekt bez predchádzajúceho 

písomného súhlasu druhej zmluvnej strany. V prípade porušenia tejto povinnosti jednou zo 

zmluvných strán bude zmluva o prevode (postúpení) zmluvných záväzkov neplatná a zároveň 
“ 

druhá zmluvná strana bude oprávnená od tohto Dodatku č. 1 odstúpiť ato súčinnosťou 
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odstúpenia ku dňu, keď bolo písomné oznámenie o odstúpení od tohto Dodatku č. 1 doručené 

druhej zmluvnej strane. 

5. Akékoľvek ustanovenie tohto Dodatku č. 1, ktoré je neplatné, nezákonné alebo nevynútiteľné 

podľa platného práva, bude neúčinné len vrozsahu, vakom túto neplatnosť, nezákonnosť 

alebo nedostatok či stratu vynútiteľnosti postihuje právo, bez akéhokoľvek vplyvu na zostávajúce 

ustanovenia Dodatku č. 1. Zmluvné strany sa zaväzujú nahradiť takéto ustanovenie novým 

ustanovením, ktoré bude platné aúčinné abude čo najlepšie zodpovedať jeho pôvodne 

zamýšľanému účelu. 

6. Zmluvné strany vyhlasujú, že ich zmluvná voľnosť nie je obmedzená, že Dodatok č. 1 uzavreli na 

základe ich slobodnej a vážnej vôle, že si Dodatok č. 1 prečítali a jeho ustanovenia sú pre zmluvné 

strany určité a zrozumiteľné. Zmluvné strany ďalej vyhlasujú, že Dodatok č. 1 nebol uzavretý 

v tiesni ani za nápadne nevýhodných podmienok, vdôsledku čoho ho na znak súhlasu 

vlastnoručne podpísali. 

7. Neoddeliteľnou súčasťou tohto Dodatku č. 1 je: 

Príloha č. 1 Rozpočet — ocenený výkaz výmer zhotoviteľa ako uchádzača vo verejnom obstarávaní v 

znením dodatku č. 1 a rozpočtu zo dňa 14.6.2022 

V Banskej Bystrici dňa: V Brezovici dňa: 

4.1.1012 G. 1. LL? 

Za objednávateľa: Za zhotoviteľa: 

  

   

    
Stredná 

Pod B 
974 11 B 

  

   

  

Ing. Pavel Fi Ing. Peter Hroš 

riaditeľ školy konateľ spoločnosti
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Banská Bystrica - Celoživotné vzdelávanie pre rozvoj vidieka 
Názov stavby Ň služieb JKSO 

Názov objektu Internát - navýšenie k Dodatku č. 1 ZoD (0+N) EČO 

Miesto Banská Bystrica 

Ičo IČ. DPH 

Objednávateľ Stredná odborná škola 45017000 

Projektant 

Zhotoviteľ INTERBAU s.r.o 44688997 5K2022792728 

Spracoval Ing. Kvartek 

Rozpočet čislo Dňa CPV 

Merné a účelové jednotky 

Počet Náklady / 1 m.j Počet Náklady / 1 mj Počet Náklady / 1 m.j 

0 0,00 0 0,00 0 0,00 

Rozpočtové náklady EUR 

A © Základné rozp. náklady B Doplnkové náklady c Vedľajšie rozpočtové náklady 

1 HSV Dodávky 34 332,59 8 [Práca nadčas 000 [13 GZSs 0,00 

2 Montáž 54 490,91 9 [Bez pevňej podl 0,00 [14 Mimostaven. doprava 0,00 

3 (PSV (Dodávky 114 235,77 [10 Kultúrna pamiatké 0.00 [15 Sťažené podmienky 0,00 

4| Montáž 40 790,92 [11 0.00 |16 Vplyv prostredia 0,00 

5 |"M"  |Dadávky 22 050,65 17 Klimatické vplyvy 0,00 

6 [Montáž 5 439,06 18/VRN z rozpočtu 0,00 

7 ZRNÍr. 1-6) 271 339,90 [12 DN (r. 8-11) 19/VRN (r. 13-18) 0,00 
Ef a sa 

20 HZS 0,00  |21 Kompl. činnosť 0,00  |22/Ostatné náklady 840,84 

Projektant D celkové náklady 

23 Súčet 7, 12, 19-22 272 180,74 

Dátum a podpi Pečiatka 24 DPI 20,00 %2 272 180,74 54 436,15 

[Objednávateľ —— 1 i N 
25 Cena s DPH (r. 23-24) 326 616,89 

E  Prípočtyaodpočty 

„©: 
BAU > 520 26 Dodávky zadávateľa 0,00 

rezovica 9%% : a 688 997 ll [27 Klzavá doložka 0,00 

2022792728 [ K 28 Zvýhodnenie + - 0,00       

  

  
236 630,30 

47 336,06 

284 016,36   
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35 500,44 

7 100,09 

42 600,53 3266,1689  48992,534



  

V Stavba: 

ROZPOČET 

Objekt: Internát - navýšenie k Dodatku č. | ZoD (O0+N) 

Objednávateľ: Stredná odborná škola 

Banská Bystrica - Celoživotné vzdelávanie pre rozvoj vidieka a služieb 

  

                
  

  

  

  

          
  

  

  

  

                    
  

  

            
  

  

  

  

  

  

  

  

  

                      

  

  

  

  

Zhotoviteľ: INTERBAU s.r.o. Spracoval: Ing. Kvartek 

Miesto: Banská Bystrica Dátum: 14. 6. 2022 

M : Množstvo Cena Hmotnosť 
Č Kód položky Popis MJ[  2elkom jôafotková Cena celkom ská Tá 

HSV Práce a dodávky HSV 88 823,50 85,527 

2 Zakladanie 64,81 0,997 

1 273313612 Betón základových dosiek, prostý tr.C 20/25 m3 0,450 114,88 51,70 0,997 

273351215 Debnenie stien základových dosiek, zhotovenie-dielce m2 0,6800 19,66 11,80 0,000 

273351216 Debnenie stien základových dosiek, odstránenie-dielce m2 0,600 2,18 1,31 0,000 

si Zvislé a kompletné konštrukcie 9 426,95 23,189 

Nenosný preklad YTONG šírky 100 mm, výšky 249 mm, 

4 317165301 dížky 1250 mm ks 44,000 27,82 1 224,08 1,170 

Priečky z tvárnic YTONG hr. 100 mm P2-500 hladkých, na 

342272102 MYC a maltu YTONG (100x249x599) m2 305,622 24,60 7 518,30 21,986 

6 342948113 Ukotvenie priečok k betónovým konštrukciám m 172,250 2,68 461,63 0,017 

T 342948115 Ukončenie priečok ku konštrukciam montážnou penou m 128,125 1,74 222,94 0,015 

4 Vodorovné konštrukcie 311,74 1,004 

Zabetónov. otvoru s plochou do 0, 25 m2, v stropoch zo 

8 411387531 železobetónu a tvárnicových a v klenbách ks 22,000 14,17 311,74 1,004 

6 Úpravy povrchov, podlahy, osadenie 62 229,56 24,623 

Zakrývanie výplní vnútorných a vonkajších okenných 

9 [610991111 otvorov m2 605,304 0,44 266,33 0,115 

Vnútorná stierka stropov štuková, ručné miešanie a 

10 [611461219 nanášanie, hr. 3 mm m2| 1054,410 8,74 9 215,54 4,639 

612467111 Odstránenie maloviek a vyspravenie omietok m2 365,107 4,64 1 694,10 0,000 

11 612465121 Vnútorná omietka stien, sadrová, hr. 10 mm m2 365,107 10,33 3771,56 4,600 

Stierka vnútorných stien vyrovnávacia sadrová, strojne 

12 [612467101 miešaná,ručne nanášaná hr.3 mm m2| 2 350,050 7,40 17 390,37 0,000 

13 [612481119 Potiahnutie vnútorných stien, sklotextilnou mriežkou m2 604,194 7,46 4 507,29 2,507 

Vonkajšia omietka podhľadov tenkovrstvová, silikónová, 

14 [621466143 roztieraná strednozrnná m2 94,185 13,96 1 314,82 0,318 

Vonkajšia omietka stien tenkovrstvová silikátová 

15 [622464113 roztieraná stredozrnná m2 331,780 14,08 4 671,46 1,121 

Kontaktný zatepľovací systém hr. 150 mm - minerálne 

16  |625251338,1 riešenie, skrutkovacie kotvy m2 217,600 o1,]( 11 134,59 0,000 

Kontaktný zatepľovací systém ostenia hr. 20 mm - 

17 [625251371 minerálne riešenie m2 88,641 27.53 2 440,29 0,000 

Kontaktný zatepľovací systém podzemných stien hr. 100 

18 — [625251455 mm (EPS-PERIMETER), zatlkacie kotvy m2 25,539 35,32 902,04 0,333 

19 [632450203 mm m2 88,200 13,22 1 166,00 3,634 

2837650240 Extrudovaný polystyrén AZfloor-s1, 50 mm m2 122,040 6,61 806,68 0,000 

Spádový poter, spádová vrstva na balkónoch, lodžiách, 

20 [632450467 terasách, hr. 30 mm m2 122,040 24,16 2 948,49 7,354                 
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J Ž J Množstvo Cena Hmotnosť 
č. Kód položky Popis MJ |  „elkom jednolkóvi Cena celkom čúlkoím 

9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 16 520,23 35,715 

21 938902071 Očistenie povrchu betónových konštrukcií tlakovou vodou |m2 331,780 0,76 252.15 0,000 

Montáž lešenia ľahkého pracovného radového s 
22 [941941032 podlahami šírky od 0,80 do 1,00 m, výšky nad 10 do 30 m [m2 740,880 2,18 1 615,12 17,774 

Príplatok za prvý a každý ďalší i začatý mesiac použitia 

lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky 

23 [941941192 od 0,80 do 1,00 m, výšky nad 10 do 30 m m2 [| 1481,760 1,64 2 430,09 9,000 

podlahami šírky nad 0,80 do 1,00 m, výšky nad 10 do 30 

24 [941941832 m m2 740,880 1,09 807,56 17,774 

25 |944944103 Ochranná sieť na boku lešenia m2 740,880 0,87 644,57 0,037 

26 [944944803 Demontáž ochrannej siete na boku lešenia m2 740,880 0,44 325,99 0,000 

Montáž záchytnej striešky zriadenej súčasne s ľahkým 

27 [944945013 alebo ťažkým lešením šírky nad 2 m m 4,000 9,28 37,12 0,015 

Príplatok za prvý a každý ďalší i začatý mesiac použitia 

28 [944945193 záchytnej striešky nad 2 m m 8,000 1,75 14,00 0,018 

Demontáž záchytnej striešky zriaďovanej súčasne s 

29 [944945813 ľahkým alebo ťažkým lešením šírky nad 2 m m 4,000 a.51 10,04 0,000 

Čistenie budov zametaním v miestnostiach, chodbách, na 

30  |952902110 schodišti a na povalách m2 979,180 0,11 107,71 0,000 

31  |953941611,1 Osadenie zrkadla do 1 m2 ks 22,000 8,19 180,18 0,000 

32 — |6420145720,1 Zrkadlo číre 600/800mm v ráme s poličkou ks 22,000 36,66 806,52 0,000 

33 [953946131 Soklový profil hr. 0,8 mm SP 150 (hliníkový) m 3,450 3,31 11,42 0,001 

34 [953996121 Okenný APU profil s integrovanou tkaninou m 403,800 2,38 940,85 0,028 

35 — [953996131 Rohový PVC profil s integrovanou tkaninou 100x100 m 403,800 1,86 751,07 0,036 

Rohový PVC profil PLY XS s okapničkou s integrovanou 

36 [953996142 tkaninou 100x100 - nepriznaný vo fasáde m 162,150 3,52 570,77 0,016 

Chemická kotva s kotevným svorníkom tesnená 

polyesterovou živicou do betónu, s vyvftaním otvoru 

37 — [959941021 M12/10/135 mm ks 104,000 9,80 1 019,20 0,015 

Búranie priečok z tehál pálených, plných alebo dutých hr. 

38  |962031132 do 150 mm, -0,19600t m2 13,935 6,55 91,27 0,000 

Búranienie degradovaného betónu mazaninz hr. do 5 cm 

39 [965042131,1 ručne, -2,200t m3 8,820 43,68 385,26 0,000 

Búranie podkladov pod dlažby, liatych dlažieb a 
mazanín,betón s poterom teracom hr.do 100 mm, plochy 

40 [965043331 do 4 m2 -2,20000t m3 5,642 43,68 246,44 0,000 

Búranie dlažieb, bez podklad. lôžka z xylolit., alebo 

41 [965081712 keramických dlaždíc hr. do 10 mm, -0,02000t m2 80,600 2,18 175,71 0,000 

Vybúranie kovových kovových zárubní 80/197 z 

976071113 betónových stien ks 30,000 5,62 168,60 0,000 

Vyvesenie dreveného dverného krídla do suti plochy do Z 

42 [968061125 m2, -0,02400t ks 118,000 UST 161,66 0,000 

43 — [976071111 Vybúranie kovových madiel a zábradli, -0,03700t m 89,700 3,28 294,22 0,000 

Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za prvé podlažie 

44  |979011111 nad alebo pod základným podlažím t 62,560 3,28 205,20 0,000 

Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za každé ďalšie 

45 [979011121 podlažie t 375,360 3,28 1 231,18 0,000 

46 — [979081111 Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km t 62,560 6,55 409,77 0,000 

Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý 

47 |979081121 ďalší 1 km U 938,400 0,33 309,67 0,000 

Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 

48 — [979082111 10 m t 62,560 6,55 409,77 0,000 

Nakladanie na dopravný prostriedok pre vodorovnú 

49 [979087112 dopravu sutiny t 62,560 6,55 409,77 0,000 

Poplatok za skladovanie - iné odpady zo stavieb a 

50 [979089612 demolácií (17 01), ostatné t 62,560 21,84 1 366,31 0,000                 
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A Ž : Množstvo Cena Hmotnosť 

Č, Kód položky Popis MJ | celkom jednotková Cena celkom záloh 

[ 51 |ereossr13,1 [Prenájom kontajneru 9 m3 [subľ — 1000] 131,04 | 131,04 0,000] 

99 Presun hmôt HSV 
270,21 0,000 

Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane 

52 [999281111 vonkajších plášťov výšky do 25 m t 100,078 2,70 270,21 0,000 

PSV Práce a dodávky PSV 155 026,69 48,288 

711 Izolácie proti vode a vlhkosti 3 623,68 0,667 

Jednozlož. silikátový hydroizolačný hmota, stierka, 

53 [711211051 vodorovná m2 64,680 9,77 631,92 0,136 

Jednozlož. silikátová hydroizolačná hmota, stierka 

54 [711211551 vonkajšia, vodorovná m2 101,205 10,85 1 098,07 0,160 

2832990190,2 PE fália hr. 0,2 mm m2 122,040 0,73 89,09 0,000 

55 |711212051 Jednozlož. silikátový hydroizolačný hmota, stierka, zvislá [m2 161,480 10,46 1 689,08 OA 

Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky nad 

56 [998711203 12 do 60 m % 37,751 3,06 115,52 0,000 

713 Izolácie tepelné 
189,05 0,008 

57 |713482302 Montaž trubic MIRELON hr.6 mm, vnút.priemer 22 mm m 110,000 1,31 144,10 0,003 

58 — [2837710200 Izolácia potrubia- 22/ 6" MIRELON m 112,200 0,36 40,39 0,004 

Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky nad 

59 [998713203 12 m do 24 m % 2,701 1,69 4,56 0,000 

721 Zdravotech. vnútorná kanalizácia 1 890,07 0,159 

60 [721171109 Potrubie z PVC - U odpadové ležaté hrdlové D 110x2, 2 [m 77,000 14,41 1 109,57 0,126 

Demontáž potrubia z novodurových rúr odpadového alebo 

61 721171808 pripojovacieho nad 75 do D114, -0,00198 t m 132,000 0,82 108,24 0,000 

62  |721173204 Potrubie z PVC odpadné pripájacie D 40x1, 8 m 33,000 7,86 259,38 0,019 

63 — 1721173205 Potrubie z PVC odpadné pripájacie D 50x1, 8 m 22,000 9,17 201,74 0,014 

Zriadenie prípojky na potrubí vyvedenie a upevnenie 

64  |721194104 odpadových výpustiek D 40x1, 8 ks 22,000 2,24 49,28 0,000 

Zriadenie prípojky na potrubí vyvedenie a upevnenie 

65 [721194105 odpadových výpustiek D 50x1, 8 ks 22,000 257 56,54 0,000 

Zriadenie prípojky na potrubí vyvedenie a upevnenie 

66  |721194109 odpadových výpustiek D 110x2, 3 ks 22,000 3,44 75,68 0,000 

Presun hmôt pre vnútornú kanalizáciu v objektoch výšky 

67 — [998721203 nad 12 do 24 m % 24,701 1,20 29,64 0,000 

722 Zdravotechnika - vnútorný vodovod 2743,29 0,009 

Demontáž potrubia z oceľových rúrok závitových do DN 

68 — |722130801 25, -0,00213t m 110,000 0,93 102,30 0,000 

Potrubie z plastických hmôt z PE rúrok TPD 71-6571 rad 

69 — [722171211 stredne ťažký z rPE D 20/2, 0 m 110,000 14,45 1 589,50 0,000 

70 [722190401 Vyvedenie a upevnenie výpustky DN 15 ks 110,000 3,88 426,80 0,000 

Montáž armatúry závitovej s jedným závitom, nástenka 

71 [722220111 pre výtokový ventil G 1/2 ks 22,000 3,28 72,16 0,003 

Montáž armatúry závitovej s jedným závitom, nástenka 

72  |722220121 pre batériu G 1/2 pár 22,000 3,28 72,16 0,006 

Demontáž armatúry závitovej s dvomi závitmi do G 3/4, - 

73. [722220861 0,00053t ks 44,000 1,64 72,16 0,000 

74 — [722231042,1 3l4 ks 44,000 8,59 377,96 0,000 

Presun hmôt pre vnútorný vodovod v objektoch výšky nad 

75 [998722203 12 do 24m % 36,890 0,82 30,25 0,000                   
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. AJ z Množstvo Cena Hmotnosť 

Ô. Kód položky Popis BRA] kom jiincá orná Cena celkom os 

725 Zdravotechnika - zariaď. predmety 14 192,94 0,022 

Demontáž záchoda splachovacieho s nádržou alebo s súb 

76  |725110811 tlakovým splachovačom, -0,01933t 22,000 8,19 180,18 0,000 

Montáž záchodovej misy kombinovanej s šikmým súb 

77 [725119309 odpadom 22,000 16,38 360,36 0,006 

Misa kombinovaná stojacia biela, novodurový sklz, 

78 |6420133890,1 D114:110 ks 22,000 114,11 2 510,42 0,000 

79 [6420144670 Sedátko s poklopom biela ks 22,000 18,02 396,44 0,000 

Demontáž umývadiel alebo umývadielok bez výtokovej súb 

80 [725210821 armatúry, -0,01946t 22,000 8,19 180,18 0,000 

Montáž umývadla na skrutky do muriva, bez výtokovej súb 

81 [725219401 armatúry : 22,000 16,38 360,36 0,000 

82  |6420135940 Umývadlo biela 50 mm so stípovým krytom sifónu ks 22,000 42,04 924,88 0,000 

súb 

83 |725220831 Demontáž vane plechovej, -0.09510t 22,000 10,92 240,24 0,000 

Montáž vaničky sprchovej akrylátovej s podmurovaním a [súb 

84 [725241112 sifónom 22,000 32,76 720,72 0,010 

85 — [5542303200 Vanička sprchová akrylátová 120x73x15 cm biela ks 22,000 159,00 3 498,00 0,000 

86  |6420140500,1 Sifón sprch. vaničky ks 22,000 11,00 242,00 0,000 

Montáž kuchynských drezov jednoduchých, hranatých, súb 

87 [725319111,1 bez výtokových armatúr 6,000 16,38 98,28 0,000 

Kuchynský drez na skrinku, nerez, 800x600 mm s 

88 — |5523148200,1 odkladacou plochou ks 6,000 72,07 432,42 0,000 

89 |725810811 Demontáž výtokového ventilu nástenných, -0,00049t ks 22,000 1,64 36,08 0,000 

súb 

90 |725819402 Montáž ventilu bez pripojovacej rúrky G 1/2 22,000 3,28 72,16 0,006 

91 |5514109000 Rohový ventil 1/2" ks 22,000 4,64 102,08 0,000 

Demontáž batérie drezovej, umývadlovej a sprchovej súb 

92 [725820810 nástennej, -0,0026t 50,000 1,91 95,50 0,000 

93 [725829206 Montáž batérie umývadlovej a drezovej nástennej ks 22,000 3,82 84,04 0,000 

94  |5514671040,1 Umývadlová nástenná batéria páková, chrómová ks 22,000 36,04 792,88 0,000 

Montáž batérií drezových nástenných pákových alebo 

95 [725829601 klasických ks 6,000 A, T2 28,32 0,001 

96  |5514671040,2 Drezová nástenná batéria ks 6,000 45,63 273,78 9,000 

97 |725849201 Montáž batérie sprchovej nástennej pákovej, klasickej ks 22,000 3,82 84 04 0,000 

98  |5514367400,1 Sprchová batéria nástenná, chrómová ks 22,000 32,43 713,46 0,000 

99  |5514367400,3 Dvierka prístupové k inštaláciám 200/300 pod vaničku ks 22,000 6,49 142,78 0,000 

100 |5514367400,4 Odvetrávacia mriežka pod vaničku a do steny ks 44,000 12,56 552,64 0,000 

Montáž batérie sprchovej nástennej, držiak sprchy s 

101 [725849206 pevou výškou sprchy ks 22,000 4, 37 96,14 0,000 

102 |5514367400,2 Multi sprchový set s hlvicou pre spr.batériu ks 22,000 36,06 793,32 0,000 

zariaďovacie predmety, umývadlá, drezy, práčky - 

103 [725860820 0,00085t ks 44,000 1,64 72,16 0,000 

Presun hmôt pre zariaďovacie predmety v objektoch výšky 

104  |998725203 nad 12 do 24 m % 287,044 0,38 109,08 0,000 

763 Konštrukcie - drevostavby 3 695,27 0,009 

Predsadená SDK stena napr. na samon.oceľovej konšt. 

bez tepelnej izolácie 1xGKBI 12,5mm s otvorom pre 

105 [763122131,1 revízne dvierka m2 50,085 41,36 2 071,52 0,000 

106 |[763171940,1 Montáž SDK revízne dvierka 600x600mm vo WC ks 22,000 13,19 290,18 0,009 

107 |5903010900,1 SDK revízne dvierka 600 x 600 mm ks 22,000 47,00 1 034,00 0,000 

108 |998763201 Presun hmôt pre drevostavby v objektoch výšky do 12 m [% 39,469 4,91 193,79 0,000 

Drevostavby, prípl.za presun nad vymedzenú najväčšiu 

109 [998763294 dopr. vzdial. do 1000 m % 39,469 2,68 105,78 0,000           
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Ž . Množstvo Cena Hmotnosť 

Č: Kód položky Popis MJ | zelkom jednotková Cena celkom an 

764 Konštrukcie klampiarske 3 964,04 0,690 

Demontáž oplechovania parapetov rš od 100 do 330 mm, 

110 [764410850 -0,00135t m 159,000 0,98 155,82 0,000 

Oplechovanie odkvapu balkónov z hliníkového Al plechu, 

111 [764421340 r.š. 250 mm m 89,700 14,55 1 305,14 0,054 

Demontáž oplechovania ríms rš od 250 do 330 mm, - 

112  |764421850 0,00175t m 89,700 0,98 87,91 0,000 

113. [764711116 Oplechovanie parapetov z poplast. plechu r.š. 400 mm m 159,000 14,48 2 302,32 0,636 

Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch 

114 [998764203 výšky nad 12 do 24 m % 52,979 2,13 112,85 0,000 

T66 Konštrukcie stolárske 30 818,73 0,563 

Demontáž drevených stien plných dmtz sanitárneho jadra, 

115 [766111820 -0,01695t m2 624,147 3,28 2 047,20 9,000 

Montáž dverového krídla otočného jednokrídlového 

116 [766662112 poldrážkového, do existujúcej zárubne, vrátane kovania — [ks 44 000 32,76 1 441,44 0,000 

Dvere vnútorné hladké plné jednokrídlové 600/1970 mm, 

výplň voština, povrch. úprava CPL laminát, vrát. kovania, 

117 |6116017100,3 klučky, zámku ks 44,000 96,10 4 228,40 0,000 

Dvere vnútorné hladké plné jednokrídlové 800/1970 mm, 
presklené 2/3 výšky, povreh. úprava CPL laminát, vrát. 

6116017100, 3 kovania, klučky, zámku ks 44,000 144,14 6 342,16 0,000 

Dvere vstupné bytové hladké plné jednokrídlové 800/1970 

mm, požiarnej odolnosti E130/D3-C3, vrát. kovania, 

118  |6116017100,4 klučky, zámku a samozatvárača ks 30,000 149,90 4 497,00 0,000 

6117103020, 1 Zárubňa oceľová 800/1970 pre protipožiarne dvere ks 30,000 65,52 1 965,60 0,000 

Montáž zárubní oceľových pre dvere jednokrídlové 

642942111 hr.steny do 170 mm ks 30,000 32,76 982,80 0,525 

76669-5212 Montáž prahov dverí jednokrídlových do š. 10 cm ks 118,000 5,46 544,28 0,004 

611 871321 Prah dubový 600X500x20 mm ks 44,000 12,01 528,44 0,000 

611 871322 Prah dubový 800X500x20 mm ks 74,000 12,01 888,74 0,000 

119  |766695212,1 Demontáž prahu dverí, jednokridlových, -0,00001t ks 118,000 1,20 141,60 0,000 

Montáž zárubní obložkových pre dvere jednokrídlové 

120 [766702111 hr.steny do 170 mm ks 44,000 32,76 1 441,44 0,020 

121  |6117103020,1 Zárubňa obložková, CPL laminát ks 44,000 60,06 2 642,64 0,000 

Montáž kuchynskej linky drevenej 1 600 mm, korpusy 

spodných skriniek, na nožičkách, šírky 400 a 800 mm, 

122 [766811002 horných skriniek ks 6,000 65,52 393,12 0,000 

Kuchynská linka 1 600 mm, drezová skrinka š 800mm, 

skrinka zásuvková 400 mm, skrinka s dvierkami 400 mm, 

horná skrinka 800x700x320 mm s dvierkami, stolná 

doska 800x600x30 mm, bez spotrebičov , korpus biely, 

123 — [6156205010 dvierka buk ks 6,000 399,60 2 397,60 0,015 

Presun hmot pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky 

124 [998766203 nad 12 do 24 m % 211,573 0,87 236,27 0,000 

T67 Konštrukcie doplnkové kovové 13 048,86 0,004 

125 [767135821 Demontáž roštu pre steny a priečky, -0,01000t m2 609,147 0,98 596,96 0,000 

Montáž zábradlia rovného z rúrok do muriva, s 

126 [767161120 hmotnosťou 1 metra zábradlia do 30 kg m 89,700 21,84 1 959,05 0,004 

127 |1341082000,2 Oceľ AISI 304 t 2,243| 4617,96 10 358,08 0,000 

Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie 

128 [998767203 v objektoch výšky nad 12 do 24 m % 112,310 1,20 134,77 0,000 

[4 Podlahy z dlaždíc 15 091,34 25,049 

[ 129. [771411016 [mm [m | 210,441 3,28 | 690,25 1,399] 
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A : Množstvo Cena Hmotnosť 

I. Kód položky Popis MJ| celkom jednotková Cena celkom osla 

Montáž podláh z dlaždíc keramických do malty veľ. 300 x 

130  |771571112 300 mm m2 231,641 19,66 4 554,06 10,285 

247 DO102 Lepidlo na dlažbu kg 303,670 0,72 218,64 0,000 

77158-9793 Príplatok za škárovanie m2 67,540 1,64 110,77 3,027 

131  |5978650470 Keramická dlažba 300x300 mm hr. 10mm m2 276,367 14,75 3 800,05 4,919 

Montáž podláh z dlaždíc keramických do malty v 

132 [771571132 obmedzenom priestore veľ. 300 x 300 mm m2 122,040 19,66 2 399,31 5,419 

Dlaždice keramické s protišmykovým povrchom líca 

133 | 5976448000 úprava 1 A 300x300x8 3 la (balkóny) m2 140,350 18,35 2 575,42 0,000 

247 DO102 Lepidlo na dlažbu mrazuvzdurné kg 366,120 0,60 219,67 0,000 

Presun hmôt pre podlahy z dlaždic v objektoch výšky nad 

134  |998771203 [2 do 24 m % 116,780 4,48 523,17 0,000 

TT6 Podlahy povlakové 
27 554,03 2,459 

135 [776420010 Lepenie podlahových soklíkov z PVC m 756,620 1,42 1 074,40 0,030 

Odstránenie povlakových podláh z nášľapnej plochy 

136 [776511810 lepených bez podložky, -0,00100t m2| 1 154,012 1,64 1 892,58 0,000 

Lepenie povlakových podláh z plastov PVC bez podkladu 

137 [776521100 z pásov 
m2 830,099 5,46 4 532,34 0,249 

138  |2841301000 PVC podlaha 2mm tr.34/43 m2 990,772 19,65 19 468,67 2,180 

Ostatné práce - zváranie povlakových podláh z pásov 

139 |776994111 alebo zo štvorcov m 724,500 0,69 499,91 0,000 

Presun hmôt pre podlahy povlakové v objektoch výšky 

140  |998776203 nad 12 do 24 m % 226,650 0,38 86,13 0,000 

781 Dokončovacie práce a obklady 13 405,74 16,475 

Montáž obkladov vnútor. stien z obkladačiek kladených do 

141 [781441020 malty veľ. 300x300 mm m2 339,840 19,66 6 681,25 16,475 

Dlaždice keramické s hladkým povrchom líca úprava 1 A 

142  |5976412400 300x300x10 2 la m2 346,650 14/72 5 449,34 0,000 

247 DO102 Lepidlo na dlažbu a obklad kg 1 180,590 0,37 436,82 0,000 

781441020 Príplatok za škárovanie m2 363,596 1,64 596,30 0,000 

Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch výšky 

143 [998781203 nad 12 do 24 m % 96,427 2.51 242,03 0,000 

783 Dokončovacie práce - nátery 1 421,15 0,075 

144  |783124220 Nátery oceľ.konštr. na báze polyuretánu 2x m2 124,772 8,86 1 105,48 0,055 

145 [783124720 Nátery oceľ.kanštr. na báze polyuretánu základné m2 124,772 2.53 315,67 0,020 

784 Dokončovacie práce - maľby 13 167,81 2,036 

146 [784410010 Oblepenie vypínačov, zásuviek páskou výšky do 3,80m [ks 370,000 0,44 162,80 0,000 

Maľby z maliarskych zmesí Primalex, Farmal, ručne 

nanášané tónované dvojnásobné na jemnozrnný podklad 

147 [784452371 výšky do 3, 80 m m2| 3769,567 2,87 10 818,66 1,244 

Maľby z maliarskych zmesí Primalex, Farmal, ručne 

nanášané dvojnásobné základné na podklad jemnozrnný 

148 [784453271 na schodisku výšky do 3, 80 m m2[| 3769,567 0,58 2 186,35 0,792 

785 Dokončovacie práce - tapetovanie 445,16 0,000 

| 149 [785411800 [Odstránenie tapiet papierových výšky do 3, 80 m [m2 | 387,093 1.45 445,16 0,000) 

T8T Dokončovacie práce - zasklievanie 9 775,53 0,062 

Zasklievanie balkónových zábradlí sklom bezpečnostným 

(bez dodávky skla) s podtmelením na lišty hrúbky nad 4 do 

150 [787192314 8 mm m2 62,790 5,46 342,83 0,062 
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Š. Kód položky Popis MJ Ň je Pa A Cena celkom se 

151  |6342522600,1 Sklo bezpečnostné hrúbky 6 mm rozmery pevné, matné [m2 65,930 141,96 9 359,42 0,000 

Presun hmôt pre zasklievanie v objektoch výšky nad 12 

152 [998787203 do 24 mm % 34,404 a 13 73,28 0,000 

M Práce a dodávky M 27 489,71 0,000 

21-M Elektromontáže 18 448,56 0,000 

Montáž elektroinštalácie-rozvod káblov, vrátane sekacích 

153 [2100120 prác, rozvádzač, kompletáž kpl 22,000 182,09 4 005,98 0,000 

154  |9212100101 Rozvádzač RB 18 mod ks 22,000 23,59 518,98 9,000 

155  |9212100102 Prudová ochrana B10/0,03A ks 22,000 49,80 1 095,60 0,000 

156  |9212100103 Prudová ochrana B16/0,03A ks 44,000 774a 3 407,36 0,000 

157  |9212100104 Istič B16/1 ks 44,000 3,61 158,84 0,000 

158 [9212100105 Istič B10/1 ks 44,000 5,21 229,24 0,000 

159 [9212100106 Istič C16/1 ks 22,000 7,08 155,76 0,000 

160 [9212100107 Uzemňovacia svorkovnica ks 6,000 8,52 51,12 0,000 

161  |9212100108 Zemná tyč 2m ks 2,000 14,64 29,28 0,000 

162 |9212100109 CY 25mm žz m 132,000 3,96 D22.12 0,000 

163  |9212100110 Vodič CY 6mm žz m 660,000 0,66 435,60 0,000 

164  |9212100111 Žľab mig 25/40 bezhalogénový m 264,000 10a 456,72 0,000 

165 |9212100112 CYKY 3 jx1,5k m 440,000 0,41 180,40 0,000 

166  |9212100113 CYKY 3 jx2,5k m 440,000 1,12 492,80 0,000 

167 |92121001113 CYKY 5 jx1,5k m 66,000 0,90 59,40 0,000 

168 [9212100115 Zásuvka do vlhkého prostredia 230V ks 44,000 10,26 451,44 0,000 

169 [9212100115 Spínač do vlhkého prostredia č.5s ks 44,000 4,43 194,92 0,000 

170 |9212100116 Spínač obyčajný ks 44,000 4,79 210,76 0,000 

171 |9212100117 Rebríkový rodiator s termostatom ks 24,000 96,10 2 306,40 0,000 

172 |9212100118 Svietidlo 25W ks 88,000 38,43 3 381,84 0,000 

173. [9212100119 CY 10mm žz m 220,000 0,47 103,40 0,000 

22-M Montáže oznam. a zabezp. zariadení 9 041,15 0,000 

174 [24001011 Montážne práce kpl 22,000 32,76 720,72 0,000 

175 |42981321 SPIRO potrubie vrátane tvaroviek DN 280-100 m 73,700 47,29 3485,27 0,000 

Ventilátor ETC S s časovým dobehom, priemer potrobia 

176 |4291B0101 100 mm, 230V/50Hz, 90 -100m3/hod. ks 44,000 93,70 4 122,80 0,000 

177 [24001012 Montážny, spojovací, závesný a tesniaci materiál kpl 22,000 7,26 159,72 0,000 

178 [24001013 Doprava kpl 22,000 5,46 120,12 0,000 

179 [24001014 Zaregulovanie a vyskúšanie zariadenia kpl 22,000 8,74 192,28 0,000 

180 |24001015 Demontáže kpl 22,000 5,46 120,12 0,000 

181 [24001016 Demontáže kpl 22,000 5,46 120,12 0,000 

HZS Hodinové zúčtovacie sadzby 840,84 0,000 

Stavebno montážne práce menej náročne, pomocné ho 

182  [HZ5000111 alebo manupulačné (Tr 1) v rozsahu viac ako 8 hodin d 77,000 10,92 840,84 0,000 

POZ POZNÁMKY 0,00 0,000 

naštudovanie PDa obhliadka stavby. Naceniť je potrebné 

jestvujúci výkaz výmer podľa pokynov tendrového 

zadávateľa, resp. zmluvy o dielo. Rozdiely uviesť pod 

183  [POZNAMKA 1 čiaru. 0,000 0,00 0,00 0,000               
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vykaz vymer vyperom poloziek, priozenymi vypociami ma 

napomôcť a urýchliť dodávateľovi správne naceniť všetky práce 
podľa PD ku kompletnej realizácií, skolaudovaní a užívateľnosti 

stav. diela. Práce a dodávky obsiahnuté v projektovej 

dokumentácii a neobsiahnuté vo výkaze výmer je dodávateľ 

povinný položkovo rozšpecifikovať a naceniť pod čiaru, mimo 

ponukového rozpočtu pre objektívne rozhodovanie. Zmeny, 

opravy VV a návrhy na možné zníženie stav. nákladov dodávateľ 
nacení rovnako pod čiaru a priloží k ponukovému rozpočtu. 

Výmeny materiálov je potrebné prekonzultovať s architektom a 

investorom. Pri materiáloch uvedených všeobecne dodávateľ 

špecifikuje konkrétny uvažovaný druh. Dodávateľ rozšpecifikuje 

pouzitie VRN-ov: napr. označenie staveniska, čistenie 

komunikacii, opatrenia pre stav. v zimnom období, poistenie, 

geodet. merania a dokumentáciu, skúšky, vzorky, dielenskú 

dokumentáciu, staveb. výťah, žeriav v súčinnosti a položkami pre 

zvislý presun hmôt vo všetkých výkazoch, vyčistenie všetkých 
latlniitúrh nlásh nd stavohnáha adnadii ai aka nrínrava nra 

Celkom 
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272 180,74 133,814 

 


