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Zdôvodnenie Dodatku č. 1 k Zmluve o dielo  

č. SNM-BET-ZOD-2022/1914 

 

Počas stavebných prác na stavbe „Obnova hradu Krásna Hôrka a revitalizácia 

bezprostredného okolia hradu“ realizovanej na základe Zmluvy o dielo č. SNM-BET-ZOD-2022/1914  

zo dňa 28.07.2022 vznikla potreba vykonania nepredvídateľných a doplňujúcich stavebných prác. Jedná 

sa o doplňujúce stavebné práce, ktoré sú nevyhnutné, nie sú zahrnuté do pôvodnej Zmluvy, poskytuje ich 

zhotoviteľ a zmena dodávateľa (zhotoviteľa) nie je možná z ekonomických a technických dôvodov, pričom 

ide najmä o požiadavky vzájomnej zameniteľnosti a interoperability s existujúcimi materiálmi, zariadeniami 

a inštaláciami podľa pôvodnej Zmluvy o dielo a zmena dodávateľa (zhotoviteľa) by objednávateľovi ako 

verejnému obstarávateľovi spôsobila významné ťažkosti a podstatnú duplicitu nákladov. Z dôvodu, že 

nastali okolnosti, ktoré zmluvné strany nemohli pri uzatvorení Zmluvy ani pri vynaložení náležitej 

starostlivosti predvídať sa zmluvné strany dohodli na:. 

• Vykonaní prác, ktoré neboli zahrnuté do pôvodnej Zmluvy (tzv. naviac práce) a na nevykonaní 

niektorých prác, ktoré sa ukázali v priebehu realizácie diela ako nepotrebné (tzv. menej práce). 

V súvislosti s uvedenými zmenami sa zmluvné strany dohodli aj na úprave zmluvnej ceny za dielo 

s tým, že menej práce budú z ceny odpočítané a to v cene podľa položkovitého rozpočtu. Potreba 

vykonania naviac prác vyplynula zo skutkového stavu, ktorý bol zistený až v priebehu realizácie 

stavby a ich vykonanie je nutné pre dosiahnutie správneho a riadneho ukončenia diela. Podrobný 

popis prác naviac a menej prác vrátane rozpisu ceny diela na jednotlivé položky je uvedený 

v rekapitulácii a položkovitom rozpočte stavby, formou zmenových listov, ktorý tvorí neoddeliteľnú 

Prílohu č. 1 tohto Dodatku.  

• Úprave, resp. posune čiastkových termínov dokončenia (časových etáp) jednotlivých stavebných 

objektov a prevádzkových súborov, čím sa mení bod 4.1.3. Článku 4 Zmluvy a Príloha č. 2 

Zmluvy/Vecný a časový harmonogram („harmonogram“).  

Termíny zhotovovania a dokončenia diela sú uvedené v aktualizovanom harmonograme, ktorý tvorí 

neoddeliteľnú Prílohu č. 2 Dodatku č. 1. Termín ukončenia diela a jeho odovzdania objednávateľovi 

uvedený v bode 4.1.4., Článku 4 Zmluvy ostáva nezmenený.  

Podkladom na vykonanie naviac prác je požiadavka objednávateľa na realizáciu ďalších stavebných prác, 

ktorých potreba vyplynula z nálezových situácií a skutkových zistení počas odkrytia niektorých konštrukcií 

a posúdenia ich stavebnotechnického stavu a následného rozhodnutia objednávateľa a schválenia 

projektantmi stavby. Súčasne, je potrebné zmeniť/upraviť postupy v reštaurovaní, vzhľadom na odkryté 

vrstvy a iné zistenia počas realizácie reštaurátorských prác, uvádzané reštaurátormi, ako aj na základe 

požiadaviek Krajského pamiatkového úradu („KPÚ“) Košice.  

Podkladom pre spracovanie položkovitého výkazu výmer a rozpočtu stavebných prác boli: 

• dohody na kontrolných dňoch stavby, podložené zápismi z kontrolných dní,  

• zápisy projektantov, vrátane projektanta statiky a dopravných stavieb – formou autorských správ 

a dodatkových/zmenových výkresov, revízií projektovej dokumentácie stavby, ktoré boli následne 

spracované.  
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Dodatok č. 1 k ZoD SNM-BET-ZOD-2022/1914 
Obnova hradu Krásna Hôrka a revitalizácia bezprostredného okolia hradu 

Použitie podmienky podľa § 18 zákona o VO 

 

Čislo Názov Zdôvodnenie 
Prípočet 
bez DPH 

Odpočet 

bez DPH 

§ 18 ods. 1 
písm. b) 

§ 18 ods. 1 
písm. c) 

§ 18 ods. 3 
písm. a) 

§ 18 ods. 1 
písm. e) 

 

   
 

ZL1 
Doplnenie káblových 
žľabov 

 9 350,30 € 0,00 €   9 350,30 €   

ZL2 
Sanácia dažďovej 
kanalizácie  

Autorská správa č. 05-REV 01 13 460,52 € 0,00 €  13 460,52 €    

ZL3 
Vytváranie drážok v 
stenách pre káble 

 83 747,51 € 0,00 € 83 747,51 €     

ZL4 
Sanácia stropu nad 
prejazdom v časti 
Františkinho múzea  

Autorská správa č. 21 25 111,66 € 0,00 €  25 111,66 €    

ZL5 
Doplnenie čidiel / 
teplomerov pre 
podlahové rohože 

 32 851,54 € 0,00 €   32 851,54 €   

ZL6 

Zmena technologického 
postupu a väčší rozsah 
prác - reštaurátorské 
práce na fasádach a 
omietkach 

Správa reštaurátora p. Mlícha + zápisy z 
kontrolných dní KPÚ 

163 045,54 
€ 

-30 449,37 
€ 

193 494,91 
€ 

    

ZL7 

Navýšenie objemu 
reštaurátorských prác - 
reštaurátorské práce na 
kamenných a drevených 
architektonických 
článkoch  

Správa reštaurátora + zápisy z kontrolných dní 
KPÚ 

70 231,65 € 0,00 € 70 231,65 €     

ZL8 

Sanácia staticky 
narušeného dverného 
otvoru v suteréne 
Františkinho múzea 

Riešenie dverného  otvoru v suteréne Františkinho 
múzea - výkres z 08/2022 

3 789,24 € 0,00 €  3 789,24 €    

ZL9 
Zmena typu a tvaru 
obrubníkov 

Nesúlad medzi výkresovou dokumentáciou a 
výkazmi výmer sa riešil priamo na stavbe, s 
odsúhlasením špecifikácií autormi projektu - 
Projekčným oddelením SNM  

54 687,00 € 
-43 983,06 

€ 
  98 670,06 €   
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ZL10 

Vsakovacie vrty na 
parkovisku P2 - podľa 
skutočných 
hydrogeologických 
pomerov  

Autorská správa č. 20 - autori projektu - Projekčné 
oddelenie SNM + IG posudok  hydrogeológ Ing. 
Bachňák 

38 120,20 € 
-37 800,00 

€ 
75 920,20 €     

ZL11 
Odvetranie severnej 
steny, podlahy a stropu 
kaplnky 

Autorská správa č.16  - autori projektu - Projekčné 
oddelenie SNM + statik stavby 

8 989,41 € 0,00 €  8 989,41 €    

ZL12 
Doplnenie chýbajúcich 
materiálov a prác 

Nesúlad medzi výkresovou dokumentáciou a 
výkazmi výmer, resp. chýbajúce položky, sa riešili 
priamo na stavbe, s odsúhlasením špecifikácií 
autormi projektu - Projekčným oddelením SNM  

31 712,70 € 0,00 €   31 712,70 €   

ZL13 
Rozdelenie kumulovanej 
položky odlučovača 
ORL na dve položky 

Realizácia/montáž v dvoch krokoch s väčším 
časovým odstupom - osadenie plastových šácht 
odlučovača počas realizácie vrstiev skladby 
parkoviska, a zvlášť technologickej časti (ako 
vložky do šachty) vzhľadom na záručné lehoty 
výrobcu ORL 

38 893,80 € 
-38 893,80 

€ 
   77 787,60 €  

ZL14 
Verejné osvetlenie - 
SO06.1  

154 714,99 
€ 

0,00 €   154 714,99 €   

ZL15 
Skúšobné 
hydrogeologické vrty  

11 739,20 € 0,00 € 11 739,20 €     

ZL16 

Vybudovanie 
gravitačného oporného 
múru 

Autorská správa č.29 - autori projektu - Projekčné 
oddelenie SNM + statik stavby 

12 750,97 € 0,00 €  12 750,97 €    

ZL17 

Zmena technického 
riešenia pre 
komunikácie a 
parkoviska SO 08.2 a 
SO 08.3  

96 962,85 € 
-56 992,79 

€ 
 153 955,64 

€ 
   

    

  50% 50% 15% Bez limitu 
% limit zo Zákona o 

VO 

Spolu 
850 159,08 

€ 
-208 119,02 € 435 133,47 218 057,44 327 299,59  Absolútna hodnota 

   
642 040,06 € 2,53 1,27 1,90  

% z pôvodnej 
zmluvy 

      
 

 

 Pôvodná zmluvná cena: 17 199 998,29 €      
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Odôvodnenie Zmenových listov: 

Zmenový list č. 1 - Doplnenie káblových žľabov - § 18 ods. 3 písm. a) 

Potreba vykonania týchto prác vznikla z dôvodu prehľadného usporiadania káblových rozvodov v centrálnych 

žľaboch v podkroví uložených v násypoch (Cemwood), ktoré je z nehorľavého materiálu a preto káble nemôžu 

byť ukladané voľne. Nakoľko projekty (RPD) jednotlivých profesií boli riešené samostatnými projektantmi, 

odborníci pre príslušný odbor (silnoprúd, slaboprúd, meranie a regulácia) riešili svoje rozvody samostatne. Ich 

zosúladenie sa riešilo podľa skutočnosti, na mieste počas realizácie stavby, kde vzhľadom na množstvo 

káblových rozvodov v podkrovných priestoroch sa dohodlo, aby ich uloženie bolo sústredené a prehľadne 

usporiadané v káblových žľaboch.  

Neuloženie káblových rozvodov do centrálnych žľabov ale ich voľné uloženie v podkrovných priestoroch, tak 

ako boli pôvodne naprojektované projektantmi jednotlivých profesií, vzhľadom na množstvo káblov je 

z požiarnotechnického hľadiska problematické, nakoľko by sa mali ukladať do násypov z nehorľavého 

materiálu. Navrhované riešenie nebolo možné počas prípravy projektovej dokumentácie ani pred uzatvorením 

zmluvy o dielo predpokladať, nakoľko projekty jednotlivých profesií boli riešené samostatnými projektantmi, 

ktorí nemohli predpokladať návrhy riešení ostatných profesií. Toto riziko sa však dá eliminovať s navrhnutým 

riešením uloženia káblových rozvodov do centrálneho žľabu.  

Pôvodný charakter zmluvy sa nemení len sa upraví technické riešenie tak, aby bolo dielo realizovateľné  a to 

uložením káblových rozvodov do centrálneho žľabu. Keby sa postupovalo podľa pôvodného projektu nebolo 

by možné stavbu riadne odovzdať, nakoľko by dielo nevyhovovalo požiarnotechnickým predpisom. Uvedené 

práce musia byť zrealizované pôvodným zhotoviteľom, nakoľko zmena dodávateľa by znamenala nemožnosť 

dokončiť dielo ako celok pôvodným zhotoviteľom, čo má časový dopad na realizáciu diela, vplyv na záruku 

diela a cenu diela.   
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Zmenový list č. 2 - Sanácia dažďovej kanalizácie - § 18 ods. 1 písm. c) 

Vyššie uvedená zmena vyplynula z okolností, ktoré verejný obstarávateľ nemohol pri vynaložení náležitej 

starostlivosti predvídať pri príprave projektovej dokumentácie.  

Počas riešenia stabilizačných a sanačných opatrení hradu smerujúcich k vlhkostnej stabilizácii severných 

múrov krypty a kaplnky boli verejným obstarávateľom realizované nasledovné kroky:  

- V rámci krypty a kaplnky sa inštalovali teplotné a vlhkostné čidlá, aby sa eliminovali zmeny vlhkosti a 

nepožadovaná kondenzácia vnútornej vlhkosti. Boli nastavené prevádzkové postupy vetrania 

priestoru a tienenia krypty,  

- Prekrytie 5. nádvoria hydroizolačným záklopom a odvedenie všetkých dažďových vôd z okolitých 

striech a samotného nádvoria mimo hrad. Týmto opatrením sa vlhkosť severnej steny sa 

zastabilizovala.  

Po odstránení žeriavu na 4. nádvorí, sa však zavlhnutie severnej steny kaplnky výrazne zvýšilo. Následne boli 

verejným obstarávateľom realizované kroky pre identifikáciu miesta poruchy. Bolo vykonaných niekoľko 

obhliadok na odhaľovanie nových súvislostí. Realizovali sa archeologické a prieskumné sondy na zistenie 

príčin vlhnutia severnej steny krypty a kaplnky. Verejný obstarávateľ zistené skutočnosti konzultoval s Ing. 

Červenákom s technológom úpravy vnútorného prostredia a profesistami zdravotechnických inštalácií. Počas 

realizácie archeologických a prieskumných sond sa odkryla pôvodná vpusť historickej kanalizácie. Po 

preskúmaní funkčnosti historickej kanalizácie sa zistilo, že predmetná kanalizácia je aktuálne nefunkčná, 

vzhľadom na jej vek a použité materiály, ako aj kvôli zanedbanej údržbe v minulosti a taktiež z dôvodu, že na 

mieste vpuste bol postavený žeriav na realizáciu strešnej konštrukcie po požiari hradu. Po preskúmaní 

aktuálneho stavu sa však zistilo, že po obnove môže byť táto kanalizácia na odvedenie dažďovej vody zo 4. 

nádvoria funkčná a výrazným spôsobom môže eliminovať vlhkosť na severnej stene kaplnky, schodiska do 

kaplnky z 2 nádvoria, schodiska do kazatelnice, stien sakristie a okolitých konštrukcií. Obnova historickej 

kanalizácie však musí byť realizovaná ešte pred reštaurátorskými prácami (ktoré sú o.i. predmetom zmluvy so 

zhotoviteľom), nakoľko reštaurátorské práce nemôžu byť realizované na murive s vysokou vlhkosťou. 

Z uvedeného dôvodu bol verejným obstarávateľom zostavený postup prác na obnovu historickej kanalizácie. 

Uvedenú zmenu nebolo možné predvídať počas prípravy projektovej dokumentácie, a ani pred vyhlásením 

verejného obstarávania, nakoľko k objaveniu historickej kanalizácie došlo až počas priebehu verejného 

obstarávania. Po preskúmaní aktuálneho stavu historickej kanalizácie a zostavení postupu prác na obnovu 

historickej kanalizácie došlo až v čase, kedy už boli ponuky v predmetnom verejnom obstarávaní otvorené 

a prebiehalo vyhodnotenie ponúk. Potreba vykonania týchto prác teda vyvstala z nepredvídateľnej udalosti, 

na základe čoho je najskôr potrebné vykonať obnovu historickej kanalizácie a až následne môže zhotoviteľ 

pristúpiť k obnove hradu – k reštaurátorským prácam, ktoré sú predmetom zmluvy o dielo. Nevykonaním 

týchto prác – obnovy historickej kanalizácie by malo za následok trvalé vlhnutie severnej steny kaplnky, 

schodiska do kaplnky z 2 nádvoria, schodiska do kazatelnice, stien sakristie a okolitých konštrukcií a tým 

nemožnosť dokončenia reštaurátorských prác a po reštaurovaní týchto stien znehodnotenie týchto častí hradu 

nadmernou vlhkosťou. Obnova historickej kanalizácie však nebola možná pred podpisom zmluvy o dielo so 

zhotoviteľom, nakoľko k objavení tejto kanalizácie došlo až počas priebehu verejného obstarávania až po 

odstránení žeriavu. 

Vzniknutú situáciu nie je možné vykonať iným spôsobom len ako je popísané vyššie, a to obnovou historickej 

kanalizácie a až následne pristúpiť k vykonaniu prác, ktoré sú predmetom zmluvy o dielo.  

Pôvodný charakter zmluvy sa nemení len sa musia vykonať nevyhnutné práce na obnove historickej 

kanalizácie, aby mohli byť vykonané reštaurátorské práce, pričom práce na obnove historickej kanalizácie 

musia byť zrealizované pôvodným zhotoviteľom, nakoľko zmena by spôsobila významné ťažkosti, pričom 

zároveň majú predmetné skutočnosti vplyv aj na záruku diela, rovnako na čas dokončenia pôvodného diela, 

keďže bez vykonania tejto zmeny nebude môcť byť dielo riadne ukončené a odovzdané. 
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Na základe vyššie uvedených skutočností je zrejmé, že potreba zmeny pri realizácii diela vyplynula z okolností, 

ktoré nebolo možné predvídať, a to ani pri vynaložení náležitej odbornej starostlivosti, pričom zmenou sa 

nemení charakter zmluvy, nakoľko po tejto zmene je potrebné vykonať činnosti, ktoré sú nevyhnutné na 

úspešné dokončenie diela a ktoré majú vplyv na rozsah prác a tým aj na cenu. Na základe opísaných 

skutočností vznikla situácia, že je nevyhnutné vykonať stavebné práce na to, aby mohlo byť dielo riadne 

dodané a dokončené, a v tomto prípade nie je v žiadnom prípade možná zmena dodávateľa, a to tak 

z technických ako aj z ekonomických dôvodov, nakoľko zmena dodávateľa by verejnému obstarávateľovi 

spôsobila významné ťažkosti najmä v súvislosti so zárukou za dielo a taktiež zbytočnú duplicitu a výrazné 

navýšenie nákladov.   

Zmena dodávateľa uvedených prác by spôsobila významné ťažkosti, nakoľko pôvodný dodávateľ by nevedel 

zrealizovať reštaurátorské práce, kým by neboli realizované práce na obnove historickej kanalizácii, ktorá 

výrazným spôsobom eliminuje vlhnutie severnej steny kaplnky, schodiska do kaplnky z 2 nádvoria, schodiska 

do kazatelnice, stien sakristie a okolitých konštrukcií a tým pôvodný dodávateľ by pri zmene dodávateľa 

nevedel dokončiť realizáciu stavby v súlade so Zmluvou o dielo a odovzdať funkčné dielo. 
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Zmenový list č. 3 – Vytváranie drážok v stenách pre káble - § 18 ods. 1 písm. b) 

Drážkovanie pre káble a výkresy drážkovania (nové výkresy, ktoré ako revízie dopĺňajú RPD) vznikli kvôli: 

1. Koordinácii vedenia novej kabeláže s návrhom zariadenia vnútornej expozície na Dolnom a Strednom 

hrade. Ide o koordináciu polohy sietí, aby nedošlo ku kolízii káblového vedenia s požiadavkou na 

inštalácie obrazov - zabitie háku klinca na stenu. Inštalácie obrazov sa nastavovali podľa historických 

fotografií interiérov. 

2. V rámci drážkovania sa vyhľadávali efektívne trasy vedenia sietí s podmienkou využitia existujúcich 

starých hlbokých drážok v kamenných múroch historických konštrukcií. Drážky sa objavili až po očistení 

stien reštaurátormi, následne sa nafotili a ich polohy sa využili vo výkresoch drážkovania. 

3. Ide o minimalizáciu zásahu do pôvodnej hmoty historickej omietky a kamennej konštrukcie stien. 

 

Tieto zmeny vyplynuli z okolností, ktoré verejný obstarávateľ nemohol pri vynaložení náležitej starostlivosti 

predvídať pri príprave projektovej dokumentácie (RPD) a ktoré vznikli až po uzatvorení Zmluvy o dielo. 

Projektant pri príprave projektovej dokumentácie (RPD) vychádzal z dostupných informácií z obhliadok na 

základe ktorých navrhol najoptimálnejší spôsob trasovania káblov na základe ktorých boli určené množstvá 

príslušných položiek v rámci výkazu výmer. Nakoľko počas realizácie diela bola projektová dokumentácia 

doplnená o výkresy drážkovania z vyššie uvedených dôvodov, bolo potrebné navýšiť aj množstvá položiek 

týkajúcich sa drážkovania pre káblové rozvody. Nevykonanie týchto zmien by mohlo spôsobiť počas realizácie 

diela kolízie v trasovaní káblových vedení, nevhodné trasovania káblov kvôli inštalácií obrazov a taktiež 

zbytočné zásahy do historických konštrukcií vytváraním nových drážok, nevyužitím existujúcich drážok 

objavených po očistení stien reštaurátormi. 

Navrhovanou zmenou sa nemení charakter zmluvy, nakoľko aj po tejto zmene je stále potrebné vykonať 

rovnaké činnosti, len vo väčšom množstve, čo má vplyv na rozsah prác a tým aj na cenu, pričom na základe 

opísaných skutočností vznikla situácia, že je nevyhnutné vykonať doplňujúce stavebné práce na to, aby mohlo 

byť dielo riadne dodané a dokončené.   

Uvedené práce musia byť zrealizované pôvodným zhotoviteľom, nakoľko zmena dodávateľa by znamenala 

nemožnosť dokončiť dielo ako celok pôvodným dodávateľom, čo má vplyv na záruku diela ako aj na časový 

dopad celej realizácie a nedodržanie harmonogramu pôvodnej stavby. 

Pričom na základe opísaných skutočností vznikla situácia, že je nevyhnutné vykonať doplňujúce stavebné 

práce na to, aby mohlo byť dielo riadne dodané a dokončené, pričom v tomto prípade nie je v žiadnom prípade 

možná zmena dodávateľa, a to tak z technických ako aj ekonomických dôvodov, pričom zmena dodávateľa 

by verejnému obstarávateľovi spôsobila významné ťažkosti najmä v súvislosti so zárukou za dielo a taktiež 

zbytočnú duplicitu a výrazné navýšenie nákladov.   
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Zmenový list č. 4 – Sanácia stropu nad prejazdom v časti Františkinho múzea - § 18 

ods. 1 písm. c) 

Vyššie uvedená zmena vyplynula z okolností, ktoré verejný obstarávateľ nemohol pri vynaložení náležitej 

starostlivosti predvídať pri príprave projektovej dokumentácie.  

Počas obnovy podlahových konštrukcií v časti Dolného hradu – Františkinho múzea boli zistené poškodenia 

trámovej stropnej konštrukcie, ktoré neboli odhalené počas prieskumných prác, ktoré slúžili ako podklad 

k príprave projektovej dokumentácie na obnovu hradu. Po zistení uvedených poškodení verejný obstarávateľ 

tieto zistenia konzultoval statikom, tesárom a reštaurátorom dreva. Bolo nutné odkrytie celkovej situácie stavu 

drevených konštrukcií z násypu, keďže situácia bola odlišná v jednotlivých miestnostiach a taktiež na 

jednotlivých stranách uloženia stropných trámov. Iný stupeň degradácie mali záhlavia stropných trámov a 

záklopu na strane obvodovej steny a iný stupeň bol na strane steny pavlače Františkinho múzea. Uvedené 

zistenia sa týkajú  miestností Františkinho múzea D3.02, D3.03, D3.04.  

Po konzultácii s reštaurátorom a tesármi, a po zhodnotení stavu boli prijaté nasledovné riešenia: 

- pôvodný záklop bol ponechaný v 90% miere a po prehodnotení jeho hrúbky (predpoklad bol 30mm 

reálny stav 60mm), sa prikročilo k zmene skladby podlahy S22 . Konkrétne odobraním spodnej vrstvy 

Cetrisu. Zmena skladby bola schválená projektantom PO.  

- Tesárom bol navrhnutý spôsob protézovania časti stropného trámu, ktorý bol schválený aj statikom, 

v nasledovnom rozsahu: 

o V miestnosti D3.02 (Františkina izba) nedôjde k protézovaniu  

o V miestnosti D3.03 (Porcelánový kabinet) budú protézované dva trámy po celej dĺžke a tri 

trámy lokálne.  

o V miestnosti D3.04 (Červený salón) bude protézovaných 5 trámov v celej dĺžke a 1 trám 

lokálne. Jeden trám musí byť vymenený v celom kuse. 

- V miestnosti D3.04 (Červený salón) vydlubanie pôvodných zhnitých historických pomúrnicových 

trámov pod deliacimi stenami, vymurovanie dutiny starou plnou pálenou tehlou na maltu vápennú. 

Ide o deliacu stenu dĺžky 6738mm a obvodovú stenu v smere na pavlač dĺžky 4990mm. 

Predpokladaná výška vyhnitého pomúrnicového trámu je cca 150-200mm, hĺbka založenia je cca 

150mm.  

- výmena pôvodného zemného zásypu medzi historickými trámami za násyp Cemwood. Taktiež nový 

trám a protézované trámy budú na murivo opätovne osadené spôsobom uloženia na kliny alebo 

podložky z tvrdého dreva (minimalizovať kontakt trámu a obvodového kamenného muriva).  

- Použitie náterov podlahy insekticídnym náterom s likvidačným účinkom vhodným pre historické drevo  

 

Uvedenú zmenu nebolo možné predvídať počas prípravy projektovej dokumentácie, a ani pred vyhlásením 

verejného obstarávania, nakoľko k objaveniu zistených porúch v skladbách trámového stropu došlo až počas 

realizácie diela pri obnove/odkrytí predmetných stropov. Po konzultácií s odborníkmi (tesárom, statikom 

a reštaurátorom dreva) bolo navrhnuté riešenie na záchranu a plnohodnotnú obnovu predmetných stropných 

konštrukcií aby bolo možné pôvodné historické konštrukcie zachrániť. Potreba vykonania týchto prác teda 

vyvstala z nepredvídateľnej udalosti, na základe čoho je potrebné v rámci obnovy trámových stropov vykonať 

väčší rozsah prác ako sa pôvodne predpokladalo. 

Vzniknutú situáciu nie je možné vykonať iným spôsobom len ako je popísané vyššie, a to komplexnou obnovou 

historických trámových stropov v miestnostiach Františkinho múzea D3.02, D3.03, D3.04.  

Pôvodný charakter zmluvy sa nemení len sa musia vykonať nevyhnutné práce na obnove/ záchrane stropných 

trámov a na úprave skladby podláh, aby mohli byť vykonané práce, ktoré sú predmetom zmluvy o dielo, 
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konkrétne obnova podlahových konštrukcií. Práce na obnove stropných trámov a na úprave skladby podláh 

musia byť zrealizované pôvodným zhotoviteľom, nakoľko zmena by spôsobila významné ťažkosti v realizácii 

diala, taktiež predmetná skutočnosť má vplyv aj na záruku diela, rovnako na čas dokončenia pôvodného diela, 

keďže bez vykonania tejto zmeny nie je možné dielo riadne ukončiť a odovzdať. 

Na základe vyššie uvedených skutočností je zrejmé, že potreba zmeny pri realizácii diela vyplynula z okolností, 

ktoré nebolo možné predvídať, a to ani pri vynaložení náležitej odbornej starostlivosti, pričom zmenou sa 

nemení charakter zmluvy, nakoľko po tejto zmene je potrebné vykonať činnosti, ktoré sú nevyhnutné na 

úspešné dokončenie diela a ktoré majú vplyv na rozsah prác a tým aj na cenu. Na základe opísaných 

skutočností vznikla situácia, že je nevyhnutné vykonať stavebné práce na to, aby mohlo byť dielo riadne 

dodané a dokončené, a v tomto prípade nie je v žiadnom prípade možná zmena dodávateľa, a to tak 

z technických ako aj z ekonomických dôvodov, nakoľko zmena dodávateľa by verejnému obstarávateľovi 

spôsobila významné ťažkosti najmä v súvislosti so zárukou za dielo a taktiež zbytočnú duplicitu a výrazné 

navýšenie nákladov.   
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Zmenový list č. 5 - Doplnenie čidiel / teplomerov pre podlahové rohože - § 18 ods. 3 písm. 

a) 

Potreba vykonania týchto prác vznikla z dôvodu umožnenia kontroly a regulovateľnosti teploty jednotlivých 

priestorov hradu vykurovaných prostredníctvom teplotných rohoží v podlahe a v osteniach. V rámci projektu 

PSP a RPD objednávateľ zadefinoval požiadavku na maximálne dokúrenie teplotnej rohože v podlahe a v 

ostení, ale v rámci spracovania projektovej dokumentácie na Meranie a reguláciu (MaR) neboli navrhnuté 

tepelné čidlá - ako tepelná kontrola, ktorá by systém automaticky vypínala. Systém vykurovania je funkčný aj 

bez týchto čidiel, ale pri dosiahnutí maximálnej teploty sa systém nevypne, čo spôsobuje nestabilnú klímu, 

ktorá je potrebná pre správnu prevádzku a fungovanie v expozičných priestoroch a taktiež z ekonomického 

hľadiska predražuje prevádzku systému vyššou spotrebou elektrickej energie. Na možnosť doplnenia čidiel 

objednávateľa upozornil zhotoviteľ samotného systému. Na základe návrhu zhotoviteľa objednávateľ súhlasil 

s doplnením montáže čidiel k teplotným rohožiam v podlahe a v ostení.  

Pôvodný charakter zmluvy sa nemení len sa upraví technické riešenie tak, aby bolo dielo realizovateľné a to 

doplnením montáže čidiel k teplotným rohožiam v podlahe a v ostení. Keby sa postupovalo podľa pôvodného 

projektu bolo by síce možné stavbu riadne odovzdať, ale bez navrhovaného riešenia by objednávateľovi vznikli  

zvýšené náklady na prevádzku vykurovacieho systému ako taktiež nesprávne/nestabilné fungovanie 

vykurovacieho systému by mohli poškodiť vystavené exponáty, ktoré by mohli myť za následok čiastočné 

alebo úplné znehodnotenie/zničenie zbierkových predmetov. Uvedené práce musia byť zrealizované 

pôvodným zhotoviteľom, nakoľko zmena dodávateľa by znamenala nemožnosť dokončiť dielo ako celok 

pôvodným zhotoviteľom, čo má časový dopad na realizáciu diela, vplyv na záruku diela a cenu diela.   
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Zmenový list č. 6 – Zmena technologického postupu a väčší rozsah prác - 

reštaurátorské práce na fasádach a omietkach - § 18 ods. 1 písm. b) 

Zmeny týkajúce sa technologického postupu reštaurátorských prác na fasádach a omietkach vyplynuli 

z okolností, ktoré verejný obstarávateľ nemohol pri vynaložení náležitej starostlivosti predvídať pri príprave 

projektovej dokumentácie (RPD) a ktoré vznikli až po uzatvorení Zmluvy o dielo.  

Oproti zadaniam a položkám stanoveným v projektovej dokumentácii, sa počas prác vyskytli objektívne 

dôvody, pri ktorých boli navrhnuté niektoré zmeny týkajúce sa postupu prác. Jedná sa o miestnosti, kde sa po 

odstránení novších omietok a náterov objavili pôvodné, autentické omietky. Po návrhu reštaurátora, tieto 

omietky zachovať, zakonzervovať a vhodne odprezentovať, boli tieto zmeny následne aj schválené KPÚ a 

objednávateľom. Jedná sa o nasledujúce položky: 

1  K 6124.D-OE4.1 Fasády Františky na 3 nádvorí vrátane omietok pavlače“   58,718 m2 

2 K 6124.D-OI3.5 Miestnosť objektu „Františka“ Pekáreň D2.08, Udiareň D3.10  195 m2  

6 K 6124.E-OI2.5 Miestnosť II NP Rákociho paláca - Archív E2.01  102 m2 

Ďalšie zmeny sa týkajú plôch na fasádach, kde sa nesprávne odhadol rozsah zachovaných primárnych 

omietok, ktoré boli viditeľné na dobových fotografiách. Po odstránení novších, nevhodných omietok bolo 

zistené, že na týchto plochách sa nezachovali žiadne pôvodné omietky, pretože boli v minulosti všetky 

odstránené. Pri následnej rekonštrukcii omietok sa zmenil rozsah prác pri domurovaní väčších výpadkov 

muriva a nanesení jadrovej vyrovnávajúcej omietky. Ostatné položky zostali nezmenené. 

3 K 6124.E-OE1.3 Rákociho palác - SV  252,243 m2 

4 K 6124.E-OE3.3 Fasády kaplnky 246,542 m2 

5 K 6124.E-OE4.3 Prístavba - SZ 16,915 m2 

Nakoľko uvedené zmeny vznikli až po uzatvorení zmluvy počas realizácie diela, nebolo možné ich predvídať 

počas prípravy projektovej dokumentácie, bolo potrebné navýšiť rozsah reštaurátorských prác pri vyššie 

uvedených položkách. Nevykonaním týchto zmien by nebolo možné stavebné práce riadne a v potrebnom 

rozsahu vykonať a dielo dokončiť. 

Navrhovanou zmenou sa nemení charakter zmluvy, nakoľko aj po tejto zmene je stále potrebné vykonať 

rovnaké činnosti, len vo väčšom množstve, čo má vplyv na rozsah prác a tým aj na cenu, pričom na základe 

opísaných skutočností vznikla situácia, že je nevyhnutné vykonať doplňujúce stavebné práce na to, aby mohlo 

byť dielo riadne dodané a dokončené.   

Uvedené práce musia byť zrealizované pôvodným zhotoviteľom, nakoľko zmena dodávateľa by znamenala 

nemožnosť dokončiť dielo ako celok pôvodným dodávateľom, čo má vplyv na záruku diela ako aj na časový 

dopad celej realizácie a nedodržanie harmonogramu pôvodnej stavby. 

Pričom na základe opísaných skutočností vznikla situácia, že je nevyhnutné vykonať doplňujúce stavebné 

práce na to, aby mohlo byť dielo riadne dodané a dokončené, pričom v tomto prípade nie je v žiadnom prípade 

možná zmena dodávateľa, a to tak z technických ako aj ekonomických dôvodov, pričom zmena dodávateľa 

by verejnému obstarávateľovi spôsobila významné ťažkosti najmä v súvislosti so zárukou za dielo a taktiež 

zbytočnú duplicitu a výrazné navýšenie nákladov.   
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Zmenový list č. 7 – Navýšenie objemu reštaurátorských prác - reštaurátorské práce 

na kamenných a drevených architektonických článkoch - § 18 ods. 1 písm. b) 

Zmeny týkajúce sa technologického postupu reštaurátorských prác na kamenných a drevených 

architektonických článkoch vyplynuli z okolností, ktoré verejný obstarávateľ nemohol pri vynaložení náležitej 

starostlivosti predvídať pri príprave projektovej dokumentácie a ktoré vznikli až po uzatvorení Zmluvy o dielo.  

1. Počas realizácie prác po odkrytí hmôt sa zistil havarijný stav drevnej hmoty všetkých dubových 

schodiskových stupňov ku kazateľnici RESTE-418.M, tiež dvoch schodiskových stupňov schodiska E1.08 

a vznikla potreba doplnenia trojuholníkových výrezov na základe doplňujúcich spresnení od projektantov 

a metodikov obnovy. Na základe obhliadky na mieste po obnažení náhodne vybraných schodiskových 

stupňov bol dohodnutý spôsob obnovy vo forme protézovanía spodnej nosnej hmoty. V spolupráci s 

projekčným tímom a reštaurátorom bol spracovaný nákres aj s približným spôsobom obnovy. 

2. Počas obnovy krypty sa zistilo, že jeden z mramorových epitafov REST_E- 00001.M je zbierkovým 

predmetom rodiny Andrássy a tak nepatrí do krypty ale do zbierkových predmetov. Preto vzišla 

požiadavka zo strany objednávateľa na jeho odborné vysekanie z muriva krypty. 

3. Predmetom reštaurovania je položka 6124_E-016.1.M. Nakoľko k uvedenej položke chýbal 

reštaurátorský výskum a návrh na reštaurovanie drevenej kazateľnice bolo potrebné pred samotným 

reštaurovaním predmetnej položky vykonať tieto činnosti (reštaurátorský výskum a návrh reštaurovania), 

keďže bez týchto dokumentov nie je možné reštaurovanie vykonať.  

4. Pri reštaurovaní niektorých kamenných prvokov na základe porovnania existujúcich primárnych 

hmotových kamenných prvkov bol materiálovo zvolený prírodný kameň namiesto navrhnutého umelého 

kameňa. Prírodný kameň má dlhodobo vhodnejšie materiálové zloženie a odolnosť, rovnako aj pevnosť 

a v historickom prostredí pôsobí prirodzenejšie. Použitie prírodného kameňa bolo konzultované s 

dozorujúcim projekčným tímom a boli aj prezentované prvotné prvky na optickohaptické porovnanie a 

odsúhlasenie. 

5. Pri reštaurovaní položky REST_E-230.M bolo potrebné navýšiť kamenné bloky oproti navrhovanému 

stavu a výkazu výmeru. Jednalo sa o kamenné konzoly, kde došlo k navýšeniu o bloky, ktoré sa v 

priebehu prác ukázali ako staticky narušené a tiež bloky, kde došlo počas realizácie prác k ich prasknutiu 

či ulomeniu, vzhľadom na technický stav pôvodných blokov. 

6. Pri reštaurovaní kamenných portálov - ostenia H (de3, di20, di21, di 14, di 18 a de2) bolo potrebné doplniť 

kamenné stupne, ktoré neboli súčasťou zámeru v projektovej dokumentácii.  

Všetky vyššie uvedené naviac práce, doplnené položky pri reštaurátorských prácach vznikli počas realizácie 

prác a nebolo ich možné predvídať počas prípravy projektovej dokumentácie ako ani pred podpisom zmluvy 

so zhotoviteľov. Všetky tieto zmeny, doplnenia, úpravy boli odsúhlasené objednávateľom, projekčným tímom 

na kontrolných dňoch a schválené metodikmi KPÚ Košice. 

Nakoľko uvedené zmeny vznikli až po uzatvorení zmluvy počas realizácie diela, nebolo možné ich predvídať 

počas prípravy projektovej dokumentácie, bolo potrebné navýšiť rozsah reštaurátorských prác / materiálových 

položiek pri vyššie uvedených položkách. Nevykonaním týchto zmien by nebolo možné stavebné práce riadne 

a v potrebnom rozsahu vykonať a dielo dokončiť. 

Navrhovanou zmenou sa nemení charakter zmluvy, nakoľko aj po tejto zmene je stále potrebné vykonať 

rovnaké činnosti, len vo väčšom množstve, čo má vplyv na rozsah prác a tým aj na cenu, pričom na základe 

opísaných skutočností vznikla situácia, že je nevyhnutné vykonať doplňujúce stavebné práce na to, aby mohlo 

byť dielo riadne dodané a dokončené.   

Uvedené práce musia byť zrealizované pôvodným zhotoviteľom, nakoľko zmena dodávateľa by znamenala 

nemožnosť dokončiť dielo ako celok pôvodným dodávateľom, čo má vplyv na záruku diela ako aj na časový 

dopad celej realizácie a nedodržanie harmonogramu pôvodnej stavby. 
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Pričom na základe opísaných skutočností vznikla situácia, že je nevyhnutné vykonať doplňujúce stavebné 

práce na to, aby mohlo byť dielo riadne dodané a dokončené, pričom v tomto prípade nie je v žiadnom prípade 

možná zmena dodávateľa, a to tak z technických ako aj ekonomických dôvodov, pričom zmena dodávateľa 

by verejnému obstarávateľovi spôsobila významné ťažkosti najmä v súvislosti so zárukou za dielo a taktiež 

zbytočnú duplicitu a výrazné navýšenie nákladov.   
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Zmenový list č. 8 – Sanácia staticky narušeného dverného otvoru v suteréne 

Františkinho múzea - § 18 ods. 1 písm. c) 

Vyššie uvedená zmena vyplynula z okolností, ktoré verejný obstarávateľ nemohol pri vynaložení náležitej 

starostlivosti predvídať pri príprave projektovej dokumentácie.  

 Počas obhliadky stavby projektantmi v 08/2022 bolo zistené, že prechod medzi miestnosťami D1.01 a D1.02 

v suteréne Františkinho múzea, je nestabilný a do doby začiatku prác na obnove hradu nastali výpadky oproti 

zameranému stavu (stav v RPD). Projektantmi bola skonštatovaná potreba úpravy riešenia súvisiacich 

konštrukcií oproti existujúcej PD. Miesto bolo projektantami domerané, bolo navrhnuté riešenie, ktoré bolo 

preverené a schválené zodpovedným statikom projektu. Na základe schváleného postupu bol pripravený 

detailný výkres riešenia (10/2022). 

Spôsob riešenia stabilizácie/sanácie a doplnenia konštrukcií:  Domurovať výpadky kamenného muriva, 

zrealizovať novú tehlovú prímurovku, osadiť drevenú zárubeň, vymurovať tehlovú klenbu, zrealizovať zásyp 

klenby. 

Uvedenú zmenu nebolo možné predvídať počas prípravy projektovej dokumentácie, a ani pred vyhlásením 

verejného obstarávania, nakoľko k objaveniu zistených porúch – výpadkov muriva nastalo až po ukončení 

projektových prác na diele a do doby začiatku obnovy hradu. Po konzultácií s odborníkmi (projektantmi a 

statikom) bolo navrhnuté riešenie stabilizácie/sanácie konštrukcií. Potreba vykonania týchto prác teda vyvstala 

z nepredvídateľnej udalosti, na základe čoho je potrebné v rámci obnovy domurovať výpadky kamenného 

muriva, zrealizovať novú tehlovú prímurovku, osadiť drevenú zárubeň, vymurovať tehlovú klenbu a zrealizovať 

zásyp klenby. 

Pôvodný charakter zmluvy sa nemení len sa musia vykonať nevyhnutné práce na stabilizáciu muriva medzi 

miestnosťami D1.01 a D1.02 v suteréne Františkinho múzea. Práce na obnove stabilizácie muriva musia byť 

zrealizované pôvodným zhotoviteľom, nakoľko zmena by spôsobila významné ťažkosti v realizácii diala, 

taktiež predmetná skutočnosť má vplyv aj na záruku diela, rovnako na čas dokončenia pôvodného diela, keďže 

bez vykonania tejto zmeny nie je možné dielo riadne ukončiť a odovzdať. 

Na základe vyššie uvedených skutočností je zrejmé, že potreba zmeny pri realizácii diela vyplynula z okolností, 

ktoré nebolo možné predvídať, a to ani pri vynaložení náležitej odbornej starostlivosti, pričom zmenou sa 

nemení charakter zmluvy, nakoľko po tejto zmene je potrebné vykonať činnosti, ktoré sú nevyhnutné na 

úspešné dokončenie diela a ktoré majú vplyv na rozsah prác a tým aj na cenu. Na základe opísaných 

skutočností vznikla situácia, že je nevyhnutné vykonať stavebné práce na to, aby mohlo byť dielo riadne 

dodané a dokončené, a v tomto prípade nie je v žiadnom prípade možná zmena dodávateľa, a to tak 

z technických ako aj z ekonomických dôvodov, nakoľko zmena dodávateľa by verejnému obstarávateľovi 

spôsobila významné ťažkosti najmä v súvislosti so zárukou za dielo a taktiež zbytočnú duplicitu a výrazné 

navýšenie nákladov.   
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Zmenový list č. 9 – Zmena typu a tvaru obrubníkov - § 18 ods. 3 písm. a) 

Potreba vykonania týchto prác vznikla z dôvodu zosúladenia výkresovej dokumentácie a výkazu výmer. Počas 

realizácie stavebných prác boli zistené nezrovnalosti medzi projektovou dokumentáciu a výkazom výmer pri 

položkách obrubníkov. Tieto nezrovnalosti bolo potrebné odstrániť spôsobom určenia správneho tvaru 

obrubníkov tak, aby bol výkaz výmer v súlade s projektovou dokumentáciou. Všetky úpravy a doplnenia boli 

odsúhlasované autormi projektu - Projekčným oddelením SNM. 

Pôvodný charakter zmluvy sa nemení len sa zosúladí projektová dokumentácia s výkazom výmer tak, aby 

bolo dielo realizovateľné. Keby sa postupovalo podľa pôvodného výkazu výmer nebolo by možné stavbu 

riadne dokončiť. Uvedené práce musia byť zrealizované pôvodným zhotoviteľom, nakoľko zmena dodávateľa 

by znamenala nemožnosť dokončiť dielo ako celok pôvodným zhotoviteľom, čo má časový dopad na realizáciu 

diela, vplyv na záruku diela a cenu diela.   
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Zmenový list č. 10 – Vsakovacie vrty na parkovisku P2 - podľa skutočných 

hydrogeologických pomerov - § 18 ods. 1 písm. b) 

Autorská správa č. 20 - autori projektu - Projekčné oddelenie SNM + IG posudok  hydrogeológ Ing. Bachňák 

Tieto zmeny vyplynuli z okolností, ktoré verejný obstarávateľ nemohol pri vynaložení náležitej starostlivosti 

predvídať pri príprave projektovej dokumentácie (RPD) a ktoré vznikli až po uzatvorení Zmluvy o dielo.  

Počas realizácie/vŕtania projektom navrhovaných vsakovacích vrtov na ploche parkoviska P2 sa vsakovacími 

skúškami vyhodnocovala vsakovacia schopnosť podložia. Nakoľko však vsakovacia schopnosť bola na mieste 

vrtov minimálna, resp. žiadna boli hydrogeológom navrhnuté ďalšie lokality, v ktorých by bolo potrebné 

vyhotoviť skúšobné vrty, na posúdenie vsakovania aj na iných miestach - ako skúška/náhradné riešenie. 

Uvedený návrh riešenia vyplýva z IG posudku – vypracovaného hydrogeológom Ing. Bachňákom. 

Na základe nových skúšobných vrtov bolo určené nové riešenie vsakovacích vrtov. Nové riešenie pozostáva 

z rovnakého typu ORL zariadenia + RŠ + Vsakovacie zariadenie. Ich pozícia a počet (5 kusov), sa nemenia. 

Zmena oproti pôvodnej projektovej dokumentácie pozostávať z: 

1. Vsakovací vrt bude mať hĺbku 8m, nie pôvodne navrhnutých 6m. 

2. DN vsakovacieho vrtu bude 500mm, nie pôvodne navrhnutých 300mm. 

3. 0 až -3 m pôjde o plné potrubie -pažnica s obsypom z ílu, -3m až -8m pôjde o perforované potrubie a 

pažnica s obsypom zo štrku frakcie 4-8mm. 

Projektant pri príprave pôvodnej projektovej dokumentácie – projektovaní vsakovacích vrtov vychádzal z 

výsledkov vrtu z úrovne projektovej dokumentácie EIA a DUR. Nakoľko však pri realizácie sa ukázalo, že 

vsakovacia schopnosť podložia je nedostatočná, bolo potrebné vykonať ďalšie skúšobné vrty. Na základe 

výsledkov nových skúšobných vrtov boli projektantom navrhnuté zmeny pôvodného riešenia pozostávajúce 

z vyššie uvedených bodov. Nevykonaním týchto zmien by nebolo možné stavebné práce na vsakovacích 

vrtoch riadne ukončiť, nakoľko by zostali nefunkčné. 

Navrhovanou zmenou sa nemení charakter zmluvy, nakoľko aj po tejto zmene je stále potrebné vykonať 

rovnaké činnosti, len vo väčšom množstve, čo má vplyv na rozsah prác a tým aj na cenu, pričom na základe 

opísaných skutočností vznikla situácia, že je nevyhnutné vykonať doplňujúce stavebné práce na to, aby mohlo 

byť dielo riadne dodané a dokončené.   

Uvedené práce musia byť zrealizované pôvodným zhotoviteľom, nakoľko zmena dodávateľa by znamenala 

nemožnosť dokončiť dielo ako celok pôvodným dodávateľom, čo má vplyv na záruku diela ako aj na časový 

dopad celej realizácie a nedodržanie harmonogramu pôvodnej stavby. 

Pričom na základe opísaných skutočností vznikla situácia, že je nevyhnutné vykonať doplňujúce stavebné 

práce na to, aby mohlo byť dielo riadne dodané a dokončené, pričom v tomto prípade nie je v žiadnom prípade 

možná zmena dodávateľa, a to tak z technických ako aj ekonomických dôvodov, pričom zmena dodávateľa 

by verejnému obstarávateľovi spôsobila významné ťažkosti najmä v súvislosti so zárukou za dielo a taktiež 

zbytočnú duplicitu a výrazné navýšenie nákladov.   
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Zmenový list č. 11 – Odvetranie severnej steny, podlahy a stropu kaplnky - § 18 ods. 1 

písm. c) 

Vyššie uvedená zmena vyplynula z okolností, ktoré verejný obstarávateľ nemohol pri vynaložení náležitej 

starostlivosti predvídať pri príprave projektovej dokumentácie.  

Počas riešenia stabilizačných a sanačných opatrení hradu smerujúcich k vlhkostnej stabilizácii severných 

múrov krypty a kaplnky boli verejným obstarávateľom realizované nasledovné kroky:  

- V rámci krypty a kaplnky sa inštalovali teplotné a vlhkostné čidlá, aby sa eliminovali zmeny vlhkosti a 

nepožadovaná kondenzácia vnútornej vlhkosti. Boli nastavené prevádzkové postupy vetrania 

priestoru a tienenia krypty,  

- Prekrytie 5. nádvoria hydroizolačným záklopom a odvedenie všetkých dažďových vôd z okolitých 

striech a samotného nádvoria mimo hrad. Týmto opatrením sa vlhkosť severnej steny sa 

zastabilizovala.  

Ako návrh riešenia zníženia vlhkosti severnej steny kaplnky bol projektantom navrhnuté odvetranie severnej 

steny kaplnky, ktoré predpokladalo existenciu predsadenej steny. Po odstránení žeriavu na 4. nádvorí bolo 

realizovaných niekoľko archeologických a prieskumných sond na zistenie príčin vlhnutia severnej steny krypty 

a kaplnky. Následne boli navrhnuté nasledovné riešenia na zníženie príčin vlhkosti severnej steny: 

- Úprava historickej kanalizácie, 

- Oprava zatekajúcej strechy nad sakristiou, 

- Realizácia nádvorí vhodným povrchom a správnym odvodnením 

- Systém prevetrávania severnej steny pomocou dutín v rámci stavebných konštrukcií. 

Nakoľko na základe vykonaných prieskumných sond a archeologických prác v kaplnke bolo zistené, že 

odvetranie severnej steny kaplnky nie je možné realizovať pôvodne navrhovaným spôsobom, keďže existencia 

predsadenej steny sa nepotvrdila, bolo nevyhnuté upraviť spôsob odvetranie severnej steny kaplnky. 

Ako novým riešením na odvetranie severnej steny kaplnky boli navrhnuté nasledovné činnosti: 

- JADROVÉ VRTY - prepojovacie dutiny v severnej stene kaplnky, realizované jadrovým vrtom.  

- VERTIKÁLNE DUTINY - Vytvorenie 5ks vertikálnych odvetrávacích dutín v severnej stene kaplnky 

(renesančné murivo).  

- VZT POTRUBIA -na prepojenie dutín v tech. miestnosti E.2.12. Toto potrubie sa napojí prierazom do 

komína (zaústenie pri dne komína), kde sa spojí s ďalšími jadrovými vrtmi. V komíne bude osadený 

jeden radiálny ventilátor s EC motorom, spätnou klapkou, akustickým tlmičom, zberačom kondenzátu 

a pevným spiro potrubím pre odvod vzduchu do strechy. Odvetranie nad strechu sa realizuje, pevným 

spiro potrubím s izoláciou. 

- Odvetranie stropu a podlahy 

Uvedenú zmenu nebolo možné predvídať počas prípravy projektovej dokumentácie, a ani pred vyhlásením 

verejného obstarávania, nakoľko k zisteniu neexistencie predsadenej steny, ktorá mala pôvodne slúžiť na 

odvetrávanie severnej steny kaplnky došlo až počas priebehu verejného obstarávania. K archeologickým 

prácam a prieskumným sondám došlo až počas priebehu prác na diele zhotoviteľom. Potreba vykonania týchto 

prác teda vyvstala z nepredvídateľnej udalosti, na základe čoho je najskôr potrebné vykonať práce na 

odvetranie severnej steny kaplnky a až následne môže zhotoviteľ pristúpiť k obnove hradu – k reštaurátorským 

prácam, ktoré sú predmetom zmluvy o dielo. Nevykonaním týchto prác – odvetranie severnej steny by malo 

za následok trvalé vlhnutie severnej steny kaplnky a tým nemožnosť dokončenia reštaurátorských prác. 
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Vzniknutú situáciu nie je možné vykonať iným spôsobom len ako je popísané vyššie, a to realizáciou prác na 

odvetranie severnej steny kaplnky a až následne pristúpiť k vykonaniu prác, ktoré sú predmetom zmluvy 

o dielo.  

Pôvodný charakter zmluvy sa nemení len sa musia vykonať nevyhnutné práce na odvetranie severnej steny 

kaplnky, aby mohli byť vykonané reštaurátorské práce, pričom práce na odvetranie severnej steny musia byť 

zrealizované pôvodným zhotoviteľom, nakoľko zmena by spôsobila významné ťažkosti, pričom zároveň majú 

predmetné skutočnosti vplyv aj na záruku diela, rovnako na čas dokončenia pôvodného diela, keďže bez 

vykonania tejto zmeny nebude môcť byť dielo riadne ukončené a odovzdané. 

Na základe vyššie uvedených skutočností je zrejmé, že potreba zmeny pri realizácii diela vyplynula z okolností, 

ktoré nebolo možné predvídať, a to ani pri vynaložení náležitej odbornej starostlivosti, pričom zmenou sa 

nemení charakter zmluvy, nakoľko po tejto zmene je potrebné vykonať činnosti, ktoré sú nevyhnutné na 

úspešné dokončenie diela a ktoré majú vplyv na rozsah prác a tým aj na cenu. Na základe opísaných 

skutočností vznikla situácia, že je nevyhnutné vykonať stavebné práce na to, aby mohlo byť dielo riadne 

dodané a dokončené, a v tomto prípade nie je v žiadnom prípade možná zmena dodávateľa, a to tak 

z technických ako aj z ekonomických dôvodov, nakoľko zmena dodávateľa by verejnému obstarávateľovi 

spôsobila významné ťažkosti najmä v súvislosti so zárukou za dielo a taktiež zbytočnú duplicitu a výrazné 

navýšenie nákladov.   
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Zmenový list č. 12 – Doplnenie chýbajúcich materiálov a prác - § 18 ods. 3 písm. a) 

Potreba vykonania týchto prác vznikla z dôvodu zosúladenia výkresovej dokumentácie a výkazu výmer. Počas 

realizácie stavebných prác boli zistené nezrovnalosti medzi projektovou dokumentáciu a výkazom výmer. 

Tieto nezrovnalosti bolo potrebné odstrániť spôsobom doplnenia chýbajúcich položiek resp. zosúladenia 

množstva niektorých položiek aby bol výkaz výmer v súlade s projektovou dokumentáciou. Všetky úpravy 

a doplnenia boli odsúhlasované autormi projektu - Projekčným oddelením SNM. 

Pôvodný charakter zmluvy sa nemení len sa zosúladí projektová dokumentácia s výkazom výmer tak, aby 

bolo dielo realizovateľné. Keby sa postupovalo podľa pôvodného výkazu výmer nebolo by možné stavbu 

riadne dokončiť. Uvedené práce musia byť zrealizované pôvodným zhotoviteľom, nakoľko zmena dodávateľa 

by znamenala nemožnosť dokončiť dielo ako celok pôvodným zhotoviteľom, čo má časový dopad na realizáciu 

diela, vplyv na záruku diela a cenu diela.   
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Zmenový list č. 13 – Rozdelenie kumulovanej položky odlučovača ORL na dve 

položky - § 18 ods. 1 písm. e) 

Tieto zmeny vyplynuli z okolností, ktoré verejný obstarávateľ nemohol pri vynaložení náležitej starostlivosti 

predvídať pri príprave projektovej dokumentácie a ktoré vznikli až po uzatvorení Zmluvy o dielo. Projektová 

dokumentácia riešila realizáciu a montáž odlučovača ORL v jednom kroku. Počas realizácie diela bolo 

rozhodnuté, že dodávku a montáž technológie odlučovača ORL zhotoviteľ vykonaná v dvoch krokoch 

s väčším časovým odstupom – t.j. osadenie plastových šácht odlučovača počas realizácie vrstiev skladby 

parkoviska, a dodávku technologickej časti odlučovača ORL (ako vložky do šachty) s odstupom času 

vzhľadom na záručné lehoty výrobcu ORL. Táto zmena má vplyv na rozdelenie príslušných položiek vo výkaze 

výmer ale bez vplyvu na pôvodnú cenu týchto položiek.  

Navrhovanou zmenou sa nemení charakter zmluvy, nakoľko aj po tejto zmene je stále potrebné vykonať 

rovnaké činnosti v pôvodnom rozsahu aj v cene, len termín ukončenia predmetnej položky bol predĺžený 

z vyššie uvedeného dôvodu. Navrhovanou zmenou nedochádza k podstatnej zmene pôvodnej zmluvy. 
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Zmenový list č. 14 – Verejné osvetlenie - SO06.1 - § 18 ods. 3 písm. a) 

Potreba vykonania týchto prác vznikla z dôvodu chýbajúcich špecifikácií prvkov osvetlenia vo výkaze výmer. 

Počas realizácie stavebných prác boli zistené nezrovnalosti medzi projektovou dokumentáciu a výkazom 

výmer. Tieto nezrovnalosti bolo potrebné odstrániť spôsobom doplnenia chýbajúcich špecifikácií prvkov 

osvetlenia do výkazu výmer, aby bol výkaz výmer v súlade s projektovou dokumentáciou. Chýbajúce 

špecifikácie prvkov osvetlenia boli doplnené autormi projektu - Projekčným oddelením SNM. 

Pôvodný charakter zmluvy sa nemení len sa zosúladí projektová dokumentácia s výkazom výmer tak, aby 

bolo dielo realizovateľné. Keby sa postupovalo podľa pôvodného výkazu výmer nebolo by možné stavbu 

riadne dokončiť. Uvedené práce musia byť zrealizované pôvodným zhotoviteľom, nakoľko zmena dodávateľa 

by znamenala nemožnosť dokončiť dielo ako celok pôvodným zhotoviteľom, čo má časový dopad na realizáciu 

diela, vplyv na záruku diela a cenu diela.   
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Zmenový list č. 15 – Skúšobné hydrogeologické vrty - § 18 ods. 1 písm. b) 

Tieto zmeny vyplynuli z okolností, ktoré verejný obstarávateľ nemohol pri vynaložení náležitej starostlivosti 

predvídať pri príprave projektovej dokumentácie (RPD) a ktoré vznikli až po uzatvorení Zmluvy o dielo.  

Počas realizácie/vŕtania projektom navrhovaných vsakovacích vrtov na ploche parkoviska P2 sa vsakovacími 

skúškami vyhodnocovala vsakovacia schopnosť podložia. Nakoľko však vsakovacia schopnosť bola na mieste 

vrtov minimálna, resp. žiadna boli hydrogeológom navrhnuté ďalšie lokality, v ktorých by bolo potrebné 

vyhotoviť skúšobné vrty, na posúdenie vsakovania aj na iných miestach - ako skúška/náhradné riešenie. 

Uvedený návrh riešenia vyplýva z IG posudku – vypracovaného hydrogeológom Ing. Bachňákom. 

Projektant pri príprave projektovej dokumentácie – projektovaní vsakovacích vrtov vychádzal z výsledkov vrtu 

z úrovne projektovej dokumentácie EIA a DUR. Nakoľko však pri realizácie sa ukázalo, že vsakovacia 

schopnosť podložia je nedostatočná, bolo potrebné vykonať ďalšie skúšobné vrty. Nevykonanie týchto 

skúšobných vrtov by spôsobilo nemožnosť realizácie vsakovacieho zariadenia a teda realizácia časti diela ako 

takého.   

Navrhovanou zmenou sa nemení charakter zmluvy, nakoľko aj po tejto zmene je stále potrebné vykonať 

rovnaké činnosti, len vo väčšom množstve, čo má vplyv na rozsah prác a tým aj na cenu, pričom na základe 

opísaných skutočností vznikla situácia, že je nevyhnutné vykonať doplňujúce stavebné práce na to, aby mohlo 

byť dielo riadne dodané a dokončené.   

Uvedené práce musia byť zrealizované pôvodným zhotoviteľom, nakoľko zmena dodávateľa by znamenala 

nemožnosť dokončiť dielo ako celok pôvodným dodávateľom, čo má vplyv na záruku diela ako aj na časový 

dopad celej realizácie a nedodržanie harmonogramu pôvodnej stavby. 

Pričom na základe opísaných skutočností vznikla situácia, že je nevyhnutné vykonať doplňujúce stavebné 

práce na to, aby mohlo byť dielo riadne dodané a dokončené, pričom v tomto prípade nie je v žiadnom prípade 

možná zmena dodávateľa, a to tak z technických ako aj ekonomických dôvodov, pričom zmena dodávateľa 

by verejnému obstarávateľovi spôsobila významné ťažkosti najmä v súvislosti so zárukou za dielo a taktiež 

zbytočnú duplicitu a výrazné navýšenie nákladov.   
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Zmenový list č. 16 – Vybudovanie gravitačného oporného múru - § 18 ods. 1 písm. c) 

Vyššie uvedená zmena vyplynula z okolností, ktoré verejný obstarávateľ nemohol pri vynaložení náležitej 

starostlivosti predvídať pri príprave projektovej dokumentácie.  

Počas stavebných prác na prístupovej ceste k hradu bolo zistené, že výbežok skalného bralo je v jednom 

mieste nestabilné a skrýva puklinu. Tento stav bol zistený po očistení skalného brala počas prípravy stavby 

cesty zhotoviteľom. Po konzultácii zisteného stavu statikom a inžinierskym geológom, bolo navrhnuté 

odstránenie nekompaktných a uvoľnených častí výbežku skalného brala a realizácia gravitačného oporného 

múru ako stabilizačného a ochranného prvku pre skalné bralo v predmetnom mieste. Jedná sa o výstavbu 

gravitačného oporného múru o rozmeroch 6 x 0,6 x 2,7 m (š x h x v). 

Uvedenú zmenu nebolo možné predvídať počas prípravy projektovej dokumentácie, a ani pred vyhlásením 

verejného obstarávania, nakoľko k objaveniu došlo počas prípravných prác na stavbe po očistení skalného 

brala zhotoviteľom v rámci realizácie diela. Potreba vykonania týchto prác teda vyvstala z nepredvídateľnej 

udalosti, na základe čoho je potrebné v rámci výstavby prístupovej cesty vykonať väčší rozsah prác ako sa 

pôvodne predpokladalo. Vzniknutú situáciu nie je možné vykonať iným spôsobom len ako je popísané vyššie, 

a to vybudovaním gravitačného oporného múru.  

Pôvodný charakter zmluvy sa nemení len sa musia vykonať nevyhnutné práce na zabezpečenie stabilizácie 

skalného brala, aby mohli byť vykonané práce, ktoré sú predmetom zmluvy o dielo, konkrétne výstavba 

prístupovej cesty. Práce na výstavbe gravitačného oporného múru musia byť zrealizované pôvodným 

zhotoviteľom, nakoľko zmena by spôsobila významné ťažkosti v realizácii diala, taktiež predmetná skutočnosť 

má vplyv aj na záruku diela, rovnako na čas dokončenia pôvodného diela, keďže bez vykonania tejto zmeny 

nie je možné dielo riadne ukončiť a odovzdať. 

Na základe vyššie uvedených skutočností je zrejmé, že potreba zmeny pri realizácii diela vyplynula z okolností, 

ktoré nebolo možné predvídať, a to ani pri vynaložení náležitej odbornej starostlivosti, pričom zmenou sa 

nemení charakter zmluvy, nakoľko po tejto zmene je potrebné vykonať činnosti, ktoré sú nevyhnutné na 

úspešné dokončenie diela a ktoré majú vplyv na rozsah prác a tým aj na cenu. Na základe opísaných 

skutočností vznikla situácia, že je nevyhnutné vykonať stavebné práce na to, aby mohlo byť dielo riadne 

dodané a dokončené, a v tomto prípade nie je v žiadnom prípade možná zmena dodávateľa, a to tak 

z technických ako aj z ekonomických dôvodov, nakoľko zmena dodávateľa by verejnému obstarávateľovi 

spôsobila významné ťažkosti najmä v súvislosti so zárukou za dielo a taktiež zbytočnú duplicitu a výrazné 

navýšenie nákladov.   
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Zmenový list č. 17 – Zmena technického riešenia pre komunikácie a parkoviska SO 

08.2 a SO 08.3 - § 18 ods. 1 písm. c) 

Vyššie uvedená zmena vyplynula z okolností, ktoré verejný obstarávateľ nemohol pri vynaložení náležitej 

starostlivosti predvídať pri príprave projektovej dokumentácie.  

Počas realizácie prác pri odstraňovaní pôvodných vrchných vrstiev pre prístupovú komunikácie do podhradia 

(SO 08.02) ako aj časti objektu SO 08.03 – Obslužná komunikácia, parkovisko a odstavné spevnené plochy, 

bol zistený nevyhovujúci technický stav podkladových vrstiev, ktorý bol potvrdený realizovanými statickými 

skúškami podložia. Na základe toho bolo potrebné prehodnotiť úpravu týchto podkladových vrstiev. 

Uvedenú zmenu nebolo možné predvídať počas prípravy projektovej dokumentácie, a ani pred vyhlásením 

verejného obstarávania, nakoľko k objaveniu nevyhovujúceho technického stavu podkladových vrstiev nastalo 

až počas realizácie diela pri odstraňovaní pôvodných vrchných vrstiev pre prístupovú komunikácie do 

podhradia (SO 08.02) ako aj časti objektu SO 08.03 – Obslužná komunikácia, parkovisko a odstavné 

spevnené plochy. 

Po konzultácií s odborníkmi (projektant, statik) bolo navrhnuté riešenie, ktorá spočíva v rozfrézovaní podkladu, 

jeho profilovaní, hutnení a dostatočnej stabilizácii, tak aby bola podkladová vrstva únosná a stabilná, pre 

aplikáciu vrchných vrstiev vozovky, ako aj pre celkovú pevnosť a únosnosť. 

Pôvodný charakter zmluvy sa nemení len sa musia vykonať nevyhnutné práce na hutnení a dostatočnej 

stabilizácii, tak aby bola podkladová vrstva únosná a stabilná, pre aplikáciu vrchných vrstiev vozovky, ako aj 

pre celkovú pevnosť a únosnosť. Práce na obnove stabilizácie muriva musia byť zrealizované pôvodným 

zhotoviteľom, nakoľko zmena by spôsobila významné ťažkosti v realizácii diala, taktiež predmetná skutočnosť 

má vplyv aj na záruku diela, rovnako na čas dokončenia pôvodného diela, keďže bez vykonania tejto zmeny 

nie je možné dielo riadne ukončiť a odovzdať. 

Na základe vyššie uvedených skutočností je zrejmé, že potreba zmeny pri realizácii diela vyplynula z okolností, 

ktoré nebolo možné predvídať, a to ani pri vynaložení náležitej odbornej starostlivosti, pričom zmenou sa 

nemení charakter zmluvy, nakoľko po tejto zmene je potrebné vykonať činnosti, ktoré sú nevyhnutné na 

úspešné dokončenie diela a ktoré majú vplyv na rozsah prác a tým aj na cenu. Na základe opísaných 

skutočností vznikla situácia, že je nevyhnutné vykonať stavebné práce na to, aby mohlo byť dielo riadne 

dodané a dokončené, a v tomto prípade nie je v žiadnom prípade možná zmena dodávateľa, a to tak 

z technických ako aj z ekonomických dôvodov, nakoľko zmena dodávateľa by verejnému obstarávateľovi 

spôsobila významné ťažkosti najmä v súvislosti so zárukou za dielo a taktiež zbytočnú duplicitu a výrazné 

navýšenie nákladov.   

 


