
Dodatok č. 3 k ZMLUVE O DIELO zo dňa 29.03.2022, GEN_206/2023 
uzatvorená podľa ustanovenia § 536 a nasl. Obchodného zákonníka  

č. 513/1991 Zb. v platnom znení (ďalej len „zmluva“) 
 

Článok 1 
Zmluvné strany 

 
1. Objednávateľ: 

Obchodné meno:   Mesto Zlaté Moravce 
Sídlo:   1. mája 2, 953 01 Zlaté Moravce 
V jeho mene konajúci:     PaedDr. Dušan Husár, primátor mesta 
Oprávnený rokovať vo veciach  
a) zmluvných:   JUDr. Michaela Uličná, kontakt: 037/69 239 30,  
   e-mail: pravnik@zlatemoravce.eu 
b) technických:   Ing. Júlia Bacigálová, kontakt: 037/69 239 15,  
   e-mail: julia.bacigalova@zlatemoravce.eu 
IČO:   00308676 
DIČ:   2021058787 
Bankové spojenie:   VÚB Nitra 

 IBAN:   SK47 0200 0000 0032 2695 7853 
    
(ďalej len „objednávateľ“) 

 
2. Zhotoviteľ: 

Obchodné meno: Pramos Centrum s.r.o. 
Sídlo:   Hviezdoslavova 2211/86, Zlaté Moravce 953 01 
Zastúpený:   JUDr. Martin Raček 
Oprávnený rokovať vo veciach:   JUDr. Martin Raček 
a) zmluvných:   JUDr. Martin Raček 
b) technických:   JUDr. Martin Raček 
IČO:   47 572 221 
DIČ/IČ DPH:   2023981047 
Bankové spojenie:   Slovenská sporiteľňa, a.s. 
   Číslo účtu: 5119558127/0900 
IBAN:   SK23 0900 0051 1955 8127 
Číslo telefónu:   0907 562 888 
Číslo faxu/mail:   martin.racek@pramos.sk 
Registrácia:   Okresný súd Nitra, odd. Sro, vl. č. 36420/N 
(ďalej len „zhotoviteľ“) 

 
Článok  2 

Východiskové podklady a údaje 
 
1. Zhotoviteľ a objednávateľ uzatvorili dňa 29.03.2022 Zmluvu o dielo a to na základe výsledku verejného 

obstarávania, vyhláseného dňa 29.12.2021 vo Vestníku č. 296/2021 pod. č. 60091 – WYP na predmet 
zákazky s názvom MŠ Kalinčiakova, Zlaté Moravce – rozšírenie kapacít a prístavba jedálne - stavebné práce, 
dodatok č. 1 dňa 16.06.2022, dodatok č. 2 dňa 25.11.2022. 
 

2. Tento dodatok č. 3 (ďalej len „dodatok“) sa uzatvára v súlade s ustanovením §18 ods. 1 písm. b) a c) zák. č. 
343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov a článku 5 ods. 12, 13, 
článku 20 ods. 3 zmluvy o dielo. 

 
Článok  3 

Predmet dodatku  
 

1. Počas realizácie stavby boli zistené nové skutočnosti, ktoré neboli známe v etape prípravy projektovej 
dokumentácie. Táto skutočnosť si vyžiadala vykonanie doplňujúcich naviac prác, ktoré sú nevyhnutné pre 
úspešné a kvalitné dokončenie diela. Uvedené naviac práce neboli predvídateľné v čase uzavretia zmluvy 
a ich súpis je prílohou č. 2 tohto dodatku. 
 



2. Zmluvné strany sa dohodli na navýšení cien položiek z dôvodu, že na trhu stavebných materiálov, prác a 
dodávok vznikli v období medzi septembrom 2021, kedy prebiehalo oceňovanie predmetu Zmluvy o dielo a 
súčasnosťou, výrazné rozdiely v cenách niektorých stavebných materiálov. V tomto prípade sa jedná o 
nepredvídateľnú situáciu (objektívny vplyv vyššej moci -  vysoká miera inflácie, Covid19, blokáda 
Suezského prieplavu, súčasne aj vojnový konflikt Rusko x Ukrajina, s tým spojený nárast energií, pohonných 
hmôt, materiálov – oceľ, meď, betón, asflat, drevo) na plnenie podmienok zmluvy. Zhotoviteľ preukázal 
nevyhnutnosť a opodstatnenosť nároku na zmenu zmluvy. Jednotlivé navýšenia jednotkových cien položiek 
sú v Prílohe č. 1 k dodatku. Týmto dodatkom sa nenavyšujú ceny položiek, ktorých navýšenie bolo 
predmetom dodatku č. 2 zo dňa 25.11.2022. 
 

3. Článok č. 5 Zmluvy o dielo, bod 3. sa v dôsledku zmien uvedených v bode 1. a v bode 2. tohto článku 
nahrádza novým znením: 
Cena za zhotovenie predmetu zmluvy je: 
Cena bez DPH:  597.901,05 € 
Slovom: päťstodeväťdesiatsedemtisícdeväťstojeden EUR a päť centov 
DPH:    119.580,21 € 
Cena s DPH/celkom:  717.481.26 € 
Slovom: sedemstosedemnásťtisícštyristoosemdesiatjeden EUR a dvadsaťšesť centov 
 

4. Príloha č. 1 zo zmluvy a dodatku č. 2 sa novým znením - Príloha č.1 – Ocenený výkaz výmer – vyznačené 
zmeny položiek v znení dodatku č. 3. 
 

 
Článok 4 

Záverečné ustanovenia 
 
1. Zmeny uvedené v tomto dodatku neporušujú podmienky uvedené pri verejnom obstaraní. Všetky podmienky 

verejného obstarávania sú zachované. Ostatné ustanovenia Zmluvy o dielo nie sú týmto dodatkom dotknuté. 
 

2. Dodatok nadobúda platnosť dňom podpisu štatutárnymi zástupcami obidvoch zmluvných strán a účinnosť 
zverejnením a teda dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia v súlade s ustanovením § 47a ods. 1 zákona č. 
40/1964 Z.z. Občianskeho zákonníka, príp. na webovej stránke verejného obstarávateľa. 
 

3. Zmluvné strany vyhlasujú, že obsah tohto dodatku je zrozumiteľný a určitým prejavom ich slobodnej a 
vážnej vôle, ktorý nebol urobený v tiesni za nápadne nevýhodných podmienok, ktoré by mohli spôsobiť jeho 
neplatnosť, na znak čoho pripájajú svoje podpisy. 
 

4. Dodatok je vyhotovený v 4-och rovnopisoch, z ktorých 3 rovnopisy dostane objednávateľ a 1 rovnopis 
zhotoviteľ. 
 

    
Objednávateľ: Mesto Zlaté Moravce Zhotoviteľ: Pramos Centrum s.r.o. 
 
 
V Zlatých Moravciach, dňa: 28.04.2023 V Zlatých Moravciach, dňa: 13.03.2023 
 
 
......................................................     .......................................................... 
PaedDr. Dušan Husár, primátor mesta    JUDr. Martin Raček, konateľ 
 
 
 
 
 
 
 
 
Príloha: 
- č. 1 – Ocenený výkaz výmer – vyznačené zmeny položiek v znení dodatku č. 3 
- č. 2 – Súpis naviac prác 



Príloha č. 2 – Súpis naviac prác 

 

Rekapituláciu ceny súpisu naviac prác k rozpočtu v EUR: 

Cena bez DPH      19 066,72 

DPH         3 813,34 

Cena s DPH      22 880,06 

 

Zdôvodnenie príčiny potreby položiek 

 
1. Výkop ryhy do šírky 600 mm pre základ vonk. schodiska 

Zdôvodnenie: pred vonkajšími vchod. dverami je väčší výškový rozdiel ako uvažovala PD a preto 
z hľadiska bezpečného prístupu sú všetky 3 schodiská potrebné aj keď nie sú v PD (zmena riešenia 
oproti projektu a z toto vyplývajúce naviac práce) 

2. Odkopávka pod dlažbu hĺbky 25cm (88,6 m2) 
Zdôvodnenie: Chodníky zo zámkovej dlažby sčasti boli vyznačené v PD, ale rozpočet ich 
neuvažoval, sú však potrebné pre bezpečný a pohodlný prístup do objektu  

3. Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1-4 do 20m 
Zdôvodnenie: zhodné ako u  položky č. 1 a 2, práce sú súvisiace 

4. Uloženie sypaniny na skládky 
Zdôvodnenie: zhodné ako u  položky č. 3 

5. Úprava pláne po dokope so zhutnením 
Zdôvodnenie: zhodné ako u položky č.2, práce sú súvisiace.  

6. Betón základových pásov, prostý tr. C 25/30 
Zdôvodnenie: zhodné ako u  položky č. 1, práce sú súvisiace 

7. Pilierik z pórobetónových tvárnic hladkých s objemovou hmotnosťou do 600 kg/m3 500mmx150 
mm 
Zdôvodnenie: chýba v PD a pre stabilitu okien je potrebný  

8. Schodiskové konštrukcie, betón železový tr. C 25/30 
Zdôvodnenie: zhodné ako u  položky č. 1, práce sú súvisiace 

9. Výstuž schodiskových konštrukcií z betonárskej ocele B500 (10505) 
Zdôvodnenie: zhodné ako u  položky č. 1, práce sú súvisiace 

10. Debnenie - vrátane podpernej konštrukcie - stratené debnenie 
Zdôvodnenie: zhodné ako u  položky č. 1, práce sú súvisiace 

11. Debnenie - vrátane podpernej konštrukcie - schodníc pôdorysne krivočiarych odstránenie 
Zdôvodnenie: zhodné ako u  položky č. 1, práce sú súvisiace 

12. Debnenie - vrátane podpernej konštrukcie - schodníc pôdorysne krivočiarych odstránenie 
Zdôvodnenie: zhodné ako u  položky č. 1, práce sú súvisiace 

13. Debnenie stupňov na podstupňovej doske alebo na teréne pôdorysne krivočiarych odstránenie 
Zdôvodnenie: zhodné ako u  položky č. 1, práce sú súvisiace 

14. Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného veľ. 8-32 mm s rozprestretím a zhutnením hr. 
150 mm  



Zdôvodnenie: hodné ako u položky č.2, sú súvisiace.  
15. Kladenie betónovej zámkovej dlažby komunikácií pre peších hr. 60 mm pre peších  so zriadením 

lôžka z kameniva hr. 30 mm 
Zdôvodnenie : zhodné ako u  položky č.14, práce sú súvisiace 

16. Dlažba betónová škárová, rozmer 200x165x60 mm, prírodná 
Zdôvodnenie: zhodné ako u  položky č.14, práce sú súvisiace 

17. Spádový betón z mazanin hr.nad 150 do 200 mm - strecha nad kuchyňou a nad triedou 
Zdôvodnenie: PD riešila priestorovo iba prístavbu nového pavilónu a  neobsahovala už existujúcu 
časť, ktorú však je potrebné upraviť, pre správne  fungovanie strechy 

18. Cementová samonivelizačná stierka, pevnosti v tlaku 20 MPa, hr. 3 mm – učebňa 
Zdôvodnenie: Neobsahovala PD, realizácia ako mokrý proces  je potrebné zrealizovať už teraz a  
pre kvalitné prevedenie budúcej podlah. vrstvy, ktorá nie je súčasťou dodávky 

19. Osadenie chodník. obrubníka betónového stojatého do lôžka z betónu prosteho tr. C 16/20 s 
bočnou oporou 
Zdôvodnenie: hodné ako u položky č.2, sú súvisiace  

20. Obrubník SEMMELROCK rovný, lxšxv 1000x50x200 mm, sivá 
Zdôvodnenie: zhodné ako u  položky č. 19, práce sú súvisiace  

21. Lešenie ľahké pracovné pomocné s výškou lešeňovej podlahy nad 1,20 do 1,90 m 
Zdôvodnenie: práce sú súvisiace so všetkými položkami. kde je pre montáž potrebné lešenie, hlavne 
pol.30 

22. Búranie muriva priečok z pórobetónu hr. do 150 mm,  -0,07500t 
Zdôvodnenie: nesúlad medzi PD a pre potreby realizácie v súvislosti s požiadavkou pre WC ZŤP  

23. Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km 
Zdôvodnenie: zhodné ako u  položky č. 22, práce sú súvisiace 

24. Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km 
Zdôvodnenie: zhodné ako u  položky č. 22, práce sú súvisiace 

25. Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m 
Zdôvodnenie: zhodné ako u  položky č. 22, práce sú súvisiace 

26. Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m 
Zdôvodnenie: zhodné ako u  položky č. 22, práce sú súvisiace 

27. Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú dopravu sutiny 
Zdôvodnenie: zhodné ako u  položky č. 22, práce sú súvisiace 

28. Poplatok za skládku - betón, tehly, dlaždice (17 01) ostatné 
Zdôvodnenie: zhodné ako u  položky č. 22, práce sú súvisiace 

29. Presun hmôt pre budovy (801, 803, 812), zvislá konštr. z tehál, tvárnic, z kovu výšky do 6 m 
Zdôvodnenie: práce sú súvisiace so všetkými položkami materiálov, ktoré sa presúvajú po stavbe 

30. Montáž roštu pre uloženie tep.izolácie 
Zdôvodnenie: PD neobsahovala pomocnú konštrukciu pre jednu vrstvu tepelnej izolácie v mieste 
priehradových väzníkov a bolo nevyhnutné pre kvalitné prevedenie ju doplniť 

31. Hranoly z mäkkého reziva neopracované hranené akosť II vrát. impregnácie 
Zdôvodnenie : zhodné ako u  položky č.30, práce sú súvisiace 

32. Dodávka Maslen Škridplech  528m2 -(427,92*1,07) = chýbajúca výmera dodávky 
Zdôvodnenie : v rozpočte nie je správna výmera, v skutočnosti je viac. 

33. Demontáž žľabov pododkvap. štvorhranných rovných, oblúkových, do 30° rš 250 a 330 mm,  -
0,00347t 
Zdôvodnenie: Rozpočet neobsahuje tú konštrukciu. 

34. Demontáž odpadových rúr štvorcových so stranou 100 mm,  -0,00338t 



Zdôvodnenie: zhodné ako u  položky č. 33 
35. Zvodové rúry z pozinkovaného farbeného PZf plechu, kruhové priemer 120 mm 

Zdôvodnenie: zhodné ako u  položky č. 32 
36. Demontáž 2 stĺpov a striešky nad terasou 

Zdôvodnenie: rozpočet neobsahoval túto prácu. 
37. Lepenie textilných podláh - kobercov z pásov 

Zdôvodnenie: PD neobsahovala (dodatočná požiadavka na realizáciu nad rámec PD) 
38. Koberec metrážny záťažový šírka 4 m 

Zdôvodnenie: zhodné ako u  položky č. 37, práce sú súvisiace 
39. Cenový rozdiel protipožiarnych a nehorľavých káblov (156+897+674+136m) 

Zdôvodnenie: Rozpočet obsahuje typ kábla, ktorý nespĺňa parametre požiarnej bezpečnosti. 
40. Doplnenie chýbajúceho internetového kábla 

Zdôvodnenie:  PD neobsahovala a objednávateľ požadoval doplniť. 
41. Montáž odvetrania kanalizácie z potrubia z plastických rúr PE, PP Dxt 125x3.1 mm 

Zdôvodnenie: Chýba v rozpočte a je nevyhnutný pre správne fungovanie kanalizácie. 
42. Rúra PVC-U hladký, kanalizačný, gravitačný systém Dxr 125x3,2 mm, dĺ. 3 m 

Zdôvodnenie: zhodné ako u  položky č. 41, práce sú súvisiace 
 
 

Právny rámec: uvedené zmeny sú v súlade s § 18 ods. 1 písm. b) v súbehu s písm. c) zákona č. 343/2015 Z. 
z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov. 

Počas realizácie stavby boli zistené nové skutočnosti, ktoré neboli známe v etape prípravy projektovej 
dokumentácie. Táto skutočnosť si vyžiadala vykonanie doplňujúcich naviac prác, ktoré sú nevyhnutné pre 
úspešné a kvalitné dokončenie diela. Ide o doplňujúce tovary, stavebné práce alebo služby, ktoré sú 
nevyhnutné, nie sú zahrnuté do pôvodnej zmluvy, poskytuje ich pôvodný zhotoviteľ (zmena zhotoviteľa nie 
je možná z ekonomických, technických dôvodov, resp. z dôvodu, že zmena by spôsobia verejnému 
obstarávateľovi významné ťažkosti alebo podstatnú duplicitu nákladov). 
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