
Číslo smlouvy zhotovitele:Číslo smlouvy objednatele: SD/201 9/01 35/1 50/1

S004P01E3STI

Město Hodonín

DODATEK Č. 1
KE SMLOUVĚ O DÍLO

uzavřený podle ust. § 2586 a násl. z. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,

na základě dohody obou stran

na dodávku stavby:

„ZATEPLENÍ FASÁD PAVILONŮ ZŠ U ČERVENÝCH DOMKŮ, HODONÍN -

I. ETAPA"

1. SMLUVNÍ STRANY

Objednatel:

Název:
Sídlo:
IČO:
DIČ:
bankovní spojení:
č. účtu:
zastoupený:

Město Hodonín
Masarykovo nám. 53/1, 695 35 Hodonín
00284891
CZ00284891
Komerční banka, a s.

424671/0100
Libor Střecha, starosta města

(dále též „Objednatel")

Zhotovitel:

Název:
Sídlo:
IČO:
DIČ:
zapsán v obchodním rejstříku:
zastoupený:
bankovní spojení:
č. účtu:

Hrušecká stavební spol. s r.o.

U zbrojnice 588 ,691 56 Hrušky
255 85 142
CZ 255 85 142

Brně, oddíl C, vložka 35924
jednatel společnosti

Oberbank AG
3000003221/8040

(dále též „Zhotovitel")

t

Objednatel a Zhotovitel společně dále také jako „Smluvní strany" uzavřeli v souladu s § 2586 a

násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen „NOZ") smlouvu o dílo č.
SD/201 9/01 35/1 50) (dále jen „Smlouva").
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Smluvní strany se tímto Dodatkem č. 1 v souladu s či. 4.5. Smlouvy dohodly na provedení 1
odsouhlaseného rozsahu víceprací a méněprací uvedených ve Změnovém listě č. 1 a s tím
související úpravou ceny díla uvedené v čl. 6., odst. 6.2. Smlouvy.

2. PŘEDMĚT DODATKU

2.1.

2.2. Cena víceprací dle Změnového listu č. 1 činí:

+ 95 692,50 Kč bez DPH
+ 20 095,43 Kč DPH 21%
+ 115 787,93 Kčvč. DPH

Cena méněprací dle Změnového listu č. 1 činí:

- 96 098,- Kč bez DPH
- 20 180,58 Kč DPH 21%
- 116 278,58 Kčvč. DPH

Součet víceprací a méněprací dle Změnového listu č. 1 činí:

- 405,50 Kč bez DPH
- 85,15 Kč DPH 21%
- 490,65 Kč vč. DPH

Cena Díla uvedená v čl. 6., odst. 6.2. Smlouvy se na základě víceprací a měnéprací
uvedených ve Změnovém listě č. 1 upravuje následovně:

8 101 956,61 Kč bez DPH
1 701 410,89 Kč DPH 21%
9 803 367,50 Kč vč. DPH

2.3. Ostatní ujednání plnoucí z uzavřené Smlouvy zůstávají v platnosti.

3. OSTATNÍ UJEDNÁNÍ

3.1. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu Dodatku oprávněnými zástupci obou smluvních stran
a účinnosti dnem zveřejnění v informačním systému veřejné správy, registru smluv, v souladu
se zákonem č. 340/2015 sb. o registru smluv.

3.2. Dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, přičemž Objednatel obdrží
dvě vyhotovení a Zhotovitel dvě vyhotovení po jejich podpisu.

Doložka dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., O obcích, ve znění pozdějších předpisů

Rozhodnuto orgánem Města: Rada Města Hodonín

Datum a číslo usnesení: 15.10.2019, usnesení č.1454

*

Přílohy a nedílné součásti Dodatku:

Příloha č. 1 Změnový list č. 1

Příloha č. 2 Oceněný soupis víceprací a méněprací
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/If /<?. Jo/’)V Hodoníně, dne £/f. ?q ť) V Hodoníně, dne

Objednatel Zhotovitel

Razítko: Razítko:

Podpis: Podpis:

Libor Střecha
starosta -města Hodoníi jednatel í

»
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Název akce:

Zateplení fasád pavilonů ZŠ U Červených domků, Hodonín - 1. Etapa

ZMĚNOVÝ LIST

Číslo: ZL Č. 1

„Barevné sjednocení fasády přístavby v místě hlavního vstupu ZŠ U Červených domků"

zpracovaný v souladu se Smlouvou o dílo č.: SD/201 9/01 35/1 50

1 , Oddíl stavby: Zateplení fasád pavilonu ZŠ U Červených domků, Hodonín - 1. Etapa

2, Zpracovatel změnového listu: Hrušecká stavební spol. s r.o,

U zbrojnice 588, 691 56 Hrušky

IČO: 25585142

DIČ: CZ25585142

3. Odkaz na dokumenty, v nichž je vznik a řešení změny popsáno

3,1 stavebni deník:

3.2 kontrolní den:

3.3. jiné související dokumenty:

4, Zdůvodnění a popis změny:

a) Sjednocení vzhledu budov Na základě dohody zástupce investora Město Hodonín, provozovatele ZS U

Červených domků a generálního zhotovitele HSS a.s., je doporučeno v rámci provádění zateplovaciho systému na

prvních dvou pavilonech MV3 a SD3 sjednotit vzhled z jihovýchodní strany. U pavilonu MV3 byla provedena cca v

roce 2017 přístavba jídelny a na základě tehdejší dohody byla ponechána v neutrální barvě. Nyní bylo zpracováno

barevné řešeni kde je tato přístavba barevně dořešena spolu s rekonstruovanými pavilony.

Změna mé za následek zvýšení ceny díla o 50 110.- Kč bez DPH

b) Neprovedení dodávky a montáže bočních krytek parapetů. Z důvodu nestejnoměrně namontovaných oken

a tím různých šířek ostění nebylo možné použít univerzální AL parapety s bočními krytkami. Jsou však provedeny

hliníkové parapety zhotovené klempířský na míru z jednoho kusu plechu bez bočních krytek.

Změna má za následek snížení ceny díla o 92 400,- Kč bez DPH

c) Oplachování římsy pavilonů z lakovaného Pz plechu, rš 220 mm kde musí dojít k prodloužení difuzni fólie před

nově lepený izolant, tak aby případná voda z difuzni fólie tekla před KZS. Tento detail v projektu nebylo možno řešit,

protože do okrytí obkladu římsy, které se nachází cca v 9m nebylo zřejmé přesně provedení detailu.

Změna má za následek zvýšení ceny díla o 45 582,- Kč bez DPH

d) Neosazení venkovních ventilačních mřížek a dilatačního profilu. Ventilační mřížky nebylo možno namonto¬

vat z důvodu změny užívaní místnosti a zaslepeni otvoru zevnitř objektu. Dilatační profii do KZS byl v rozpočtu nad

rámec. Nebylo jej kde použit.

Změna mé za následek sníženi ceny díla o 3 698,- Kč bez DPH

5. Finanční náklady změny

Rozpočet je naceněn s využitím položek uvedených ve smluvním rozpočtu. Položky neuvedené ve smluvním rozpočtu

vychází z rozpočtového systému RTSv platných cenách.

KD č. 2, ze dne 10. 7.2019 a KD č. 14, ze dne 2. 10.2019

položka' Kč (s DPH)Kč (bez DPH)
*

ViCEPRÁCE 115 787,9395 692,50

-116 278,58-96 098,00MÉNĚPRÁCE

CELKOVÉ NÁKLADY DLE SOD 9 803 858,158 102 362,11

CELKOVÉ NÁKLADY PO ÚPRAVĚ 9 803 367,508 101 956,61



\V Hruškách dne 3.10.2019

6. Stanovisko technického dozoru stavby (TDS)

U bodu a) se jedná o sjednoceni barevnosti fasád objektu MV3.
U bodu b) se jedná o zlepšení estetiky a rovnoměrnosti nově osazených parapetů do stávajicích oken.
U bodu c) se jedná o řešení nepředvídatelného stavu odvodu vody z pojistné fólie v podstřeší až za izolant mimo objekt.
U bodu d) se jedná o nezabudování materiálu z důvodu nefunkčnosti.

Uvedené změnyjsou v souladu se smlouvou o dílo, nejsou v rozporu s vyjádřením orgánů státní správy.

Pracemi nedochází k navýšení ceny, ale dochází k mírné úspoře bez vlivu na technickou kvalitu díla se znač¬
ným vylepšením architektonického rázu budovy.

Návrh dalšího postupu

• Dodatek Smlouvy o dílo

Doporučení

TDS doporučuje ZL č. 1 schválil

V Hodoníně dne 3.10.2019

7. Stanovisko generálního projektanta (GP) (autorského dozoru (AD))

Provedení barevného nátěru stávající fasády přístavby k jídelně pavilonu MV3 a barevné řešení fasády pavilonu nebylo
součástí zadání projektových prací na zateplení fasády tohoto pavilonu.
V projektové dokumentaci na zateplení fasády bylo uvedeno , že po postavení fasádního lešení a zjištěni skutečného
stavu dojde v rámci autorského dozoru projektanta k upřesnění detailů u těch konstrukcí, které nebyly v době zpracováni
PD přístupné projektantovi a to zejména u konstrukcí nacházejících se ve velké výšce (střešní římsy, venkovní části
oken apod.}.
Po odkryti obkladů střešních říms bylo projektantem za účasti TDS a zhotovitele stavby upřesněno provedeni detaíů
střešních říms. které bylo následně realizováno Upřesněním detailů vznikl požadavek na provedení oplechováni nad
zateplením navazujícím na podstřešní fólií, aby nedocházelo k zatékání zkondenzované vody do konstrukce zatepleni.
Toto oplechováni nebylo uvedeno v projektové dokumentaci a soupisu prací.
Dalším zjištěním skutečného stavu šířek osténí u venkovních parapetů oken bylo na základě požadavku zhotovitele
stavby projektantem a TDS odsouhlaseno neprovedeni samostatných bočních krytek u nových venkovních parapetů
oken a jejich nahrazeni parapety s jíž hotovými bočními částmi na ostáních oken.
Změnou v provedeni venkovních okenních parapetů vznikne finanční úspora, která pokryje provedení výše uvedeného
oplechováni nad zateplením vmístě střešních říms a provedení barevného nátěru stávající fasády přístavby k jídelně
pavilonu MV3.
Výše uvedené změny v provedeni stavby nemají vliv na parametry stavby po ci

GP (AD) doporučuje ZL č. 1 schválit.

V Hodoníně dne 3.10. 2019 *

Změnový list je vyhotoven ve 4 originálních výtiscích. Dva výtisky obdrží zhotovitel, dva výtisky objednatel
Kopie založena u TDS a odboru investic a údržby MÚH.
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Stanovisko zástupce investora
Zástupce investora souhlasí s technickým řešením změny díla.

Cenové navýšení diía (vicepréce) lze uhradit až po jejich schváleni, podléhá schválení odboru INV (popř RMH. ZMH).

a) Dodatek ů. 1 Smlouvy o dílo č. SD/2019/0135/1 50 bude předložen RMH ke schváleni dne 15. 10.2019.

b) Návrh finančního krytí: 0

Zástupce investora zde uvede návrh finančního kryti změnového listu (ORG).

Fl:

Provozní náklady PO:

Rozpočet MH - ORG 150:
Dotace EU/SR.

ODPOVĚDNÝ REFERENT:

V Hodoníně dne 15 10.201 9

VEDOUCÍ ODBORU:

Ing. Milan HudecV Hodoníně dne 15 10 2019

GARANT ODBORU:

Libor Sřecha
starosta

V Hodoníně dne 15.10.2019

8. Přílohy ke změnovému listu:

Dokiad o kontrole a zajištění finančního krytí při změně díla v průběhu realizace akce

nedokládá se

doložen

doložena

řešeno zápisem na KD č,2 a KD č.14

Příloha č, 1

položkový rozpočet

fotodokumentace

dodatek PD

Příloha č. 2

Příloha č. 3

Příloha č. 4

*

Změnový lisí je vyhotoven ve 4 originálních výtiscích Dva výtisky obdrží zhotovitel, dva výtisky objednatel

Kopie založena u TDS a odboru investic a údržby MÚH
Str: 3/4



Položkový rozpočet stavby

Zateplení fasád pavilonů ZŠ U Červených domků, Hodonín19049
Stavba:

IČO: 00284891Město HodonínObjednatel.
DIC: Skupinove_DPHMasarykovo nám. 53/1

Hodonín69501

IČO: 25585142

DIČ: CZ25585142

Hrušecká stavební spol. s r.o.

U zbrojnice 588

69156

Zhotovitel:

Hrušky

Vypracoval:

CelkemRozpis ceny

46 412,50HSV

-46 818,00PSV

0,00MON

0,00Vedlejší náklady

0,00Ostatní náklady

-405,50Celkem

Rekapitulace daní

0,00 CZK15 %Základ pro sníženou DPH

0,00 CZK15 %Snížená DPH

-405,50 CZK21 %Základ pro základní DPH

-85,16 CZK21 %Základní DPH

0,00 CZKZaokrouhlení

-490,66 czkCena celkem s DPH

03.10.2019Hruškách dnev

Za objednatele

Stránka 1 z 5Zpracováno programem BUlLDpower S, © RTS, a.s.
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I
Cena celkem %

-491 100  
654 12 566 M

-54 624 11 133

Rekapitulace dílčích částí

Základ pro

sníženou DPH

Základ pro základní

DPH
DPH celkemČíslo Název

0 -406 -85Změnový listZL01

0 -50 954 -10 700Pavilon MV3 -61MP01

Pavilon SD3 0 -45 144 -9 480MP02

Práce nad rámec SoD 0 95 693VCP01 20 095 115 788 -23 599

Celkem za stavbu 0 -85 -491 100-406

Rekapitulace dílů

Číslo Název Typ dílu %Celkem

Úpravy povrchů vnější62 HSV -2 418,00 596

Úpravy povrchů vnější62 HSV 34 145,50 -8 421

Lešení a stavební výtahy94 HSV 15 965,00 -3 937

Dokončovací kce na pozem.stav.95 HSV -1 280,00 316

Konstrukce klempířské764 PSV -46 818,00 11 546

-405.50Cena celkem 100

*

Zpracováno programem BUlLDpowerS, © RTS, a.s. Stránka 2 z 5



Položkový rozpočet

Zateplení fasád pavilonů ZŠ U Červených domků, Hodonín19049S:

Změnový listZL01O:

Pavilon MV3R; MP01

Cena / MJ CelkemMJ MnožstvíP.č. Číslo položky [Název položky

Úpravy povrchů vnějšíDíl: 62
Profil dilatační průběžný l=2 m1 128350207R m

Dokončovací kce na pozem.stav.Díl: 95
kusOsazení ventilačních mřížek9539461 11R0O2

Mřížka čtyřhranná větrací vel. 300x300 mm, do zdi,

lakovaný hliníkový plech, síť proti hmyzu

kus429R23

Konstrukce klempířskéDíl: 764
[ PárBoční krytky, AL, pro šířku parapetu 260-360 mm4:76441 11 57R00

í Pár |Boční krytky, AL, pro šířku parapetu 380-400 mm5(76441 1159R0O

-50 954,00Celkem

Poznámky uchazeče k zadání

Si
7 V:

*
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Položkový rozpočet

Zateplení fasád pavilonů ZŠ U Červených domků, HodonínS: 19049

O: ZL01 Změnový list

Pavilon SD3R: MP02

P-č.|Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem
Díl: 764 Konstrukce klempířské

1 176441 11 59R00 i Boční krytky, AL, pro šířku parapetu 380-400 mm pár

Celkem -45 144,00

Poznámky uchazeče k zadání

Zpracováno programem BUlLDpower S, © RTS, a.s. Stránka 4 z 5



Položkový rozpočet

Zateplení fasád pavilonů ZŠ U Červených domků, Hodonín19049S:

Změnový listZL01O:

Práce nad rámec SoDVCP01R:

/MJP.č. Číslo položky |Název položky
Úpravy povrchů vnější
Zakrýváni výplní vnějších otvorů z lešení

Díl: 62
m21 i 620991 121 R00

m22(622323041 R00 Penetrace podkladu

Oprava KZS.plocha do 0,09 m2,EPS, silikonová omítka kus3(6223971 12R00

Nátěr stěn vnějších, slož. 3-4 ,
Weber, silikonový,

weberton micro V

m24Í622412323RT1

m2Očištění fasád tlakovou vodou složitost 1 25(6229041 12R00

Lešení a stavební výtahyDíl: 94
I m2Montáž lešení leh. řad. s podlahami, š. 1,2 m, H 10 m6(941941041 R00

m2 j7Í941941291R00 Příplatek za každý měsíc použití lešení k pol.1041

l m2 |Demontáž lešení leh. řad. s podlahami, š. 1,2 m,H 10 m8Í941941841R00

Konstrukce klempířskéDíl: 764
9Í764812622R00 Oplechování říms z lakovaného Pz plechu, rš 220 mm m

95 692,50Celkem

Poznámky uchazeče k zadání

»

Stránka 5 z 5Zpracováno programem BUlLDpower S, © RTS, a.s.
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Zápis z kontrolního dne ě.2

Název stavby: Zateplení fasád pavilonů ZŠ U Červených domků, Hodonín 1. Etapa

A/ Účastníci jednání

Viz. přiložená prezenční listina

B/ Stav prostavěnosti

2B1-K dnešnímu dni byly provedeny tyto práce:
probíhá tlakové mytí fasády (ředitelský pavilon s jídelnou), penetrace podkladu a lepení izolantu.

V místech kde je nalepena ucelená plocha izolantu probíhá kotvení hmoždinkami dle předaného
kotvícího plánu.

C/ Nové body, otevřené otázky

ICl-Dnešního dne byly zhotovitelem předány požadované protokoly o odtrhové a výtažné zkoušce,

které provedl dodavatel zateplovacího systému fí. Weber, (vyhovuje). U výtažné zkoušky byl potvrzen
typ hmoždinky dle PD-splněno
lC2-Dále byla na tomto KD odsouhlasena nabídka dodavatele oken na správnost vybavení okemiích

sestav ve štítech (bezpečnostní skla, zamykací kliky a neprůhledná skla)-splněno
lC3- vybrala barevné vzorky budoucích fasád, které se objednají a fyzicky
vyvzorkují na stávající fasádu v co možná nejkratším termínu. Poté z těchto vzorků
vybere ty, které budou použity na fasády těchto objektů-splněno
lC4-Klempířské výrobky' (svody, žlaby a oplechování) budou provedeny v barvě RAL7037.
1C5-Okenní parapety budou provedeny z hliníkového plechu bez bočních krytek.
ICó-Všechny fasádní omítky budou točené o zrnitosti l,5mm.

2C1-Dnešní KD byly vybrány tyto fasádní barvy:
Jídelna:

tmavě hnědá kakaová HU6B, NCS 4319-Y48R
středně hnědá HU6D, NCS 31 17-Y52R

- světle béžová (základní) HU4F, NCS 1612-Y37R

Žlutý pavilon:
tmavě žlutá LA1D, NCS 1 148-Y09R
středně žlutá LA1E, NCS 1038-Y05R

světle žlutá LU2G smetanová, NCS 0916-Y07R

2C2-Na dnešním KD byl předán plán kotvení izolantu fasády od výrobce zateplovacího systému fi.

Weber.

2C3-Další KD proběhne 17.7.2019 v 8:00 hodin na stavbě.

V Hodoníně 10.7.2019

Zapsal: DI

1



A/ Účastníci jednání

Viz.

Zápis z kontrolního dne č.14

Název stavby: Zateplení fasád pavilonů ZŠ U Červených domků, Hodonín 1. Etapa

. přiložená prezenční listina

B/ Stav prostavěnosti

14B1-K dnešnímu dni byly provedeny tyto práce:

Na objektu SD3 je dokončen sokl včetně povrchové úpravy vyjma místa budoucího výtahu.. Na

štítové zdi vedle budoucího výtahu je dokončena finální povrchová úprava. Z dvorní části se provádí

okapový chodník včetně zámkové dlažby do dvou vstupů v přízemí.

Na objektu MV3 jsou dokončeny všechny finální povrchy mimo schodiště pro zásobování kuchyně.

Všechny práce probíhají dle HMG.

C/ Nové body, otevřené otázky

14Cl-Na objektu MV3 a jeho přístavku hlavního vstupuje potřeba sjednotit barevné řešení fasády. Ve

vizualizaci barevnosti fasád jednotlivých objektů od e fasáda přístavku objektu

MV3 sjednocena s hlavním objektem. Nátěr přístavku ovšem není součástí této stavby. V rámci celé

stavby zateplení fasád došlo vlivem změny dodávky osazení parapetů kvůli estetickému vzhledu vůči

fasádě k úspoře materiálu. Jedná se o boční krytky parapetů. Díky této úspoře je možno provést nátěr

fasády přístavku. Tato změna bude řešena formou změnového listu. Cena díla se touto změnou

nezvýší, ale bude nižší.

14C2-Další KD proběhne 9.10.2019 v 9:30 hodin na stavbě.

V Hodoníně 2.10.2019

Zapsal: TDI
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