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Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo  

č. S23-043-0117  

(dále SoD)  

 

uzavřený dále uvedeného dne, měsíce a roku podle § 2586 a násl. zákona č. 

89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů  

(dále jen Dodatek) 

 

 

 

1. Smluvní strany 

 

1.1. Objednatel: 

Název:   Město Pelhřimov 

se sídlem:           Masarykovo náměstí 1, 393 01 Pelhřimov  

zastoupený:         Ladislavem Medem, starostou města 

   Zdeňkem Jarošem, místostarostou města 

IČ:                        00248801 

DIČ:   CZ00248801 

Peněžní ústav:     Česká spořitelna, a.s.  

Číslo účtu:   622101359/0800 

      

  

 

1. 2. Zhotovitel:  

 

Název:  SWIETELSKY stavební s.r.o., Odštěpný závod Dopravní            

 stavby Východ 

Se sídlem:  K Silu 1143, 393 01 Pelhřimov  

zastoupený:  Zdeněk Havel – vedoucí odštěpného závodu, Na základě plné   

 moci: Ing. Petr Seknička – ředitel oblasti Vysočina,  

 Jan Půža – vedoucí obchodního oddělení  

IČ:  48035599 

DIČ:   CZ48035599 

Peněžní ústav:   

Číslo účtu:   

 

I.  3.  Ve věcech smluvních jedná 

za objednatele: Ladislav Med, starosta města 

                          Zdeněk Jaroš, místostarosta města 



Dodatek č.2 ke Smlouvě o dílo KSTS 362/22/2 

 

2 

 

                             

za zhotovitele:  Ing. Petr Seknička, ředitel oblasti Vysočina 

                         Jan Půža, vedoucí obchodního oddělení 

 

I.  4.  Ve věcech technických jedná 

          za objednatele:   Ing. Tomáš Petera,  

                                     Ing. Jan Menhard,  

 

         za zhotovitele:     Ing. Petr Seknička, ředitel oblasti Vysočina,  

 stavbyvedoucí - odpovědný pracovník pro řízení díla 

            Ing. Petr Seknička, autorizovaný inženýr  

                                                     

 

                                                     

2. Předmět dodatku  

 

2.1. Změna ceny za dílo 

 

Předmětem tohoto dodatku je změna čl. IV CENA ZA DÍLO uzavřené Smlouvy o dílo 

z těchto důvodů:  

 

V průběhu realizace díla byly zjištěny stavební práce, služby nebo dodávky jejichž 

potřeba vznikla v důsledku okolností, které objednatel, přestože jednal s náležitou 

péčí, nemohl předvídat a nemění celkovou povahu veřejné zakázky, vše v souladu s 

§ 222 odst. 6 ZZVZ.1 Podrobná specifikace těchto prací, služeb a dodávek včetně 

jejich finanční hodnoty je uvedena ve změnových listech č. 12, 13 a 14, které tvoří 

nedílnou součást tohoto Dodatku č. 2 jako jeho přílohy.  

 

V průběhu realizace díla byly dále zjištěny stavební práce, služby nebo dodávky, 

které byly ze strany objednatele zhodnoceny jako lepší technické řešení. Podrobná 

specifikace těchto prací, služeb a dodávek včetně jejich finanční hodnot je uvedena 

ve změnových listech č. 10, 11, 15, 16, 17, 18 a , které tvoří nedílnou součást tohoto 

Dodatku č. 2 jako jeho přílohy. Pro možnost rozšíření díla o tyto vhodné vícepráce 

                                                 
1
 Dle § 222 odst. 6 ZZVZ platí: „Za podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku se nepovažuje 

změna, 

a) jejíž potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, 

b) nemění celkovou povahu veřejné zakázky a 

c) hodnota změny nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku; pokud bude provedeno více změn, je rozhodný 

součet hodnoty všech změn podle tohoto odstavce.“ 
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objednatel využil ustanovení § 222 odst. 4 ZZVZ,2 které objednatele plně opravňuje 

k předmětnému rozšíření předmětu díla. 

 

V rozsahu všech výše uvedených prací se mění, resp. rozšiřuje předmět díla o 

definované vícepráce a méněpráce, které jsou jednak v režimu § 222 odst. 4 ZZVZ a 

dále v režimu § 222 odst. 6 ZZVZ. V důsledku navýšení objemu prací dochází také 

ke zvýšení ceny díla. Konkrétní navýšení ceny díla v každém z uvedených 

ustanovení ZZVZ (tj. § 222 odst. 4 ZZVZ a § 222 odst. 6 ZZVZ) vyplývá z jednotlivých 

změnových listů, které tvoří nedílnou součást a přílohy tohoto Dodatku č. 2. 

 

Celkové navýšení ceny díla je následující: 

 

Původní znění dle Dodatku č. 1: 

Cena díla Cena bez DPH DPH 21 % Cena včetně DPH 

Úsek A 8.219.687,20 Kč 1.726.134,31 Kč 9.945.821,51 Kč 

Úsek B 3.915.141,20 Kč 822.179,65 Kč 4.737.320,85 Kč 

Úsek C 23.262.818,60 Kč 4.885.191,91 Kč 28.148.010,51 Kč 

Celkem 35.397.647,- Kč 7.433.505,87 Kč 42.831.152,87 Kč 

 
 

Nové znění dle Dodatku č. 2:  
 

Cena díla Cena bez DPH DPH 21 % Cena včetně DPH 

Úsek A 8.190.508,52 Kč 1.720.006,78 Kč 9.910.515,31 Kč 

Úsek B 7.623.947,93 Kč 1.601.029,07 Kč 9.224.977,00 Kč 

Úsek C 25.605.416,07 Kč 5.377.137,38 Kč 30.982.553,45 Kč 

Celkem 41.419.872,52 Kč 8.698.173,22 Kč 50.118.045,75 Kč 

 
 

3. Závěrečná ustanovení 

 

3.1.  Ostatní ustanovení uzavřené SOD se tímto dodatkem nemění a zůstávají v 

platnosti. 

 

3.2.  Obě strany prohlašují, že došlo k dohodě o celém obsahu tohoto dodatku. 

Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou následující přílohy: 

Přílohy:  

změnové listy č. 10-19,  
                                                 
2
 Dle § 222 odst. 4 ZZVZ platí: „Za podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku se nepovažuje 

změna, která nemění celkovou povahu veřejné zakázky a jejíž hodnota je 

a) nižší než finanční limit pro nadlimitní veřejnou zakázku a 

b) nižší než 

1. 10 % původní hodnoty závazku, nebo 

2. 15 % původní hodnoty závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku na stavební práce, která není koncesí.“ 
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3.3. Tento dodatek je vyhotoven v jedné elektronické verzi. 

 

3.4.  Obě smluvní strany prohlašují, že se seznámily s celým textem dodatku a 

s celým obsahem dodatku souhlasí. Současně prohlašují, že dodatek nebyl 

sjednán v tísni ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek. 

 

V Pelhřimově dne 27.10.2023                          V Pelhřimově dne 26.10.2023                                       

  

Za objednatele:     Za zhotovitele: 

 

 

 

……………………………………..   ……………………………………… 

Ladislav Med, starosta města    Ing. Petr Seknička 

 

 

 

……………………………………..   …………………………………………. 

Zdeněk Jaroš, místostarosta města    Jan Půža  

      

 
 
 
 



                      Počet listů:3 

ZMĚNOVÝ LIST STAVBY – ZL č. 10 
„Etapa II.B – Ostrovy, rybník Stráž“ 

 
název stavby: 

Cyklostezka Pelhřimov, Polní Dvůr – silnice III/11244 na Pavlov - II. etapa - úsek A, B, C 
 
zpracovaný se smlouvou o dílo č.: S23-043-0117 

zhotovitel: SWIETELSKY stavební s.r.o. odštěpný závod 
Dopravní stavby VÝCHOD 
 

objednatel:   Město Pelhřimov, Masarykovo nám. 1  
       393 01 Pelhřimov 

projektant: Studio A s.r.o. 

Projednáno na KD č.2  ze dne:  

Zapsáno v stavebním deníku č./str.č.  ze dne:  

Zpracovatel změnového listu (zhotovitel) SWIETELSKY stavební s.r.o. odštěpný závod Dopravní stavby 
VÝCHOD 

I. Objednávka změny 
I.1   Změna díla 
důvod změny  
 

 vada PD            požadavek zhotovitele             požadavek objednatele      požadavek provozovatele IS 
 

 ostatní /nepředvídatelná změna 
 
čeho se změna týká (uvést stavební objekt, popis změny /název a číslo výkresu PD): 

Na základě požadavku objednatele byly zhotoveny ostrovy v rybníce Stráž 
 

specifikace návrhu změny (technické řešení) a rozsah změny : 
Z přebytečného materiálu vytěženého ze stavby cyklostezky (úsek A,B) byla provedena příprava pro vytvoření 
ostrovů v rybníku Stráž 

 

I.2  Změna ceny díla 

Podrobná rozpočet viz příloha č.1 – ocenění dle postupu stanovený v SoD / individuální postup 

POLOŽKA Kč (bez DPH) Kč (s DPH) 

Vícepráce 3 708 806,73 4 487 656,14 

Méněpráce 0,00 0,00 

Celkové náklady dle SoD 
31 850 000,00 38 538 500,00 

Celkové náklady SoD po úpravě 
39 106 453,73 47 318 809,01 

 

I.3   Změna harmonogramu realizace díla 

ovlivnění termínu dokončení díla dle SoD 
  nový termín dokončení díla:                            …………………………………………… 

 
 bez vlivu na smluvní harmonogram a termíny dokončení díla 

 

V Pelhřimově, dne :  DD.MM.2023       Jméno a podpis zhotovitele : Zdeněk Brom 

 

 

 

 

 

 



2 

 

I.4   Stanovisko technického dozoru objednatele (TDO) 
 Kontrola souladu změny zejména se : 

- zadávací dokumentací veřejné zakázky (nepodstatná změna)                          ANO             NE   

- hodnota změny závazku dodatečných a neprováděných prací oproti 
původní ceně díle dle limitu v §222 odst.4 ZZVZ ( hodnota všech 
změn v součtu musí být nižší než 15% vůči sjednané ceně v SoD 

                        ANO             NE   

- se stavební povolením, popř. jiným správním rozhodnutím                         ANO             NE   

- stanovisky dotčených orgánů                         ANO             NE   

- podmínkami dotačního programu                         ANO             NE   
 

 Návrh dalšího postupu : 

- úprava harmonogramu stavby / termín dokončení                         ANO             NE   

- dodatek SoD                         ANO             NE   

- oznámení o změně (informace správci dotačního programu)                         ANO             NE   

 
TDO doporučuje / nedoporučuje změnový list č……ZL 10……schválit 
 

V Pelhřimově , dne : 18.10.2023        Jméno a podpis TDO : ing. Jan Menhard 
 

 
 

I.5   Stanovisko generálního projektanta (GP) / autorského dozoru (AD) 

Zdůvodnění proč nebyly navrhované změny řešeny v rámci průzkumů a  PD  + vyhodnocení nutnosti provedení změny 
z hlediska technické funkčnosti a budoucího provozu stavby 
 
Vzhledem k jinému projektu města Pelhřimova na úpravu vodního režimu Vlásenického rybníka, rybníka Stráž a toku mezi 
nimi byla vytvořena deponie zeminy  pro vytvoření ostrovů v rybníku Stráž a tím došlo i k naplnění požadavku dotačního 
titulu z integrovaného regionálního operačního programu  (priorita : Rozvoj městské mobility) kdy více jak 70 % stavebního a 
demoličního odpadu našlo opětovné využití (viz prohlášení zhotovitele). 
Jedná se o optimální využití přebytečné zeminy ze stavby při souběhu dvou investičních akcí města.   
 
 

Souhlas s návrh technického řešení změny                         ANO             NE   

Úprava PD vydáním upravené/ nové PD – změna SO………………………………… Výkres č.                               Datum :  
GP (AD) doporučuje / nedoporučuje změnový list č……ZL 10……schválit 

 

V Pelhřimově, dne :  20.10.2023     Jméno a podpis GP (AD) : 
 
 
 
 
 

I.5   Stanovisko zástupce investora pro smluvní věci / dotační program – odbor investic 

Cenové navýšení díla (vícepráce) lze uhradit až po jejich schválení.  Schválení podléhá odboru investic a případnému zástupci 
dotačního programu.  
Změna vyvolá nutnost rozpočtové změny                          ANO             NE   

Změna vyvolá nutnost změny dotačního příspěvku                          ANO             NE   

Informace o změně předána správci dotačního programu odpovědným pracovníkem odboru investic 
 
V Pelhřimově, dne :  20.10.2023     Jméno a podpis referenta investic (administrace dotací) : 
 
 
 
 
 
Vedoucí odboru investic doporučuje / nedoporučuje změnový list č……ZL 10……schválit 
 

V Pelhřimově, dne :  20.10.2023     Jméno a podpis vedoucího odboru investic : ing. Tomáš Petera 
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II. Provedení změny 

provedené práce a dodávky: 

práce a dodávky byly provedeny podle zadání a byla pořízena fotodokumentace změny díla                        

 

zástupce zhotovitele: zástupce objednatele (TDO): 

Dokončeno dne: 
 

 

Konečná cena: 

 

 

Souhlas objednatele proveden na základě odsouhlasení 
pověřeným pracovníkem: 
 

 

 

 

 

datum: 

 

datum: 

 

jméno, příjmení: 
 
 

jméno, příjmení: 
 
 

podpis: 

 

 

 

 

Podpis: 

 

 

III. Přílohy k ZL 

Příloha č.1 – Položkový rozpočet                                                ANO             NE   

Příloha č.2 – Fotodokumentace                                                ANO             NE   

Příloha č.3 – Ostatní……………………………………                                               ANO             NE   

 

 

 

 

 

 

 

     



Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

0403082313, Cyklostezka, Polní Dvůr - Vokov

SO 07, Ostrovy, rybník Stráž

Část 2, NEUZNATELNÉ NÁKLADY - úsek II.b

Objednatel:

Zhotovitel dokumentace:

Základní cena:

Město Pelhřimov

Studio A s.r.o.

SWIETELSKY stavební s.r.o.

Cena - celkem:

DPH:

Cena s daní:

Z toho rozhod.hmoty:

Měrné jednotky:

Počet měrných jednotek:

Náklad na měrnou jedn.:

Zhotovitel:

Vypracoval zadání:

Datum zadání:

ZBV vypracoval:

Datum vypracování ZBV 02.08.2023

0,00

0,00

0,00

0,00

1,00

0,00 Kč

Kč

Kč

Kč

Kč

Rozpočet:

Cena - celkem:

DPH:

Cena s daní:

Kč

Kč

Kč

ZBV č. 10 Ostrovy, rybník Stráž

3 708 806,73

778 849,41

4 487 656,14

Aspe
3.6.2.4

1Strana:
Čas: 13:22:1419.10.2023Datum:

ZBV - celkem:

Firma: SWIETELSKY stavební s.r.o.



Aspe

Stavba:

Objekt:
Rozpočet:

0403082313, Cyklostezka, Polní Dvůr - Vokov
SO 07, Ostrovy, rybník Stráž
Část 2, NEUZNATELNÉ NÁKLADY - úsek II.b

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

Položky ZBV č. 10

3.6.2.4
2Strana:

13:22:14Čas:19.10.2023Datum:

Firma: SWIETELSKY stavební s.r.o.

12 - Odkopávky a prokopávky

1 122101102R00 Odkopávky nezapažené v hor. 2 do 1000 m3 M3 600,00000 81,54 48 924,00

6000*0,1=600,00000 [A]

Celkem 48 924,00

16 - Přemístění výkopku

2 162701105R00 Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m M3 600,00000 161,85 97 110,00

3 167101102R00 Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství nad 100 m3
Polovina množství se ukládalo napřímo bez uložení na mezideponii

M3 2 686,50000 46,24 124 223,76

zemina

3336*1,5/2=2 502,00000 [A]

ornice

1230*0,2*1,5/2=184,50000 [B]

Celkem: A+B=2 686,50000 [C]

4 162301101R00 Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 500 m (koeficient
načechrání 1.5)
Polovina množství se ukládalo napřímo bez uložení na mezideponii

M3 2 686,50000 129,48 347 848,02

zemina

3336*1,5/2=2 502,00000 [A]

ornice

1230*0,2*1,5/2=184,50000 [B]

Celkem: A+B=2 686,50000 [C]

Celkem 569 181,78

17 - Konstrukce ze zemin

5 171102101R00 Uložení sypaniny do násypů, zhutn, do 95% PS
Náklady na získání zeminy včetně dopravy jsou v rámci jiné akce

M3 3 336,00000 163,50 545 436,00

ostrovy (odečet hrázka výstavby ostrov 1)



Aspe

Stavba:

Objekt:
Rozpočet:

0403082313, Cyklostezka, Polní Dvůr - Vokov
SO 07, Ostrovy, rybník Stráž
Část 2, NEUZNATELNÉ NÁKLADY - úsek II.b

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

Položky ZBV č. 10

3.6.2.4
3Strana:

13:22:14Čas:19.10.2023Datum:

Firma: SWIETELSKY stavební s.r.o.

3300-704+450+290=3 336,00000 [A]

6 182201101R00 Svahování násypů M2 2 299,50000 87,20 200 516,40

ostrov 1

1450*1,05=1 522,50000 [A]

ostrov 2

450*1,05=472,50000 [B]

ostrov 3

290*1,05=304,50000 [C]

Celkem: A+B+C=2 299,50000 [D]

7 171201101R00 Uložení sypaniny do násypů nezhutněných
Uložení sypaniny do násypů nebo na skládku s rozprostřením
sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním
Uložení sedimentu na pole tl.10 cm

M3 600,00000 28,80 17 280,00

20 171201201R00 Uožení sypaniny na skl.-sypanina na výšku přes 2m M3 2 686,50000 75,97 204 093,41

Celkem 967 325,81

18 - Povrchové úpravy terénu

8 181301113R00 Rozprostření ornice, rovina, tl.15-20 cm,nad 500m2 M2 1 230,00000 17,37 21 365,10

1000+130+100=1 230,00000 [A]

9 460620006RT1 Osetí povrchu trávou (včetně dodávky osiva) M2 1 230,00000 24,66 30 331,80

10 183403152R00 Obdělání půdy vláčením, v rovině
Uložení sedimentu na pole tl.10 cm

M2 6 000,00000 1,13 6 780,00

11 183408262R00 Orba hluboká nad 25cm, plocha do 1ha, půda střední
Uložení sedimentu na pole tl.10 cm

HA 0,60000 4 747,50 2 848,50

12 183408322R00 Smykování na plochách do 1 ha, půda střední
Uložení sedimentu na pole tl.10 cm

HA 0,60000 983,70 590,22



Aspe

Stavba:

Objekt:
Rozpočet:

0403082313, Cyklostezka, Polní Dvůr - Vokov
SO 07, Ostrovy, rybník Stráž
Část 2, NEUZNATELNÉ NÁKLADY - úsek II.b

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

Položky ZBV č. 10

3.6.2.4
4Strana:

13:22:14Čas:19.10.2023Datum:

Firma: SWIETELSKY stavební s.r.o.

13 183552511R00 Hnojení vápen. hnojivy 2 t/ha, do 5 ha, do 5 st.
Uložení sedimentu na pole tl.10 cm

HA 0,60000 408,15 244,89

14 58531228 Vápno nehašené bezprašné
2t/ha

T 1,20000 2 655,00 3 186,00

0,6*2=1,20000 [A]

Celkem 65 346,51

27 - Základy

15 271521111R00 Polštář základu z kameniva fr. 0/300 M3 876,24700 1 287,90 1 128 518,51

hrázka Z

135*1,9=256,50000 [A]

hrázka střed

125*1,45=181,25000 [B]

hrázka V

32,69*1,3=42,49700 [C]

hrázka výstavby ostrov 1

180*2,2=396,00000 [D]

Celkem: A+B+C+D=876,24700 [E]

Celkem 1 128 518,51

46 - Zpevněné plochy (kromě vozovek a železničního svršku)

16 464511122R00 Pohoz z kamene záhozového do 200 kg z terénu M3 474,36300 1 324,80 628 436,10

ostrov 1 vrstva kameniva fr. 0/300

1000*1,05*0,25=262,50000 [A]

ostrov 2 vrstva kameniva fr. 0/300

200*1,05*0,25=52,50000 [B]

ostrov 3 vrstva kameniva fr. 0/300

180*1,05*0,25=47,25000 [C]

ostrov 1 pata fr. 0/300

120*0,5=60,00000 [D]



Aspe

Stavba:

Objekt:
Rozpočet:

0403082313, Cyklostezka, Polní Dvůr - Vokov
SO 07, Ostrovy, rybník Stráž
Část 2, NEUZNATELNÉ NÁKLADY - úsek II.b

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

Položky ZBV č. 10

3.6.2.4
5Strana:

13:22:14Čas:19.10.2023Datum:

Firma: SWIETELSKY stavební s.r.o.

ostrov 2 pata fr. 0/300

85*0,5=42,50000 [E]

ostrov 3 pata fr. 0/300

19,226*0,5=9,61300 [F]

Celkem: A+B+C+D+E+F=474,36300 [G]

Celkem 628 436,10

58 - Kryty pozemních komunikací, letišť a ploch z betonu a ostatních hmot

17 584921121RT21 Zřízení plochy ze silničních panelů
Dočasná komunikace po dobu výstavby

M2 218,88000 1 297,80 284 062,46

3,8*2,4*24=218,88000 [A]

18 113106241R00 Rozebrání ploch komunikací ze silničních panelů M2 218,88000 50,04 10 952,76

3,8*2,4*24=218,88000 [A]

19 998226011R00 Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt montovaný
0,85t/ks

T 20,40000 297,00 6 058,80

24*0,85=20,40000 [A]

Celkem 301 074,02

Celkem za rozpočet 3 708 806,73



                      Počet listů:3 

ZMĚNOVÝ LIST STAVBY – ZL č. 11 
„Etapa II.C – chráničky“ 

 
název stavby: 

Cyklostezka Pelhřimov, Polní Dvůr – silnice III/11244 na Pavlov - II. etapa - úsek A, B, C 
 
zpracovaný se smlouvou o dílo č.: S23-043-0117 

zhotovitel: SWIETELSKY stavební s.r.o. odštěpný závod 
Dopravní stavby VÝCHOD 
 

objednatel:   Město Pelhřimov, Masarykovo nám. 1  
       393 01 Pelhřimov 

projektant: Studio A s.r.o. 

Projednáno na KD č. 5 - 7  ze dne:  

Zapsáno v stavebním deníku č./str.č.  ze dne:  

Zpracovatel změnového listu (zhotovitel) SWIETELSKY stavební s.r.o. odštěpný závod Dopravní stavby 
VÝCHOD 

I. Objednávka změny 
I.1   Změna díla 
důvod změny  
 

 vada PD            požadavek zhotovitele             požadavek objednatele      požadavek provozovatele IS 
 

 ostatní /nepředvídatelná změna 
 
čeho se změna týká (uvést stavební objekt, popis změny /název a číslo výkresu PD): 
Na pokyn objednatele budou v kraji cyklostezky uloženy chráničky pro veřejné osvětlení a metropolitní síť. 
 
 

specifikace návrhu změny (technické řešení) a rozsah změny : 
V KM 0,350 – 2,240 budou v těsné blízkosti cyklostezky uloženy chráničky PE 110 a HDPE 40. 

I.2  Změna ceny díla 

Podrobná rozpočet viz příloha č.1 – ocenění dle postupu stanovený v SoD / individuální postup 

POLOŽKA Kč (bez DPH) Kč (s DPH) 

Vícepráce 260 272,10 314 929,24 

Méněpráce -181 390,78 -219 482,84 

Celkové náklady dle SoD 
31 850 000,00 38 538 500,00 

Celkové náklady SoD po úpravě 
39 185 335,05 47 414 255,41 

 

I.3   Změna harmonogramu realizace díla 

ovlivnění termínu dokončení díla dle SoD 
  nový termín dokončení díla:                            …………………………………………… 

 
 bez vlivu na smluvní harmonogram a termíny dokončení díla 

 

V Pelhřimově, dne :  09.08.2023       Jméno a podpis zhotovitele : Zdeněk Brom 

 

 

 

 

 



2 

 

I.4   Stanovisko technického dozoru objednatele (TDO) 
 Kontrola souladu změny zejména se : 

- zadávací dokumentací veřejné zakázky (nepodstatná změna)                          ANO             NE   

- hodnota změny závazku dodatečných a neprováděných prací oproti 
původní ceně díle dle limitu v §222 odst.4 ZZVZ ( hodnota všech 
změn v součtu musí být nižší než 15% vůči sjednané ceně v SoD 

                        ANO             NE   

- se stavebním povolením, popř. jiným správním rozhodnutím                         ANO             NE   

- stanovisky dotčených orgánů                         ANO             NE   

- podmínkami dotačního programu                         ANO             NE   
 

 Návrh dalšího postupu : 

- úprava harmonogramu stavby / termín dokončení                         ANO             NE   

- dodatek SoD                         ANO             NE   

- oznámení o změně (informace správci dotačního programu)                         ANO             NE   

 
TDO doporučuje / nedoporučuje změnový list č……ZL - 11……schválit 
 

V Pelhřimově , dne : 18.10.2023        Jméno a podpis TDO : ing. Jan Menhard 
 

 
 

I.5   Stanovisko generálního projektanta (GP) / autorského dozoru (AD) 

Zdůvodnění proč nebyly navrhované změny řešeny v rámci průzkumů a  PD  + vyhodnocení nutnosti provedení změny 
z hlediska technické funkčnosti a budoucího provozu stavby 
 
 
Jedná se o nový požadavek investora, který chce stávající stavby využít přípravou chrániček pro budoucí plánované městské 
sítě. 
 
 
 
 
 

Souhlas s návrhem technického řešení změny                         ANO             NE   

Úprava PD vydáním upravené/ nové PD – změna SO………………………………… Výkres č.                               Datum :  
GP (AD) doporučuje / nedoporučuje změnový list č…… ZL - 11……schválit 

 

V Pelhřimově, dne :  20.10.2023     Jméno a podpis GP (AD) : ing. Petr Olljnyk 

 
 
 
 

I.5   Stanovisko zástupce investora pro smluvní věci / dotační program – odbor investic 

Cenové navýšení díla (vícepráce) lze uhradit až po jejich schválení.  Schválení podléhá odboru investic a případnému zástupci 
dotačního programu.  
Změna vyvolá nutnost rozpočtové změny                          ANO             NE   

Změna vyvolá nutnost změny dotačního příspěvku                          ANO             NE   

Informace o změně předána správci dotačního programu odpovědným pracovníkem odboru investic 
 
V Pelhřimově, dne :  20.10.2023     Jméno a podpis referenta investic (administrace dotací) : 
 
 
 
 
 
Vedoucí odboru investic doporučuje / nedoporučuje změnový list č…… ZL - 11……schválit 
 

V Pelhřimově, dne :  20.10.2023     Jméno a podpis vedoucího odboru investic : ing. Tomáš Petera 
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II. Provedení změny 

provedené práce a dodávky: 

práce a dodávky byly provedeny podle zadání a byla pořízena fotodokumentace změny díla                        

 

zástupce zhotovitele: zástupce objednatele (TDO): 

Dokončeno dne: 
 

 

Konečná cena: 

 

 

Souhlas objednatele proveden na základě odsouhlasení 
pověřeným pracovníkem: 
 

 

 

 

 

datum: 

 

datum: 

 

jméno, příjmení: 
 
 

jméno, příjmení: 
 
 

podpis: 

 

 

 

 

Podpis: 

 

 

III. Přílohy k ZL 

Příloha č.1 – Položkový rozpočet                                                ANO             NE   

Příloha č.2 – Fotodokumentace                                                ANO             NE   

Příloha č.3 – Žádosti a popis rozsahu prací                         ANO             NE   

 

 

 

 

 

 

 

     



Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

0403082313, Cyklostezka, Polní Dvůr - Vokov

SO 01, Cyklostezka Polní Dvůr - Vokov

Část 1, UZNATELNÉ NÁKLADY - úsek II.c

Objednatel:

Zhotovitel dokumentace:

Základní cena:

Město Pelhřimov

Studio A s.r.o.

SWIETELSKY stavební s.r.o.

Cena - celkem:

DPH:

Cena s daní:

Z toho rozhod.hmoty:

Měrné jednotky:

Počet měrných jednotek:

Náklad na měrnou jedn.:

Zhotovitel:

Vypracoval zadání:

Datum zadání:

ZBV vypracoval:

Datum vypracování ZBV 09.08.2023

17 494 218,60

3 673 785,91

21 168 004,51

17 494 218,60

1,00

17 494 218,60 Kč

Kč

Kč

Kč

Kč

Rozpočet:

Cena - celkem:

DPH:

Cena s daní:

Kč

Kč

Kč

ZBV č. ZL 11 Etapa II.C.u - chráničky

78 881,32

16 565,08

95 446,40

Aspe
3.6.2.4

1Strana:
Čas: 10:02:4310.08.2023Datum:

ZBV - celkem:

Firma: SWIETELSKY stavební s.r.o.



Aspe

Stavba:

Objekt:
Rozpočet:

0403082313, Cyklostezka, Polní Dvůr - Vokov
SO 01, Cyklostezka Polní Dvůr - Vokov
Část 1, UZNATELNÉ NÁKLADY - úsek II.c

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

Položky ZBV č. ZL 11

3.6.2.4
2Strana:

10:02:43Čas:10.08.2023Datum:

Firma: SWIETELSKY stavební s.r.o.

2 - Základy a zvláštní zakládání

42 212792112R00 Montáž trativodů z flexibilních trubek, lože M -420,00000 36,99 -15 535,80

neprovedené drenáže

-((3501-3220)+(3210-3170)+(2330-1134))=-1 517,00000 [A]

metropolitní síť

1097=1 097,00000 [B]

Celkem: A+B=- 420,00000 [C]

43 212971110R00 Opláštění trativodů z geotext., do sklonu 1:2,5 M2 -131,88000 18,50 -2 439,78

neprovedené drenáže

-420*3,14*0,1=- 131,88000 [A]

44 28611223.AR Trubka PVC drenážní flexibilní d 100 mm M -420,00000 38,32 -16 094,40

neprovedené drenáže

-((3501-3220)+(3210-3170)+(2330-1134))=-1 517,00000 [A]

metropolitní síť

1097=1 097,00000 [B]

Celkem: A+B=- 420,00000 [C]

45 69365042R Geotextilie netkaná 300g 2x50 m M2 -151,66200 22,46 -3 406,33

neprovedené drenáže

-420*3,14*0,1*1,15=- 151,66200 [A]

Celkem -37 476,31

M46 - Zemní práce při montážích

75 460010024R00 Vytýčení kabelové trasy v zastavěném prostoru KM 1,03660 23 121,45 23 967,70

odečet původního množství

-0,755=-0,75500 [A]

metropolitní síť

1728/1000=1,72800 [B]

chráničky CETIN
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Stavba:

Objekt:
Rozpočet:

0403082313, Cyklostezka, Polní Dvůr - Vokov
SO 01, Cyklostezka Polní Dvůr - Vokov
Část 1, UZNATELNÉ NÁKLADY - úsek II.c

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

Položky ZBV č. ZL 11

3.6.2.4
3Strana:

10:02:43Čas:10.08.2023Datum:

Firma: SWIETELSKY stavební s.r.o.

(2*4+2*17+2*10,8)/1000=0,06360 [C]

Celkem: A+B+C=1,03660 [D]

76 460030001RT1 Sejmutí ornice vrstvy do 15 cm se zeminou tř.1 tlouštka vrstvy do 10
cm

M3 -113,25000 391,08 -44 289,81

77 460200263R00 Výkop kabelové rýhy 50/80 cm hor.3 M 405,60000 126,84 51 446,30

odečet původního množství

-755=- 755,00000 [A]

metropolitní síť

1097=1 097,00000 [B]

chráničky CETIN

2*4+2*17+2*10,8=63,60000 [D]

Celkem: A+B+D=405,60000 [E]

78 460490012RT1 Fólie výstražná z PVC, šířka 33 cm fólie PVC šířka 33 cm M 2 804,60000 18,50 51 885,10

odečet původního množství

-755=- 755,00000 [A]

metropolitní síť PE a HDPE

1768+1728=3 496,00000 [B]

chráničky CETIN

2*4+2*17+2*10,8=63,60000 [D]

Celkem: A+B+D=2 804,60000 [E]

79 460510203RT1 Žlab kabelový prefabrikovaný , neasfaltovaný včetně dodávky žlabu a
poklopu

M -3,20000 549,63 -1 758,82

odečet původního množství

-50=-50,00000 [A]

chráničky CETIN

4+17+10,8+15=46,80000 [B]

Celkem: A+B=-3,20000 [C]

80 460570163R00 Zához rýhy 35/80 cm, hornina třídy 3, se zhutněním M 405,60000 99,09 40 190,90

odečet původního množství
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Stavba:

Objekt:
Rozpočet:

0403082313, Cyklostezka, Polní Dvůr - Vokov
SO 01, Cyklostezka Polní Dvůr - Vokov
Část 1, UZNATELNÉ NÁKLADY - úsek II.c

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

Položky ZBV č. ZL 11

3.6.2.4
4Strana:

10:02:43Čas:10.08.2023Datum:

Firma: SWIETELSKY stavební s.r.o.

-755=- 755,00000 [A]

metropolitní síť

1097=1 097,00000 [B]

chráničky CETIN

2*4+2*17+2*10,8=63,60000 [D]

Celkem: A+B+D=405,60000 [E]

81 460620006RT1 Osetí povrchu trávou včetně dodávky osiva M2 342,00000 59,46 20 335,32

odečet původního množství

-755*1=- 755,00000 [A]

metropolitní síť

1097*1=1 097,00000 [B]

Celkem: A+B=342,00000 [C]

83 212792112R01 Montáž chráničky z trubek PE , lože z kameniva M 298,00000 243,11 72 446,78

odečet původního množství

-1510=-1 510,00000 [A]

metropolitní síť HDPE

1768=1 768,00000 [B]

chráničky CETIN

4+17+10,8+8,2=40,00000 [D]

Celkem: A+B+D=298,00000 [E]

84 3457114705R Trubka kabelová chránička PE 110 mm M -1 499,40000 65,27 -97 865,84

odečet původního množství

-1540,2=-1 540,20000 [A]

chráničky CETIN

(4+17+10,8+8,2)*1,02=40,80000 [B]

Celkem: A+B=-1 499,40000 [C]

Celkem 116 357,63

Celkem za rozpočet 78 881,32



                      Počet listů:3 

ZMĚNOVÝ LIST STAVBY – ZL č. 12 
„Etapa II.C.u - propustek v KM 2,249“ 

 
název stavby: 

Cyklostezka Pelhřimov, Polní Dvůr – silnice III/11244 na Pavlov - II. etapa - úsek A, B, C 
 
zpracovaný se smlouvou o dílo č.: S23-043-0117 

zhotovitel: SWIETELSKY stavební s.r.o. odštěpný závod 
Dopravní stavby VÝCHOD 
 

objednatel:   Město Pelhřimov, Masarykovo nám. 1  
       393 01 Pelhřimov 

projektant: Studio A s.r.o. 

Projednáno na KD č. 5 - 7  ze dne:  

Zapsáno v stavebním deníku č./str.č.  ze dne:  

Zpracovatel změnového listu (zhotovitel) SWIETELSKY stavební s.r.o. odštěpný závod Dopravní stavby 
VÝCHOD 

I. Objednávka změny 
I.1   Změna díla 
důvod změny  
 

 vada PD            požadavek zhotovitele             požadavek objednatele      požadavek provozovatele IS 
 

 ostatní /nepředvídatelná změna 
 
čeho se změna týká (uvést stavební objekt, popis změny /název a číslo výkresu PD): 
Při provádění sanačních vrstev v KM 2,249 bylo v místě podloží násypu a přilehlé bažiny zastiženo nepředpokládané potrubí, 
které asi původně sloužilo k odvodnění bažiny. Potrubí bylo zcela ucpané a nefunkční, proto bylo v místě bažiny provedeno 
odvodňovací koryto, které bylo zaústěno do neplánovaného dvoj propustku pod cyklostezkou. Dále byl okolní terén a 
napojení upraven těžkým záhozem z lomového kamene.Technické řešení bylo konzultováno se zástupcem Povodí Vltavy s.p.  
 

specifikace návrhu změny (technické řešení) a rozsah změny : 
Dvoj propustek z korugovaných plastových trub DN 400 délky 8 m. 
Těžký kamenný zához z lomového kamene.   

I.2  Změna ceny díla 

Podrobná rozpočet viz příloha č.1 – ocenění dle postupu stanovený v SoD / individuální postup 

POLOŽKA Kč (bez DPH) Kč (s DPH) 

Vícepráce 186 812,42 226 043,03 

Méněpráce 0,00 0,00 

Celkové náklady dle SoD 
31 850 000,00 38 538 500,00 

Celkové náklady SoD po úpravě 
39 372 147,47 47 640 298,44 

 

I.3   Změna harmonogramu realizace díla 

ovlivnění termínu dokončení díla dle SoD 
  nový termín dokončení díla:                            …………………………………………… 

 
 bez vlivu na smluvní harmonogram a termíny dokončení díla 

 

V Pelhřimově, dne :  09.08.2023       Jméno a podpis zhotovitele : Zdeněk Brom 
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I.4   Stanovisko technického dozoru objednatele (TDO) 
 Kontrola souladu změny zejména se : 

- zadávací dokumentací veřejné zakázky (nepodstatná změna)                          ANO             NE   

- hodnota změny závazku dodatečných a neprováděných prací oproti 
původní ceně díle dle limitu v §222 odst.6 ZZVZ ( hodnota všech 
změn v součtu musí být nižší než 50% vůči sjednané ceně v SoD 

                        ANO             NE   

- se stavební povolením, popř. jiným správním rozhodnutím                         ANO             NE   

- stanovisky dotčených orgánů                         ANO             NE   

- podmínkami dotačního programu                         ANO             NE   
 

 Návrh dalšího postupu : 

- úprava harmonogramu stavby / termín dokončení                         ANO             NE   

- dodatek SoD                         ANO             NE   

- oznámení o změně (informace správci dotačního programu)                         ANO             NE   

 
TDO doporučuje / nedoporučuje změnový list č……ZL - 12……schválit 
 

V Pelhřimově , dne : 18.10.2023      Jméno a podpis TDO : ing. Jan Menhard 
 

 
 

I.5   Stanovisko generálního projektanta (GP) / autorského dozoru (AD) 

Zdůvodnění proč nebyly navrhované změny řešeny v rámci průzkumů a  PD  + vyhodnocení nutnosti provedení změny 
z hlediska technické funkčnosti a budoucího provozu stavby 
 
Při provádění zemních prací na stavbě bylo objeveno betonové potrubí, které bylo poškozené a prostor stavby trvale 
zavodňovalo. Zřejmě se jedná o historické meliorační potrubí.    
Vody přiváděné tímto potrubím byly příkopem převedeny do nových propustků pod stezkou a dále zpevněným korytem 
svedeny do vodního toku. Tímto bude dostatečně zajištěna ochrana nové stavby s ohledem na vody přiváděné tímto 
potrubím. 
Informace o tomto potrubí nebyly známy v rámci předprojektové přípravy ani z informací o inženýrských sítích od jejich 
správců a vlastníků.  
 
 

Souhlas s návrh technického řešení změny                         ANO             NE   

Úprava PD vydáním upravené/ nové PD – změna SO………………………………… Výkres č.                               Datum :  
GP (AD) doporučuje / nedoporučuje změnový list č……ZL - 12……schválit 

 

V Pelhřimově, dne :  20.10.2023     Jméno a podpis GP (AD) : ing. Petr Olijnyk 

 
 
 

I.5   Stanovisko zástupce investora pro smluvní věci / dotační program – odbor investic 

Cenové navýšení díla (vícepráce) lze uhradit až po jejich schválení.  Schválení podléhá odboru investic a případnému zástupci 
dotačního programu.  
Změna vyvolá nutnost rozpočtové změny                          ANO             NE   

Změna vyvolá nutnost změny dotačního příspěvku                          ANO             NE   

Informace o změně předána správci dotačního programu odpovědným pracovníkem odboru investic 
 
V Pelhřimově, dne :  20.10.2023    Jméno a podpis referenta investic (administrace dotací) : Jaroslava Čekalová 
 
 
 
 
Vedoucí odboru investic doporučuje / nedoporučuje změnový list č……ZL - 12……schválit 
 

V Pelhřimově, dne :  20.10.2023     Jméno a podpis vedoucího odboru investic : ing. Tomáš Petera 
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II. Provedení změny 

provedené práce a dodávky: 

práce a dodávky byly provedeny podle zadání a byla pořízena fotodokumentace změny díla                        

 

zástupce zhotovitele: zástupce objednatele (TDO): 

Dokončeno dne: 
 

 

Konečná cena: 

 

 

Souhlas objednatele proveden na základě odsouhlasení 
pověřeným pracovníkem: 
 

 

 

 

 

datum: 

 

datum: 

 

jméno, příjmení: 
 
 

jméno, příjmení: 
 
 

podpis: 

 

 

 

 

Podpis: 

 

 

III. Přílohy k ZL 

Příloha č.1 – Položkový rozpočet                                                ANO             NE   

Příloha č.2 – Fotodokumentace                                                ANO             NE   

Příloha č.3 – Žádosti a popis rozsahu prací                         ANO             NE   

 

 

 

 

 

 

 

     



Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

0403082313, Cyklostezka, Polní Dvůr - Vokov

SO 01, Cyklostezka Polní Dvůr - Vokov

Část 1, UZNATELNÉ NÁKLADY - úsek II.c

Objednatel:

Zhotovitel dokumentace:

Základní cena:

Město Pelhřimov

Studio A s.r.o.

SWIETELSKY stavební s.r.o.

Cena - celkem:

DPH:

Cena s daní:

Z toho rozhod.hmoty:

Měrné jednotky:

Počet měrných jednotek:

Náklad na měrnou jedn.:

Zhotovitel:

Vypracoval zadání:

Datum zadání:

ZBV vypracoval:

Datum vypracování ZBV 05.09.2023

17 494 218,60

3 673 785,91

21 168 004,51

17 494 218,60

1,00

17 494 218,60 Kč

Kč

Kč

Kč

Kč

Rozpočet:

Cena - celkem:

DPH:

Cena s daní:

Kč

Kč

Kč

ZBV č. ZL 12 Etapa II.C.u - propustek v KM 2,249

186 812,42

39 230,61

226 043,03

Aspe
3.6.2.4

1Strana:
Čas: 13:06:3606.09.2023Datum:

ZBV - celkem:

Firma: SWIETELSKY stavební s.r.o.



Aspe

Stavba:

Objekt:
Rozpočet:

0403082313, Cyklostezka, Polní Dvůr - Vokov
SO 01, Cyklostezka Polní Dvůr - Vokov
Část 1, UZNATELNÉ NÁKLADY - úsek II.c

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

Položky ZBV č. ZL 12

3.6.2.4
2Strana:

13:06:36Čas:06.09.2023Datum:

Firma: SWIETELSKY stavební s.r.o.

1 - Zemní práce

1 111101101R00 Odstranění travin, rákosu na ploše do 0,1 ha HA 0,08200 72 138,94 5 915,39

82*10/10000=0,08200 [A]

12 122302203R00 Odkopávky pro silnice v hor. 4 do 10000 m3 M3 217,37500 231,21 50 259,27

odkopávky pro odvodňovací příkop a vyústění propustu do řeky

82*4*1,2/2+8*2*0,7+2,5*2,5*1,5=217,37500 [A]

13 122302209R00 Příplatek za lepivost - odkop pro silnice v hor. 4 M3 217,37500 19,82 4 308,37

odkopávky pro odvodňovací příkop a vyústění propustu do řeky

82*4*1,2/2+8*2*0,7+2,5*2,5*1,5=217,37500 [A]

21 162401101R00 Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 1500 m manipulace po
staveništi

M3 217,37500 129,48 28 145,72

odkopávky pro odvodňovací příkop a vyústění propustu do řeky

82*4*1,2/2+8*2*0,7+2,5*2,5*1,5=217,37500 [A]

29 167101102R00 Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství nad 100 m3 M3 217,37500 46,24 10 051,42

odkopávky pro odvodňovací příkop a vyústění propustu do řeky

82*4*1,2/2+8*2*0,7+2,5*2,5*1,5=217,37500 [A]

93 175101201R00 N Obsyp objektu bez prohození sypaniny
obsyp kanalizace

M3 8,23040 906,30 7 459,21

obsyp propustku v KM 2,249

(1,6*0,8-2*3,14*0,4*0,4/4)*8=8,23040 [A]

Celkem 106 139,38

2 - Základy a zvláštní zakládání

98 28613332R Trouba kanalizační PE ECOPAL SN8 DN 400, l = 6 m KUS 3,00000 5 904,00 17 712,00

nová položka; cena dle RTS 2023/I: 6560,00 Kč; cena RTS 2023/I -10%: 5904,00 Kč

3=3,00000 [A]



Aspe

Stavba:

Objekt:
Rozpočet:

0403082313, Cyklostezka, Polní Dvůr - Vokov
SO 01, Cyklostezka Polní Dvůr - Vokov
Část 1, UZNATELNÉ NÁKLADY - úsek II.c

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

Položky ZBV č. ZL 12

3.6.2.4
3Strana:

13:06:36Čas:06.09.2023Datum:

Firma: SWIETELSKY stavební s.r.o.

Celkem 17 712,00

4 - Vodorovné konstrukce

46 462511270R00 Zához z kamene bez proštěrk. z terénu do 200 kg M3 27,60000 1 031,30 28 463,88

opevnění čel propustku a vyústění do řeky

(2*13*2,5+27 )*0,3=27,60000 [A]

47 462519003R00 Příplatek-urovnání ploch záhozu, kameny do 500 kg M2 92,00000 168,83 15 532,36

opevnění čel propustku a vyústění do řeky

2*13*2,5+27=92,00000 [A]

Celkem 43 996,24

9 - Ostatní konstrukce a práce

97 919571112R00 N Zřízení propustku z plastových trub do DN 400 mm M 16,00000 1 185,30 18 964,80

nová položka; cena dle RTS 2023/I: 1317,00 Kč; cena RTS 2023/I -10%: 1185,30 Kč

2*8=16,00000 [A]

Celkem 18 964,80

Celkem za rozpočet 186 812,42



                      Počet listů:3 

ZMĚNOVÝ LIST STAVBY – ZL č. 13 
„Etapa II.C.u - navýšení tloušťky sanace AZ v KM 2,240 - 2,380“ 

 
název stavby: 

Cyklostezka Pelhřimov, Polní Dvůr – silnice III/11244 na Pavlov - II. etapa - úsek A, B, C 
 
zpracovaný se smlouvou o dílo č.: S23-043-0117 

zhotovitel: SWIETELSKY stavební s.r.o. odštěpný závod 
Dopravní stavby VÝCHOD 
 

objednatel:   Město Pelhřimov, Masarykovo nám. 1  
       393 01 Pelhřimov 

projektant: Studio A s.r.o. 

Projednáno na KD č. 5 - 7  ze dne:  

Zapsáno v stavebním deníku č./str.č.  ze dne:  

Zpracovatel změnového listu (zhotovitel) SWIETELSKY stavební s.r.o. odštěpný závod Dopravní stavby 
VÝCHOD 

I. Objednávka změny 
I.1   Změna díla 
důvod změny  
 

 vada PD            požadavek zhotovitele             požadavek objednatele      požadavek provozovatele IS 
 

 ostatní /nepředvídatelná změna 
čeho se změna týká (uvést stavební objekt, popis změny /název a číslo výkresu PD): 
Při provádění odkopů pro sanaci aktivní zóny v KM 2,240 – 2,380 bylo v projektované hloubce zastiženo zvodnělé a 
neúnosné podloží, které bylo geotechnikem stavby klasifikováno jako jíl se střední plasticitou. Při provedení zkušebního 
úseku sanace dne 30.06.2023 dle tloušťky navržené v PDSP bylo zjištěno, že je projektovaná vrstva nedostatečná a 
nevykazuje požadované parametry únosnosti. Toto bylo potvrzeno statickými zatěžovacími zkouškami. Geotechnik stavby 
navrhl níže popsané řešení. Podrobnější informace viz zpráva geotechnika zpráva V118-2023 a statické zatěžovací zkoušky. 
 

specifikace návrhu změny (technické řešení) a rozsah změny : 
V KM 2,240 – 2,330 bude tloušťka sanace z LK navýšena z 800 mm na 2200 mm a šířka z 3500 mm na 4000 mm. Požadovaná 
únosnost na pláni Edef,2 = 45 MPa. 
V KM 2,330 – 2,380 bude tloušťka sanace z LK navýšena z 500 mm na 2300 mm a šířka z 3500 mm na 4000 mm. Požadovaná 
únosnost na pláni Edef,2 = 45 MPa. 

I.2  Změna ceny díla 

Podrobná rozpočet viz příloha č.1 – ocenění dle postupu stanovený v SoD / individuální postup 

POLOŽKA Kč (bez DPH) Kč (s DPH) 

Vícepráce 1 323 943,59 1 601 971,74 

Méněpráce 0,00 0,00 

Celkové náklady dle SoD 
31 850 000,00 38 538 500,00 

Celkové náklady SoD po úpravě 
40 696 091,06 49 242 270,18 

 

I.3   Změna harmonogramu realizace díla 

ovlivnění termínu dokončení díla dle SoD 
  nový termín dokončení díla:                            …………………………………………… 

 
 bez vlivu na smluvní harmonogram a termíny dokončení díla 

 

V Pelhřimově, dne :  09.08.2023       Jméno a podpis zhotovitele : Zdeněk Brom 
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I.4   Stanovisko technického dozoru objednatele (TDO) 
 Kontrola souladu změny zejména se : 

- zadávací dokumentací veřejné zakázky (nepodstatná změna)                          ANO             NE   

- hodnota změny závazku dodatečných a neprováděných prací oproti 
původní ceně díle dle limitu v §222 odst.6 ZZVZ ( hodnota všech 
změn v součtu musí být nižší než 50% vůči sjednané ceně v SoD 

                        ANO             NE   

- se stavebním povolením, popř. jiným správním rozhodnutím                         ANO             NE   

- stanovisky dotčených orgánů                         ANO             NE   

- podmínkami dotačního programu                         ANO             NE   
 

 Návrh dalšího postupu : 

- úprava harmonogramu stavby / termín dokončení                         ANO             NE   

- dodatek SoD                         ANO             NE   

- oznámení o změně (informace správci dotačního programu)                         ANO             NE   

 
TDO doporučuje / nedoporučuje změnový list č……ZL - 13……schválit 
 

V Pelhřimově , dne : 18.10.2023        Jméno a podpis TDO : ing. Jan Menhard 
 

 
 

I.5   Stanovisko generálního projektanta (GP) / autorského dozoru (AD) 

Zdůvodnění proč nebyly navrhované změny řešeny v rámci průzkumů a  PD  + vyhodnocení nutnosti provedení změny 
z hlediska technické funkčnosti a budoucího provozu stavby 
 
Tento lokální problém s podložím stavby nebyl zřejmý z předprojektové přípravy stavby ani z prováděných průzkumů. 
Pro kvalitní provedení stavby je tato zvýšená výměna podloží nutná. 
 
 
 
 

Souhlas s návrh technického řešení změny                         ANO             NE   

Úprava PD vydáním upravené/ nové PD – změna SO………………………………… Výkres č.                               Datum :  
GP (AD) doporučuje / nedoporučuje  změnový list č……ZL - 13……schválit 

 

V Pelhřimově, dne :  20.10.2023     Jméno a podpis GP (AD) : ing. Petr Olijnyk 

 
 
 
 
 

I.5   Stanovisko zástupce investora pro smluvní věci / dotační program – odbor investic 

Cenové navýšení díla (vícepráce) lze uhradit až po jejich schválení.  Schválení podléhá odboru investic a případnému zástupci 
dotačního programu.  
Změna vyvolá nutnost rozpočtové změny                          ANO             NE   

Změna vyvolá nutnost změny dotačního příspěvku                          ANO             NE   

Informace o změně předána správci dotačního programu odpovědným pracovníkem odboru investic 
 
V Pelhřimově, dne :  20.10.2023    Jméno a podpis referenta investic (administrace dotací) : Jaroslava Čekalová 
 
 
 
 
Vedoucí odboru investic doporučuje / nedoporučuje změnový list č……ZL - 13……schválit 
 

V Pelhřimově, dne :  20.10.2023     Jméno a podpis vedoucího odboru investic : ing. Tomáš Petera 
 
 
 
 

 

 

 



3 

 

II. Provedení změny 

provedené práce a dodávky: 

práce a dodávky byly provedeny podle zadání a byla pořízena fotodokumentace změny díla                        

 

zástupce zhotovitele: zástupce objednatele (TDO): 

Dokončeno dne: 
 

 

Konečná cena: 

 

 

Souhlas objednatele proveden na základě odsouhlasení 
pověřeným pracovníkem: 
 

 

 

 

 

datum: 

 

datum: 

 

jméno, příjmení: 
 
 

jméno, příjmení: 
 
 

podpis: 

 

 

 

 

Podpis: 

 

 

III. Přílohy k ZL 

Příloha č.1 – Položkový rozpočet                                                ANO             NE   

Příloha č.2 – Fotodokumentace                                                ANO             NE   

Příloha č.3 – Žádosti a popis rozsahu prací                         ANO             NE   

 

 

 

 

 

 

 

     



Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

0403082313, Cyklostezka, Polní Dvůr - Vokov

SO 01, Cyklostezka Polní Dvůr - Vokov

Část 1, UZNATELNÉ NÁKLADY - úsek II.c

Objednatel:

Zhotovitel dokumentace:

Základní cena:

Město Pelhřimov

Studio A s.r.o.

SWIETELSKY stavební s.r.o.

Cena - celkem:

DPH:

Cena s daní:

Z toho rozhod.hmoty:

Měrné jednotky:

Počet měrných jednotek:

Náklad na měrnou jedn.:

Zhotovitel:

Vypracoval zadání:

Datum zadání:

ZBV vypracoval:

Datum vypracování ZBV 03.10.2023

17 494 218,60

3 673 785,91

21 168 004,51

17 494 218,60

1,00

17 494 218,60 Kč

Kč

Kč

Kč

Kč

Rozpočet:

Cena - celkem:

DPH:

Cena s daní:

Kč

Kč

Kč

ZBV č. ZL 13 Etapa II.C.u - navýšení tl. sanace AZ v KM 2,240 - 2,380

1 323 943,59

278 028,15

1 601 971,74

Aspe
3.6.2.4

1Strana:
Čas: 14:33:3405.10.2023Datum:

ZBV - celkem:

Firma: SWIETELSKY stavební s.r.o.



Aspe

Stavba:

Objekt:
Rozpočet:

0403082313, Cyklostezka, Polní Dvůr - Vokov
SO 01, Cyklostezka Polní Dvůr - Vokov
Část 1, UZNATELNÉ NÁKLADY - úsek II.c

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

Položky ZBV č. ZL 13

3.6.2.4
2Strana:

14:33:34Čas:05.10.2023Datum:

Firma: SWIETELSKY stavební s.r.o.

1 - Zemní práce

12 122302203R00 Odkopávky pro silnice v hor. 4 do 10000 m3 M3 912,50000 231,21 210 979,13

4*(2380-2330)*2,3-3,5*(2380-2330)*0,5+4*(2330-2240)*2,2-3,5*(2330-2240)*0,8=912,50000 [A]

13 122302209R00 Příplatek za lepivost - odkop pro silnice v hor. 4 M3 912,50000 19,82 18 085,75

4*(2380-2330)*2,3-3,5*(2380-2330)*0,5+4*(2330-2240)*2,2-3,5*(2330-2240)*0,8=912,50000 [A]

22 162701105R00 Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m M3 912,50000 161,85 147 688,13

4*(2380-2330)*2,3-3,5*(2380-2330)*0,5+4*(2330-2240)*2,2-3,5*(2330-2240)*0,8=912,50000 [A]

29 167101102R00 Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství nad 100 m3 M3 912,50000 46,24 42 194,00

4*(2380-2330)*2,3-3,5*(2380-2330)*0,5+4*(2330-2240)*2,2-3,5*(2330-2240)*0,8=912,50000 [A]

39 199000002R00 Poplatek za skládku horniny 1- 4 M3 912,50000 1,32 1 204,50

4*(2380-2330)*2,3-3,5*(2380-2330)*0,5+4*(2330-2240)*2,2-3,5*(2330-2240)*0,8=912,50000 [A]

Celkem 420 151,51

5 - Komunikace

55 564681111ik Zřízení podkladu z lomového kamene netříděného , tl. 50 cm M2 200,00000 124,20 24 840,00

4*(2380-2330)=200,00000 [A]

56 564681112ik Zřízení podkladu z lomového kamene netříděnného, tl.80 cm M2 360,00000 137,05 49 338,00

4*(2330-2240)=360,00000 [A]

57 58380650R Kámen lomový neupravený tř. 1, netříděný T 1 674,43200 495,46 829 614,08

200*(2,3-0,5)*1,9*1,02+360*(2,2-0,8)*1,9*1,02=1 674,43200 [A]

Celkem 903 792,08

Celkem za rozpočet 1 323 943,59



                      Počet listů:3 

ZMĚNOVÝ LIST STAVBY – ZL č. 14 
„Etapa II.C.u - navýšení tloušťky sanace AZ v KM 3,250 – 3,375“ 

 
název stavby: 

Cyklostezka Pelhřimov, Polní Dvůr – silnice III/11244 na Pavlov - II. etapa - úsek A, B, C 
 
zpracovaný se smlouvou o dílo č.: S23-043-0117 

zhotovitel: SWIETELSKY stavební s.r.o. odštěpný závod 
Dopravní stavby VÝCHOD 
 

objednatel:   Město Pelhřimov, Masarykovo nám. 1  
       393 01 Pelhřimov 

projektant: Studio A s.r.o. 

Projednáno na KD č. 5 - 7  ze dne:  

Zapsáno v stavebním deníku č./str.č.  ze dne:  

Zpracovatel změnového listu (zhotovitel) SWIETELSKY stavební s.r.o. odštěpný závod Dopravní stavby 
VÝCHOD 

I. Objednávka změny 
I.1   Změna díla 
důvod změny  
 

 vada PD            požadavek zhotovitele             požadavek objednatele      požadavek provozovatele IS 
 

 ostatní /nepředvídatelná změna 
čeho se změna týká (uvést stavební objekt, popis změny /název a číslo výkresu PD): 
Při provádění odkopů pro sanaci aktivní zóny v KM 3,250 – 3,375 bylo v projektované hloubce zastiženo zvodnělé a 
neúnosné podloží, které bylo geotechnikem stavby klasifikováno jako jíl se střední plasticitou. Při provedení zkušebního 
úseku sanace dne 07.07.2023 dle tloušťky navržené v PDSP bylo zjištěno, že je projektovaná vrstva nedostatečná a 
nevykazuje požadované parametry únosnosti. Toto bylo potvrzeno statickou zatěžovací zkouškou. Geotechnik stavby navrhl 
níže popsané řešení. Podrobnější informace viz zpráva geotechnika zpráva V118-2023 a statické zatěžovací zkoušky. 
 

specifikace návrhu změny (technické řešení) a rozsah změny : 
V KM 3,250 - 3,375 bude tloušťka sanace z LK navýšena z 500 mm na 1400 mm a šířka z 3500 mm na 4000 mm. Požadovaná 
únosnost na pláni Edef,2 =  45 MPa. 
 

I.2  Změna ceny díla 

Podrobná rozpočet viz příloha č.1 – ocenění dle postupu stanovený v SoD / individuální postup 

POLOŽKA Kč (bez DPH) Kč (s DPH) 

Vícepráce 715 777,42 866 090,68 

Méněpráce 0,00 0,00 

Celkové náklady dle SoD 
31 850 000,00 38 538 500,00 

Celkové náklady SoD po úpravě 
41 411 868,48 50 108 360,86 

 

I.3   Změna harmonogramu realizace díla 

ovlivnění termínu dokončení díla dle SoD 
  nový termín dokončení díla:                            …………………………………………… 

 
 bez vlivu na smluvní harmonogram a termíny dokončení díla 

 

V Pelhřimově, dne :  09.08.2023       Jméno a podpis zhotovitele : Zdeněk Brom 
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I.4   Stanovisko technického dozoru objednatele (TDO) 
 Kontrola souladu změny zejména se : 

- zadávací dokumentací veřejné zakázky (nepodstatná změna)                          ANO             NE   

- hodnota změny závazku dodatečných a neprováděných prací oproti 
původní ceně díle dle limitu v §222 odst.6 ZZVZ ( hodnota všech 
změn v součtu musí být nižší než 50% vůči sjednané ceně v SoD 

                        ANO             NE   

- se stavebním povolením, popř. jiným správním rozhodnutím                         ANO             NE   

- stanovisky dotčených orgánů                         ANO             NE   

- podmínkami dotačního programu                         ANO             NE   
 

 Návrh dalšího postupu : 

- úprava harmonogramu stavby / termín dokončení                         ANO             NE   

- dodatek SoD                         ANO             NE   

- oznámení o změně (informace správci dotačního programu)                         ANO             NE   

 
TDO doporučuje / nedoporučuje změnový list č……ZL - 14………schválit 
 

V Pelhřimově , dne : 18.10.2023      Jméno a podpis TDO : ing. Jan Menhard 
 

 
 

I.5   Stanovisko generálního projektanta (GP) / autorského dozoru (AD) 

Zdůvodnění proč nebyly navrhované změny řešeny v rámci průzkumů a  PD  + vyhodnocení nutnosti provedení změny 
z hlediska technické funkčnosti a budoucího provozu stavby 
 
Tento lokální problém s podložím stavby nebyl zřejmý z předprojektové přípravy stavby ani z prováděných průzkumů. 
Pro kvalitní provedení stavby je tato zvýšená výměna podloží nutná. 
 
 
 
 
 
 
 

Souhlas s návrhem technického řešení změny                         ANO             NE   

Úprava PD vydáním upravené/ nové PD – změna SO………………………………… Výkres č.                               Datum :  
GP (AD) doporučuje / nedoporučuje změnový list č……ZL - 14………schválit 

 

V Pelhřimově, dne :  20.10.2023     Jméno a podpis GP (AD) : ing. Petr Olijnyk 

 
 
 

I.5   Stanovisko zástupce investora pro smluvní věci / dotační program – odbor investic 

Cenové navýšení díla (vícepráce) lze uhradit až po jejich schválení.  Schválení podléhá odboru investic a případnému zástupci 
dotačního programu.  
Změna vyvolá nutnost rozpočtové změny                          ANO             NE   

Změna vyvolá nutnost změny dotačního příspěvku                          ANO             NE   

Informace o změně předána správci dotačního programu odpovědným pracovníkem odboru investic 
 
V Pelhřimově, dne :  20.10.2023    Jméno a podpis referenta investic (administrace dotací) : Jaroslava Čekalová 
 
 
 
 
Vedoucí odboru investic doporučuje / nedoporučuje změnový list č……ZL - 14………schválit 
 

V Pelhřimově, dne :  20.10.2023     Jméno a podpis vedoucího odboru investic : ing. Tomáš Petera 
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II. Provedení změny 

provedené práce a dodávky: 

práce a dodávky byly provedeny podle zadání a byla pořízena fotodokumentace změny díla                        

 

zástupce zhotovitele: zástupce objednatele (TDO): 

Dokončeno dne: 
 

 

Konečná cena: 

 

 

Souhlas objednatele proveden na základě odsouhlasení 
pověřeným pracovníkem: 
 

 

 

 

 

datum: 

 

datum: 

 

jméno, příjmení: 
 
 

jméno, příjmení: 
 
 

podpis: 

 

 

 

 

Podpis: 

 

 

III. Přílohy k ZL 

Příloha č.1 – Položkový rozpočet                                                ANO             NE   

Příloha č.2 – Fotodokumentace                                                ANO             NE   

Příloha č.3 – Žádosti a popis rozsahu prací                         ANO             NE   

 

 

 

 

 

 

 

     



Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

0403082313, Cyklostezka, Polní Dvůr - Vokov

SO 01, Cyklostezka Polní Dvůr - Vokov

Část 1, UZNATELNÉ NÁKLADY - úsek II.c

Objednatel:

Zhotovitel dokumentace:

Základní cena:

Město Pelhřimov

Studio A s.r.o.

SWIETELSKY stavební s.r.o.

Cena - celkem:

DPH:

Cena s daní:

Z toho rozhod.hmoty:

Měrné jednotky:

Počet měrných jednotek:

Náklad na měrnou jedn.:

Zhotovitel:

Vypracoval zadání:

Datum zadání:

ZBV vypracoval:

Datum vypracování ZBV 03.10.2023

17 494 218,60

3 673 785,91

21 168 004,51

17 494 218,60

1,00

17 494 218,60 Kč

Kč

Kč

Kč

Kč

Rozpočet:

Cena - celkem:

DPH:

Cena s daní:

Kč

Kč

Kč

ZBV č. ZL 14 Etapa II.C.u - navýšení tl. sanace AZ v KM 3,250 - 3,375

715 777,42

150 313,26

866 090,68

Aspe
3.6.2.4

1Strana:
Čas: 14:05:1019.10.2023Datum:

ZBV - celkem:

Firma: SWIETELSKY stavební s.r.o.



Aspe

Stavba:

Objekt:
Rozpočet:

0403082313, Cyklostezka, Polní Dvůr - Vokov
SO 01, Cyklostezka Polní Dvůr - Vokov
Část 1, UZNATELNÉ NÁKLADY - úsek II.c

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

Položky ZBV č. ZL 14

3.6.2.4
2Strana:

14:05:10Čas:19.10.2023Datum:

Firma: SWIETELSKY stavební s.r.o.

1 - Zemní práce

12 122302203R00 Odkopávky pro silnice v hor. 4 do 10000 m3 M3 481,25000 231,21 111 269,81

4*(3375-3250)*1,4-3,5*(3375-3250)*0,5=481,25000 [A]

13 122302209R00 Příplatek za lepivost - odkop pro silnice v hor. 4 M3 481,25000 19,82 9 538,38

4*(3375-3250)*1,4-3,5*(3375-3250)*0,5=481,25000 [A]

22 162701105R00 Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m M3 481,25000 161,85 77 890,31

4*(3375-3250)*1,4-3,5*(3375-3250)*0,5=481,25000 [A]

29 167101102R00 Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství nad 100 m3 M3 481,25000 46,24 22 253,00

4*(3375-3250)*1,4-3,5*(3375-3250)*0,5=481,25000 [A]

39 199000002R00 Poplatek za skládku horniny 1- 4 M3 481,25000 1,32 635,25

4*(3375-3250)*1,4-3,5*(3375-3250)*0,5=481,25000 [A]

Celkem 221 586,75

5 - Komunikace

55 564681111ik Zřízení podkladu z lomového kamene netříděného , tl. 50 cm M2 500,00000 124,20 62 100,00

4*(3375-3250)=500,00000 [A]

57 58380650R Kámen lomový neupravený tř. 1, netříděný T 872,10000 495,46 432 090,67

500*(1,4-0,5)*1,9*1,02=872,10000 [A]

Celkem 494 190,67

Celkem za rozpočet 715 777,42



                      Počet listů:3 

ZMĚNOVÝ LIST STAVBY – ZL č. 15 
„Etapa II.A - zkrácení VO na ulici Skrýšovská“ 

 
název stavby: 

Cyklostezka Pelhřimov, Polní Dvůr – silnice III/11244 na Pavlov - II. etapa - úsek A, B, C 
 
zpracovaný se smlouvou o dílo č.: S23-043-0117 

zhotovitel: SWIETELSKY stavební s.r.o. odštěpný závod 
Dopravní stavby VÝCHOD 
 

objednatel:   Město Pelhřimov, Masarykovo nám. 1  
       393 01 Pelhřimov 

projektant: Studio A s.r.o. 

Projednáno na KD č.   ze dne:  

Zapsáno v stavebním deníku č./str.č.  ze dne:  

Zpracovatel změnového listu (zhotovitel) SWIETELSKY stavební s.r.o. odštěpný závod Dopravní stavby 
VÝCHOD 

I. Objednávka změny 
I.1   Změna díla 
důvod změny  
 

 vada PD            požadavek zhotovitele             požadavek objednatele      požadavek provozovatele IS 
 

 ostatní /nepředvídatelná změna 
 
čeho se změna týká (uvést stavební objekt, popis změny /název a číslo výkresu PD): 
Na žádost objednatele byla lampa VO3 přesunuta do jiného místa. Bylo to z důvodu nevypořádaných majetkových práv 
v původně projektovaném místě. 
 
 

specifikace návrhu změny (technické řešení) a rozsah změny : 
Došlo ke zkrácení kabelové trasy o 8 m. 
 

I.2  Změna ceny díla 

Podrobná rozpočet viz příloha č.1 – ocenění dle postupu stanovený v SoD / individuální postup 

POLOŽKA Kč (bez DPH) Kč (s DPH) 

Vícepráce 0,00 0,00 

Méněpráce -22 847,64 -27 645,64 

Celkové náklady dle SoD 
31 850 000,00 38 538 500,00 

Celkové náklady SoD po úpravě 
41 389 020,84 50 080 715,22 

 

I.3   Změna harmonogramu realizace díla 

ovlivnění termínu dokončení díla dle SoD 
  nový termín dokončení díla:                            …………………………………………… 

 
 bez vlivu na smluvní harmonogram a termíny dokončení díla 

 

V Pelhřimově, dne :  09.08.2023       Jméno a podpis zhotovitele : Zdeněk Brom 
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I.4   Stanovisko technického dozoru objednatele (TDO) 
 Kontrola souladu změny zejména se : 

- zadávací dokumentací veřejné zakázky (nepodstatná změna)                          ANO             NE   

- hodnota změny závazku dodatečných a neprováděných prací oproti 
původní ceně díle dle limitu v §222 odst.4 ZZVZ ( hodnota všech 
změn v součtu musí být nižší než 15% vůči sjednané ceně v SoD 

                        ANO             NE   

- se stavebním povolením, popř. jiným správním rozhodnutím                         ANO             NE   

- stanovisky dotčených orgánů                         ANO             NE   

- podmínkami dotačního programu                         ANO             NE   
 

 Návrh dalšího postupu : 

- úprava harmonogramu stavby / termín dokončení                         ANO             NE   

- dodatek SoD                         ANO             NE   

- oznámení o změně (informace správci dotačního programu)                         ANO             NE   

 
TDO doporučuje / nedoporučuje změnový list č………ZL - 15……schválit 
 

V Pelhřimově , dne : 18.10.2023      Jméno a podpis TDO : ing. Jan Menhard 
 

 
 

I.5   Stanovisko generálního projektanta (GP) / autorského dozoru (AD) 

Zdůvodnění proč nebyly navrhované změny řešeny v rámci průzkumů a  PD  + vyhodnocení nutnosti provedení změny 
z hlediska technické funkčnosti a budoucího provozu stavby 
 
 
K posunutí stožáru VO3 dochází z důvodu zatím neprováděné výstavby I. etapu cyklostezky, pro kterou není dokončen výkup 
pozemků. Stožár VO3 je posunut do pozemku ve vlastnictví města. S navrženým řešením souhlasíme.   
 
 
 
 
 
 

Souhlas s návrhem technického řešení změny                         ANO             NE   

Úprava PD vydáním upravené/ nové PD – změna SO………………………………… Výkres č.                               Datum :  
GP (AD) doporučuje / nedoporučuje změnový list č………ZL - 15……schválit 

 

V Pelhřimově, dne :  20.10.2023     Jméno a podpis GP (AD) : ing. Petr Olijnyk 

 
 
 
 

I.5   Stanovisko zástupce investora pro smluvní věci / dotační program – odbor investic 

Cenové navýšení díla (vícepráce) lze uhradit až po jejich schválení.  Schválení podléhá odboru investic a případnému zástupci 
dotačního programu.  
Změna vyvolá nutnost rozpočtové změny                          ANO             NE   

Změna vyvolá nutnost změny dotačního příspěvku                          ANO             NE   

Informace o změně předána správci dotačního programu odpovědným pracovníkem odboru investic 
 
V Pelhřimově, dne :  20.10.2023    Jméno a podpis referenta investic (administrace dotací) : Jana Kozojedová 
 
 
 
 
Vedoucí odboru investic doporučuje / nedoporučuje změnový list č………ZL - 15……schválit 
 

V Pelhřimově, dne :  20.10.2023     Jméno a podpis vedoucího odboru investic : ing. Tomáš Petera 
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II. Provedení změny 

provedené práce a dodávky: 

práce a dodávky byly provedeny podle zadání a byla pořízena fotodokumentace změny díla                        

 

zástupce zhotovitele: zástupce objednatele (TDO): 

Dokončeno dne: 
 

 

Konečná cena: 

 

 

Souhlas objednatele proveden na základě odsouhlasení 
pověřeným pracovníkem: 
 

 

 

 

 

datum: 

 

datum: 

 

jméno, příjmení: 
 
 

jméno, příjmení: 
 
 

podpis: 

 

 

 

 

Podpis: 

 

 

III. Přílohy k ZL 

Příloha č.1 – Položkový rozpočet                                                ANO             NE   

Příloha č.2 – Fotodokumentace                                                ANO             NE   

Příloha č.3 – Žádosti a popis rozsahu prací                         ANO             NE   

 

 

 

 

 

 

 

     



Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

0403082313, Cyklostezka, Polní Dvůr - Vokov

SO 03, Veřejné osvětlení

Část 1, UZNATELNÉ NÁKLADY - úsek II.a

Objednatel:

Zhotovitel dokumentace:

Základní cena:

Město Pelhřimov

Studio A s.r.o.

SWIETELSKY stavební s.r.o.

Cena - celkem:

DPH:

Cena s daní:

Z toho rozhod.hmoty:

Měrné jednotky:

Počet měrných jednotek:

Náklad na měrnou jedn.:

Zhotovitel:

Vypracoval zadání:

Datum zadání:

ZBV vypracoval:

Datum vypracování ZBV 29.05.2023

684 919,90

143 833,18

828 753,08

684 919,90

1,00

684 919,90 Kč

Kč

Kč

Kč

Kč

Rozpočet:

Cena - celkem:

DPH:

Cena s daní:

Kč

Kč

Kč

ZBV č. ZL 15 Etapa II.A - zkrácení VO na ulici Skrýšovská

-22 847,64

-4 798,00

-27 645,64

Aspe
3.6.2.4

1Strana:
Čas: 14:26:0419.10.2023Datum:

ZBV - celkem:

Firma: SWIETELSKY stavební s.r.o.



Aspe

Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

0403082313, Cyklostezka, Polní Dvůr - Vokov
SO 03, Veřejné osvětlení
Část 1, UZNATELNÉ NÁKLADY - úsek II.a

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

Položky ZBV č. ZL 15

3.6.2.4
2Strana:

14:26:04Čas:19.10.2023Datum:

Firma: SWIETELSKY stavební s.r.o.

46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích

34 10 Skládkovné T -0,75000 647,40 -485,55

39 460120013 Zásyp jam ručně v hornině třídy 3 M3 -0,20000 5 126,36 -1 025,27

40 460202163 Hloubení nezapažených kabelových rýh strojně zarovnání kabelových
rýh po výkopu strojně, šířka rýhy bez zarovnání rýh šířky 35 cm,
hloubky 80 cm, v hornině třídy 3

M -8,00000 314,45 -2 515,60

41 460300001 Zásyp jam strojně s uložením výkopku ve vrstvách včetně zhutnění a
urovnání povrchu v zástavbě

M3 -2,00000 1 099,26 -2 198,52

42 460421082 Kabelové lože včetně podsypu, zhutnění a urovnání povrchu z písku
nebo štěrkopísku tloušťky 5 cm nad kabel zakryté plastovou fólií, šířky
lože přes 25 do 50 cm

M -8,00000 187,61 -1 500,88

43 460510096 Kabelové prostupy, kanály a multikanály kabelové prostupy z trub 
plastových včetně osazení, utěsnění a spárování do protlačovaných
otvorů, vnitřního průměru přes 15 do 20 cm

M -2,00000 2 576,39 -5 152,78

45 460561821 Zásyp kabelových rýh strojně s uložením výkopku ve vrstvách včetně
zhutnění a urovnání povrchu v zástavbě

M3 -1,30000 990,92 -1 288,20

46 460600061 Odvoz suti a vybouraných hmot do 1 km T -0,75000 1 371,43 -1 028,57

47 460600071 Přemístění (odvoz) horniny, suti a vybouraných hmot odvoz suti a
vybouraných hmot Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km

T -3,00000 147,98 -443,94

48 460620013 Provizorní úprava terénu se zhutněním, v hornině tř 3 M2 -11,00000 76,63 -842,93

Celkem -16 482,24

743 - Elektromontáže - hrubá montáž

10 354420620 pás zemnící 30 x 4 mm FeZn KG -4,00000 265,38 -1 061,52



Aspe

Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

0403082313, Cyklostezka, Polní Dvůr - Vokov
SO 03, Veřejné osvětlení
Část 1, UZNATELNÉ NÁKLADY - úsek II.a

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

Položky ZBV č. ZL 15

3.6.2.4
3Strana:

14:26:04Čas:19.10.2023Datum:

Firma: SWIETELSKY stavební s.r.o.

11 743612121 Montáž vodič uzemňovací drát nebo lano D do 10 mm v městské
zástavbě

M -4,00000 182,33 -729,32

Celkem -1 790,84

744 - Elektromontáže - montáž vodičů měděných

19 744431300 Montáž kabel Cu sk.1 do 1 kV do 1,00 kg uložený volně M -8,00000 153,26 -1 226,08

20 341110760 kabel silový s Cu jádrem CYKY 4x10 mm2 M -8,00000 418,56 -3 348,48

Celkem -4 574,56

Celkem za rozpočet -22 847,64



                      Počet listů:3 

ZMĚNOVÝ LIST STAVBY – ZL č. 16 
„Etapa II.A - dopravní značení a obrubníky“ 

 
název stavby: 

Cyklostezka Pelhřimov, Polní Dvůr – silnice III/11244 na Pavlov - II. etapa - úsek A, B, C 
 
zpracovaný se smlouvou o dílo č.: S23-043-0117 

zhotovitel: SWIETELSKY stavební s.r.o. odštěpný závod 
Dopravní stavby VÝCHOD 
 

objednatel:   Město Pelhřimov, Masarykovo nám. 1  
       393 01 Pelhřimov 

projektant: Studio A s.r.o. 

Projednáno na KD č.   ze dne:  

Zapsáno v stavebním deníku č./str.č.  ze dne:  

Zpracovatel změnového listu (zhotovitel) SWIETELSKY stavební s.r.o. odštěpný závod Dopravní stavby 
VÝCHOD 

I. Objednávka změny 
I.1   Změna díla 
důvod změny  
 

 vada PD            požadavek zhotovitele             požadavek objednatele      požadavek provozovatele IS 
 

 ostatní /nepředvídatelná změna 
 
čeho se změna týká (uvést stavební objekt, popis změny /název a číslo výkresu PD): 
Rozsah zadláždění a obrubníků dle skutečného provedení prací. 
 
 

specifikace návrhu změny (technické řešení) a rozsah změny : 
Došlo drobným změnám v rozsahu hlavně v místech napojení na stávající stav. 
 

I.2  Změna ceny díla 

Podrobná rozpočet viz příloha č.1 – ocenění dle postupu stanovený v SoD / individuální postup 

POLOŽKA Kč (bez DPH) Kč (s DPH) 

Vícepráce 5 389,16 6 520,88 

Méněpráce -11 720,20 -14 181,44 

Celkové náklady dle SoD 
31 850 000,00 38 538 500,00 

Celkové náklady SoD po úpravě 
41 382 689,80 50 073 054,66 

 

I.3   Změna harmonogramu realizace díla 

ovlivnění termínu dokončení díla dle SoD 
  nový termín dokončení díla:                            …………………………………………… 

 
 bez vlivu na smluvní harmonogram a termíny dokončení díla 

 

V Pelhřimově, dne :  09.08.2023       Jméno a podpis zhotovitele : Zdeněk Brom 
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I.4   Stanovisko technického dozoru objednatele (TDO) 
 Kontrola souladu změny zejména se : 

- zadávací dokumentací veřejné zakázky (nepodstatná změna)                          ANO             NE   

- hodnota změny závazku dodatečných a neprováděných prací oproti 
původní ceně díle dle limitu v §222 odst.4 ZZVZ ( hodnota všech 
změn v součtu musí být nižší než 15% vůči sjednané ceně v SoD 

                        ANO             NE   

- se stavebním povolením, popř. jiným správním rozhodnutím                         ANO             NE   

- stanovisky dotčených orgánů                         ANO             NE   

- podmínkami dotačního programu                         ANO             NE   
 

 Návrh dalšího postupu : 

- úprava harmonogramu stavby / termín dokončení                         ANO             NE   

- dodatek SoD                         ANO             NE   

- oznámení o změně (informace správci dotačního programu)                         ANO             NE   

 
TDO doporučuje / nedoporučuje změnový list č……ZL - 16……schválit 
 

V Pelhřimově , dne : 20.10.2023      Jméno a podpis TDO : ing. Jan Menhard 
 

 
 

I.5   Stanovisko generálního projektanta (GP) / autorského dozoru (AD) 

Zdůvodnění proč nebyly navrhované změny řešeny v rámci průzkumů a  PD  + vyhodnocení nutnosti provedení změny 
z hlediska technické funkčnosti a budoucího provozu stavby 
 
 
Při kontrolní prohlídce rozestavěné stavby s Policií ČR došlo k upřesnění rozsahu a druhu dopravního značení včetně úprav 
napojení na stávající komunikace. S navrženou úpravou souhlasíme. 
 
 
 
 
 

Souhlas s návrh technického řešení změny                         ANO             NE   

Úprava PD vydáním upravené/ nové PD – změna SO………………………………… Výkres č.                               Datum :  
GP (AD) doporučuje / nedoporučuje změnový list č……ZL - 16……schválit 

 

V Pelhřimově, dne :  20.10.2023     Jméno a podpis GP (AD) : ing. Petr Olijnyk 

 
 
 
 
 

I.5   Stanovisko zástupce investora pro smluvní věci / dotační program – odbor investic 

Cenové navýšení díla (vícepráce) lze uhradit až po jejich schválení.  Schválení podléhá odboru investic a případnému zástupci 
dotačního programu.  
Změna vyvolá nutnost rozpočtové změny                          ANO             NE   

Změna vyvolá nutnost změny dotačního příspěvku                          ANO             NE   

Informace o změně předána správci dotačního programu odpovědným pracovníkem odboru investic 
 
V Pelhřimově, dne :  20.10.2023    Jméno a podpis referenta investic (administrace dotací) : Jana Kozojedová 
 
 
 
 
Vedoucí odboru investic doporučuje / nedoporučuje změnový list č……ZL - 16……schválit 
 

V Pelhřimově, dne :  20.10.2023      Jméno a podpis vedoucího odboru investic : ing. Tomáš Petera 
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II. Provedení změny 

provedené práce a dodávky: 

práce a dodávky byly provedeny podle zadání a byla pořízena fotodokumentace změny díla                        

 

zástupce zhotovitele: zástupce objednatele (TDO): 

Dokončeno dne: 
 

 

Konečná cena: 

 

 

Souhlas objednatele proveden na základě odsouhlasení 
pověřeným pracovníkem: 
 

 

 

 

 

datum: 

 

datum: 

 

jméno, příjmení: 
 
 

jméno, příjmení: 
 
 

podpis: 

 

 

 

 

Podpis: 

 

 

III. Přílohy k ZL 

Příloha č.1 – Položkový rozpočet                                                ANO             NE   

Příloha č.2 – Fotodokumentace                                                ANO             NE   

Příloha č.3 – Žádosti a popis rozsahu prací                         ANO             NE   

 

 

 

 

 

 

 

     



Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

0403082313, Cyklostezka, Polní Dvůr - Vokov

SO 01, Cyklostezka Polní Dvůr - Vokov

Část 1, UZNATELNÉ NÁKLADY - úsek II.a

Objednatel:

Zhotovitel dokumentace:

Základní cena:

Město Pelhřimov

Studio A s.r.o.

SWIETELSKY stavební s.r.o.

Cena - celkem:

DPH:

Cena s daní:

Z toho rozhod.hmoty:

Měrné jednotky:

Počet měrných jednotek:

Náklad na měrnou jedn.:

Zhotovitel:

Vypracoval zadání:

Datum zadání:

ZBV vypracoval:

Datum vypracování ZBV 18.10.2023

2 592 399,45

544 403,88

3 136 803,33

2 592 399,45

1,00

2 592 399,45 Kč

Kč

Kč

Kč

Kč

Rozpočet:

Cena - celkem:

DPH:

Cena s daní:

Kč

Kč

Kč

ZBV č. ZL 16 Etapa II.A - dopravní značení a obrubníky

-6 331,04

-1 329,52

-7 660,56

Aspe
3.6.2.4

1Strana:
Čas: 15:00:4219.10.2023Datum:

ZBV - celkem:

Firma: SWIETELSKY stavební s.r.o.



Aspe

Stavba:

Objekt:
Rozpočet:

0403082313, Cyklostezka, Polní Dvůr - Vokov
SO 01, Cyklostezka Polní Dvůr - Vokov
Část 1, UZNATELNÉ NÁKLADY - úsek II.a

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

Položky ZBV č. ZL 16

3.6.2.4
2Strana:

15:00:42Čas:19.10.2023Datum:

Firma: SWIETELSKY stavební s.r.o.

1 - Zemní práce

16 132301111R00 Hloubení rýh š.do 60 cm v hor.4 do 100 m3,STROJNĚ M3 -0,49500 379,85 -188,03

-9,9*0,2*0,25=-0,49500 [A]

17 132301119R00 Přípl.za lepivost,hloubení rýh 60 cm,hor.4,STROJNĚ M3 -0,49500 19,82 -9,81

-9,9*0,2*0,25=-0,49500 [A]

33 174101102R00 Zásyp ruční se zhutněním úprava podél obrubníků M3 -0,24750 407,39 -100,83

-9,9*0,1*0,25=-0,24750 [A]

39 199000002R00 Poplatek za skládku horniny 1- 4 M3 0,49500 1,32 0,65

9,9*0,2*0,25=0,49500 [A]

Celkem -298,02

5 - Komunikace

52 596215021R00 Kladení zámkové dlažby tl. 6 cm do drtě tl. 4 cm M2 0,72000 551,14 396,82

-5,8=-5,80000 [A]

0,4*(4,9+3,5+1,2+2,8+3,9)=6,52000 [B]

Celkem: A+B=0,72000 [C]

53 596215040R00 Kladení zámkové dlažby tl. 8 cm do drtě tl. 4 cm M2 -1,97000 550,45 -1 084,39

-30,7=-30,70000 [A]

9,4*1,7+5,1*2,5=28,73000 [B]

Celkem: A+B=-1,97000 [C]

56 592452655R Dlažba beton.zámková přírodní 20x10x8 povrch STANDARD M2 -2,06850 383,16 -792,57

-32,235=-32,23500 [A]

1,05*(9,4*1,7+5,1*2,5)=30,16650 [B]

Celkem: A+B=-2,06850 [C]

57 59245267R Dlažba beton.zámková červená pro nevidomé 20x10x8 povrch 
STANDARD

M2 0,75600 676,47 511,41



Aspe

Stavba:

Objekt:
Rozpočet:

0403082313, Cyklostezka, Polní Dvůr - Vokov
SO 01, Cyklostezka Polní Dvůr - Vokov
Část 1, UZNATELNÉ NÁKLADY - úsek II.a

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

Položky ZBV č. ZL 16

3.6.2.4
3Strana:

15:00:42Čas:19.10.2023Datum:

Firma: SWIETELSKY stavební s.r.o.

-6,09=-6,09000 [A]

1,05*(0,4*(4,9+3,5+1,2+2,8+3,9))=6,84600 [B]

Celkem: A+B=0,75600 [C]

Celkem -968,73

9 - Ostatní konstrukce a práce

80 914001121RT6 N Osaz.svislé dopr.značky a sloupku,Al patka, základ včetně dodávky
sloupku a značky

M 1,00000 4 480,28 4 480,28

Celkem 4 480,28

91 - Doplňující práce na komunikaci

60 917862111RT7 Osazení stojat. obrub.bet. s opěrou,lože z C 12/15 včetně obrubníku
ABO 2 - 15 100/15/25

M -9,90000 633,13 -6 267,99

-79,5=-79,50000 [A]

15,7+10,4+7+10+1,7+4,9+7+0,5+4,9+3,5+2,8+1,2=69,60000 [B]

Celkem: A+B=-9,90000 [C]

61 918101111R00 Lože pod obrubníky nebo obruby dlažeb z C 20/25 M3 -0,74250 4 412,90 -3 276,58

-5,9625=-5,96250 [A]

(15,7+10,4+7+10+1,7+4,9+7+0,5+4,9+3,5+2,8+1,2)*0,25*0,3=5,22000 [B]

Celkem: A+B=-0,74250 [C]

Celkem -9 544,57

Celkem za rozpočet -6 331,04



                      Počet listů:3 

ZMĚNOVÝ LIST STAVBY – ZL č. 17 
„Etapa II.C.n - dopravní značení a obrubníky“ 

 
název stavby: 

Cyklostezka Pelhřimov, Polní Dvůr – silnice III/11244 na Pavlov - II. etapa - úsek A, B, C 
 
zpracovaný se smlouvou o dílo č.: S23-043-0117 

zhotovitel: SWIETELSKY stavební s.r.o. odštěpný závod 
Dopravní stavby VÝCHOD 
 

objednatel:   Město Pelhřimov, Masarykovo nám. 1  
       393 01 Pelhřimov 

projektant: Studio A s.r.o. 

Projednáno na KD č.   ze dne:  

Zapsáno v stavebním deníku č./str.č.  ze dne:  

Zpracovatel změnového listu (zhotovitel) SWIETELSKY stavební s.r.o. odštěpný závod Dopravní stavby 
VÝCHOD 

I. Objednávka změny 
I.1   Změna díla 
důvod změny  
 

 vada PD            požadavek zhotovitele             požadavek objednatele      požadavek provozovatele IS 
 

 ostatní /nepředvídatelná změna 
 
čeho se změna týká (uvést stavební objekt, popis změny /název a číslo výkresu PD): 
Rozsah zadláždění a obrubníků dle skutečného provedení prací. 
 
 
 

specifikace návrhu změny (technické řešení) a rozsah změny : 
Došlo drobným změnám v rozsahu hlavně v místech napojení na stávající stav. 
 

I.2  Změna ceny díla 

Podrobná rozpočet viz příloha č.1 – ocenění dle postupu stanovený v SoD / individuální postup 

POLOŽKA Kč (bez DPH) Kč (s DPH) 

Vícepráce 14 153,10 17 125,25 

Méněpráce -38 294,70 -46 336,59 

Celkové náklady dle SoD 
31 850 000,00 38 538 500,00 

Celkové náklady SoD po úpravě 
41 358 548,20 50 043 843,32 

 

I.3   Změna harmonogramu realizace díla 

ovlivnění termínu dokončení díla dle SoD 
  nový termín dokončení díla:                            …………………………………………… 

 
 bez vlivu na smluvní harmonogram a termíny dokončení díla 

 

V Pelhřimově, dne :  09.08.2023       Jméno a podpis zhotovitele : Zdeněk Brom 
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I.4   Stanovisko technického dozoru objednatele (TDO) 
 Kontrola souladu změny zejména se : 

- zadávací dokumentací veřejné zakázky (nepodstatná změna)                          ANO             NE   

- hodnota změny závazku dodatečných a neprováděných prací oproti 
původní ceně díle dle limitu v §222 odst.4 ZZVZ ( hodnota všech 
změn v součtu musí být nižší než 15% vůči sjednané ceně v SoD 

                        ANO             NE   

- se stavebním povolením, popř. jiným správním rozhodnutím                         ANO             NE   

- stanovisky dotčených orgánů                         ANO             NE   

- podmínkami dotačního programu                         ANO             NE   
 

 Návrh dalšího postupu : 

- úprava harmonogramu stavby / termín dokončení                         ANO             NE   

- dodatek SoD                         ANO             NE   

- oznámení o změně (informace správci dotačního programu)                         ANO             NE   

 
TDO doporučuje / nedoporučuje změnový list č……ZL - 17………schválit 
 

V Pelhřimově , dne : 18.10.2023      Jméno a podpis TDO : ing. Jan Menhard 
 

 
 

I.5   Stanovisko generálního projektanta (GP) / autorského dozoru (AD) 

Zdůvodnění proč nebyly navrhované změny řešeny v rámci průzkumů a  PD  + vyhodnocení nutnosti provedení změny 
z hlediska technické funkčnosti a budoucího provozu stavby 
 
 
Při kontrolní prohlídce rozestavěné stavby s Policií ČR došlo k upřesnění rozsahu a druhu dopravního značení včetně úprav 
napojení na stávající komunikace. S navrženou úpravou souhlasíme. 
 
 
 
 

Souhlas s návrh technického řešení změny                         ANO             NE   

Úprava PD vydáním upravené/ nové PD – změna SO………………………………… Výkres č.                               Datum :  
GP (AD) doporučuje / nedoporučuje změnový list č……ZL - 17………schválit 

 

V Pelhřimově, dne :  20.10.2023     Jméno a podpis GP (AD) : ing. Petr Olijnyk 

 
 
 
 
 

I.5   Stanovisko zástupce investora pro smluvní věci / dotační program – odbor investic 

Cenové navýšení díla (vícepráce) lze uhradit až po jejich schválení.  Schválení podléhá odboru investic a případnému zástupci 
dotačního programu.  
Změna vyvolá nutnost rozpočtové změny                          ANO             NE   

Změna vyvolá nutnost změny dotačního příspěvku                          ANO             NE   

Informace o změně předána správci dotačního programu odpovědným pracovníkem odboru investic 
 
V Pelhřimově, dne :  20.10.2023    Jméno a podpis referenta investic (administrace dotací) : Jaroslava Čekalová 
 
 
 
 
Vedoucí odboru investic doporučuje / nedoporučuje změnový list č……ZL - 17………schválit 
 

V Pelhřimově, dne :  20.10.2023     Jméno a podpis vedoucího odboru investic : ing. Tomáš Petera 
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II. Provedení změny 

provedené práce a dodávky: 

práce a dodávky byly provedeny podle zadání a byla pořízena fotodokumentace změny díla                        

 

zástupce zhotovitele: zástupce objednatele (TDO): 

Dokončeno dne: 
 

 

Konečná cena: 

 

 

Souhlas objednatele proveden na základě odsouhlasení 
pověřeným pracovníkem: 
 

 

 

 

 

datum: 

 

datum: 

 

jméno, příjmení: 
 
 

jméno, příjmení: 
 
 

podpis: 

 

 

 

 

Podpis: 

 

 

III. Přílohy k ZL 

Příloha č.1 – Položkový rozpočet                                                ANO             NE   

Příloha č.2 – Fotodokumentace                                                ANO             NE   

Příloha č.3 – Žádosti a popis rozsahu prací                         ANO             NE   

 

 

 

 

 

 

 

     



Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

0403082313, Cyklostezka, Polní Dvůr - Vokov

SO 01, Cyklostezka Polní Dvůr - Vokov

Část 2, NEUZNATELNÉ NÁKLADY - úsek II.c

Objednatel:

Zhotovitel dokumentace:

Základní cena:

Město Pelhřimov

Studio A s.r.o.

SWIETELSKY stavební s.r.o.

Cena - celkem:

DPH:

Cena s daní:

Z toho rozhod.hmoty:

Měrné jednotky:

Počet měrných jednotek:

Náklad na měrnou jedn.:

Zhotovitel:

Vypracoval zadání:

Datum zadání:

ZBV vypracoval:

Datum vypracování ZBV 18.10.2023

2 216 518,25

465 468,83

2 681 987,08

2 216 518,25

1,00

2 216 518,25 Kč

Kč

Kč

Kč

Kč

Rozpočet:

Cena - celkem:

DPH:

Cena s daní:

Kč

Kč

Kč

ZBV č. ZL 17 Etapa II.C.n - dopravní značení a obrubníky

-24 141,60

-5 069,74

-29 211,34

Aspe
3.6.2.4

1Strana:
Čas: 15:06:1819.10.2023Datum:

ZBV - celkem:

Firma: SWIETELSKY stavební s.r.o.



Aspe

Stavba:

Objekt:
Rozpočet:

0403082313, Cyklostezka, Polní Dvůr - Vokov
SO 01, Cyklostezka Polní Dvůr - Vokov
Část 2, NEUZNATELNÉ NÁKLADY - úsek II.c

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

Položky ZBV č. ZL 17

3.6.2.4
2Strana:

15:06:18Čas:19.10.2023Datum:

Firma: SWIETELSKY stavební s.r.o.

1 - Zemní práce

8 132201110R00 Hloubení rýh š.do 60 cm v hor.3 do 50 m3, STROJNĚ M3 -1,15500 303,88 -350,98

28,3*0,2*0,25-51,4*0,2*0,25=-1,15500 [A]

9 132201119R00 Přípl.za lepivost,hloubení rýh 60 cm,hor.3,STROJNĚ M3 -1,15500 13,21 -15,26

28,3*0,2*0,25-51,4*0,2*0,25=-1,15500 [A]

12 162701105R00 Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m M3 0,57750 161,85 93,47

-(28,3*0,1*0,25-51,4*0,1*0,25)=0,57750 [A]

13 167101102R00 Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství nad 100 m3 M3 -1,15500 46,24 -53,41

28,3*0,2*0,25-51,4*0,2*0,25=-1,15500 [A]

16 174101102R00 Zásyp ruční se zhutněním úprava podél obrubníků M3 -0,57750 407,39 -235,27

28,3*0,1*0,25-51,4*0,1*0,25=-0,57750 [A]

22 199000002R00 Poplatek za skládku horniny 1- 4 M3 0,57750 1,32 0,76

-(28,3*0,1*0,25-51,4*0,1*0,25)=0,57750 [A]

Celkem -560,69

91 - Doplňující práce na komunikaci

51 916661111RT5 Osazení park. obrubníků do lože z C 20/25 s opěrou XF3 včetně
obrubníku 80x250x1000 mm

M 28,30000 496,78 14 058,87

-30,7=-30,70000 [A]

23,2+7,8+4*(2*2+3)=59,00000 [B]

Celkem: A+B=28,30000 [C]

52 917862111RT7 Osazení stojat. obrub.bet. s opěrou,lože z C 12/15 včetně obrubníku
ABO 2 - 15 100/15/25

M -51,40000 633,13 -32 542,88

-168,4=- 168,40000 [A]

56,3+8+35,4+17,3=117,00000 [B]



Aspe

Stavba:

Objekt:
Rozpočet:

0403082313, Cyklostezka, Polní Dvůr - Vokov
SO 01, Cyklostezka Polní Dvůr - Vokov
Část 2, NEUZNATELNÉ NÁKLADY - úsek II.c

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

Položky ZBV č. ZL 17

3.6.2.4
3Strana:

15:06:18Čas:19.10.2023Datum:

Firma: SWIETELSKY stavební s.r.o.

Celkem: A+B=-51,40000 [C]

53 918101111R00 Lože pod obrubníky nebo obruby dlažeb z C 20/25 M3 -1,15500 4 412,90 -5 096,90

28,3*0,2*0,25-51,4*0,2*0,25=-1,15500 [A]

Celkem -23 580,91

Celkem za rozpočet -24 141,60



                      Počet listů:3 

ZMĚNOVÝ LIST STAVBY – ZL č. 18 
„Etapa II.C.u - dopravní značení a obrubníky“ 

 
název stavby: 

Cyklostezka Pelhřimov, Polní Dvůr – silnice III/11244 na Pavlov - II. etapa - úsek A, B, C 
 
zpracovaný se smlouvou o dílo č.: S23-043-0117 

zhotovitel: SWIETELSKY stavební s.r.o. odštěpný závod 
Dopravní stavby VÝCHOD 
 

objednatel:   Město Pelhřimov, Masarykovo nám. 1  
       393 01 Pelhřimov 

projektant: Studio A s.r.o. 

Projednáno na KD č.   ze dne:  

Zapsáno v stavebním deníku č./str.č.  ze dne:  

Zpracovatel změnového listu (zhotovitel) SWIETELSKY stavební s.r.o. odštěpný závod Dopravní stavby 
VÝCHOD 

I. Objednávka změny 
I.1   Změna díla 
důvod změny  
 

 vada PD            požadavek zhotovitele             požadavek objednatele      požadavek provozovatele IS 
 

 ostatní /nepředvídatelná změna 
 
čeho se změna týká (uvést stavební objekt, popis změny /název a číslo výkresu PD): 
Rozsah zadláždění a obrubníků dle skutečného provedení prací. 
 
 
 
 

specifikace návrhu změny (technické řešení) a rozsah změny : 
Došlo drobným změnám v rozsahu hlavně v místech napojení na stávající stav. 
 

I.2  Změna ceny díla 

Podrobná rozpočet viz příloha č.1 – ocenění dle postupu stanovený v SoD / individuální postup 

POLOŽKA Kč (bez DPH) Kč (s DPH) 

Vícepráce 44 340,46 53 651,96 

Méněpráce -86 502,98 -104 668,61 

Celkové náklady dle SoD 
31 850 000,00 38 538 500,00 

Celkové náklady SoD po úpravě 
41 316 385,68 49 992 826,67 

 

I.3   Změna harmonogramu realizace díla 

ovlivnění termínu dokončení díla dle SoD 
  nový termín dokončení díla:                            …………………………………………… 

 
 bez vlivu na smluvní harmonogram a termíny dokončení díla 

 

V Pelhřimově, dne :  09.08.2023       Jméno a podpis zhotovitele : Zdeněk Brom 
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I.4   Stanovisko technického dozoru objednatele (TDO) 
 Kontrola souladu změny zejména se : 

- zadávací dokumentací veřejné zakázky (nepodstatná změna)                          ANO             NE   

- hodnota změny závazku dodatečných a neprováděných prací oproti 
původní ceně díle dle limitu v §222 odst.4 ZZVZ ( hodnota všech 
změn v součtu musí být nižší než 15% vůči sjednané ceně v SoD 

                        ANO             NE   

- se stavebním povolením, popř. jiným správním rozhodnutím                         ANO             NE   

- stanovisky dotčených orgánů                         ANO             NE   

- podmínkami dotačního programu                         ANO             NE   
 

 Návrh dalšího postupu : 

- úprava harmonogramu stavby / termín dokončení                         ANO             NE   

- dodatek SoD                         ANO             NE   

- oznámení o změně (informace správci dotačního programu)                         ANO             NE   

 
TDO doporučuje / nedoporučuje změnový list č………ZL - 18……schválit 
 

V Pelhřimově , dne : 18.10.2023      Jméno a podpis TDO : ing. Jan Menhard 
 

 
 

I.5   Stanovisko generálního projektanta (GP) / autorského dozoru (AD) 

Zdůvodnění proč nebyly navrhované změny řešeny v rámci průzkumů a  PD  + vyhodnocení nutnosti provedení změny 
z hlediska technické funkčnosti a budoucího provozu stavby 
 
 
Při kontrolní prohlídce rozestavěné stavby s Policií ČR došlo k upřesnění rozsahu a druhu dopravního značení včetně úprav 
napojení na stávající komunikace. S navrženou úpravou souhlasíme. 
 
 
 
 
 

Souhlas s návrhem technického řešení změny                         ANO             NE   

Úprava PD vydáním upravené/ nové PD – změna SO………………………………… Výkres č.                               Datum :  
GP (AD) doporučuje / nedoporučuje změnový list č………ZL - 18……schválit 

 

V Pelhřimově, dne :  20.10.2023     Jméno a podpis GP (AD) : ing. Petr Olijnyk 

 
 
 
 
 

I.5   Stanovisko zástupce investora pro smluvní věci / dotační program – odbor investic 

Cenové navýšení díla (vícepráce) lze uhradit až po jejich schválení.  Schválení podléhá odboru investic a případnému zástupci 
dotačního programu.  
Změna vyvolá nutnost rozpočtové změny                          ANO             NE   

Změna vyvolá nutnost změny dotačního příspěvku                          ANO             NE   

Informace o změně předána správci dotačního programu odpovědným pracovníkem odboru investic 
 
V Pelhřimově, dne :  20.10.2023    Jméno a podpis referenta investic (administrace dotací) : Jaroslava Čekalová 
 
 
 
 
Vedoucí odboru investic doporučuje / nedoporučuje změnový list č………ZL - 18……schválit 
 

V Pelhřimově, dne :  20.10.2023     Jméno a podpis vedoucího odboru investic : ing. Tomáš Petera 
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II. Provedení změny 

provedené práce a dodávky: 

práce a dodávky byly provedeny podle zadání a byla pořízena fotodokumentace změny díla                        

 

zástupce zhotovitele: zástupce objednatele (TDO): 

Dokončeno dne: 
 

 

Konečná cena: 

 

 

Souhlas objednatele proveden na základě odsouhlasení 
pověřeným pracovníkem: 
 

 

 

 

 

datum: 

 

datum: 

 

jméno, příjmení: 
 
 

jméno, příjmení: 
 
 

podpis: 

 

 

 

 

Podpis: 

 

 

III. Přílohy k ZL 

Příloha č.1 – Položkový rozpočet                                                ANO             NE   

Příloha č.2 – Fotodokumentace                                                ANO             NE   

Příloha č.3 – Žádosti a popis rozsahu prací                         ANO             NE   

 

 

 

 

 

 

 

     



Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

0403082313, Cyklostezka, Polní Dvůr - Vokov

SO 01, Cyklostezka Polní Dvůr - Vokov

Část 1, UZNATELNÉ NÁKLADY - úsek II.c

Objednatel:

Zhotovitel dokumentace:

Základní cena:

Město Pelhřimov

Studio A s.r.o.

SWIETELSKY stavební s.r.o.

Cena - celkem:

DPH:

Cena s daní:

Z toho rozhod.hmoty:

Měrné jednotky:

Počet měrných jednotek:

Náklad na měrnou jedn.:

Zhotovitel:

Vypracoval zadání:

Datum zadání:

ZBV vypracoval:

Datum vypracování ZBV 18.10.2023

17 494 218,60

3 673 785,91

21 168 004,51

17 494 218,60

1,00

17 494 218,60 Kč

Kč

Kč

Kč

Kč

Rozpočet:

Cena - celkem:

DPH:

Cena s daní:

Kč

Kč

Kč

ZBV č. ZL 18 Etapa II.C.u - dopravní značení a obrubníky

-42 162,52

-8 854,13

-51 016,65

Aspe
3.6.2.4

1Strana:
Čas: 15:09:3819.10.2023Datum:

ZBV - celkem:

Firma: SWIETELSKY stavební s.r.o.



Aspe

Stavba:

Objekt:
Rozpočet:

0403082313, Cyklostezka, Polní Dvůr - Vokov
SO 01, Cyklostezka Polní Dvůr - Vokov
Část 1, UZNATELNÉ NÁKLADY - úsek II.c

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

Položky ZBV č. ZL 18

3.6.2.4
2Strana:

15:09:38Čas:19.10.2023Datum:

Firma: SWIETELSKY stavební s.r.o.

1 - Zemní práce

16 132301111R00 Hloubení rýh š.do 60 cm v hor.4 do 100 m3,STROJNĚ M3 -3,84500 379,85 -1 460,52

28*0,2*0,25-104,9*0,2*0,25=-3,84500 [A]

17 132301119R00 Přípl.za lepivost,hloubení rýh 60 cm,hor.4,STROJNĚ M3 -3,84500 19,82 -76,21

28*0,2*0,25-104,9*0,2*0,25=-3,84500 [A]

22 162701105R00 Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m M3 -3,84500 161,85 -622,31

28*0,2*0,25-104,9*0,2*0,25=-3,84500 [A]

29 167101102R00 Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství nad 100 m3 M3 -3,84500 46,24 -177,79

28*0,2*0,25-104,9*0,2*0,25=-3,84500 [A]

33 174101102R00 Zásyp ruční se zhutněním úprava podél obrubníků M3 -1,92250 407,39 -783,21

28*0,1*0,25-104,9*0,1*0,25=-1,92250 [A]

39 199000002R00 Poplatek za skládku horniny 1- 4 M3 3,84500 1,32 5,08

-(28*0,2*0,25-104,9*0,2*0,25)=3,84500 [A]

Celkem -3 114,96

5 - Komunikace

54 596215021R00 Kladení zámkové dlažby tl. 6 cm do drtě tl. 4 cm M2 24,12000 551,13 13 293,26

-2,6=-2,60000 [A]

0,4*(9,4+6,1+7,2+3*4*2+8,3+11,8)=26,72000 [B]

Celkem: A+B=24,12000 [C]

58 59245267R Dlažba beton.zámková červená pro nevidomé 20x10x6 povrch 
STANDARD

M2 25,32600 676,47 17 132,28

-2,73=-2,73000 [A]

1,05*0,4*(9,4+6,1+7,2+3*4*2+8,3+11,8)=28,05600 [B]

Celkem: A+B=25,32600 [C]



Aspe

Stavba:

Objekt:
Rozpočet:

0403082313, Cyklostezka, Polní Dvůr - Vokov
SO 01, Cyklostezka Polní Dvůr - Vokov
Část 1, UZNATELNÉ NÁKLADY - úsek II.c

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

Položky ZBV č. ZL 18

3.6.2.4
3Strana:

15:09:38Čas:19.10.2023Datum:

Firma: SWIETELSKY stavební s.r.o.

Celkem 30 425,54

91 - Doplňující práce na komunikaci

62 916661111RT5 Osazení park. obrubníků do lože z C 20/25 s opěrou XF3 včetně
obrubníku 80x250x1000 mm

M 28,00000 496,78 13 909,84

-30,7=-30,70000 [A]

7,7+3*(2*(2*0,5+4))+8,8+12,2=58,70000 [B]

Celkem: A+B=28,00000 [C]

63 917862111RT7 Osazení stojat. obrub.bet. s opěrou,lože z C 12/15 včetně obrubníku
ABO 2 - 15 100/15/25

M -104,90000 633,13 -66 415,34

-187,5=- 187,50000 [A]

9,4+12,3+10,7+8+8,2+6,1+10,1+10,6+7,2=82,60000 [B]

Celkem: A+B=- 104,90000 [C]

64 918101111R00 Lože pod obrubníky nebo obruby dlažeb z C 20/25 M3 -3,84500 4 412,90 -16 967,60

28*0,2*0,25-104,9*0,2*0,25=-3,84500 [A]

Celkem -69 473,10

Celkem za rozpočet -42 162,52



                      Počet listů:3 

ZMĚNOVÝ LIST STAVBY – ZL č. 19 
„Etapa II.C.n - skutečná délka plotů a úprava pozemku pana Švece“ 

 
název stavby: 

Cyklostezka Pelhřimov, Polní Dvůr – silnice III/11244 na Pavlov - II. etapa - úsek A, B, C 
 
zpracovaný se smlouvou o dílo č.: S23-043-0117 

zhotovitel: SWIETELSKY stavební s.r.o. odštěpný závod 
Dopravní stavby VÝCHOD 
 

objednatel:   Město Pelhřimov, Masarykovo nám. 1  
       393 01 Pelhřimov 

projektant: Studio A s.r.o. 

Projednáno na KD č.   ze dne:  

Zapsáno v stavebním deníku č./str.č.  ze dne:  

Zpracovatel změnového listu (zhotovitel) SWIETELSKY stavební s.r.o. odštěpný závod Dopravní stavby 
VÝCHOD 

I. Objednávka změny 
I.1   Změna díla 
důvod změny  
 

 vada PD            požadavek zhotovitele             požadavek objednatele      požadavek provozovatele IS 
 

 ostatní /nepředvídatelná změna 
 
čeho se změna týká (uvést stavební objekt, popis změny /název a číslo výkresu PD): 
Na pokyn objednatele byl upraven rozsah prací v bezprostředně dotčeném pozemku stavby ve vlastnictví pana Švece 
 
 
 
 

specifikace návrhu změny (technické řešení) a rozsah změny : 
Délky plotů, branka, vyrovnání pozemku kvůli odtokovým poměrům v návaznosti na cyklostezku. 
 
 

I.2  Změna ceny díla 

Podrobná rozpočet viz příloha č.1 – ocenění dle postupu stanovený v SoD / individuální postup 

POLOŽKA Kč (bez DPH) Kč (s DPH) 

Vícepráce 103 825,07 125 628,33 

Méněpráce -338,23 -409,26 

Celkové náklady dle SoD 
31 850 000,00 38 538 500,00 

Celkové náklady SoD po úpravě 
41 419 872,52 50 118 045,75 

 

I.3   Změna harmonogramu realizace díla 

ovlivnění termínu dokončení díla dle SoD 
  nový termín dokončení díla:                            …………………………………………… 

 
 bez vlivu na smluvní harmonogram a termíny dokončení díla 

 

V Pelhřimově, dne :  09.08.2023       Jméno a podpis zhotovitele : Zdeněk Brom 
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I.4   Stanovisko technického dozoru objednatele (TDO) 
 Kontrola souladu změny zejména se : 

- zadávací dokumentací veřejné zakázky (nepodstatná změna)                          ANO             NE   

- hodnota změny závazku dodatečných a neprováděných prací oproti 
původní ceně díle dle limitu v §222 odst.4 ZZVZ ( hodnota všech 
změn v součtu musí být nižší než 15% vůči sjednané ceně v SoD 

                        ANO             NE   

- se stavebním povolením, popř. jiným správním rozhodnutím                         ANO             NE   

- stanovisky dotčených orgánů                         ANO             NE   

- podmínkami dotačního programu                         ANO             NE   
 

 Návrh dalšího postupu : 

- úprava harmonogramu stavby / termín dokončení                         ANO             NE   

- dodatek SoD                         ANO             NE   

- oznámení o změně (informace správci dotačního programu)                         ANO             NE   

 
TDO doporučuje / nedoporučuje změnový list č………ZL - 19……schválit 
 

V Pelhřimově , dne : 18.10.2023      Jméno a podpis TDO : ing. Jan Menhard 
 

 
 

I.5   Stanovisko generálního projektanta (GP) / autorského dozoru (AD) 

Zdůvodnění proč nebyly navrhované změny řešeny v rámci průzkumů a  PD  + vyhodnocení nutnosti provedení změny 
z hlediska technické funkčnosti a budoucího provozu stavby 
 
S ohledem na výškové vyrovnání okolního terénu, jeho odvodnění a požadavky majitele sousedního pozemku došlo k úpravě 
a prodloužení oplocení včetně podezdívky v kontaktu s cyklostezkou. 
Pro provedení stavby v tomto prostoru stavby sevřeném vodním tokem a sousedním pozemkem bylo nutné tyto úpravy 
provést. 
 
 
 
 
 

Souhlas s návrhem technického řešení změny                         ANO             NE   

Úprava PD vydáním upravené/ nové PD – změna SO………………………………… Výkres č.                               Datum :  
GP (AD) doporučuje / nedoporučuje změnový list č………ZL - 19……schválit 

 

V Pelhřimově, dne :  20.10.2023     Jméno a podpis GP (AD) : ing. Petr Olijnyk 

 
 
 

I.5   Stanovisko zástupce investora pro smluvní věci / dotační program – odbor investic 

Cenové navýšení díla (vícepráce) lze uhradit až po jejich schválení.  Schválení podléhá odboru investic a případnému zástupci 
dotačního programu.  
Změna vyvolá nutnost rozpočtové změny                          ANO             NE   

Změna vyvolá nutnost změny dotačního příspěvku                          ANO             NE   

Informace o změně předána správci dotačního programu odpovědným pracovníkem odboru investic 
 
V Pelhřimově, dne :  20.10.2023    Jméno a podpis referenta investic (administrace dotací) : Jaroslava Čekalová 
 
 
 
 
Vedoucí odboru investic doporučuje / nedoporučuje změnový list č………ZL - 19……schválit 
 

V Pelhřimově, dne :  20.10.2023     Jméno a podpis vedoucího odboru investic : ing. Tomáš Petera 
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II. Provedení změny 

provedené práce a dodávky: 

práce a dodávky byly provedeny podle zadání a byla pořízena fotodokumentace změny díla                        

 

zástupce zhotovitele: zástupce objednatele (TDO): 

Dokončeno dne: 
 

 

Konečná cena: 

 

 

Souhlas objednatele proveden na základě odsouhlasení 
pověřeným pracovníkem: 
 

 

 

 

 

datum: 

 

datum: 

 

jméno, příjmení: 
 
 

jméno, příjmení: 
 
 

podpis: 

 

 

 

 

Podpis: 

 

 

III. Přílohy k ZL 

Příloha č.1 – Položkový rozpočet                                                ANO             NE   

Příloha č.2 – Fotodokumentace                                                ANO             NE   

Příloha č.3 – Žádosti a popis rozsahu prací                         ANO             NE   

 

 

 

 

 

 

 

     



Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

0403082313, Cyklostezka, Polní Dvůr - Vokov

SO 01, Cyklostezka Polní Dvůr - Vokov

Část 2, NEUZNATELNÉ NÁKLADY - úsek II.c

Objednatel:

Zhotovitel dokumentace:

Základní cena:

Město Pelhřimov

Studio A s.r.o.

SWIETELSKY stavební s.r.o.

Cena - celkem:

DPH:

Cena s daní:

Z toho rozhod.hmoty:

Měrné jednotky:

Počet měrných jednotek:

Náklad na měrnou jedn.:

Zhotovitel:

Vypracoval zadání:

Datum zadání:

ZBV vypracoval:

Datum vypracování ZBV 18.10.2023

2 216 518,25

465 468,83

2 681 987,08

2 216 518,25

1,00

2 216 518,25 Kč

Kč

Kč

Kč

Kč

Rozpočet:

Cena - celkem:

DPH:

Cena s daní:

Kč

Kč

Kč

ZBV č. ZL 19 Etapa II.C.n - skutečná délka plotů a úprava poz. p. Švece

103 486,84

21 732,24

125 219,08

Aspe
3.6.2.4

1Strana:
Čas: 15:13:3219.10.2023Datum:

ZBV - celkem:

Firma: SWIETELSKY stavební s.r.o.



Aspe

Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

0403082313, Cyklostezka, Polní Dvůr - Vokov
SO 01, Cyklostezka Polní Dvůr - Vokov
Část 2, NEUZNATELNÉ NÁKLADY - úsek II.c

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

Položky ZBV č. ZL 19

3.6.2.4
2Strana:

15:13:32Čas:19.10.2023Datum:

Firma: SWIETELSKY stavební s.r.o.

1 - Zemní práce
6 122101401R00 Vykopávky v zemníku v hor. 2 do 100 m3 ornice M3 108,00000 136,26 14 716,08

(20*(6+18)/2+9*(18+14)/2-4*6)*0,3=108,00000 [A]

10 162301101R00 Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 500 m ornice M3 108,00000 129,48 13 983,84

(20*(6+18)/2+9*(18+14)/2-4*6)*0,3=108,00000 [A]

21 182301133R00 Rozprostření ornice, svah, tl. 15-20 cm, nad 500m2 M2 360,00000 109,00 39 240,00

20*(6+18)/2+9*(18+14)/2-4*6=360,00000 [A]

Celkem 67 939,92

3 - Svislé a kompletní konstrukce
30 318211119R00 Zdivo podezdívek oplocení z lom. kamene, MVC 15 M3 1,92000 9 774,51 18 767,06

7*0,4*0,5+2,6*0,4*0,5=1,92000 [A]

31 338171122R00 Osazení sloupků plot.ocel. do 2,6 m, zabet.C 25/30 KUS 1,00000 463,35 463,35

-28=-28,00000 [A]

12+17=29,00000 [B]

Celkem: A+B=1,00000 [C]

32 553462014R Sloupek plotový UNIVERS d 48 mm, výška 250 cm pozinkovaná ocel +
PVC

KUS 1,00000 562,84 562,84

-28=-28,00000 [A]

12+17=29,00000 [B]

Celkem: A+B=1,00000 [C]

33 553462042R Vzpěra UNIVERS d 38 mm, výška 200 cm pozinkovaná ocel + PVC, 1 ks
hlava

KUS -1,00000 338,23 -338,23

-8=-8,00000 [A]

7=7,00000 [B]

Celkem: A+B=-1,00000 [C]



Aspe

Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

0403082313, Cyklostezka, Polní Dvůr - Vokov
SO 01, Cyklostezka Polní Dvůr - Vokov
Část 2, NEUZNATELNÉ NÁKLADY - úsek II.c

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

Položky ZBV č. ZL 19

3.6.2.4
3Strana:

15:13:32Čas:19.10.2023Datum:

Firma: SWIETELSKY stavební s.r.o.

Celkem 19 455,02

5 - Komunikace
82 55342605R N Branka FAB EXCLUSIVE h = 2000 mm, š = 1000 mm, komaxit 1,00000 4 477,50 4 477,50

nová položka; cena dle RTS 2022: 4975,00 Kč; cena RTS -10%: 477,50 Kč

1=1,00000 [A]

Celkem 4 477,50

767 - Konstrukce zámečnické
65 767911130RT1 Montáž oplocení z pletiva v.do 2,0 m,napínací drát vč. dodávky

pletiva, napínacího drátu a napínáku

M 7,00000 531,81 3 722,67

-20=-20,00000 [A]

27=27,00000 [B]

Celkem: A+B=7,00000 [C]

67 767985214ik Montáž a dodávka oplocení z plastových plotovek M 2,60000 3 035,28 7 891,73

-28=-28,00000 [A]

30,6=30,60000 [B]

Celkem: A+B=2,60000 [C]

Celkem 11 614,40

Celkem za rozpočet 103 486,84


