Cast F: Projekt organizécie vystavby

Nové dopravné prepojenie 11/505 s MC Dibravka

Priloha ¢. 3
vikend: piatok 22:00 - pondelok 04:00 prace bez vplyvu na vlakovu dopravu / overovacia prevadzka Zel. infrastruktdry
STRUCNY HARMONOGRAM VYSTAVBY zastavenie prevadzky (vyluka v oboch TK) pocas vlakovej prestavky / noénych hodin jednokolajné vyluky s ¢asom trvania do 7 dni nepretrzie
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| zimna prestdvka: tyz. 49. - 5. (2017) |

| 6 mesiacov prac na def. moste

Etapa 1 - priprava Uzemia a pripravné prace na trati
Podetapa 1.1
Cast A: trvanie priblizne 3 mesiace, v rdmci toho 1 x vyluka cez vikend (striedavo TK 1 a TK 2)
prekladka plynovodu VTL (C 701)
vietky SO, kde realizacia je nutnd na zaciatku a neovplyviuje vlakovu dopravu
priprava na preloZenie transformovne a reléového objektu (C 457, C 458)
vybudovanie novych podper TV (C 451)
odkopanie kablov 7SR a SWAN
Cast B: fubovolne medzi etapami 1.1 - 10; dok ie musi byt pred zatiatkom etapy 10
Ivéetky SO, ktorych realizacia je mozna paralelne s nasledujdcimi etapami vystavby
Podetapa 1.2 54 hodin (Piatok 22:00 - Pondelok 04:00)
Faza A TZZ v oboch TK (v &ase prvej fazy vyluky)
|prek\édka kablov 7SR do dotasnej polohy, spustenie TZZ v TK 1
Faza B TK 2 kolajovo + dtovo (TZZvTK1v
|prek\édka navestidla (C 458), realizacia izolovanych stykov
Féza C TZZvTK2
Izapojenie TZZ v TK 2, preskusanie spravnej funkcie
Podetapa 1.3 1 tyZdeii bez vplyvu na vlakovi dopravu
demontd? objektov po prekladke (C 457, C 458)
realizcia zariadeni staveniska
realizacia vybranych krajnych segmentov tesniacej vane (C 202)
Etapa 2 - zakladanie opdr mostného provizéria pri kolaji €.2 54 hodin (Pia 22:00 - Pon 04:00); TK 2 kol. + TV
| Itryskuva’ injektaZ v TK 2 a technologicky ¢as tvrdnutia
Etapa 3 - zakladanie op6r mostného provizéria pri kolaji €.1 54 hodin (Pia 22:00 - Pon 04:00); TK 1 kol. + TV
| Itryskuva’ injektaZ v TK 1 a technologicky ¢as tvrdnutia
Etapa 4 - zabezpegenie kolajového 16ika 5x 4 hod (00:00 - 04:00); TK 1 + TK 2 kol + TV
| |C 801 - baranenie tetovnic medzi kofajami ¢.1a 2
Etapa 5 - montaZ doasného mosta v kolaji .1
Faza A 24 hodin; TK 1 kolajovo
IC 401 Upravy Zelezniéného zvriku - iprava GPK - odtazenie $trkového lozka v kol. &.1
Féza B 54 hodin; TK 1 kolajovo i napitovo
demonta? a po uloZeni do¢asného mosta i zriadenie Zel. zvrsku
montaz prefabrikatov a ulozenie do¢asného mosta v kolaji €. 1
prevesenie TV do provizdrnej polohy (C 451)
zatazovacia skuiska do¢asného mosta
Faza C trvanie podla postupov overovacej prevadzky
|over0vacia prevadzka Zelezni¢ného zvriku
Etapa 6 - montaZ do€asného mosta v kolaji €.2
Faza A 24 hodin; TK 1 kolajovo
IC 401 Upravy Zelezniéného zvriku - iprava GPK - odtazenie $trkového lozka v kol. &.1
Féza B 54 hodin; TK 2 kolajovo i napitovo
demonta? a po uloZeni do¢asného mosta i zriadenie Zel. zvrsku
montaz prefabrikatov a ulozenie do¢asného mosta v kolaji €. 1
prevesenie TV do provizdrnej polohy (C 451)
zatazovacia skuiska do¢asného mosta
Faza C trvanie podla postupov overovacej prevadzky
Ioveruvacia prevadzka zelezni¢ného zvriku
Etapa /- pracana Vani, na Spoane] Stavoe a
na nosnej konstrukcii definitivnych mostov dlhodoba préca v trvani 7 mesiacov; POTR v zkm 46,4 - 46,6
]dokonéuvacie prace SO: C 201, C 202, C 201, C 502
Etapa 8 - montaz definitivneho mosta v kolaji €.2
Féza A 7 dni; TK 2 kolajovo i napitovo
demontéz do¢asného mosta (C 801) v TK 2
vystavba definitivneho mosta (C 201) v TK 2
zriadenie Zelezni¢ného zvriku s pretistenim 3L, UGPK
zataZovacia skuska def. mosta v TK 2
prevesenie TV do definitivnej polohy kolaje TK 2
Faza B podla poZiadaviek spravcu, medzi etapami 8 a 9
overovacia prevadzka Zelezni¢ného zvriku
Etapa 9 - montai ho mosta v kolaji &.1
Féza A 7 dni; TK 1 kolajovo i napitovo
demontdaZ do¢asného mosta (C 801) v TK 2
vystavba definitivneho mosta (C 201) v TK 2
zriadenie Zelezni¢ného zvréku s preistenim SL, UGPK
zatazovacia skuska def. mosta v TK 2
prevesenie TV do definitivnej polohy kolaje TK 2
Féza B podla poi spravcu, medzi etapami 9 a 10
overovacia prevadzka Zelezniéného zvriku
Etapa 10 - dpravy
Faza A 54 hodin pre prelozky kablov a preskisanie spravnej funkcie Oazz
C 454 - prelozka do definitivnej polohy, C 455 - prelozka do definitivnej polohy, C 456 - prelozka do definitivnej
polohy, preskusanie spravnej funkcie ZabZar a OznZar v ZST a prip. v ORD TT, C 401 - pripadna koneénd tprava
GPK v troch fazach
prelozky kdblov ZSR do definivivnej polohy (C 454, C 455, C 456)
zapojenie ZabZar a OznZar a ich preskusanie
konec¢na Uprava GPK v troch fazach
Faza B 96 hodin; TK 1 kol'. + TV; TK 2 kol. + TV (striedavo)
vymena TV v celom kotevnom dseku (C 451)
Féza C trvanie podla jednotlivych SO; vlak. doprava bez obmedzenia
dokoncovacie prace SO: C 101, C 101.1, C 102, C 104, C 692, C 694, pripadne i dokoncovacie prace SO: C 652, C 654;
co010,,
vodorovné a zvislé dopr. znatenie
ostatné dokoncovacie prace, likvidacia zariadeni stavenisk, docasnych depdnii zeminy, humusu a pripadnych
docasnych pristupovych ciest

kalendérnytﬁdeﬁ|35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48|49 50 51 52 1 2 3 4

mesiacl

s[e]7]8]9]10]11 12]13 14] 15. - 39. tyzdeft [40 41]42 43[ 4445 46] 47 48
september | oktdber november | december | januar | februar | marec april - september | oktéber | november
2016 2017 >




